福建省输变电工程施工企业资料员习题集
通用知识
第1章 熟悉国家工程建设及电力建设相关法律法规
第1节 建筑法

一、判断题

1、由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体通常称为法律部门。（    ）
    【答案】错误

【解析】法律法规体系，通常指由一个国家的全部现行法律规范分类组合成为不同的法律部门而形成的有机联系的统一整体。

2、省、自治区、直辖市以及省会城市、自治区首府、地级市均有立法权。（    ）
【答案】错误

【解析】县、乡级没有立法权。省、自治区、直辖市以及省会城市、自治区首府有立法权。而地级市中只有国务院批准的规模较大的市有立法权，其他地级市没有立法权。

3、在建设工程竣工验收后，在规定的保修期限内，因勘察、设计、施工、材料等原因造成的质量缺陷，应当由责任单位负责维修、返工或更换。（    ）
    【答案】错误

【解析】建设工程质量保修制度，是指在建设工程竣工验收后，在规定的保修期限内，因勘察、设计、施工、材料等原因造成的质量缺陷，应当由施工承包单位负责维修、返工或更换，由责任单位负责赔偿损失的法律制度。

4、取得施工总承包资质的企业，可以对所承接的施工总承包工程内的各专业工程全部自行施工，也可以将专业工程依法进行分包。（    ）
    【答案】正确

【解析】取得施工总承包资质的企业，可以对所承接的施工总承包工程内的各专业工程全部自行施工，也可以将专业工程依法进行分包。

二、单选题

1、建设法规是指国家立法机关或其授权的行政机关制定的旨在调整国家及其有关机构、企事业单位、(    )之间，在建设活动中或建设行政管理活动中发生的各种社会关系的法律、法规的统称。

A．社区         B．市民       C．社会团体、公民       D．地方社团

【答案】C

【解析】建设法规是指国家立法机关或其授权的行政机关制定的旨在调整国家及其有关机构、金事业单位、社会团体、公民之间，在建设活动中或建设行政管理活动中发生的各种社会关系的法律、法规的统称。

2、建设法规的调整对象，即发生在各种建设活动中的社会关系，包括建设活动中所发生的行政管理关系、(    )及其相关的民事关系。

A．财产关系        B．经济协作关系      C．人身关系      D．政治法律关系

【答案】B

【解析】建设法规的调整对象，即发生在各种建设活动中的社会关系，包括建设活动当所发生的行政管理关系、经济协作关系及其相关的民事关系。

3、关于上位法与下位法的法律地位与效力，下列说法中正确的是(    )。

A．建设部门规章高于地方性建设法规  

B．建设行政法规的法律效力最高

C．建设行政法规、部门规章不得与地方性法规、规章相抵触

D．地方建设规章与地方性建设法规就同一事项进行不同规定时，遵从地方建设规章

    【答案】A

【解析】在建设法规的五个层次中，其法律效力由高到低依次为建设法律、建设行政法规、建设部门规章、地方性建设法规和地方建设规章。法律效力高的称为上位法，法律效力低的称为下位法，下位法不得与上位法相抵触，否则其相应规定将被视为无效。

4、建设法规体系的核心和基础是(    )。

A．宪法      B．建设法律         C．建设行政法规      D．中华人民共和国建筑法

  【答案】B

【解析】建设法律是建设法规体系的核心和基础。

5、下列属于建设行政法规的是(    )。

A．《建设工程质量管理条例》             B．《工程建设项目施工招标投标办法》

C．《中华人民共和国立法法》             D．《实施工程建设强制性标准监督规定》

    【答案】A

【解析】建设行政法规的名称常以“条例”、“办法”、“规定”、“规章”等名称出现，如《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等。建设部门规章是指住房和城乡建设部根据国务院规定的职责范围，依法制定并颁布的各项规章或由住房和城乡建设部与国务院其他有关部门联合制定并发布的规章，如《实施工程建设强制性标准监督规定》、《工程建设项目施工招标投标办法》等。

6、在建设法规的五个层次中，其法律效力从高到低依次为(    )。

A．建设法律、建设行政法规、建设部门规章、地方性建设法规、地方建设规章

B．建设法律、建设行政法规、建设部门规章、地方建设规章、地方性建设法规

C．建设行政法规、建设部门规章、建设法律、地方性建设法规、地方建设规章

D．建设法律、建设行政法规、地方性建设法规、建设部门规章、地方建设规章

    【答案】A

【解析】我国建设法规体系由建设法律、建设行政法规、建设部门规章、地方性建设法规和地方建设规章五个层次组成。

7、两个以上不同资质等级的单位联合承包工程，其承揽工程的业务范围取决于联合体中(    )的业务许可范围。

 A．资质等级高的单位    B．资质等级低的单位  C．实际达到的资质等级 D．核定的资质等级

【答案】B

【解析】依据《建筑法》第27条，联合体作为投标人投标时，应当按照资质等级较低的单位的业务许可范围承揽工程。

8、施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中，除(    )以外均是法律禁止的。

A．将承包的工程全部转让给他人完成的

B．施工总承包单位将有关专业工程发包给了有相应资质的专业承包企业完成的

C．分包单位将其承包的建设工程肢解后以分包的名义全部转让给他人完成的

D．劳务分包企业将承包的部分劳务作业任务再分包的

    【答案】B
【解析】《建筑法》第29条规定：禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位，禁止分包单位将其承包的王程再分包。依据《建筑法》的规定：《建设工程质量管理条例》进一步将违法分包界定为如下几种情形：1）总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；2）建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；3）施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；4）分包单位将其承包的建设工程再分包的。

9、按照《建筑法》规定，鼓励企业为(    )办理意外伤害保险，支付保险费。
A．从事危险作业的职工    B．现场施工人员   C．全体职工    D．特种作业操作人员

    【答案】A

【解析】按照《建筑法》规定，鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。
10、建筑工程的质量保修的具体保修范围和最低保修期限由(    )规定。
A．建设单位    B．国务院          C．施工单位      D．建设行政主管部门

    【答案】B

【解析】《建筑法》第62条规定：建筑工程实行质量保修制度。具体保修范围和最低保修期限由国务院规定。

三、多选题

1、建设法规的调整对象，即发生在各种建设活动中的社会关系，包括(    )。
A．建设活动中的行政管理关系        B．建设活动中的经济协作关系
C．建设活动中的财产人身关系        D．建设活动中相关的民事关系     
E．建设活动中的人身关系

    【答案】ABD

【解析】建设法规的调整对象，即发生在各种建设活动中的社会关系，包括建设活动中所发生的行政管理关系、经济协作关系及其相关的民事关系。

2、建设活动中的行政管理关系，是国家及其建设行政主管部门同(    )及建设监理等中介服务单位之间的管理与被管理关系。

A．建设单位              B．劳务分包单位           C．施工单位    
D．建筑材料和设备的生产供应单位                    E．设计单位

    【答案】ACDE

【解析】建设活动中的行政管理关系，是国家及其建设行政主管部门同建设单位、设计单位、施工单位、建筑材料和设备的生产供应单位及建设监理等中介服务单位之间的管理与被管理关系。

3、以下关于地方的立法权相关问题，说法正确的是(    )。

A．我国的地方人民政府分为省、地、市、县、乡五级

B．直辖市、自治区属于地方人民政府地级这一层次

C．省、自治区、直辖市以及省会城市、自治区首府有立法权

D．县、乡级没有立法权

E．地级市中国务院批准的规模较大的市有立法权

    【答案】CDE

【解析】关于地方的立法权问题，地方是与中央相对应的一个概念，我国的地方人民致府分为省、地、县、乡四级。其中省级中包括直辖市，县级中包括县级市即不设区的市。县、乡级没有立法权。省、自治区、直辖市以及省会城市、自治区首府有立法权。而地级市中只有国务院批准的规模较大的市有立法权，其他地级市没有立法权。

4、以下专业承包企业资质等级分为一、二、三级的是(    )。

A．地基与基础工程              B．预拌混凝土                   C．古建筑工程   

D．电子与智能化工程            E．城市及道路照明工程

    【答案】ACDE

【解析】地基基础工程、古建筑工程、电子与智能化工程、城市及道路照明工程等级分类为一、二、三级，预拌混凝土不分等级。
第2节 电力法
一、判断题
1、任何单位和个人不得在依法划定的电力设施保护区内修建可能危及电力设施安全的建筑物、构筑物。（   ）
【答案】正确

【解析】《电力法》第53条规定：电力管理部门应当按照国务院有关电力设施保护的规定，对电力设施保护区设立标志。任何单位和个人不得在依法划定的电力设施保护区内修建可能危及电力设施安全的建筑物、构筑物，不得种植可能危及电力设施安全的植物，不得堆放可能危及电力设施安全的物品。在依法划定电力设施保护区前已经种植的植物妨碍电力设施安全的，应当修剪或者砍伐。
2、电力企业应当加强安全生产管理，建立、健全安全生产承包制。（   ）
【答案】错误

【解析】《电力法》第19条规定：电力企业应当加强安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针，建立、健全安全生产责任制度。电力企业应当对电力设施定期进行检修和维护，保证其正常运行。
3、破坏电力设备，危害公共安全，尚未造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。（   ）
【答案】正确

【解析】《电力法》第72条规定：盗窃电力设施或者以其他方法破坏电力设施，危害公共安全的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
4、电力建设、生产、供应和使用应当依法保护环境，采用新技术，减少有害物质排放，防治污染和其他公害。（   ）
                             【答案】正确

【解析】《电力法》第5条规定：电力建设、生产、供应和使用应当依法保护环境，采用新技术，减少有害物质排放，防治污染和其他公害。 

5、电力建设项目不得使用国家明令淘汰的电力设备和设施。（   ）    
 【答案】错误

【解析】《电力法》第14条规定：电力建设项目不得使用国家明令淘汰的电力设备和技术。
    
6、输变电工程、调度通信自动化工程等电网配套工程和环境保护工程，应当与发电工程项目同时设计、同时建设、同时验收、同时投入使用。（   ）
                             【答案】正确

【解析】《电力法》第15条规定：输变电工程、调度通信自动化工程等电网配套工程和环境保护工程，应当与发电工程项目同时设计、同时建设、同时验收、同时投入使用。
7、电力生产与电网运行应当遵循安全、优质、经济的原则。电网运行应当连续、稳定，保证供电可靠性。（   ）    
【答案】正确

【解析】《电力法》第18条规定：电力生产与电网运行应当遵循安全、优质、经济的原则。电网运行应当连续、稳定，保证供电可靠性。
   
8、电力企业应当加强安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针，建立、健全安全生产责任制度。电力企业应当对电力设施定期进行检查和维护，保证其正常运行。（   ）    
 【答案】正确
【解析】《电力法》第19条规定：电力企业应当加强安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针，建立、健全安全生产责任制度。电力企业应当对电力设施定期进行检修和维护，保证其正常运行。    

9、电网运行实行统一调度、分级管理。任何单位和个人可以非法干预电网调度。（   ）    
 【答案】错误

【解析】《电力法》第21条规定：电网运行实行统一调度、分级管理。任何单位和个人不得非法干预电网调度。
    
10、任何单位和个人不得危害发电设施、变电设施和电力线路设施及其有关辅助设施。（   ） 
                           【答案】正确

【解析】《电力法》第52条规定：任何单位和个人不得危害发电设施、变电设施和电力线路设施及其有关辅助设施。
 
11、任何单位和个人不得在依法划定的电力设施保护区内修建可能危及电力设施安全的建筑物、构筑物，不得种植可能危及电力设施安全的植物，不得堆放可能危及电力设施安全的物品。（   ）               

【答案】正确

【解析】《电力法》第53条规定：任何单位和个人不得在依法划定的电力设施保护区内修建可能危及电力设施安全的建筑物、构筑物，不得种植可能危及电力设施安全的植物，不得堆放可能危及电力设施安全的物品。
 
12、电力设施与公用工程、绿化工程和其他工程在新建、改建或者扩建中相互妨碍时，有关单位应当按照国家有关规定协商，达成协议后方可施工。（   ）  
                             【答案】正确

【解析】《电力法》第55条规定：电力设施与公用工程、绿化工程和其他工程在新建、改建或者扩建中相互妨碍时，有关单位应当按照国家有关规定协商，达成协议后方可施工。  
二、单选题

1、电力设施受（     ）保护。

A．群众             B．国家           C．省级人民政府

【答案】B

【解析】《电力法》第4条规定：电力设施受国家保护。禁止任何单位和个人危害电力设施安全或者非法侵占、使用电能。

2、地方人民政府应当根据电力发展规划，因地制宜，采取（   ）措施开发电源，发展电力建设。

A．多种           B．强制              C．奖励

【答案】A

【解析】《电力法》第12条规定：国家通过制定有关政策，支持、促进电力建设。地方人民政府应当根据电力发展规划，因地制宜，采取多种措施开发电源，发展电力建设。

3、电力生产与电网运行应当遵循安全、（     ）、经济的原则。

A．便利              B．优质            C．有利

【答案】B

【解析】《电力法》第18条规定：电力生产与电网运行应当遵循安全、优质、经济的原则。电网运行应当连续、稳定，保证供电可靠性。

4、电网运行应当（    ）、稳定、保证供电可靠性。

A．平衡             B．高效             C．连续

【答案】C

【解析】《电力法》第18条规定：电力生产与电网运行应当遵循安全、优质、经济的原则。电网运行应当连续、稳定，保证供电可靠性。

5、电力企业应当加强安全生产管理，坚持（    ）第一、预防为主的方针。

A．安全             B．效益              C．质量

【答案】A

【解析】《电力法》第19条规定：电力企业应当加强安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针，建立、健全安全生产责任制度。电力企业应当对电力设施定期进行检修和维护，保证其正常运行。

6、电网实行（     ）调度、分级管理。

A．统一            B．分级               C．分阶段                D．分层次

【答案】A

【解析】《电力法》第21条规定：电网运行实行统一调度、分级管理。任何单位和个人不得非法干预电网调度。

7、任何单位和个人不得（     ）干预电网调度。

A．参加            B．变相                C．非法

【答案】C

【解析】《电力法》第21条规定：电网运行实行统一调度、分级管理。任何单位和个人不得非法干预电网调度。

8、国家提倡电力（     ）与电网、电网与电网并网运行。

A．生产企业               B．用户             C．建设单位

【答案】A

【解析】《电力法》第22条规定：国家提倡电力生产企业与电网、电网与电网并网运行。具有独立法人资格的电力生产企业要求将生产的电力并网运行的，电网经营企业应当接受。并网运行必须符合国家标准或者电力行业标准。

9、用户用电不得（      ）供电、用电安全和扰乱供电、用电秩序。

A．干预        B．危害        C．保证        D．提供

【答案】B

【解析】《电力法》第32条规定：用户用电不得危害供电、用电安全和扰乱供电、用电秩序。对危害供电、用电安全和扰乱供电、用电秩序的，供电企业有权制止。

10、对危害供电、用电安全和扰乱供电用电秩序的，供电企业有权（     ）。

A．制止         B．索赔         C．停电        D．举报

【答案】A

【解析】《电力法》第32条规定：用户用电不得危害供电、用电安全和扰乱供电、用电秩序。对危害供电、用电安全和扰乱供电、用电秩序的，供电企业有权制止。

11、在电力设施周围进行爆破及其他可能危及电力设施安全的作业，应当按照国务院有关电力设施保护的规定，经（     ）并采取确保电力设施安全的措施后，方可进行作业。   

A．可行性研究           B．批准         C．协商同意         D．缴纳保证金

【答案】B

【解析】《电力法》第52条规定：任何单位和个人不得危害发电设施、变电设施和电力线路设施及其有关辅助设施。在电力设施周围进行爆破及其他可能危及电力设施安全的作业的，应当按照国务院有关电力设施保护的规定，经批准并采取确保电力设施安全的措施后，方可进行作业。

12、电力管理部门应当按照国务院有关电力设施保护的规定，对电力设施保护区设立（    ）。
A．标志           B．围栏         C．专门机构          D．检查站

【答案】A

【解析】《电力法》第53条规定：电力管理部门应当按照国务院有关电力设施保护的规定，对电力设施保护区设立标志。任何单位和个人不得在依法划定的电力设施保护区内修建可能危及电力设施安全的建筑物、构筑物，不得种植可能危及电力设施安全的植物，不得堆放可能危及电力设施安全的物品。在依法划定电力设施保护区前已经种植的植物妨碍电力设施安全的，应当修剪或者砍伐。

13、任何单位和个人需要在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业时，应当经（     ）批准并采取安全措施后，方可进行作业。

A．公安部门          B．当地政府            C．电力管理部门

【答案】C

【解析】《电力法》第54条规定：任何单位和个人需要在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业时，应当经电力管理部门批准并采取安全措施后，方可进行作业。

14、电力设施与公用工程、绿化工程和其他工程在新建、扩建或者改建中相互妨碍时，有关单位应当按照（      ）协商，达成协议后方可施工。

A．国家有关规定           B．互相礼让精神     C．当地习惯        D．互利共赢原则

【答案】A

【解析】《电力法》第55条规定：电力设施与公用工程、绿化工程和其他工程在新建、改建或者扩建中相互妨碍时，有关单位应当按照国家有关规定协商，达成协议后方可施工。

15、电力建设、生产、供应和使用应当依法保护环境，采用（    ），减少有害物质排放，防治污染和其他公害。 

A．新技术            B．新工艺           C．新设备         D．新办法    

【答案】A

【解析】《电力法》第5条规定：电力建设、生产、供应和使用应当依法保护环境，采用新技术，减少有害物质排放，防治污染和其他公害。
16、电力建设项目不得使用国家明令淘汰的(    )和技术。    

A．电力设施       B．电力设备          C．电气材料        D．电力器具  

【答案】B  

【解析】《电力法》第14条规定：电力建设项目不得使用国家明令淘汰的设备和和技术。
17、输变电工程、调度通信自动化工程等电网配套工程和环境保护工程，应当与发电工程项目同时设计、同时建设、(     ) 、同时投入使用。    
A．同时批准       B．同时施工          C．同时验收        D．同时评估  

【答案】C 

【解析】《电力法》第15条规定：输变电工程、调度通信自动化工程等电网配套工程和环境保护工程，应当与发电工程项目同时设计、同时建设、同时验收、同时投入使用。
3、 多选题

1、电力发展规划，应当体现（     ）的原则。

A．合理利用能源      B．就近方便       C．提高经济效益    D．有利于环境保护

【答案】ACD

【解析】《电力法》第10条规定：电力发展规划应当根据国民经济和社会发展的需要制定，并纳入国民经济和社会发展计划。电力发展规划，应当体现合理利用能源、电源与电网配套发展、提高经济效益和有利于环境保护的原则。

2、国家通过制定有关政策，（     ）电力建设。

A．支持       B．限制          C．促进       D．削弱

【答案】AC

【解析】《电力法》第12条规定：国家通过制定有关政策，支持、促进电力建设。地方人民政府应当根据电力发展规划，因地制宜，采取多种措施开发电源，发展电力建设。

3、输变电工程、调度通信自动化工程等电网配套工程和环境保护工程应当与发电工程项目同时（     ）。

A．设计       B．建设        C．验收       D．订货       E．投入使用

【答案】ABCE

【解析】《电力法》第15条规定：输变电工程、调度通信自动化工程等电网配套工程和环境保护工程，应当与发电工程项目同时设计、同时建设、同时验收、同时投入使用。

4、电力生产与电网运行应当遵循（      ）的原则。

A．平衡        B．安全      C．优质        D．无害      E．经济

【答案】BCE

【解析】《电力法》第18条规定：电力生产与电网运行应当遵循安全、优质、经济的原则。电网运行应当连续、稳定，保证供电可靠性。

5、电力企业应当加强安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针，（     ）安全生产责任制度

A．试行          B．建立        C．坚持          D．健全

【答案】BD

【解析】《电力法》第19条规定：电力企业应当加强安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针，建立、健全安全生产责任制度。电力企业应当对电力设施定期进行检修和维护，保证其正常运行。

6、电网运行实行（     ）。任何单位和个人不得非法干预电网调度。

A．统一调度         B．分级调度       C．统一管理          D．分级管理

【答案】AD

【解析】《电力法》第21条规定：电网运行实行统一调度、分级管理。任何单位和个人不得非法干预电网调度。

7、并网运行必须符合（      ）标准。

A．国际          B．国家        C．地区       D．电力行业

【答案】BD

【解析】《电力法》第22条规定：国家提倡电力生产企业与电网、电网与电网并网运行。具有独立法人资格的电力生产企业要求将生产的电力并网运行的，电网经营企业应当接受。

8、国家对电力供应和使用，实行（    ）用电的管理原则。
A．计划          B．安全         C．节约         D．鼓励      E．限制

【答案】ABC

【解析】《电力法》第24条规定：国家对电力供应和使用，实行安全用电、节约用电、计划用电的管理原则。

9、任何单位和个人不得危害（     ）设施及其有关辅助设施。

A．发电             B．公共          C．变电             D．电力线路

【答案】ACD

【解析】《电力法》第52条规定：任何单位和个人不得危害发电设施、变电设施和电力线路设施及其有关辅助设施。在电力设施周围进行爆破及其他可能危及电力设施安全的作业的，应当按照国务院有关电力设施保护的规定，经批准并采取确保电力设施安全的措施后，方可进行作业。

10、在依法划定电力设施保护区前已经种植的植物妨碍电力设施安全的，应当（    ）。
A．收买         B．砍伐         C．保护          D．修剪

【答案】BD

【解析】《电力法》第53条规定：电力管理部门应当按照国务院有关电力设施保护的规定，对电力设施保护区设立标志。任何单位和个人不得在依法划定的电力设施保护区内修建可能危及电力设施安全的建筑物、构筑物，不得种植可能危及电力设施安全的植物，不得堆放可能危及电力设施安全的物品。在依法划定电力设施保护区前已经种植的植物妨碍电力设施安全的，应当修剪或者砍伐。
第3节 安全生产法
一、判断题

1、危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当缴费参加由有关部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。（    ）
【答案】错误

【解析】《安全生产法》第24条规定：危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。
2、生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经生产经营单位组织的安全作业培训，方可上岗作业。（    ）
    【答案】错误

【解析】《安全生产法》第27条规定：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。
3、国务院负责安全生产监督管理的部门对全国建设工程安全生产工作实施综合监督管理。（   ）
    【答案】错误

【解析】国务院负责安全生产监督管理的部门对全国安全生产工作实施综合监督管理。

4、国务院建设行政主管部门对全国建设工程安全生产工作实施综合监督管理。（   ）
    【答案】正确

【解析】国务院建设行政主管部门对全国建设工程安全生产工作实施综合监督管理。

5、生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场相关人员应当立即报告施工项目经理。（   ）
    【答案】错误

【解析】《安全生产法》第80条规定：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。

6、生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。（   ）
 【答案】正确

【解析】《安全生产法》第33条规定：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。
7、生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议。（   ）
 【答案】正确

【解析】《安全生产法》第50条规定：生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议。

2、 单选题

1、《安全生产法》主要对生产经营单位的安全生产保障、(    )、安全生产的监督管理、生产安全事故的应急救援与调查处理四个主要方面做出了规定。

A．生产经营单位的法律责任                B．安全生产的执行
 C．从业人员的权利和义务                  D．施工现场的安全

【答案】C

【解析】《安全生产法》对生产经营单位的安全生产保障、从业人员的权利和义务、安全生产的监督管理、安全生产事故的应急救援与调查处理四个主要方面做出了规定。

2、以下关于生产经营单位的主要负责人的职责的说法中，错误的是(    )。

A．建立、健全本单位安全生产责任制      B．保证本单位安全生产投入的有效实施

C．根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查

D．组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

    【答案】C

【解析】《安全生产法》第18条规定：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：1.建立、健全本单位安全生产责任制;2.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;4.保证本单位安全生产投入的有效实施;5.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;6.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;7.及时、如实报告生产安全事故。
3、下列关于生产经营单位安全生产保障的说法中，正确的是(    )。

A．生产经营单位可以将生产经营项目、场所、设备发包给建设单位指定认可的不具有相应资质等级的单位或个人

B．生产经营单位的特种作业人员经过单位组织的安全作业培训方可上岗作业

C．生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费

D．生产经营单位仅需要为工业人员提供劳动防护用品

    【答案】C

【解析】《安全生产法》第46条规定：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或出租给不具备安全生产条件或者相应资质条件的单位或个人。《安全生产法》第27条规定：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。《安全生产法》第42条规定：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。《安全生产法》第48条规定：生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。
4、根据《安全生产法》规定，生产经营单位与从业人员订立协议，免除或减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任，该协议(    )。

 A．无效      B．有效         C．经备案后生效      D．是否生效待定

    【答案】A

【解析】《安全生产法》第49条规定：生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。
5、根据《安全生产法》规定，安全生产中从业人员的义务不包括(    )。

A．遵章守法  B．接受安全生产教育和培训   C．安全隐患及时报告    D．紧急处理安全事故

    【答案】D

【解析】生产经营单位的从业人员依法享有知情权，批评权和检举、控告权，拒绝权，紧急避险权，请求赔偿权，获得劳动防护用品的权利和获得安全生产教育和培训的权利。

6、下列各项中，不属于安全生产监督检查人员义务的是(     )。

A．对检查中发现的安全生产违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正

B．执行监督检查任务时，必须出示有效的监督执法证件

C．对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密

D．应当忠于职守，坚持原则，秉公执法

    【答案】A

【解析】《安全生产法》第64条规定:安全生产监督检查人员应当忠于职守，坚持原则，秉公执法。安全生产监督检查人员执行监督检查任务时，必须出示有效的监督执法证件；对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密。《安全生产法》第65条规定:安全生产监督检查人员应当将检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况，作出书面记录，并由检查人员和被检查单位的负责人签字；被检查单位的负责人拒绝签字的，检查人员应当将情况记录在案，并向负有安全生产监督管理职责的部门报告。
7、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：造成10人及以上30人以下死亡，或者50人及以上100人以下重伤，或者5000万元及以上1亿元以下直接经济损失的事故属于(    )。

 A．重伤事故     B．较大事故           C．重大事故       D．死亡事故

    【答案】C

【解析】国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：1）特别重大事故，是指造成30人及以上死亡，或者100人及以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元及以上直接经济损失的事故；2）重大事故，是指造成10人及以上30人以下死亡，或者50人及以上100人以下重伤，或者5000万元及以上l亿元以下直接经济损失的事故；3）较大事故，是指造成3人及以上10人以下死亡，或者10人及以上50人以下重伤，或者1000万元及以上5000万元以下直接经济损失的事故；4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

8、《安全生产法》对安全事故等级的划分标准中重大事故是指(    )。

A．造成30人及以上死亡                  B．10人以上及30人以下死亡  

C．3人以上及10人以下死亡               D．3人以下死亡

    【答案】B

【解析】国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：1）特别重大事故，是指造成30人及以上死亡，或者100人及以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元及以上直接经济损失的事故；2）重大事故，是指造成10人及以上30人以下死亡，或者50人及以上100人以下重伤，或者5000万元及以上1亿元以下直接经济损失的事故；3）较大事故，是指造成3人及以上10人以下死亡，或者10人及以上50人以下重伤，或者1000万元及以上5000万元以下直接经济损失的事故；4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

9、以下关于安全事故调查的说法中，错误的是(    )。

A．重大事故由事故发生地省级人民政府负贵调查

B．较大事故的事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，由事故发生单位所在地的人民政府负责调查，事故发生地人民政府应当派人参加

C．一般事故以下等级事故，可由县级人民政府直接组织事故调查，也可由上级人民政府组织事故调查

 D．特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查

    【答案】B

【解析】《生产安全事故报告和调查处理条例》规定了事故调查的管辖权限。特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查，也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。上级人民政府认为必要时，可以调查由下级人民政府负责调查的事故。特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在同_个县级以上行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查，事故发生单位所在地人民政府应当派人参加。

10、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，重大事故由(    )。
A．国务院或国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查
B．事故发生地省级人民政府负责调查
C．事故发生地设区的市级人民政府

D．事故发生地县级人民政府

    【答案】B

【解析】《生产安全事故报告和调查处理条例》规定了事故调查的管辖权限。特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人氏政府可以直接组织事故调查组进行调查，也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。上级人民政府认为必要时，可以调查由下级人民政府负责调查的事故。特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查，事故发生单位所在地人民政府应当派人参加。

3、 多选题

1、在进行生产安全事故报告和调查处理时，必须坚持“四不放过”的原则，包括（    )。
A．事故原因分析不清楚不放过            B．事故责任者和群众没有受到教育不放过
C．事故单位未处理不放过                D．事故责任者没有处理不放过

E．没有制定防范措施不放过

    【答案】ABD

【解析】事故处理必须遵循一定的程序，坚持“四不放过”原则，即事故原因分析不清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；事故隐患不整改不放过；事故的责任者没有受到处理不放过。

2、下列关于安全责任追究制度的说法，正确的是(    )。

A．建设单位由于没有履行职责造成人员伤亡和事故损失的，依法给予不同金额的罚款处理

B．情节严重的，处以10万元以上50万元以下罚款，并吊销资质证书

C．构成犯罪的，依法追究刑事责任

D．由于没有履行职责造成人员伤亡和事故损失，情节严重的，可以责令停业整顿

E．施工单位由于没有履行职责造成人员伤亡和事故损失，情节严重的，可以降低质等级或吊销资质证书

    【答案】CDE

【解析】建设单位、设计单位、施工单位、监理单位，由于没有履行职责造成人员亡和事故损失的，视情节给予相应处理；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或吊销资质证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3、生产经营单位安全生产保障措施由(    )组成。

A．经济保障措施              B．技术保障措施            C．组织保障措施    
D．法律保障措施              E．管理保障措施

【答案】ABCE

【解析】生产经营单位安全生产保障措施由组织保障措施、管理保障措施、经济保障措施、技术保障措施四部分组成。

4、下列属于生产经营单位的安全生产管理人员职责的是(    )。

A．对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人

B．及时、如实报告生产安全事故

C．检查及处理情况应当记录在案

D．督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

E．根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查

    【答案】ACE

【解析】《安全生产法》第43条规定：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，依照前款规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告，接到报告的部门应当依法及时处理。
5、下列措施中，属于生产经营单位安全生产保障措施中经济保障措施的是(    )。
A．保证劳动防护用品、安全生产培训所需要的资金   B．保证安全设施所需要的资金

C．保证安全生产所必需的资金                     D．保证员工食宿设备所需要的资金

E．保证工伤社会保险所需要的资金    

【答案】ABCE

【解析】生产经营单位安全生产经济保障措施指的是保证安全生产所必需的资金，保证安全设施所需要的资金，保证劳动防护用品、安全生产培训所需要的资金，保证工伤社会保险所需要的资金。

6、下列措施中，属于生产经营单位安全生产保障措施中技术保障措施的是(    )。

A．物质资源管理由设备的日常管理                    B．对废弃危险物品的管理

C．新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的管理

D．生产经营项目、场所、设备的转让管理              E．对员工宿舍的管理

    【答案】BCE

【解析】生产经营单位安全生产技术保障措施包含对新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的管理，对安全条件论证和安全评价的管理，对废弃危险物品的管理，对重大危险源的管理，对员工宿舍的管理，对危险作业的管理，对安全生产操作规程的管理以及对施工现场的管理8个方面。

第4节   建设工程安全生产管理条例与建设工程质量管理条例
一、判断题

1、某实行施工总承包的建设工程的分包单位所承担的分包工程发生生产安全事故，分包单位负责人应当立即如实报告给当地建设行政主管部门。（    ）
    【答案】错误

【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定：实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。

2、施工技术交底的目的是使现场施工人员对安全生产有所了解，最大限度避免安全事故的发生。（   ）
    【答案】错误

【解析】施工前的安全施工技术交底的目的就是让所有的安全生产从业人员都对安全生产有所了解，最大限度避免安全事故的发生。《建设工程安全生产管理条例》第27条规定：建设工程施工前，施工单位负责该项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员做出详细说明，并由双方签字确认。

3、按照《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为甲级、乙级、丙级三个序列。（   ）
    【答案】错误

【解析】建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和施工劳务三个序列。

4、建筑工程施工总承包企业资质等级分为特级、一级、二级、三级。（   ）
    【答案】正确

【解析】建筑工程施工总承包企业资质等级均分为特级、一级、二级、三级。

2、 单选题

1、建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针。预防为主体现在建筑工程安全生产管理的全过程中，具体是指(    )、事后总结。

A． 事先策划、事中控制            B．事前控制、事中防范

C．事前防范、监督策划            D．事先策划、全过程自控

【答案】A

【解析】“预防为主”体现在事先策划、事中控制、事后总结，通过信息收集，归类分析，制定预案，控制防范。

2、以下关于建设工程安全生产基本制度的说法中，正确的是(    )。

A．群防群治制度是建筑生产中最基本的安全管理制度

B．建筑施工企业应当对直接施工人员进行安全教育培训

C．安全检查制度是安全生产的保障

D．施工中发生事故时，建筑施工企业应当及时清理事故现场并向建设单位报告

    【答案】C

【解析】安全生产责任制度是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心，是“安全第一、预防为主”方针的具体体现。群防群治制度也是“安全第一、预防为主”的具体体现，同时也是群众路线在安全工作中的具体体现，是企业进行民主管理的重要内容。《建筑法》第51条规定，施工中发生事故时，建筑施工企业应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损夹，并按照国家有关规定及时向有关部门报告。安全检查制度是安全生产的保障。

3、建设工程项目的竣工验收，应当由(    )依法组织进行。

 A．建设单位     B．建设单位或有关主管部门    C．国务院有关主管部门    D．施工单位

    【答案】B

【解析】建设工程项目的竣工验收，指在建筑工程已按照设计要求完成全部施工任务，准备交付给建设单位使用时，由建设单位或有关主管部门依照国家关于建筑工程竣工验收制度的规定，对该项工程是否符合设计要求和工程质量标准所进行的检查、考核工作。

4、以下说法中，不属于施工单位主要负责人的安全生产方面的主要职责的是(    )。

 A．对所承建的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录

 B．制定安全生产规章制度和操作规程

 C．落实安全生产责任制度和操作规程

 D．建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度

    【答案】C

【解析】《建设工程安全生产管理条例》第21条规定：施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作负全责。具体包括：1）建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度；2)制定安全生产规章制度和操作规程；3）保证本单位安全生产条件所需资金的投入；4)对所承建的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

5、(    )，对安全技术措施、专项施工方案和安全技木交底做出了明确的规定。

A．《建筑法》                              B．《安全生产法》 

C．《建设工程安全生产管理条例》            D．《安全生产事故报告和调查处理条例》

    【答案】C

【解析】施工单位应采取的安全措施有编制安全技术措施、施工现场临时用电方案和专项施工方案，安全施工技术交底，施工现场安全警示标志的设置，施工现场的安全防护，施工现场的布置应当符合安全和文明施工要求，对周边环境采取防护措施，施工现场的消防安全措施，安全防护设备管理，起重机械设备管理和办理意外伤害保险等十个方面，对安全技术措施、专项施工方案和安全技术交底包含在内。

6、建设工程施工前，施工单位负责该项目管理的(    )应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

A．项目经理         B．技术人员          C．质量员          D．安全员

    【答案】B

【解析】施工前的安全施工技术交底的目的就是让所有的安全生产从业人员都对安全生产有所了解，最大限度避免安全事故的发生。《建设工程安全生产管理条例》第27条规定，建设工程施工前，施工单位负责该项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

7、《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格。施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起(    )日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。

A．15            B．30             C．7         D. 60

    【答案】B

【解析】《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格。施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起30日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。登记标志应当置于或者附着于该设备的显著位置。

8、施工技术人员必须在施工(    )编制施工技术交底文件。

A．前         B．后        C．同时           D．均可

    【答案】A

【解析】施工前的安全施工技术交底的目的就是让所有的安全生产从业人员都对安全生产有所了解，最大限度避免安全事故的发生。《建设工程安全生产管理条例》第27条规定，建设工程施工前，施工单位负责该项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员做出详细说明，并由双方签字确认。

9、(    )负责现场警示标志的保护工作。    

A．建设单位                     B．施工单位

C．监理单位                     D．项目经理

【答案】B

【解析】《建设工程安全生产管理条例》第28条规定，施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆炸物及有害危险气体和液体存放处等危睑部位，设置明显的安全警示标志。

10、施工单位为施工现场从事危险作业的人员办理的意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至(    )为止。 

 A．工程完工      B．交付使用       C．竣工验收合格       D．该人员工作完成

    【答案】C

【解析】《建设工程安全生产管理条例》第38条规定：施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。

11、根据有关法律法规有关工程返修的规定，下列说法正确的是(    )。

A．对施工过程中出现质量问题的建设工程，若非施工单位原因造成的，施工单位不负责返修

B．对施工过程中出现质量问题的建设工程，无论是否施工单位原因造成的，施工单位都应负责返修
C．对竣工验收不合格的建设工程，若非施工单位原因造成的，施工单位不负责返修

D．对竣工验收不合格的建设工程，若是施工单位原因造成的，施工单位负责有偿返修

    【答案】B

【解析】《建设工程质量管理条例》第32条规定：施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。在建设工程竣工验收合格前，施工单位应对质量问题履行返修义务；建设工程竣工验收合袼后，施工单位应对保修期内出现的质量问题履行保修义务。《合同法》第281条对施工单位的返修义务也有相应规定：因施工人原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

3、 多选题

1、《建筑法》规定：禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位，禁止分包单位将其承包的工程再分包。以下情形属于违法分包的是(    )。

A．分包单位将其承包的建设工程再分包的

B．施工总承包人或专业分包人将其承包工程中的劳务作业分包给劳务分包企业

C．总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的

D．建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的

E．施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的

    【答案】ACDE

【解析】依据《建筑法》的规定：《建设工程质量管理条例》进一步将违法分包界定为如下几种情形：1）总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；2）建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；3）施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；4)分包单位将其承包的建设工程再分包的。

2、根据《建设工程安全生产管理条例》，以下分部分项工程需要编制专项施工方案(    )。

A．基坑支护与降水工程          B．拆除、爆破工程

C．土方开挖工程                D．屋面工程              E．砌筑工程

    【答案】ABC

【解析】《建设工程安全生产管理条例》第26条规定：对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：1）基坑支护与降水工程；2)土方开挖工程；3）模板工程；4）起重吊装工程；5）脚手架工程；6）拆除、爆破工程；7）国务院建设行政主管部门或其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。

3、下列关于联合体承包工程的表述中，正确的有(    )。
A．联合体只能按成员中资质等级低的单位的业务许可范围承包工程
B．联合体各方对承包合同的履行负连带责任
C．如果出现赔偿责任，建设单位只能向联合体索偿

D．联合体承包工程不利于规避承包风险

E．联合体成员结成非法人联合体承包工程

【答案】ABE

【解析】两个以上的承包单位组成联合体共同承包建设工程的行为称为联合承包。依据《建筑法》第27条，联合体作为投标人投标时，应当按照资质等级较低的单位的业务许可范围承揽工程。联合体的成员单位对承包合同的履行承担连带责任。《民法通则》第87条规定，负有连带义务的每个债务人，都有清偿全部债务的义务。因此，联合体的成员单位都附有清偿全部债务的义务。
第5节 电力安全生产监督管理办法与电力建设工程施工安全监督管理办法
一、判断题

1、电力建设工程施工安全坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立“企业负责、职工参与、行业自律、政府监管、社会监督”的管理机制。（   ）
【答案】正确

【解析】《电力建设工程施工安全监督管理办法》第3条规定：电力建设工程施工安全坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立“企业负责、职工参与、行业自律、政府监管、社会监督”的管理机制。

2、电力企业的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。电力企业从业人员应当依法履行安全生产方面的义务。（   ）
【答案】正确

【解析】《电力安全生产监督管理办法》第7条规定：电力企业的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。电力企业从业人员应当依法履行安全生产方面的义务。

3、发电机组、风电场以及光伏电站等并入电网运行，不需要满足相关技术标准，只要符合电网运行的有关安全要求就行。（   ）
【答案】错误

【解析】《电力安全生产监督管理办法》第16条规定：发电机组、风电场以及光伏电站等并入电网运行，应当满足相关技术标准，符合电网运行的有关安全要求。

4、电力建设单位应当对电力建设工程施工安全和工程质量安全负全面管理责任。（   ）
【答案】正确

【解析】《电力安全生产监督管理办法》第10条规定：电力建设单位应当对电力建设工程施工安全和工程质量安全负全面管理责任，履行工程组织、协调和监督职责，并按照规定将电力工程项目的安全生产管理情况向当地派出机构备案，向相关电力工程质监机构进行工程项目质量监督注册申请。
5、建设单位对电力建设工程施工安全不需要负全面管理责任。（   ）
【答案】错误

【解析】电力建设工程施工安全监督管理办法第6条规定：建设单位对电力建设工程施工安全负全面管理责任。

6、发电企业应当按照规定对水电站大坝进行安全注册，开展大坝安全定期检查和信息化建设工作；对燃煤发电厂贮灰场进行安全备案，开展安全巡查和定期安全评估工作。（   ）
【答案】正确

【解析】《电力安全生产监督管理办法》第9条规定：发电企业应当按照规定对水电站大坝进行安全注册，开展大坝安全定期检查和信息化建设工作；对燃煤发电厂贮灰场进行安全备案，开展安全巡查和定期安全评估工作。

7、施工单位应当履行劳务分包安全管理责任，将劳务派遣人员、临时用工人员纳入其安全管理体系，落实安全措施，加强作业现场管理和控制。（   ）
【答案】正确

【解析】《电力建设工程施工安全监督管理办法》规定：施工单位应当履行劳务分包安全管理责任，将劳务派遣人员、临时用工人员纳入其安全管理体系，落实安全措施，加强作业现场管理和控制。

2、 单选题

1、电力安全生产监督管理办法适用于中华人民共和国境内以发电、输电、供电、(   )为主营业务并取得相关业务许可或按规定豁免电力业务许可的电力企业。

A．电力建设        B．配电       C．用电      D．送电
【答案】A

【解析】《电力安全生产监督管理办法》第2条规定：本办法适用于中华人民共和国境内以发电、输电、供电、电力建设为主营业务并取得相关业务许可或按规定豁免电力业务许可的电力企业。

2、国家能源局及其派出机构依照本办法，对电力企业的电力运行安全其中不包括（  ）、水电站大坝运行安全和电力可靠性工作等方面实施监督管理。
A．电力建设施工安全         B．电力工程质量安全     C．电力应急     D．核安全  

【答案】D

【解析】《电力安全生产监督管理办法》第3条规定：国家能源局及其派出机构依照本办法，对电力企业的电力运行安全（不包括核安全）、电力建设施工安全、电力工程质量安全、电力应急、水电站大坝运行安全和电力可靠性工作等方面实施监督管理。

3、国家能源局依法实施电力建设工程施工安全的监督管理，具体内容不包括（    ）。

A．建立健全电力建设工程安全生产监管机制,制定电力建设工程施工安全行业标准

B．建立电力建设工程施工安全生产事故和重大事故隐患约谈、诫勉制度

C．加强层级监督指导，对事故多发地区、安全管理薄弱的企业和安全隐患突出的项目、部位实施重点监督检查

D．建立电力建设工程施工安全生产事故和重大事故隐患约谈、诫勉制度

【答案】D

【解析】《电力建设工程施工安全监督管理办法》第37条规定：国家能源局依法实施电力建设工程施工安全的监督管理，具体内容包括：

(一)建立健全电力建设工程安全生产监管机制,制定电力建设工程施工安全行业标准;

(二)建立电力建设工程施工安全生产事故和重大事故隐患约谈、诫勉制度;

(三)加强层级监督指导，对事故多发地区、安全管理薄弱的企业和安全隐患突出的项目、部位实施重点监督检查。

4、施工单位的主要负责人、项目负责人有前款违法行为，尚不够刑事处罚的，处2万元以上20万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分;自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（   ）年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。

A．5             B．6          C．7                 D．8   

【答案】A
【解析】《电力建设工程施工安全监督管理办法》第50条规定：施工单位的主要负责人、项目负责人有前款违法行为，尚不够刑事处罚的，处2万元以上20万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分;自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。

5、监理单位有未对重大安全技术措施或者专项施工方案进行审查的行为，责令限期改正;逾期未改正的，责令停业整顿，并处（    ）的罚款;情节严重的，提请相关部门降低资质等级，直至吊销资质证书;造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的，依法承担赔偿责任。

A．10万                B．30万          C．25万       D．10万元以上30万元以下

【答案】D

【解析】《电力建设工程施工安全监督管理办法》第49条规定：监理单位有下列行为之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款;情节严重的，提请相关部门降低资质等级，直至吊销资质证书;造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的，依法承担赔偿责任：

(一)未对重大安全技术措施或者专项施工方案进行审查的;

(二)发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的;

(三)施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的;

(四)未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。

6、建设单位应在电力建设工程开工报告批准之日起（     ）内，将保证安全施工的措施，包括电力建设工程基本情况、参建单位基本情况、安全组织及管理措施、安全投入计划、施工组织方案、应急预案等内容向建设工程所在地国家能源局派出机构备案。

A．5日           B．10日           C．15日          D．30日

【答案】C

【解析】《电力建设工程施工安全监督管理办法》第13条规定：建设单位应在电力建设工程开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施，包括电力建设工程基本情况、参建单位基本情况、安全组织及管理措施、安全投入计划、施工组织方案、应急预案等内容向建设工程所在地国家能源局派出机构备案。

三、多选题
1、建设单位对电力建设工程施工安全负全面管理责任，具体内容包括：（    ）。
A．建立健全安全生产组织和管理机制，负责电力建设工程安全生产组织、协调、监督职责

B．建立健全安全生产监督检查和隐患排查治理机制，实施施工现场全过程安全生产管理

C．建立健全安全生产应急响应和事故处置机制，实施突发事件应急抢险和事故救援

D．建立电力建设工程项目应急管理体系，编制应急综合预案，组织勘察设计、施工、监理等单位制定各类安全事故应急预案，落实应急组织、程序、资源及措施，定期组织演练，建立与国家有关部门、地方政府应急体系的协调联动机制，确保应急工作有效实施

E．及时协调和解决影响安全生产重大问题

【答案】ABCDE

【解析】《电力建设工程施工安全监督管理办法》第6条规定：建设单位对电力建设工程施工安全负全面管理责任，具体内容包括：

(一)建立健全安全生产组织和管理机制，负责电力建设工程安全生产组织、协调、监督职责;

(二)建立健全安全生产监督检查和隐患排查治理机制，实施施工现场全过程安全生产管理;

(三)建立健全安全生产应急响应和事故处置机制，实施突发事件应急抢险和事故救援;

(四)建立电力建设工程项目应急管理体系，编制应急综合预案，组织勘察设计、施工、监理等单位制定各类安全事故应急预案，落实应急组织、程序、资源及措施，定期组织演练，建立与国家有关部门、地方政府应急体系的协调联动机制，确保应急工作有效实施;

(五)及时协调和解决影响安全生产重大问题。

建设工程实行工程总承包的，总承包单位应当按照合同约定，履行建设单位对工程的安全生产责任;建设单位应当监督工程总承包单位履行对工程的安全生产责任。

2、电力企业发生电力安全事件后，存在下列（     ）情况之一的，国家能源局及其派出机构可以责令限期改正，逾期不改正的应当将其列入安全生产不良信用记录和安全生产诚信“黑名单”，并处以1万元以下的罚款：

A．迟报、漏报、谎报、瞒报电力安全事件信息的

B．不及时组织应急处置的

C．未按规定对电力安全事件进行调查处理的

D．拒绝或阻挠国家能源局及其派出机构从事监督管理工作的人员依法履行电力安全生产监督管理职责的

【答案】ABC

【解析】《电力安全生产监督管理办法》第34条规定：电力企业发生电力安全事件后，存在下列情况之一的，国家能源局及其派出机构可以责令限期改正，逾期不改正的应当将其列入安全生产不良信用记录和安全生产诚信“黑名单”，并处以1万元以下的罚款：（一）迟报、漏报、谎报、瞒报电力安全事件信息的；（二）不及时组织应急处置的；（三）未按规定对电力安全事件进行调查处理的。

第6节 劳动法与劳动合同法
1、 判断题
1、《劳动法》规定，试用期最长不超过3个月。（   ）
    【答案】错误

【解析】《劳动法》第21条规定：劳动合同可以约定试用期。试用期最长不超过6个月。

2、《劳动法》规定，安排劳动者延长劳动时间的，用人单位应支付不低于劳动者正常工作时间工资的150%的工资报酬。（   ）
【答案】正确

【解析】《劳动法》第44条规定：安排劳动者延长劳动时间的，用人单位应支付不低于劳动者正常工作时间工资的150%的工资报酬。

3、我国劳动法律规定的最低就业年龄是16周岁。（   ）
    【答案】正确

【解析】《劳动法》第15条规定：禁止用人单位招用未满十六周岁的未成年人。
4、已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。（   ）
【答案】正确

【解析】《劳动合同法》第10条规定：已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。

5、劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低工资或劳动合同约定工资的80%。（   ）
【答案】正确

【解析】《劳动合同法》第20条规定：劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低工资或劳动合同约定工资的80%。

2、 单选题

1、下列社会关系中，属于我国劳动法调整的劳动关系的是(    )。

A．施工单位与某个体经营者之间的加工承揽关系

B．劳动者与用人单位之间在实现劳动过程中建立的社会经济关系

C．家庭雇佣劳动关系

D．社会保险机构与劳动者之间的关系

    【答案】B

【解析】劳动合同是劳动者与用工单位之间确立劳动关系，明确双方权利和义务的协议。这里的劳动关系，是指劳动者与用人单位（包括各类企业、个体工商户、事业单位等）在实现劳动过程中建立的社会经济关系。

2、根据《劳动合同法》，劳动者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事用人单位另行安排的工作的，用人单位珂以解除劳动合同，但是应当提前(    )日以书面形式通知劳动者本人。

A．10      B．15        C．30      D．50

    【答案】C

【解析】《劳动合同法》第40条规定：有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同：A．劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；B．劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；C．劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。
3、根据《劳动合同法》，下列选项中，用人单位可以解除劳动合同的情形是(    )。

A．职工患病，在规定的医疗期内    B．职工非因工负伤，伤愈出院

C．女职工在孕期间                D．女职工在哺乳期内

【答案】B

【解析】《劳动合同法》第39条规定：劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：1）在试用期间被证明不符合录用条件的；2）严重违反用人单位的规章制度的；3）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；4）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任夯造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；5）因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的；6）被依法追究刑事责任的。《劳动合同法》第40条规定：有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同：1）劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；2）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的：3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。
4、在试用期内被证明不符合录用条件的，用人单位(    )。

A．可以随时解除劳动合同                        B．必须解除劳动合同

C．可以解除合同，但应当提前30日通知劳动者     D．不得解除劳动合同

【答案】A

【解析】《劳动合同法》第39条规定：劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：1）在试用期间被证明不符合录用条件的；2）严重违反用人单位的规章制度的；3）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；4）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；5）因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的；6）被依法追究刑事责任的。
5、在下列情形中，用人单位可以解除劳动合同，但应当提前30天以书面形式通知劳动者本人的是(    )。

A．小王在试用期内迟到早退，不符合录用条件
B．小李因盗窃被判刑

C．小张在外出执行任务时负伤，失去左腿

D．小吴下班时间酗酒摔伤住院，出院后不能从事原工作也拒不从事单位另行安排的工作

【答案】D

【解析】《劳动合同法》第40条规定：有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同：1）劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；2）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。
6、劳动者在试用期内单方解除劳动合同，应提前(    )日通知用人单位。

A．10             B．3        C．15           D．7

【答案】B

【解析】劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳劫合同。劳动者在试用期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同。
7、不属于随时解除劳动合同的情形的是(    )。

A．某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年

B．某单位发现王某在试用期间不符合录用条件

C．石某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失

D．职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任工作的

【答案】D

【解析】《劳动合同法》第39条规定：劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：1）在试用期间被证明不符合录用条件的；2）严重违反用人单位的规章制度的；3）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；4）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；5）因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的；6）被依法追究刑事责任的。
3、 多选题

1、《劳动合同法》规定，有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同（     ）。
A．被依法追究刑事责任的

B．在试用期间被证明不符合录用条件的

C．严重违反劳动纪律或用人单位规章制度的

D．严重失职，对用人单位利益造成重大损害的

【答案】ABCD

【解析】《劳动合同法》第39条规定，有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：(一)被依法追究刑事责任的；(二)在试用期间被证明不符合录用条件的；(三)严重违反劳动纪律或用人单位规章制度的；(四)严重失职，对用人单位利益造成重大损害的。
2、以下哪些情形，劳动合同终止，劳动者可以取得经济补偿（    ）。
A．劳动合同到期，单位不再续签导致劳动合同终止的

B．由于用人单位被吊销营业执照或者责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散，导致劳动合同终止的

C．用人单位被依法宣告破产，导致劳动合同终止的

【答案】ABC

【解析】《劳动合同法》规定，有下列情形之一的，劳动合同终止，劳动者可以取得经济补偿：（一）劳动合同到期，单位不再续签导致劳动合同终止的；（二）由于用人单位被吊销营业执照或者责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散，导致劳动合同终止的；（三）用人单位被依法宣告破产，导致劳动合同终止的。
第2章 掌握施工图识图、绘制的基本知识
一、判断题

1、建筑施工图主要包括：设计总说明、总平面图、建筑平面图、建筑立面图、建筑剖面图以及建筑详图等。（   ）
【答案】正确

【解析】建筑施工图主要包括：设计总说明、总平面图、建筑平面图、建筑立面图、建筑剖面图以及建筑详图等。

2、拉丁字母中的I、O及Z三个字母不得作轴线编号。（   ）
【答案】正确

【解析】拉丁字母中的I、O及Z不能用于轴线号，以避免与1、0、2混淆。

3、建筑电气施工图中，电气线路可依据实际选择是否构成闭合回路。（   ）
【答案】错误

【解析】线路中的各种设备、元件都是 线路中的各种设备、元件都是 通过导线连接成为一个整体的。通过导线连接成为一个整体的，电气线路都必须构成闭合回路。

4、建筑设计施工图通常包括流程图(原理图)、平面图、剖面图、系统轴测图、详图。（   ）
【答案】错误 

【解析】建筑施工图主要包括：设计总说明、总平面图、建筑平面图、建筑立面图、建筑剖面图以及建筑详图等。

5、图样上的尺寸,应包括尺寸界线、尺寸线、尺寸起止符号和尺寸数字四个要素。

【答案】正确 

【解析】图样上的尺寸，包括尺寸界线、尺寸线、尺寸起止符号和尺寸数字---《房屋建筑制图统一标准》(GB/T 50001-2010)。

6、建筑平面图中，横向定位轴线之间的尺寸称为开间尺寸，竖向定位轴线之间的尺寸称为进深尺寸。（   ） 

【答案】正确

【解析】建筑平面图中，横向定位轴线之间的尺寸称为开间尺寸，竖向定位轴线之间的尺寸称为进深尺寸。

7、建筑平面图是对房屋的水平正投影。（   ）
【答案】错误 

【解析】假想用一个水平剖切平面沿门窗洞口将房屋剖切开，移去剖切平面及其以上部分，将余下的部分按正投影的原理投射在水平投影面上所得到的图形称为平面图。

8、一栋多层建筑物，应画出每一层建筑平面图。（   ）
【答案】错误 
【解析】在多层和高层建筑中，往往中间几层剖开后的图形是一样的，就只需要画一个平面图作为代表层，将这一个作为代表层的平面图称为标准层平面图。

9、总平面图中的所注的标高均为绝对标高，以米为单位。（   ）
【答案】正确

【解析】总平面图中的所注的标高均为绝对标高，以米为单位。

10、在图纸上零件的尺寸必须注全，可以出现重复尺寸，但不得遗漏。（   ）
【答案】错误

【解析】在零件图上，标注尺寸的基本要求如下：

正确：尺寸注法要符合国家标准的规定。

完全：尺寸必须注写齐全，不遗漏，不重复。

合理：所注尺寸既能保证设计要求，又能适合加工、装配、测量等生产工艺。

清晰：尺寸的布局要整齐清晰，便于阅读。

11、用假想的剖切平面剖开物体，将观察者和剖切面之间的部分移去，而将其余部分向投影面投射所得到的图形称为断面图。（   ）
【答案】错误

【解析】用假想的剖切平面剖开物体，将观察者和剖切面之间的部分移去，而将其余部分向投影面投射所得到的图形称为剖面图。

12、对于设备的安装方法、质量要求以及使用维修方面的技术要求等往往不能建筑电气施工图上完全反映出来。（   ）
【答案】正确

【解析】对于设备的安装方法、质量要求以及使用维修方面的技术要求等往往不能建筑电气施工图上完全反映出来。

13、在施工图中详图符号是用直径10mm粗实线的圆来绘制，标注在详图的上方。（   ）
【答案】错误

【解析】索引出的详图画好之后，应在详图下方编上号，称为详图符号。详图符号的圆应以直径为14mm粗实线绘制。

14、由于房屋的形体庞大，房屋施工图一般都是用放大的比例画出的。（   ）
【答案】错误

【解析】由于房屋的形体庞大，房屋施工图一般都是用缩小的比例画出的。

二、单选题

1、（     ）、立面图和剖面图是建筑施工图中最重要、最基本的图样,称为基本建筑图。
A．平面图     B．大样图     C．详图     D．基础图

【答案】A

【解析】平面图、立面图和剖面图是建筑施工图中最重要、最基本的图样，称为基本建筑图。

2、房屋建筑的各种视图主要是采用(    )绘制的。
A．正投影法    B．平行投影法    C．斜投影法    D．标高投影法

【答案】A

【解析】房屋建筑的各种视图主要是采用正投影法绘制的。
3、在三投影面体系中Z轴方向的尺寸反映物体的（    ）。
A．长度         B．宽度      C．高度      D．不确定

【答案】C

【解析】在三投影面体系中X、Y、Z轴方向的尺寸分别反映物体的长度、宽度、高度。

4、建筑工程常用的投影法是（    ）。
A．透视投影     B．轴测投影

C．正投影      D．平行投影

【答案】C

【解析】建筑工程常用的投影法是正投影。

5、图线在一般图样中应用最多的是（    ）。
A．粗实线                 B．细实线
C．中虚线                 D．细点划线和折断线

【答案】B

【解析】图线在一般图样中应用最多的是细实线。

6、在图纸右下角用以说明设计单位、图名、设计负责人等内容的表格为(    )。
A．会签栏       B．图标       C．图框         D．图纸目录

【答案】B

【解析】在图纸右下角用以说明设计单位、图名、设计负责人等内容的表格为图标。

7、建筑剖面图常用比例为(     )。

A．1∶100       B．1∶10      C．1∶500       D．1∶1000

【答案】A

【解析】平面图、立面图一般采用1:100，剖面图一般采用1:100或1:50，节点详图视节点大小1:20、1:10、1:5都可以用。
8、在同一图幅内，当确定粗线线宽为1.4mm时，其细线的线宽应该是（    ）。A．1.0mm         B．0.7mm      C．0.5mm        D．0.35mm

【答案】D

【解析】粗线宽b，中线宽0.5b，细线宽0.25b，《房屋建筑制图统一标准》(GB/T 50001-2010)。
9、用一假想的平面剖切某形体得到的投影图称为（      ）。
A．正面图     B．剖面图    C．局部投影图     D．断面图

【答案】B

【解析】用一假想的平面剖切某形体得到的投影图称为剖面图。

10、施工图中总平面图常用的比例为（    ）。
A．1：100                       B．1：200         
C．1：500                       D．1：50

【答案】C

【解析】施工总平面图的比例常用1：500、1：1000、1：2000。

11、下列关于建筑平面图说法正确的是（    ）。
A．建筑平面图是水平投影图              B．建筑平面图是正面投影图
C．建筑平面图是水平剖面图              D．建筑平面图是水平断面图

【答案】C

【解析】：假想用一个水平剖切平面沿门窗洞口将房屋剖切开，移去剖切平面及其以上部分，将余下的部分按正投影的原理投射在水平投影面上所得到的图形称为平面图。因此，建筑平面图是水平剖面图。

12、建筑占地面积是指（    ）。
A．首层外墙外边线所包围的面积         
B．标准层外墙外边线所包围的面积
C．各层建筑外墙结构的外围水平面积之和  
D．建筑外墙结构定位轴线之间的水平面积之和

【答案】A

【解析】建筑面积亦称建筑展开面积,它是指住宅建筑首层外墙外围线测定的各层平面面积之和。

13、能反映房屋的平面形状、大小和房间的布置、墙（或柱）的位置、厚度、材料、门窗的位置、大小、开启方向等内容的图样是（    ）。
A．总平面图       B．建筑平面图   C．剖面图     D．建筑详图

【答案】B

【解析】能反映房屋的平面形状、大小和房间的布置、墙（或柱）的位置、厚度、材料、门窗的位置、大小、开启方向等内容的图样是建筑平面图。

14、表示房屋内部的结构或构造方式，如屋面（楼、地面）形式、分层情况、材料、做法、高度、尺寸及各部分的竖向联系等的图样，称为（    ）。
A．外墙身详图             B．楼梯结构剖面图
C．建筑剖面图              D．楼梯剖面图

【答案】C

【解析】表示房屋内部的结构或构造方式，如屋面（楼、地面）形式、分层情况、材料、做法、高度、尺寸及各部分的竖向联系等的图样，称为建筑剖面图。

15、在建筑施工图样的尺寸标注中，以（    ）为单位时，一般不需标注单位。
A．mm或m       B．cm或mm       C．cm或m     D．dm或m

【答案】A

【解析】在建筑施工图样的尺寸标注中，以mm或m为单位时，一般不需标注单位。

16、施工图中的会签栏应是（    ）签字区。
A．各专业工种负责人    B．制图者     C．审核人    D．单位负责人

【答案】A

【解析】会签栏是落实勘察设计单位质量管理体系的重要环节，主要证实工程勘察设计各部门、各专业间的相互协调的重要证据。施工图中的会签栏应是各专业工种负责人签字区。

17、若一栋建筑物水平方向定位轴线为① -⑩，竖直方向定位轴线为A -E,朝向是座北朝南，则立面图E-A轴应为（    ）。
A．西立面图                B．东立面图   
C．南立面图                D．北立面图

【答案】A

【解析】建筑立面图两端定位轴线编号来确定，若一栋建筑物水平方向定位轴线为① -⑩，竖直方向定位轴线为A -E,朝向是座北朝南，则立面图E-A轴应为西立面图。

18、房屋施工图中所注的尺寸单位都是以（   ）为单位。
A．以米为单位                    B．以毫米为单位
C．除标高及总平面图上以米为单位外，其余一律以毫米为单位
D．除标高以米为单位外，其余一律以毫米为单位

【答案】C

【解析】房屋施工图中所注的尺寸单位都是以除标高及总平面图上以米为单位外，其余一律以毫米为单位。

19、国标中规定施工图中水平方向定位轴线的编号应是（     ）。
A．大写拉丁字母                   B．英文字母   
C．阿拉伯字母                   D．罗马字母

【答案】C

【解析】横向编号应用阿拉伯数字标写，从左至右按顺序编号；纵向编号应用大写拉丁字母，从前至后按顺序编号。

20、施工图中标注的相对标高零点±0.000是指（     ）。
A．青岛附近黄海平均海平面        B．建筑物室外地坪
C．该建筑物室内首层地面         D．建筑物室外平台

【答案】C

【解析】以建筑物底层室内地面为零点的标高称为相对标高；以青岛黄海平均海平面的高度为零点的标高称为绝对标高。

21、《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001—2010规定图标在图框内的位置是：（  ）。 
A．左上角    B．左下角    C．右上角    D．右下角

【答案】D

【解析】《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001—2010规定图标在图框内的位置是右下角。

22、一栋房屋的全套施工图的编排顺序通常是（    ）。
A．建筑设计总说明、图纸目录、总平面图、建施、结施、水施、暖施、电施
B．图纸目录、建筑设计总说明、总平面图、建施、结施、水施、暖施、电施        
C．总平面图、图纸目录、建筑设计总说明、建施、结施、水施、暖施、电施
D．总平面图、建筑设计总说明、图纸目录、建施、结施、水施、暖施、电施

【答案】B

【解析】一栋房屋的全套施工图的编排顺序通常是：图纸目录、建筑设计总说明、总平面图、建施、结施、水施、暖施、电施。

23、断面图的剖切符号用剖切位置线表示。断面图剖切符号宜采用阿拉伯数字进行编号，编号所在的一侧同时代表该断面图的(  )。
A．剖视方向

B．剖视线

C．轮廓线

D．加注线

【答案】A

【解析】断面图的剖切符号用剖切位置线表示。断面图剖切符号宜采用阿拉伯数字进行编号，编号所在的一侧同时代表该断面图的剖视方向。

三、多选题

1、按专业分工不同，一套完整的房屋施工图通常可分为（     ）。
A．结构施工图   B．设备施工图   C．建筑施工图   D．地基地质资料

【答案】ABC

【解析】一套完整的施工图通常有：建筑施工图，简称建施；结构施工图，简称结施；给水排水施工图，简称水施；采暖通风施工图，简称暖施；电气施工图，简称电施。也有的把水施、暖施、电施统称为设施(即设备施工图)。

2、施工图首页说明的内容通常有图纸目录（    ）。
A．建筑详图    B．设计总说明   C．门窗表组成    D．构造做法表

【答案】BCD

【解析】首页图是建筑施工图的第一页,它的内容一般包括:图纸目录、设计总说明、建筑装修及工程做法、门窗表等。

3、下列比例选项中，可以用于施工总平面图的比例是（    ）。
A．1：100        B．1：500       C．1：1000      D．1：2000

【答案】BCD

【解析】施工总平面图的比例常用：1：500、1：1000、1：2000。

4、识读施工图的一般顺序不包括以下哪个:(    ) 。
A．1.阅读图纸目录；2.阅读设计总说明；3.通读图纸；4.精读图纸     
B．1.阅读设计总说明；2.阅读图纸目录；3.通读图纸；4.精读图纸     
C．1.通读图纸；2.阅读设计总说明；3.阅读图纸目录；4.精读图纸    
D．1.阅读图纸目录；2.精读图纸；3.通读图纸；4.阅读设计总说明

【答案】BCD

【解析】识读施工图的一般顺序：1.阅读图纸目录；2.阅读设计总说明；3.通读图纸；4.精读图纸。 
 
5、图纸中能反映构造细部特征的图纸有（     ）。
A. 总平面图  B. 详图   C. 局部剖面图   D. 建筑平面图   E. 立面图

【答案】BC

【解析】房屋建筑平面图、立面图、剖面图是全局性的图纸，因为建筑物体积较大，所以常采用缩小比例绘制。凡是在建筑平、立、剖面图中无法表示清楚的内容，都需要另绘详图或选用合适的图纸。

6、在总平面图上或建筑设计说明中应注明相对标高与绝对标高的关系，绝对标高是指（    ）。
A. 永久性的标高          B. 以青岛市外的黄海平均海平面作为零点而测定的高度
C. 海拔高度       
 D. 标准高度

【答案】BC

【解析】绝对标高：我国把青岛附近黄海某处平均海平面定为绝对标高零点，其他各地标高都以它作为基准。

7、以下图纸幅面代号与图框尺寸对应正确的是（       ）。
A. A0-841×1189   B. A1-594×840   C. A2-420×297   D. A4-210×297

【答案】AD

【解析】A0-841×1189；A1-594×841；A2-420×594；A3-297×420；A4-210×297。《房屋建筑制图统一标准》(GB/T 50001-2010)。
8、总平面图的内容包括：（       ）。
A．图名、比例及有关文字说明
B．新建工程的性质和总体布局
C．新建房屋的定位尺寸
D．新建房屋底层室内地面和室外地面的标高

【答案】ABCD

【解析】建筑总平面图主要表明新建房屋所在基础有关范围内的总体布置，他反映新建、拟建、原有和拆除的房屋、构筑物等的位置和朝向，室外场地、道路、绿化等的布置，地形、地貌、标高等以及原有环境的关系和邻界情况等。建筑总平面图也是房屋及其他设施施工的定位、土方施工以及绘制水、暖、电等管线总平面图和施工总平面图的依据。

9、以下（      ）图中一般会绘制指北针。
A．总平面图      B．系统图     C．首层平面图    D．屋面平面图    E．基础平面图

【答案】ACE

【解析】在总平面图和建筑物底层平面图上，一般应画上指北针，用以表示建筑物的朝向。

10、建筑电气工程施工图种类很多，主要包括（      ）等。
A．照明工程系统图             B．动力系统施工图      C．流程框图
D．变电所工程施工图           E．设计说明

【答案】ABDE

【解析】建筑电气工程施工图包括：1、说明文字（对整个工程的电气部分进行一个概述）及目录；2、照明平面图；3、防雷接地平面图；4、动力平面图；5、应急照明平面图；6、配电箱系统图；7、干线配电系统图；8、10KV配电系统图；9、低压配电系统图；10、弱电部分的各种平面图和系统图（消防、安防、网络、门禁、楼控等）。

11、剖面图中需要标注清楚的有：（     ）。
A．剖切位置    B．剖视方向    C．剖面线     D．剖面图的种类     E．剖切平面的编号

【答案】ABCE

【解析】剖视图一般应按规定标注剖切位置，投射方向，剖面线，剖视图名称（编号）。

12、定位轴线中的纵轴编号是自下而上用大写的汉语拼音字母编写的，但其中字母（    ）不用。
A．I       B．H       C．X       D．O       E．Z

【答案】ADE

【解析】拉丁字母中的I、O及Z不能用于轴线号，以避免与1、0、2混淆。

13、下列图线中，（     ）只有细线型。
A．中心线     B．引出线     C．波浪线     D．折断线    E．剖面线

【答案】BCDE

【解析】中心线用点划线，其他引出线、波浪线、折断线和剖面线均为细实线型。

14、下列说法哪些属于正投影的特性（      ）。   
A．平行性     B．定比性     C．度量性     D．积聚性    E．类似性

【答案】ABCDE

【解析】正投影的特性:平行性、定比性、度量性、积聚性、类似性。
15、图纸中，除（     ）以m为单位，其余均以mm为单位。
A．层高尺寸    B．室外地坪   C．总平面图    D．标高    E．测量坐标

【答案】CDE

【解析】图纸中，除总平面图、标高、测量坐标以m为单位，其余均以mm为单位。

16、下列哪些属于民用建筑结构施工图（      ）。
A．基础图                B．结构平面布置图
C．钢筋混凝土构件详图    D．楼梯结构图和钢结构图      E．结构计算书

【答案】ABCD

【解析】结构施工图通常包括结构设计总说明、基础平面图及基础详图、楼层结构平面图、屋面结构平面图以及结构构件（例如梁、板、柱、楼梯、屋架等）详图。

第三章  熟悉工程项目管理的基本知识
第1节  施工项目管理的内容及组织
一、判断题

1、施工项目的生产要素主要包括劳动力、材料、技术和资金。（    ）
【答案】错误

【解析】施工项目的生产要素是施工项目目标得以实现的保证，主要包括：劳动力、材料、设备、技术和资金（即SM）。
2、项目质量控制贯穿于项目施工的全过程。（   ）
    【答案】错误

【解析】项目质量控制贯穿于项目实施的全过程。
3、安全管理的对象是生产中一切人、物、环境、管理状态，安全管理是一种动态管理。（   ）
    【答案】正确

【解析】安全管理的对象是生产中一切人、物、环境、管理状态，安全管理是一种动态管理。
4、某建设项目采用施工总承包管理模式，R监理公司承担施工监理任务，G施工企业承担主要的施工任务，业主将其中的二次装修发包给C装饰公司，则C装饰公司在施工中应接受施工总承包管理方的施工管理。（    ）
【答案】正确

【解析】分包施工方承担合同所规定的分包施工任务，以及相应的项目管理任务。若采用施工总承包或施工总承包管理模式，分包方(不论是一般的分包方，或由业主指定的分包方)必须接受施工总承包方或施工总承包管理方的工作指令，服从其总体的项目管理。因此本题中分包方应当接受施工总承包管理方的管理。
5、根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326--2006)，项目管理目标责任书由法定代表人或其授权人与项目经理协商制定。(    )
【答案】正确

【解析】项目管理目标责任书应在项目实施之前，由法定代表人或其授权人与项目经理协商制定。
2、 单选题

1、以下不属于施工项目管理内容的是(    )。

A．施工项目的生产要素管理              B．组织协调

C．施工现场的管理                      D．项目的规划设计

    【答案】D

【解析】施工项目管理包括以下六方面内容：建立施工项目管理组织、制定施工项目管理规划、进行施工项目的目标控制、对施工项目的生产要素进行优化配置和动态管理、施工项目的合同管理、施工项目的信息管理等。
2、下列选项中，不属于施工项目管理组织的内容的是(    )。

A．组织系统的设计与建立    B．组织沟通    C．组织运行    D．组织调整

    【答案】B

【解析】施工项目管理组织，是指为进行施工项目管理、实现组织职能而进行组织系绕的设计与建立、组织运行和组织调整三个方面。
3、某施工企业项目经理，在组织项目施工中，施工质量控制不严造成工程返工，直接经济损失达30万元，则施工企业主要追究其(　　)。
A．法律责任           B．经济责任            C．行政责任           D．领导责任

【答案】B

【解析】项目经理由于主观原因，或由于工作失误有可能承担法律责任和经济责任。政府主管部门将追究的主要是其法律责任，企业将追究的主要是其经济责任。但是，如果由于项目经理的违法行为而导致企业的损失，企业也有可能追究其法律责任。
4、建设项目工程总承包方的项目管理工作主要在项目的（    ）。

A．决策阶段、实施阶段、使用阶段           B．实施阶段

C．设计阶段、施工阶段、保修阶段           D．施工阶段

【答案】B

【解析】建设项目工程总承包方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程。
5、建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的(     ) 。 

A．组织柔性化       B．组织集成化        C．组织扁平化     D．组织高效化

【答案】B

【解析】建设工程项目总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的组织集成化。
6、根据《建设工程项目管理规范》 （GB /T50326 一2006 ) ，项目管理规划应包括项目管理规划大纲和（    ）两类文件。

A．项目管理计划   B．项目管理实施细则  C．项目管理操作规划   D．项目管理实施规划

【答案】D

【解析】《建设工程项目管理规范》 中，把项目管理规范分为两个类型：项目管理规范应包括项目管理规划大纲和项目管理实施规划两类文件。
3、 多选题

1、下列各项中，不属于施工项目管理的内容的是(    )。

A．建立施工项目管理组织                    B．编制《施工项目管理目标责任书》

C．施工项目的生产要素管理                  D．施工项目的施工情况的评估

E．施工项目的信息管理

    【答案】BD

【解析】施工项目管理包括以下六方面内容：建立施工项目管理组织、制定施工项目管理规划、进行施工项目的目标控制、对施工项目的生产要素进行优化配置和动态管理、施工项目的合同菅理、施工项目的信息管理等。
2、下列各项中，属于项目管理组织职能的是(    )。

A．组织设计    B．组织联系   C．组织运行    D．组织行为   E．组织调整

    【答案】ABCDE

【解析】施工项目管理组织职能包括五个方面内容：1）组织设计；2）组织联系；3）组织运行；4）组织行为；5）组织调整。
第2节 施工项目目标控制

一、判断题

1、对于采用建设项目总承包模式的建设工程，项目总进度目标的控制是业主项目管理的任务。（   ）
【答案】正确

【解析】建设工程项目总进度目标的控制是业主方项目管理的任务（若采用建设项目总承包的模式，协助业主进行项目总进度目标的控制也是建设项目总承包方项目管理的任务）。

2、施工方编制施工进度计划的依据之一是施工任务委托合同。（    ）
【答案】正确

【解析】施工方进度控制的任务是依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工工作进度，这是施工方履行合同的义务。
3、建设工程施工进度控制中，业主方的任务是控制整个项目实施阶段的进度。（    ）
【答案】正确
【解析】 业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度，包括控制设计准备阶段的工作进度、设计工作进度、施工进度、物资采购工作进度，以及项目动用前施工准备阶段的工作进度。

2、 单选题

1、施工项目目标控制包括：施工项目进度控制、施工项目质量控制、(    )、施工项目安全控制四个方面。

A．施工项目管理控制                 B．施工项目成本控制
C．施工项目人力控制                 D．施工项目物资控制

    【答案】B

【解析】施工项目目标控制包括：施工项目进度控制、施工项目质量控制、施工项目成本控制、施工项目安全控制四个方面。

2、施工项目控制的任务是进行以项目进度控制、质量控制、成本控制和安全控制为主要内容的四大目标控制。其中下列不属于与施工项目成果相关的是(    )。

A．进度控制          B．安全控制      C．质量控制        D．成本控制

【答案】B

【解析】施工项目控制的任务是进行以项目进度控制、质量控制、成本控制和安全控制为主要内容的四大目标控制。其中前三项目标是施工项目成果，而安全目标是指施工过程中人和物的状态。

3、为了取得施工成本管理的理想效果，必须从多方面采取有效措施实施管理，这些措施不包括(    )。

A．组织措施            B．技术措施     C．经济措施         D．管理措施

【答案】D

【解析】施工项目成本控制的措施包括组织措施、技术措施、经济措施和合同措施。

4、对建设工程项目总进度目标论证时，应分析和论证各项工作的进度，以及各项工作(    )。
A．逐项工作的进度    B．分别进行的关系  C．交叉进行的关系    D．各自完成的情况

【答案】C
【解析】建设工程项目总进度目标论证时，应分析和论证施工进度、设计前准备阶段的工作进度、设计工作进度、招标工作进度、施工前准备工作进度、工程物资采购工作进度、项目动用前的准备工作进度等，以及各项工作交叉进行的关系。

5、建设工程项目进度计划系统是由多个相互关联的进度计划组成的系统，它在(    )。
A．项目立项时建立                     B．项目设计前准备阶段建立

C．项目施工前准备阶段建立             D．项目进展过程中逐步完善

【答案】D

【解析】建设工程项目进度计划系统是由多个相互关联的进度计划组成的系统，它是项目进度控制的依据。由于各种进度计划编制所需要的必要资料是在项目进展过程中逐步形成的，因此，项目进度计划系统的建立和完善也有一个过程，它也是逐步完善的。

6、项目进度控制的程序是(    )。
  ①编制进度环节       ②进度目标的分析和论证     ③检查进度计划的执行

  ④必要时调整进度计划     ⑤有偏差采取纠偏措施
A．②①③④⑤    B．①②③④⑤    C．②①③⑤④    D．①②③⑤④

【答案】C

【解析】项目进度控制是一个动态的管理过程，它由下列环节组成：①进度目标的分析和论证，以论证进度目标是否合理，目标有否可能实现。如果经过科学的论证，目标不可能实现，则必须调整目标。②在收集资料和调查研究的基础上编制进度计划。③定期跟踪检查所编制的进度计划执行情况，若其执行有偏差，则采取纠偏措施，并视必要调整进度计划。

7、建设工程项目的总进度目标是在项目的(    )阶段确定的。
A．决策          B．设计           C．招标           D．施工

【答案】A

【解析】建设工程项目的总进度目标是指整个项目的进度目标，它是在项目决策阶段项目定义时确定的，项目管理的主要任务是在项目的实施阶段对项目的目标进行控制。

8、只重视进度计划的编制，不重视进度计划必要的调整，则(    )。

A．进度无法完成                 B．进度需要调整

C．进度同样可以得到控制         D．进度无法得到控制

【答案】D
【解析】如只重视进度计划的编制，而不重视进度计划必要的调整，则进度无法得到控制。进度控制的过程是在确保进度目标的前提下，在项目进展的过程中不断调整进度计划的过程。

9、业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度，下列不属于其进度类型的是(    )。

A．设计工作进度                    B．控制设计准备前的工作进度

C．项目动用前准备阶段的工作进度    D．物资采购工作进度

【答案】C
【解析】业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度，包括控制设计准备阶段的工作进度、设计工作进度、施工进度、物资采购工作进度以及项目动用前准备阶段的工作进度。

3、 多选题

1、下列关于施工项目目标控制的措施说法错误的是(     )。

A．施工项目进度控制的措施主要有组织措施、技术措施、合同措施、经济措施

B．经济措施主要是建立健全目标控制组织，完善组织内各部门及人员的职责分工

C．技术措施主要是项目目标控制中所用的技术措施有两大类：一类是硬技术，即工艺技术

D．合同措施是指严格执行和完成合同规定的一切内容，阶段性检查合同履行情况，对偏离合同的行为应及时采取纠正措施

E．组织措施是目标控制的基础，制定有关规章制度，保证制度的贯彻与执行，建立健全控制信息流通的渠道

    【答案】BE

【解析】施工项目进度控制的措施主要有组织措施、技术措施、合同措施、经济措施。组织措施主要是建立健全目标控制组织，完善组织内各部门及人员的职责分工；落实控制责任；制定有关规章制度；保证制度的贯彻与执行；建立健全控制信息流通的渠道。技术措施主要是项目目标控制中所用的技术措施有两大类：一类是硬技术，即工艺技术；一类是软技术，即管理技术。合同措施是指严格执行和完成合同规定的一切内容，阶段性检查合同履行情况，对偏离合同的行为应及时采取纠正措施。经济措施是指经济是项目管理的保证，是目标控制的基础。建立健全经济责任制，根据不同的控制目标，制定完成目标值和未完成目标值的奖惩制度，制定一系列保证目标实现的奖励措施。
2、建设工程项目进度计划，按不同深度构成的计划系统包括(     )等。

A．控制性进度规划（计划）          B．实施性（操作性）进度计划

C．总进度规划（计划）              D．项目子系统进度规划（计划）

E．项目子系统中的单项工程进度计划

 【答案】CDE
【解析】由不同深度的计划构成的进度计划系统包括：总进度规划（计划）；项目子系统进度规划（计划）、项目子系统中的单项工程进度计划等。由不同功能的计划构成的进度计划系统包括：控制性进度规划（计划）、指导性进度规划（计划）、实施性（操作性）进度计划等。
第三节  施工资源与现场管理

1、 判断题

1、安全管理的对象是生产中一切人、物、环境、管理状态，安全管理是一种动态管理。（   ）
【答案】正确

【解析】安全管理的对象是生产中一切人、物、环境、管理状态，安全管理是一种动态管理。

2、施工项目资源管理的目的是，通过施工资源的合理配置，为项目目标的实现提供资源保证。（   ）
【答案】正确

【解析】施工项目资源管理的目的是，通过施工资源的合理配置，为项目目标的实现提供资源保证。

3、一个项目的施工资源应包含参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源。（   ）
【答案】正确

【解析】一个项目的施工资源应包含参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源。

4、组织和人力资源规划是识别、确定和分派项目角色、职责和报告关系的过程。（   ）
【答案】正确

【解析】组织和人力资源规划是识别、确定和分派项目角色、职责和报告关系的过程。

2、 单选题

1、下列有关施工现场防火的一般规定描述错误的是（　  ）。
A．现场要有明显的防火宣传标志，并按现场道路状况决定是否需要设置临时消防车道
B．现场使用的电气设备必须符合防火要求，临时用电系统必须安装过载保护装置
C．现场严禁工程明火保温施工
D．现场应配备足够的消防器材，并应指派专人进行日常维护和管理，确保消防设施和器材完好、有效

【答案】A

【解析】现场要有明显的防火宣传标志，必须设置临时消防车道，保持消防车道畅通无阻。

2、手提式灭火器应使用挂钩悬挂，或摆放在托架上、灭火箱内，其顶部离地面高度应小于（　）m。
A．0.15           B．0.5              C．1.0             D．1.5

【答案】D


3、施工现场安全标志分（　  ）几大类型。
A．禁止标志       B．警告标志      C．指令标志   D．消防标志   E．提示标志

【答案】A


4、下列有关施工现场综合管理考评的说法错误的有（  　）。
A．建设工程施工现场综合考评，是指对工程建设参与各方在现场中主体行为责任履行情况的评价
B．建设工程施工现场综合考评分为施工组织管理、工程质量管理、施工安全管理和文明施工管理四个方面
C．工程质量管理考评的主要内容是质量管理与质量保证体系、工程实体质量、工程质量保证资料等情况
D．对于一个年度内同一个施工现场被两次警告的，根据责任情况，给予建筑业企业或监理单位降低资质一级的处罚
E．对于一个年度内同一个施工现场被两次警告的，对项目经理和监理工程师应受到取消资格的处罚

【答案】B

【解析】建设工程施工现场综合考评的内容，分为建筑业企业的施工组织管理、工程质量管理、施工安全管理、文明施工管理和建设、监理单位的现场管理等五个方面。按照施工现场综合考评办法及奖罚办法：（1）对于一个年度内同一个施工现场被两次警告的，根据责任情况，给予建筑业企业、建设单位或监理单位通报批评的处罚；给予项目经理或监理工程师通报批评的处罚。（2）对于一个年度内同一个施工现场被三次警告的，根据责任情况，给予建筑业企业或监理单位降低资质一级的处罚；给予项目经理、监理工程师取消资格的处罚；责令该施工现场停工整顿。

三、多选题

1、以下属于施工项目资源管理的内容的是(     )。

A．劳动力     B．材料      C．技术     D．机械设备       E．施工现场

    【答案】ABCD

【解析】资源管理所需人力、材料、机械设备、技术、资金和基础设施所进行的计划、组织、指挥、协调和控制等活动。

2、以下各项中属于施工现场管理的内容的是(    )。
A．落实资源进度计划          B．胞工平面布置

C．施工现场封闭管理          D．施工资源进度计划的动态调整       E．警示标牌

    【答案】BCE

【解析】施工项目现场管理的内容：1）施工平面布置；2）施工现场封闭管理；3）警示标牌。

3、以下各项中属于环境保护和文明施工管理的措施有(    )。

A．防治大气污染措施                 B．防治水污染措施

C．防治扬尘污染措施                 D．防治施工噪声污染措施

E．防治固体废弃物污染措施

    【答案】ABDE

【解析】环境保护和文明施工管理：1）防治大气污染措施；2）防治水污染措施；3）防治施工噪声污染措施；4）防治固体废弃物污染措施。

第4节  安全生产标准化内容与要求

一、判断题

1、《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》适用于中华人民共和国境内从事电源（不含核岛部分）、电网建设的施工企业。（   ）
 【答案】正确

【解析】《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》第1条适用范围明确：本标准适用于中华人民共和国境内从事电源（不含核岛部分）、电网建设的施工企业。适用于上述企业涉电业务范围，其它业务按国家有关规定执行。
2、安全生产标准化是指通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立风险分析和预控机制，规范电力建设施工企业安全生产行为，使电力建设施工企业各环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的状态，并持续改进，不断加强电力建设施工企业安全生产规范化建设。(   )
【答案】正确
3、安全绩效是指依据安全工作考核目标，在施工企业安全工作方面取得的可测量结果。（   ）
【答案】正确

【解析】《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》第3条术语和定义：安全绩效是指依据安全工作目标，在施工企业安全工作方面取得的可测量结果。
4、电力建设施工企业开展安全生产标准化工作遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立健全安全管理机构和管理制度，以安全文明施工、危险源动态管理、隐患排查治理为基础，提高安全生产水平，防范事故，保障人身安全健康，实现电力建设施工企业安全目标。（   ）
【答案】正确

【解析】《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》4.1原则：电力建设施工企业开展安全生产标准化工作遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立健全安全管理机构和管理制度，以安全文明施工、危险源动态管理、隐患排查治理为基础，提高安全生产水平，防范事故，保障人身安全健康，实现电力建设施工企业安全目标。
5、电力建设施工企业安全生产标准化工作，评审范围包括企业本部和本企业承揽的工程项目。（   ）
【答案】正确

【解析】《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》4.4评审范围：电力建设施工企业安全生产标准化工作，评审范围包括企业本部和本企业承揽的工程项目。（工程项目一般抽查20%。申报一级企业，最少抽查2个处于施工高峰期的项目，最多抽5个；申报二级、三级的企业，评审期内处于施工高峰期的项目数不能为零，且最少抽查1个项目；所参建的项目中已有通过建设方组织的工程建设项目达标评级的，可以核减一个项目；施工企业承建的国外项目可参加安全标准化评审）。 
6、企业应根据本标准开展安全生产标准化工作，自评后按相关管理办法的要求确定评审定级。（   ）  

【答案】正确

【解析】《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》4.3评审和监督：企业应根据本标准开展安全生产标准化工作，自评后按相关管理办法的要求申请评审定级。
7、企业自评后进行安全生产标准化达标申报，与评审机构确定评审时间。抽查的项目应已核准并处于施工阶段。（   ） 

【答案】错误

【解析】《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》4.5外部评审时间：企业自评后进行安全生产标准化达标申报，与评审机构确定评审时间。抽查的项目应已核准并处于施工高峰期。 
8、《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》第5条的核心要求与评分标准共有12项。（   ）
【答案】错误

【解析】《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》第5条的13个核心要求分别为：1）目标；2)组织机构和职责；3)安全生产投入；4）法律法规与安全管理制度；5）教育培训；6）施工设备管理；7）作业安全；8）隐患排查和治理；9）重大危险源监控；10）职业健康管理；11）应急救援；12）事故报告调查和处理；13）绩效评定和持续改进。
9、《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》术语和定义中的资源单指实施安全生产标准化所需资金、资金、设施、材料、技术和方法等。（   ）
【答案】错误

【解析】《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》的术语和定义中3.4 资源：单指实施安全生产标准化所需的人员、资金、设施、材料、技术和方法等。
10、《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》术语和定义中事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。（   ）
【答案】正确

【解析】《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》的术语和定义中3.9 事故隐患中：事故隐患分为分为一般事故隐患和重大事故隐患。 
11、《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》的建立和保持是指依据本标准要求，结合企业特点，采用“策划、实施、检查、改进”动态循环的模式，通过自我检查、自我纠正和自我完善，规范安全管理和作业行为，建立并保持安全绩效持续改进的长效管理机制。（   ）
                              【答案】正确

【解析】《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》4.2  建立和保持是指依据本标准要求，结合企业特点，采用“策划、实施、检查、改进”动态循环的模式，通过自我检查、自我纠正和自我完善，规范安全管理和作业行为，建立并保持安全绩效持续改进的长效管理机制。 
12、《电力工程建设项目安全生产标准化规范及达标评级标准》适用于中华人民共和国境内火电、水电、输变电等电力工程建设项目。（   ）
【答案】正确

【解析】《电力工程建设项目安全生产标准化规范及达标评级标准》第1条适用范围中明确：本标准适用于中华人民共和国境内火电、水电、输变电等电力工程建设项目，其它电力工程建设项目可参照执行。 
13、电力工程建设项目开展安全生产标准化工作，遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以隐患排查治理、危险源动态管理、安全文明施工为基础，提高安全生产水平，减少事故发生，保障人身安全健康，保证电力工程建设活动顺利进行。（    ） 

【答案】正确

【解析】《电力工程建设项目安全生产标准化规范及达标评级标准》第4.1 原则明确：电力工程建设项目开展安全生产标准化工作，遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以隐患排查治理、危险源动态管理、安全文明施工为基础，提高安全生产水平，减少事故发生，保障人身安全健康，保证电力工程建设活动顺利进行。 
14、电力工程建设项目安全生产标准化工作实行建设有关单位自主评定、上级评审的方式。（   ） 

【答案】错误

【解析】《电力工程建设项目安全生产标准化规范及达标评级标准》第4.3 评审和监督中规定：电力工程建设项目安全生产标准化工作实行建设有关单位自主评定、外部评审的方式。建设单位应根据本标准组织开展电力工程建设项目安全生产标准化工作，自主评定后向电力监管机构申请外部评审定级。电力监管机构对评审定级进行监督管理。 
15、标准化达标评级分为一级、二级、三级，一级评审得分应大于90分，二级评审得分应大于80分，三级评审得分应大于70分。（   ） 

【答案】正确

【解析】《电力工程建设项目安全生产标准化规范及达标评级标准》第4.3 评审和监督中规定：标准化达标评级采用对照本标准评分的方式，评审得分＝（实得分/应得分）×100。其中，实得分为评分项目实际得分值的总和；应得分为评分项目标准分值的总和。 标准化达标评级分为一级、二级、三级，一级评审得分应大于90分，二级评审得分应大于80分，三级评审得分应大于70分。
16、电力工程建设项目安全生产标准化的外部评审时间应为工程施工高峰期。（   ）
【答案】正确

【解析】《电力工程建设项目安全生产标准化规范及达标评级标准》第4.4评审时间规定外部评审时间应为工程施工高峰期。火电工程：首台锅炉板梁吊装至系统调试阶段；水电工程：挡水建筑物完成 50%至机电设备开始安装；输变电工程：变电工程主变压器安装就位前或线路工程导地线架线前；其它电力工程建设项目可根据工程情况适时申请评审。 
17、制定的项目安全生产目标应包含人员、机械、设备、交通、火灾、环境等方面的各项指标。（   ） 

【答案】正确

【解析】《电力工程建设项目安全生产标准化规范及达标评级标准》第5.1.1目标制定明确安全生产目标应包含人员、机械、设备、交通、火灾、环境等方面的各项指标。
18、各单位应根据工程项目总目标和年度安全生产目标及分级目标，制定安全目标保证措施，落实到部门、岗位。（   ）
【答案】正确

【解析】《电力工程建设项目安全生产标准化规范及达标评级标准》5.1.2 目标的控制与实施明确各单位应根据工程项目总目标和年度安全生产目标及分级目标，制定安全目标保证措施，落实到部门、岗位。  

二、单选题

1、《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》适用于中华人民共和国境内从事电源（       ）、电网建设的施工企业。

A．不含核岛部分    B．不含水渠部分     C．不含隧道部分    D．不含风电部分                

【答案】A

【解析】《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》第1条适用范围：本标准适用于中华人民共和国境内从事电源（不含核岛部分）、电网建设的施工企业。适用于上述企业涉电业务范围，其它业务按国家有关规定执行。
2、安全生产标准化是指通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立风险分析和预控机制，规范电力建设（     ）安全生产行为，使电力建设施工企业各环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的状态，并持续改进，不断加强电力建设施工企业安全生产规范化建设。 
A．建设单位    B．施工企业       C．监理单位       D．分包单位  

【答案】B

【解析】《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》第3条术语和定义：安全生产标准化是指通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立风险分析和预控机制，规范电力建设施工企业安全生产行为，使电力建设施工企业各环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的状态，并持续改进，不断加强电力建设施工企业安全生产规范化建设。 
3、安全绩效是指依据安全（   ）目标，在施工企业安全工作方面取得的可测量结果。

A．工作       B．考核       C．绩效      D．检查   

【答案】A

【解析】《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》第3条术语和定义：安全绩效是指依据安全工作目标，在施工企业安全工作方面取得的可测量结果。
4、电力建设施工企业开展安全生产标准化工作遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，（      ），以安全文明施工、危险源动态管理、隐患排查治理为基础，提高安全生产水平，防范事故，保障人身安全健康，实现电力建设施工企业安全目标。
A．建立健全安全管理机构和管理制度

B．建立健全组织管理机构和管理制度

C．建立健全施工管理机构和管理制度

D．建立健全技术管理机构和管理制度

【答案】A

【解析】《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》4.1原则：电力建设施工企业开展安全生产标准化工作遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立健全安全管理机构和管理制度，以安全文明施工、危险源动态管理、隐患排查治理为基础，提高安全生产水平，防范事故，保障人身安全健康，实现电力建设施工企业安全目标。
5、电力建设施工企业安全生产标准化工作，评审范围包括企业本部和（      ）。

A．本企业承揽的非电建项目                 B．本企业承揽的工程项目

C．本企业承揽的火电项目                   D．本企业承揽的风电项目   

【答案】B

【解析】《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》4.4评审范围：电力建设施工企业安全生产标准化工作，评审范围包括企业本部和本企业承揽的工程项目。（工程项目一般抽查20%。申报一级企业，最少抽查2个处于施工高峰期的项目，最多抽5个；申报二级、三级的企业，评审期内处于施工高峰期的项目数不能为零，且最少抽查1个项目；所参建的项目中已有通过建设方组织的工程建设项目达标评级的，可以核减一个项目；施工企业承建的国外项目可参加安全标准化评审）。 
6、企业应根据本标准开展安全生产标准化工作，（     ）后按相关管理办法的要求申请评审定级。  

A．检查            B．自评         C．自查          D．整改         

【答案】B

【解析】《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》4.3评审和监督：企业应根据本标准开展安全生产标准化工作，自评后按相关管理办法的要求申请评审定级。
7、《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》第5条核心要求和评分标准共有13个分项，其中第4分项为（     ）。

A．施工设备管理                       B．法律法规与安全管理制度

C．隐患排查和治理                     D．职业健康管理

【答案】B

【解析】《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》第5条核心要求和评分标准，其13个分项为：1）目标；2)组织机构和职责；3)安全生产投入；4）法律法规与安全管理制度；5）教育培训；6）施工设备管理；7）作业安全；8）隐患排查和治理；9）重大危险源监控；10）职业健康管理；11）应急救援；12）事故报告调查和处理；13）绩效评定和持续改进。
8、《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》的术语和定义中特种作业指容易发生事故，对工作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成（    ）的作业。

A．重大危害     B．重大危险        C．一般危害       D．重要危险   

【答案】A

【解析】《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》术语和定义中3.7 特种作业是指容易发生事故，对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。
9、《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》的建立和保持是指依据本标准要求，结合企业特点，采用“策划、实施、检查、改进”动态循环的模式，通过自我检查、自我纠正和自我完善，规范安全管理和作业行为，(      )安全绩效持续改进的长效管理机制。 

A．建立并实施        B．建立并执行              C．建立并保持          D．建立并运行   

【答案】C

【解析】《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》的4.2  建立和保持是指依据本标准要求，结合企业特点，采用“策划、实施、检查、改进”动态循环的模式，通过自我检查、自我纠正和自我完善，规范安全管理和作业行为，建立并保持安全绩效持续改进的长效管理机制。 
10、《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》的核心要求考核项目，其中重大危险源监控要素分项包括：（    ）、登记建档与备案、监控与管理等3个分项。

A．辨识与评估                          B．重大危险源管理

C．重大危险源申报                      D．重大危险源治理

【答案】A

【解析】《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》的核心要求考核项目第5.9 条的重大危险源监控要素分项包括：辨识与评估、登记建档与备案、监控与管理等3个分项。
11、电力工程建设项目开展安全生产标准化工作，遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以隐患排查治理、危险源动态管理、安全文明施工为基础，提高安全生产水平，减少事故发生，保障（    ）健康，保证电力工程建设活动顺利进行。 

A．设备安全            B．人身安全          C．交通安全      D．财产安全   

【答案】B

【解析】《电力工程建设项目安全生产标准化规范及达标评级标准》第4.1 原则明确：电力工程建设项目开展安全生产标准化工作，遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以隐患排查治理、危险源动态管理、安全文明施工为基础，提高安全生产水平，减少事故发生，保障人身安全健康，保证电力工程建设活动顺利进行。 
12、电力工程建设项目安全生产标准化工作实行建设（     ）自主评定、外部评审的方式。 

A．上级单位             B．本单位         C．有关单位          D．施工单位   

【答案】C

【解析】《电力工程建设项目安全生产标准化规范及达标评级标准》第4.3 评审和监督中规定：电力工程建设项目安全生产标准化工作实行建设有关单位自主评定、外部评审的方式。建设单位应根据本标准组织开展电力工程建设项目安全生产标准化工作，自主评定后向电力监管机构申请外部评审定级。电力监管机构对评审定级进行监督管理。 
13、标准化达标评级采用对照本标准评分的方式，评审得分＝（实得分/应得分）×100。其中，（     ）；应得分为评分项目标准分值的总和。 

A．实得分为评分项目实际得分值的90% 

B．实得分为评分项目实际得分值的80%

C．实得分为评分项目实际得分值的70%

D．实得分为评分项目实际得分值的总和

【答案】D

【解析】《电力工程建设项目安全生产标准化规范及达标评级标准》第4.3 评审和监督中规定：标准化达标评级采用对照本标准评分的方式，评审得分＝（实得分/应得分）×100。其中，实得分为评分项目实际得分值的总和；应得分为评分项目标准分值的总和。 标准化达标评级分为一级、二级、三级，一级评审得分应大于90分，二级评审得分应大于80分，三级评审得分应大于70分。
三、多选题

1、《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》适用于中华人民共和国境内从事（      ）建设的施工企业。

A．电源（不含核岛部分）     B．电网      C．风电      D．水电         

【答案】AB

【解析】《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》第1条适用范围明确：本标准适用于中华人民共和国境内从事电源（不含核岛部分）、电网建设的施工企业。适用于上述企业涉电业务范围，其它业务按国家有关规定执行。
2、安全生产标准化是指通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立风险分析和预控机制，规范电力建设施工企业安全生产行为，使电力建设施工企业各环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，（      ）处于良好的状态，并持续改进，不断加强电力建设施工企业安全生产规范化建设。 

A．人        B．机         C．物        D．环         

【答案】ABCD

【解析】《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》第3条术语和定义中安全生产标准化。
3、电力建设施工企业开展安全生产标准化工作遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立健全安全管理机构和管理制度，以（      ）为基础，提高安全生产水平，防范事故，保障人身安全健康，实现电力建设施工企业安全目标。

A．安全文明施工        B．危险源动态管理         
C．隐患排查治理              D．职业健康防护         

【答案】ABC

【解析】《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》4.1原则：电力建设施工企业开展安全生产标准化工作遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立健全安全管理机构和管理制度，以安全文明施工、危险源动态管理、隐患排查治理为基础，提高安全生产水平，防范事故，保障人身安全健康，实现电力建设施工企业安全目标。
4、电力建设施工企业开展安全生产标准化工作，评审范围包括企业本部和本企业承揽的工程项目。（       ）；施工企业承建的国外项目可参加安全标准化评审。

A．工程项目一般抽查20%

B．申报一级企业，最少抽查2个处于施工高峰期的项目，最多抽5个

C．申报二级、三级的企业，评审期内处于施工高峰期的项目数不能为零，且最少抽查1个项目   

D．所参建的项目中已有通过建设方组织的工程建设项目达标评级的，可以核减一个项目   

【答案】ABCD

【解析】《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》4.4评审范围：电力建设施工企业安全生产标准化工作，评审范围包括企业本部和本企业承揽的工程项目。（工程项目一般抽查20%。申报一级企业，最少抽查2个处于施工高峰期的项目，最多抽5个；申报二级、三级的企业，评审期内处于施工高峰期的项目数不能为零，且最少抽查1个项目；所参建的项目中已有通过建设方组织的工程建设项目达标评级的，可以核减一个项目；施工企业承建的国外项目可参加安全标准化评审）。 
5、《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》的建立和保持是指依据本标准要求，结合企业特点，采用( “       )、改进”动态循环的模式，通过自我检查、自我纠正和自我完善，规范安全管理和作业行为，建立并保持安全绩效持续改进的长效管理机制。 

A．策划          B．实施         C．检查        D．提高                

【答案】ABC

【解析】《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》4.2  建立和保持是指依据本标准要求，结合企业特点，采用“策划、实施、检查、改进”动态循环的模式，通过自我检查、自我纠正和自我完善，规范安全管理和作业行为，建立并保持安全绩效持续改进的长效管理机制。
6、电力工程建设项目开展安全生产标准化工作，遵循“（      ）”的方针，以隐患排查治理、危险源动态管理、安全文明施工为基础，提高安全生产水平，减少事故发生，保障人身安全健康，保证电力工程建设活动顺利进行。 

A．以人为本        B．安全第一       C．预防为主       D．综合治理        

【答案】BCD

【解析】《电力工程建设项目安全生产标准化规范及达标评级标准》第4.1 原则明确：电力工程建设项目开展安全生产标准化工作，遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以隐患排查治理、危险源动态管理、安全文明施工为基础，提高安全生产水平，减少事故发生，保障人身安全健康，保证电力工程建设活动顺利进行。 
7、电力工程建设项目安全生产标准化的评审评定工作实行（     ）的方式。 

A．建设有关单位自主评定、外部评审的方式

B．建设单位应根据本标准组织开展电力工程建设项目安全生产标准化工作，自主评定后向电力监管机构申请外部评审定级

C．施工单位应根据本标准组织开展电力工程建设项目安全生产标准化工作，自主评定后向电力监管机构申请外部评审定级

D．电力监管机构对评审定级进行监督管理

【答案】ABD

【解析】《电力工程建设项目安全生产标准化规范及达标评级标准》第4.3 评审和监督中规定：电力工程建设项目安全生产标准化工作实行建设有关单位自主评定、外部评审的方式。建设单位应根据本标准组织开展电力工程建设项目安全生产标准化工作，自主评定后向电力监管机构申请外部评审定级。电力监管机构对评审定级进行监督管理。 
8、各参建单位项目主要负责人应（       ）。 

A．主持召开每月的安全工作例会

B．检查工程项目的安全文明施工情况

C．提出改进措施并闭环整改

D．会议应有记录                

【答案】ABC

【解析】《电力工程建设项目安全生产标准化规范及达标评级标准》第5.2.2 安全生产保证体系中规定：建立由建设单位和参建单位的项目主要负责人组成的安全生产保证体系，保障安全生产的人员、物资、费用等需要；各参建单位项目主要负责人应主持召开每月的安全工作例会，检查工程项目的安全文明施工情况，提出改进措施并闭环整改，会议形成完整记录。
基础知识
第1章 熟悉电力工程相关的电路基础知识

第1节  直流电路

一、判断题

1、电压的换算单位lkV= 109mV。（    ）
    【答案】错误

【解析】常用电压单位有千伏(kV)、毫伏(mV)，它们之间的换算关系为：lkV=103V，1V= 103mV。由此：lkV=106 mV。
2、电路中电流大小可以用电流表进行测量，测量时是将电流表并联在电路中。（    ）
【答案】错误

【解析】电流表可以测量电路中电流的大小。测量时应将电流表串联在电路中，而不是并联接在电路中。在测量直流电流时应使电流从电流表的正端流入，负端流出。电流表的量程应大于被测电路中实际电流的数值，否则可能烧坏电流表。
3、导线允许通过的电流强度和导线的截面大小无关。（    ）
【答案】错误

【解析】由公式：J=
4、电源端电压表示电场力在外电路将单位负电荷由高电位移向低电位时所做的功。（    ） 

【答案】错误

【解析】电压利用电场的作用，使电荷在导体内移动形成电流，其运动规律是正电荷由高电位向低电位移动，而不是负电荷的移动。
5、导体的电阻大小与温度变化无关，在不同温度时，同一导体的电阻相同。（   ）
【答案】错误

【解析】由电阻的表达式为R=[image: image1.png]


可知：导体电阻的大小与导体的长度成正比，与导体的截面积成反比，同时跟导体材料的性质、环境温度等很多因素有关。某种材料的电阻率[image: image2.png]


是指该材料长1m、横截面为1mm2，在常温下（20℃时）的电阻。所以当温度变化时，P将发生变化，即引起电阻R的变化。P的单位是欧姆·米(Ω·m)。
6、部分电路欧姆定律表明，当电压一定时，电阻大小与通过电阻的电流成反比。（   ）
【答案】错误

【解析】如果加在电阻R两端的电压U发生变化时，流过电阻的电流I也随着变化，而且成正比例变化。即电压和电流的比值是一个常数，这个常数就是电路中的电阻R，由公式R=[image: image3.png]


每可知：导体电阻值与加在电阻上的电压与流过电阻的电流无关。
7、两个电阻串联，其等效电阻比其中任何一个电阻都小。（   ）
【答案】错误

【解析】当两个电阻串联时，其电路的等效电阻（即总电阻）等于两串联电阻之和，即R=R1+R2，式中R值肯定大于或等于其中一个电阻。
8、在纯电阻电路中，在相同时间内，相同电压条件下，通过的电流越大，电路消耗的电能就越少。（   ）
【答案】错误

【解析】根据欧姆定律，可知W=UIt。即在时间t一定，U一定时，I值越大，则W值就越大。
二、单选题

1、已知横截面积为20[image: image4.png]


的导线中，流过的电流为300A．则该导线中的电流密度为(    )。A．320A/[image: image5.png]


    B．25A/[image: image6.png]


    C．30A/[image: image7.png]


    D．15A/[image: image8.png]



【答案】D
【解析】电流密度是指电流I在导体的横截面S上均匀分布时，该电流I与导体横截面积S的比值，用字母J表示，即[image: image9.png]2a|



。根据题意可知：S= 20[image: image10.png]


，I=300A，则J=300/20 =15A/[image: image11.png]


。
2、电路中，导体对(   )呈现的阻碍作用称为电阻，用参数R表示。
A．电压    B．电量    C．电流    D．电流密度

【答案】C
【解析】电阻是反映导体对电流阻碍作用大小的物理量。导体的阻值越大，表明物体的导电能力越弱，反之，阻值越小，表面物体导电能力越强。
3、求导体电阻大小的表达式为(    )。
A. R=[image: image12.png]


Ls    B.R=[image: image13.png]


L/s    C.R=[image: image14.png]


s/L    D.R=Ls/[image: image15.png]



【答案】B
【解析】根据公式R=[image: image16.png]


号可知导体电阻的大小与导体的长度(L)成正比，与导体的截面积(S)成反比，同时跟导体材料的性质、环境温度等很多因素有关。
4、导体的电阻越小，则其电导就(     )。
A．不变    B．越大    C．越小    D．不确定

【答案】B

【解析】由公式：G[image: image17.png]


可知：电阻的倒数称为电导，即导体的电阻越小，电导就越大，表示该导体的导电性能越好；反之，电导越小，表示该导体的导电性能越差。
5、部分电路欧姆定律表明，当电阻一定时，通过该电阻的电流与该电阻两端的电压(    )。

A．成反比        B．成正比         C．符合正弦规律     D．符合余弦规律

【答案】B

【解析】由公式[image: image18.png]| G



可知：流过导体的电流强度与这段导体两端的电压成正比，与这段导体的电阻成反比。这一规律，称为欧姆定律。且电阻R两端的电压U发生变化时，流过电阻的电流I也随着变化，而且成正比例变化。
6、已知一段电路消耗的电功率为50W，该段电路的电阻为2[image: image19.png]


，则该段电路两端的电压为(     )V。A．100    B．20    C．10    D．25

【答案】C

【解析】根据W=[image: image20.png]


=UIt =Pt，则P=[image: image21.png]


 =[image: image22.png]


=UI。

    根据题意可知：P=50W，R=2[image: image23.png]


，根据公式P=[image: image24.png]


，得：[image: image25.png]


=P/R=50/2=25A，即I=5A，再根据U=IR求出U=5×2=1OV。

三、多选题
1、当一物体带有电荷时，以下说法正确的有(     )。
A．该物体周围必然有电场存在
B．该物体对靠近的其他物体有排斥的作用力
C．该物体对靠近的其他物体有吸引的作用力
D．该物体具有一定的电位能

【答案】AD

【解析】凡有电荷存在，其周围必然有电场存在。当两个带电物体互相靠近时，它们之间就有作用力，即同性带电物体互相排斥，异性带电物体会相互吸引。相互作用力就是靠电场这种特殊物质来传递。当一物体带有电荷时，这物体就具有一定的电位能，我们把这电位能叫做电位。电位的单位是伏特。电场中某点A的电位等于单位正电荷在该点所具有的电位能。
2、有关电路中电流流向的说法，错误的有(     )。
A．在电源内部从电源的负极流向正极
B．从负载的负极流向正极
C．在外电路中从电源的正极流向负极
D．在外电路中从电源的负极流向正极

【答案】BD
【解析】在电路中，正电荷由高电位向低电位运动，这就形成了电流。电沆的实际方向规定为正电荷移动的方向。电源的电动势就是外源力将正电荷从负极移到正极，因此，在电源内部电流从电源的负极流向正极。在外电路中，电场力将正电荷从电源的正极移向负极。选项B和D都是电流的反方向，即电流是从负载的正极流向负极。
3、在电路里(      )不是产生电流的原因。

A．电动势         B．电位           C．电压           D．电功率

【答案】BD

【解析】电动势是衡量电源将其他能量转换为电能的本领大小的物理量，是指电源内部由非电力产生的对电荷的作用力；电压是电路中任意两点间的电位差，是利用电场的作用，使电荷在导体内移动形成电流；电功率是电流在单位时间内做的功。电动势和电压都是产生电流的原因。
4、以下有关电阻的说法正确的有(       )。
A．当同种材料导体截面一定时，如果导体长度越短，导体的电阻值则越小
B．导体对电流的阻力小，表示它的导电能力强
C．电阻用字母R表示，单位是欧姆
D.电阻的表达式为：[image: image26.png]



【答案】ABC

【解析】电阻是反映导体对电流阻碍作用大小的物理量。导体对电流阻力小，表明它的导电能力强，导体对电流的阻力大，表示它的导电能力差。电阻R的单位为欧姆([image: image27.png]


)。由公式：[image: image28.png]


可知：在[image: image29.png]


和S一定时，L越长则R越大。
5、以下有关电导的说法错误的有(            )。
A．当同种材料导体截面一定时，如果导体长度越短，导体的电导值则越小
B．导体的电阻越小，电导就越小
C．电导用符号G表示，单位为西门子，简称西，用字母S表示
D．导体的电导越大，表示该导体的导电性能越差

【答案】ABD

【解析】电阻的倒数称为电导，电导用符号G表示，即

    [image: image30.png]


    

导体的电阻R越小，电导G就越大，表示该导体的导电性能越好。电导的单位是1／欧姆(l/Ω)，称西门子，简称西，用字母S表示。
6、在纯电阻电路中，有关电能的说法正确的有(       )。
A．在相同时间内，相同电压条件下，通过的电流越大，消耗的电能就越少
B．在相同时间内，相同电压条件下，通过的电流越大，消耗的电能就越多
C．电能的计算公式为：W= 12Rt
D．电能的单位是焦耳(J)，在工作中，电能的常用单位是千瓦时(kW·h)

【答案】BCD

【解析】在直流电路中，当两点间的电压为U，电路中形成的电流为I，在t时间内电流I所做的功被电阻R吸收并全部转换为热能，此时电阻元件消耗（或吸收）电能W，W=I2Rt=Ult。在相同时间，相同电压下，电流越大，消耗的电能就越大。在工作中，电能W的单位是焦耳(J)，帝用单位是千瓦时(kW·h) 俗称度。

第2节 电与磁

一、判断题
1、人们把具有吸引铜、镍、钴等物质的性质称为磁性，具有磁性的物体叫磁体。（    ）
【答案】错误

【解析】人们把具有吸引铁、镍、钴等物质的性质称为磁性，具有磁性的物体叫磁体。铜不具有这种特性，不是磁体。
2、磁力线上某点的法线方向就是该点磁场的方向。（    ）
【答案】错误

【解析】磁力线上任何一点的切线方向就是该点的磁场方向。
3、磁通的单位是T（特斯拉）。（    ）
【答案】错误

【解析】磁通的单位是Wb（韦伯），简称韦，工程上常用比韦小的单位，叫Mx（麦克斯），简称麦。1Wb（韦）=108 Mx（麦）。“特斯拉”是磁感应强度的单位。
4、磁感应强度B与产生该磁场的电流之问满足右手螺旋定则。（    ）
【答案】正确

【解析】右手螺旋定则不但可以用已知电流方向来判断它所产生的磁场方向，也可以用已知磁场的方向来判断产生这磁场的电流方向。描述磁场的强度与方向的物理量叫做磁感应强度。磁感应强度是一个矢量（即有大小和方向的量），它与产生该磁场的电流之间的方向关系满足右手螺旋定则。
5、通过同样大小电流的载流导线，在同一相对位置的某一点，不管磁介质是否相同，都具有相同的磁场强度。（    ）
【答案】正确

【解析】磁场中任一点的磁场强度的大小与磁介质的性质无关，只与产生磁场的电流大小及导体的布置有关。即同样的导线，通过同样的电流，在同一相对位置的某一点来说，如果磁介质不同，就有不同的磁感应强度，但有相同的磁场强度。
6、感应电动势的方向与磁力线方向、导体运动方向相关。（    ）
【答案】正确

【解析】对于在磁场中切割磁力线直导体来说，感应电动势可用下列公式计算

e=B[image: image31.png]


Lsin[image: image32.png]


   

式中：[image: image33.png]


为导体运动方向与磁力线的夹角。角度不同，e值就不同。当[image: image34.png]
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时，e=0；当a=[image: image36.png]


时，e也最大，为e=B[image: image37.png]


L。
7、判断导体内的感应电动势的方向时，应使用左手定则。（    ）
【答案】错误

【解析】判断导体内的感应电动势的方向时，应使用右手定则。判断通电直导体在磁场中受力的方向可用左手定则。

二、单选题

1、同性磁极相互(    )。
A．吸引    B．排斥    C．无作用力    D．不能确定

【答案】B

【解析】磁铁两端磁性最强的区域称为磁极。磁铁具有一个重要性能，就是同性磁极相排斥，异性磁极相吸引。即两个磁铁，如果是两个S极或两个N极靠近时，就会相互排斥；如果是S极和N极靠近时，就会相互吸引。

2、在磁感应强度B=8.8T的均匀磁场中，垂直于磁场方向放置一面积S=O.4[image: image38.png]


的平面单匝线圈，则穿过线圈的磁通量是(     ) Wb。
A．0.52    B．0.352    C．0.16    D．3.52

【答案】D
【解析】由公式[image: image39.png]


=BS可得：[image: image40.png]


=[image: image41.png]


=8.8×0.4=3.52 (Wb)。
3、表示磁场强弱和方向的物理量是(      )。

A．磁通    B．磁力线    C．电磁力    D．磁感应强度

【答案】D

【解析】磁感应强度是表示磁场中某点磁场强弱和方向的物理量，用符号B表示。磁场中某点磁感应强度B的方向就是该点磁力线的切线方向。
4、在均匀磁场中，磁感应强度可用(      )表示。
A．B=[image: image42.png]


    B．B=[image: image43.png]


S    C．B=S/[image: image44.png]


    D．B=[image: image45.png]


/S

【答案】D

【解析】在均匀磁场中，磁感应强度B等于单位面积的磁通量，可用[image: image46.png]


表示。如果通过单位面积的磁通越多，则磁场越强，所以磁感应强度有时又称磁通密度。
5、判断导体的感应电动势的方向时，应使用(      )。
A．右手定则    B．左手定则    C．顺时针定则    D．逆时针定则

【答案】A

【解析】当导体相对于磁场运动而切割磁力线或者线圈中磁通发生变化时，在导体或线圈中都会产生感应电动势，判定导体上感应电动势的方向可用右手定则决定。
6、对法拉第电磁感应定律的理解，错误的是(      )。
A．电磁感应是发电机、变压器工作的理论基础
B．线圈中感应电动势的大小，决定于线圈中磁通变化率
C．N匝线圈的感应电动势的大小是其单匝线圈的感应电动势的N倍
D．回路中的磁通变化量越大，感应电动势一定越高

【答案】D

【解析】电磁感应是发电机、变压器工作的理论基础。从[image: image47.png]—NAD At




可知：磁通变化速率[image: image48.png]ADIAL



决定感应电动势的大小，在[image: image49.png]


一定时，磁通变化量[image: image50.png]


的大小可以决定感应电动势e的大小。
三、多选题

1、以下有关磁力线的说法正确的有(      )。
A.磁场中磁力线在某区域的密度与该区域的磁场强弱成正比
B．在磁体内部，磁力线的方向是由S极到达N极
C．磁力线不是闭合曲线
D．磁力线上某点的切线方向就是该点磁场的方向

【答案】ABD

【解析】磁场的磁力用磁力线来表示，磁力线上某点的切线方向就是该点磁场的方向。磁场中磁力线在某区域的密度与该区域的磁场强弱成正比。规定在磁体外部，从N极出发进入S极为磁力线的方向。在磁体内部，磁力线的方向是由S极到达N极。这样磁体内外形成一条闭合益线。
2、以下有关磁感应强度的说法正确的有(    )。
A．磁感应强度是表示磁场中某点磁场强弱的物理量
B．磁场中某点磁感应强度B的方向就是该点磁力线的切线方向
C．如果磁场中各处的磁感应强度B相同，则该磁场称为均匀磁场
D．在均匀磁场中，磁感应强度B=S/[image: image51.png]


，单位是特斯拉(T)
【答案】BC

【解析】磁感应强度是表示磁场中某点磁场强弱和方向的物理量。磁场中某点磁感应强度B的方向就是该点磁力线的切线方向。如果磁场中各处的磁感应强度相同，则该磁场称为均匀磁场。在均匀磁场中，磁感应强度可用下式表示

   [image: image52.png]s



    

磁感应强度有时又称磁通密度，单位是“特斯拉”，简称“特”，用字母“T”表示。在工程上，常用较小的磁感应强度单位“高斯(Gs)”。1T=104Gs。
3、以下有关电磁感应现象说法错误的有(     )。

A．导体在磁场中做切割磁力线运动时，导体内就会产生感应电流

B．当导体的切割速度和磁场的磁感应强度一定时，导线长度越长，则导体中的感应电动势越小
C．切割同一磁场的导体运动速度越快，导体的感应电动势越小
D．导体上感应电动势的方向可用右手定则判断

【答案】ABC

【解析】当导体相对于磁场运动而切割磁力线或者线圈中磁通发生变化时，在导体或线圈中都会产生感应电动势。从公式e=B[image: image53.png]


Lsin[image: image54.png]


可知：当导体运动方向一定，B和运动速度一定时,L越长，则感应电动势e就越大；同理，当B和L一定时，[image: image55.png]


运动越快，则感应电动势e就越大。导体上感应电动势的方向可用右手定则判断。
4、关于楞次定律，说法错误的是(      )。
A．可以确定线圈中因磁通变化而产生的感应电动势的大小
B．可以确定线圈中因磁通变化而产生的感应电动势的方向
C．线圈中因磁通变化而使感应电流的方向改变
D．感应电流的大小总是使它产生的磁场阻碍闭合回路中原来磁通量的变化

【答案】ACD

【解析】可以用楞次定律来确定线圈中因磁通变化而产生的感应电动势（电流）的方向。楞次定律指出：当闭合线圈回路中的磁通量发生变化时，回路中就有感应电流产生。感应电流的方向总是使它产生的磁场阻碍闭合回路中原来磁通量的变化。

第3节  交流电路

一、判断题
1、在交流电路中当频率高到一定时，电流就明显地集中到导线表面附近流动，这种现象称为趋肤效应。（    ）
答案【正确】

【解析】在交流电路中，导线截面上的电流分布不均匀，而且随着频率的增加，在导线截面上的电流分布越来越向导线表面集中，导线轴线和表面附近的电流密度差别越来越大；当频率高到一定程度时，电流就明显地集中到导线表面附近流动，这种现象称为趋肤效应。趋肤效应使导线的有效截面积减小，等效电阻增加。
2、在纯电阻电路中，只有有功功率，没有无功功率。（    ）
【答案】正确

【解析】所谓无功是指“能量的交换”而不消耗有功功率，而纯电阻电路中只有电阻是消耗电能的负载，因此没有无功功率。

3、在纯电容电路中，容抗Xc与电容C和交流电频率f[image: image56.png]


成正比。（    ）
【答案】错误

【解析】根据：[image: image57.png]


可知：容抗XC与电容C和交流电频率f成反比。
4、交流电路中的阻抗包括电阻和电抗，而电抗又分为感抗和容抗。（    ）
【答案】正确

【解析】交流电路的阻抗Z是由电阻“R”和电抗“X”两部分组成，其中电抗的大小由感抗XL。与容抗Xc之差决定。即X=XL-Xc。
5、视在功率S常用来表征设备的最大容量，并标在铭牌上。（    ）
【答案】错误

【解析】视在功率S是供电设备提供的电压u和电流i的乘积，常用来表征设备的额定容量，并标在铭牌上。
6、相线与中性线（或零线）间的电压称为线电压。（    ）
【答案】错误

【解析】相线与中性线（或零线）间的电压称为相电压，两根相线之间的电压称为线电压。
7、三相交流对称电路中，如采用三角形接线时，线电流等于相电流。（    ）
【答案】错误

【解析】三相交流对称电路中，如采用三角形接线时，绒电流等于相电流的[image: image58.png]


倍，即IL=[image: image59.png]


IP。
8、三相交流电路的功率和单相交流电路的功率一样，都有有功功率、无功功率和视在功率之分。（    ）
【答案】正确

【解析】三相交流电路的功率和单相交流电路的功率一样，都有有功功率、无功功率和视在功率之分，只是在数值上三相交流电路是每相数值之总和。

二、单选题

1、在(     )中，电动势、电压、电流的大小和方向随时间按正弦规律变化。

A．直流电路    B．正弦交流电路      C．脉冲电路    D．脉动直流电路

【答案】B

【解析】在交流电路中，电动势、电压、电流的大小和方向随时间按正弦规律变化，称为正弦交流电；在直流电路中，电动势、电压、电流的大小和方向都不随时间的改变而变化，最多是大小有些脉动但方向不会改变。
2、关于380/220V供电系统，说法错误的是(        )。
A. 220V是相电压                  B．380V是线电压
C．220V和380V都是相电压        D．380V是220V的[image: image60.png]


倍

【答案】C

【解析】从一个发电机三相绕组分别引出的导线称为相线，220V是相线与电源中性点N间的电压，称为相电压；380V是一相线与另一相线上的电压，称为线电压，线电压是相电压的[image: image61.png]


倍。
3、在380/220V低压配电系统中，说法正确的是(        )。
A．当三相负载不对称时，零线的作用是保证各相负载均能承受对称的电压
B．零干线上可以安装开关和熔丝
C．对零线的机械强度和截面积要求不高
D．零线断线，接在负载的电压不变

【答案】A

【解析】在380/220V低压配电系统中，当三相负载不对称时，零线的作用是保证各相负载均能承受对称的电压，使各相负载正常可靠工作，所以零线必须连接可靠。规定零干线上不准安装开关和熔丝，并要求零线有一定的机械强度和截面积。当零线断损时，中心点电位漂移，接在负载上的电压改变。
三、多选题

1、正弦交流电的三要素是(       )。

A．周期          B．最大值       C．角频率       D．初相角

【答案】BCD

【解析】正弦交流电的瞬时值i的数学表达式为：[image: image62.png]1 sin( @+ @)




 式中：Im为交流电的最大值；[image: image63.png]


为交流电的角频率；[image: image64.png]


角称为交流电的初相角，它们是正弦交流电的三要素。

2、关于三相对称负载的有功功率，以下计算公式正确的有(       )。

A. P=Pu+Pv+Pw                B. P=3UPIPsin[image: image65.png]



C．[image: image66.png]P=3U,I cos



         D．P=3UPIPcos[image: image67.png]



【答案】ACD

【解析】在三相交流电路中，三相负载消耗的总功率，为每相负载消耗功率之和。即

[image: image68.png]P=F+F+h,

Uy lycos @y + Uy Iy cos @y +U gl g cos @




三相对称负载的有功功率可写成：P= 3UPIPcos[image: image69.png]


=[image: image70.png]


ULILcos[image: image71.png]


即总的有功功率是每相功率的3倍。UP、IP  为相电压和相电流，UL、IL 为线电压和线电流。

第二章 熟悉电力系统、输电线路、配电网的基本知识

第1节  电力系统基本知识
一、判断题

1、由各级电压的电力线路，将各种发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、配电和用电的整体，叫做电力系统。（    ）
【答案】正确

【解析】从电力系统的构成看，发电厂的作用就是将热能、动能及核能等转换为电能。用户就是消耗电能。从发电厂到用户途经很多中间环节，即输电、变电、配电，这就构成完整的电力系统。
2、大型电力系统的优点之一是：通过合理分配负荷，降低系统的高峰负荷，调整峰谷曲线提高运行的经济性。（    ）
【答案】正确

【解析】大型电力系统的优点是：①提高了供电可靠性；②运行的灵活性提高，可减少系统的备用容量；③可合理分配负荷，减小峰谷差负荷，提高运行的经济性；④提高了供电质量；⑤提高了大型设备的利用率，充分发挥水电厂的作用。
3、电网按其在电力系统中的作用不同，分为输电网和配电网，配电网是以高压甚至超高电压将发电厂、变电所或变电所之间连接起来的送电网络，所以又称为电力网中的主网架。（    ）
【答案】错误

【解析】电网按其在电力系统中的作用不同，分为输电网和配电网。输电网是以高压甚至超高电压将发电厂、变电所或变电所之间连接起来的送电网络，所以又称为电力网中的主网架。输电网中又分为交流高压输电网（一般指110kV、220kV电网）、交流超高压输电网（一般指330kV、500kV、750kV咆网）、交流特高压输电网（一般指1000kV及以上电压电网）。
4、突然中断供电将造成人身伤亡或会引起对周围环境严重污染，造成经济上巨大损失、社会秩序严重混乱或在政治上产生严重影响的负荷，称为一类负荷。（    ）
【答案】正确

【解析】负荷按突然中断供电对其造成的影响可分为三类负荷，分别为一类负荷、二类负荷和三类负荷。三类负荷的重要程度依次递减，一类负荷为重要负荷，突然对其中断供电将造成人身伤亡或会引起对周围环境严重污染，造成经济上巨大损失、社会秩序严重混乱或在政治上产生严重影响；一类负荷不能有瞬间的停电，除两个独立电源供电外，还需其他保安措施。
5、变、配电所主要由主变压器、配电装置及测量、控制系统等部分构成，是电网的重要组成部分和电能传输的重要环节，对保证电网的安全、经济运行具有举足轻重的作用。（    ）                                                                              
【答案】正确

【解析】变、配电所是电力网中的线路连接点，是用以变换电压、交换功率和汇集、分配电能的设施。它主要由主变压器、配电装置及测量、控制系统等构成，是电网的重要组成部分和电能传输的重要环节，对保证电网安全、经涛运行具有举足轻重的作用。
6、当电路发生短路或严重过负荷时，熔断器能自动切断故障电路，从而使电气设备得到保护。（    ）
【答案】正确

【解析】高压熔断器在电路发生短路或严重过负荷时，熔断器能自动切断故障电路，从而使电气设备得到保护。在小容量装置中，熔断器可用于保护线路、变压器电动机及电压互感器。
7、负荷开关是用来接通和分断小容量的配电线路和负荷，它只有简单的灭弧装置，常与高压熔断器配合使用，电路发生短路故障时由高压熔断器切断短路电流。（    ）
【答案】正确

【解析】负荷开关是高压电路中用来接通和分断小容量的配电线路和负荷，它虽有灭弧装置，但是灭弧能力较弱，只能切断和接通正常的负荷电流，而不能用来切断短路电流。一般情况下，负荷开关与高压烙断器配合使用，由熔断器起短路保护作用。按照负荷开关安装地点分为户内式和户外式；按灭弧方式分为油浸式、产气式、压气式、真空和六氟化硫负荷开关等。

8、当电压比额定值高10%时，白炽灯的寿命将下降20%。（    ）
【答案】错误

【解析】电气设备应在其额定电压下工作，此时为经济运行。当电网电压过高或过低  时，均会对电气设备的正常运行造成影响。当电网电压升高时，白炽灯的寿命也将下降，电压比额定值高10%时，白炽灯的寿命会缩减一半。
9、限制短路电流的方法有选择合适的接线方式、采用分裂绕组变压器和分段电抗器、采用线路电抗器、采用微机保护及综合自动化装置等。（    ）
【答案】正确

【解析】目前在电力系统中，用得较多的限制短路电流的方法有以下几种：选择合适的接线方式、采用分裂绕组变压器和分段电抗器、采用线路电抗器、采用微机保护及综合自动化装置等。为了限制大电流接地系统的单相接地短路电流，可采用部分变压器中性点不接地的运行方式，还可采用星形一星形接线的同容量普通变压器来代替系统枢纽点的联络自耦变玉器。在降压变电所内，为了限制中压和低压配电装置中的短路电流，可采用变压器低压侧分列运行方式；在输电线路中，也可采用分列运行的方式。在这两种情况下，由于阻抗大，可以达到限制短路电流的目的，不过为了提高供电可靠性，应该加装备用电源自动投入装置。
二、单选题

1、电力系统是由(     )组成的整体。

A．发电厂、输配电线路、变配电所和用电单位

B．发电厂、输配电线路、变配电所

C．输配电线路、输配电所和用电单位

D．发电厂、变配电所和用电单位

【答案】A

【解析】电力系统是由发电厂、输配电线路、变配电所和用电单位组成的整体。由各级电压的电力线路，将各种发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变配电和用电单位的整体，叫做电力系统。即从发电厂发电机开始一直到用电设备为止，这一整体称为电力系统。

2、交流高压输电网一般指110kV、(     )电网。

A．10kV       B．20kV       C．35kV      D．220kV

【答案】D

【解析】电网按其在电力系统中的作用不同，分为输电网和配电网。输电网是以高压甚至超高电压将发电厂、变电所或变电所之间连接起来的送电网络，所以又称为电力网中的主网架。输电网中又分为交流高压输电网（一般指110kV、220kV电网）、交流超高压输电网（一般指330kV、500kV、750kV电网）、交流特高压输电网（一般指1000kV及以上电压电网）。

3、高压配电网一般指(     )、110kV及以上电压等级的配电网。

A. 10kV       B．20kV        C．35kV       D．480V

【答案】C

【解析】直接将电能送到用户的网络称为配电网。配电网的电压根据用户负荷情况和供电要求而定，配电网又分为高压配电网（一般指35kV、110kV及以上电压）、中压配电网（一般指20kV、10kV、6kV、3kV电压）及低压配电网(220V、400V)。

4、在负荷不变的情况下，配电系统电压等级由10kV升至20kV，功率损耗降低至原来的(    )。

A. 10%        B．15%       C．20%       D．25%

【答案】D

【解析】近年来20kV中压配电系统在我国开始采用，20kV中压配电有以下优越性：提高了中压配电系统的容量，当20kV取代10kV申压配电电压，原来线路导线线径不变，则升压后的配电容量可以提高1倍；降低了线路上的电压损失，在负荷不变的情况下，20kV的电压损失只有10kV的25%;在负荷升高1倍时，电压损失只有10kV的50%;增大了中压配电网的供电半径，当电压由10kV升压至20kV，在一定的情况下，供电半径可增加1倍；降低线损，在负荷不变的情况下，配电系统电压等级由10kV升至20kV，功率损耗降低至原来的25%，即降低了75%。

5、(    )是电力网中的线路连接点，是用以变换电压、交换功率和汇集、分配电能的设施。

A．变、配电所       B．发电厂        C．输电线路      D．配电线路

【答案】A

【解析】变、配电所是电力网中的线路连接点，是用以变换电压、交换功率和汇集、分配电能的设施。它主要由主变压器、配电装置及测量、控制系统等构成，是电网的重要组成部分和电能传输的重要环节，对保证电网安全、经济运行具有举足轻重的作用。

6、变、配电所一次主接线中所用的电气设备，称为(     )。

A．通信设备       B．远动设备       C．二次设备       D．一次设备

【答案】D

【解析】变、配电所中用来承担输送和分配电能任务的电路，称为一次电路或电气主接线。一次电路中所用的电气设备，称为一次设备。
7、10kV三相供电电压允许偏差为额定电压的(    )。

A．±5%           B．±10%         C．+7%，-10%      D．±7%

【答案】D

【解析】电压允许偏差是指在某一时段内，电压缓慢变化而偏离额定值的程度。电压质量对各类电气设备的安全经济运行有直接的影响。当电压过高时，会使电气设备绝缘老化，寿命缩短；电压过低时，电气设备将无法正常工作。如电压过低时，电动机可能停转或不能起动等后果。因此，我国国家标准规定的电压允许偏差为：①35kV及以上供电电压允许偏差为额定电压的±5%；②10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%；③220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%，-10%。对电压有特殊要求的用户，供电电压允许偏差由供电协议确定。从我国国家标准规定的电压允许偏差来看，10kV三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%。
8、当电压过高时，电动机可能(     )。

A．不能起动            B．倒转          C．反转          D．绝缘老化加快
【答案】D
【解析】当电压过高时，电动机可能绝缘老化加快。

9、我国国标对35～110kV系统规定的电压波动允许值是(     )。

A．1.6%        B．2%       C．2.5%           D．5%

【答案】B
【解析】电压允许波动是指在某一时段内，电压急剧变化而偏离额定值的程度。电压波动的原因是冲击性负荷急剧变动引起的。负荷急剧变动使电网的电压损耗相应变动，从而使用户公共供电点的电压出现波动，电压波动范围为在某一时段内电压波动的最大值与最小值之间。这将会引起电气设备及电子设备的不正常运行，同时影响人的正常工作学习。因此，我国国家标准规定电压波动允许值为：①220kV及以上为1.6%；②35～110kV为2%;③10kV及以下为2.5%。

10、为提高功率因数，运行中可在工厂变配电所的母线上或用电设备附近装设(     )，用其来补偿电感性负载过大的感性电流，减小无功损耗，提高末端用电电压。

A．并联电容器           B．并联电感器      C．串联电容器       D．串联电感器

【答案】A
【解析】为了保证电压质量合乎标准，往往需要装设必要的无功补偿装置和采取一定的调压措施。其中采取补偿无功功率措施：系统功率因数太低，会使系统无功损耗增大，同时使线路中各元件的电压损耗也增加，导致末端用电设备端电压太低，影响安全可靠用电。为提高功率因数，可在工厂变配电所酌母线上或用电设备附近装设并联电容器，用其来补偿电感性负载过大的感性电流，减小无功损耗，提高功率因数，提高末端用电电压。

11、供电频率的允许偏差规定，电网装机容量在3000MW及以上的为(    ) Hz。

A.±0.1             B.±0.2              C.±0.3             D.±0.4

【答案】B
【解析】频率是电能质量的重要指标之一，我国电力采用交流50Hz频率，俗称“工频”。根据《供电营业规则》规定：在电力系统正常状态下，供电频率的允许偏差为：电网装机容量在3000MW及以上的为±0.2Hz；电网装机容量在3000MW以下的为±0.5Hz;在电力系统非正常状态下，供电频率允许偏差可超过±1.0Hz。在并联运行的同一电力系统中，不论装机容量的大小、任一瞬间的频率在全系统都是一致的。

12、三相系统中发生的短路有4种基本类型：(    )、两相短路、单相接地短路和两相接地短路。A．瞬时短路            B．相相短路           C．相地短路       D．三相短路

【答案】D
【解析】三相系统中发生的短路有：三相短路、两相短路、单相接地短路和两相接地短路等基本类型。其中，除三相短路时，三相回路依旧对称，因而又称对称短路外，其余三类均属不对称短路。在中性点接地的电力系统中，以单相接地的短路故障最多，约占全部故障的90%。在中性点非直接接地的电力系统中，短路故障主要是各种相间短路。

13、电气接地一般可分为两类：(    )。

A．工作接地和保护接地               B．工作接地和防雷接地

C．防雷接地和保护接地               D．设备接地和保护接地

【答案】A

【解析】电气接地一般可分为两类：工作接地和保护接地。工作接地是指为了保证电气设备在系统正常运行能正常工作而进行的接地。保护接地是指为了保证人身安全和设备安全，将电气设备在正常运行中不带电的金属部分可靠接地。
14、电力系统中性点接地是属于(    )，它是保证电力系统安全可靠运行的重要条件。

A．工作接地          B．防雷接地       C．保护接地        D．设备接地
【答案】A

【解析】电力系统中性点接地是属于工作接地，它是保证电力系统安全可靠运行的重要条件。规定中性点应接地，假如不接地就不能保证电气设备安全可靠工作，电力系统安全运行就不能保障。例如配电变压器或低压发电机申性点通过接地装置与大地相连，即为工作接地。工作接地分为直接接地与非直接接地（包括不接地或经消弧线圈接地或经电阻接地）两大类。工作接地的接地电阻一般不应超过4Q。
15、在中性点直接接地的电力系统中，发生单相接地故障时，非故障相对地电压(   )。

A．降低            B．升高           C．不变          D．消失
【答案】C
【解析】中性点直接接地是指电力系统中至少有一个中性点直接或经小阻抗与接地装置相连接。这种接地方式是通过系统中全部或部分变压器中性点直接接地来实现的。其作用是使中性点经常保持零电位。若发生单相接地故障时，故障稆直接通过接地中性点形成单相短路，由于单相短路电流比线路正常负荷电流大得多，因此继电保护装置立即动作于跳闸，切除短路故障。因此可以看出：系统发生单相接地故障时，其他两相对地电压不会升高。我国10kV及以上的电力系统，都采用中性点直接接地的运行方式，以降低线路的绝缘水平。

16、采取在电源中性点经消弧线圈接地方式，其目的是减小(    )。

A．接地电流    B．接地电压    C．接地有功    D．接地无功
【答案】A
【解析】在中性点不接地系统中，当发生单相接地故障时，流人大地的电流若过大，就会在接地故障点出现断续电弧而引起过电压。因此，在单相接地电流大于一定值，如3～10kV系统中接地电流大于30A，35kV及以上系统接地电流大于IOA时，电源中性点就必须采用经消弧线圈接地方式，电源中性点经消弧线圈接地方式，其目的是减小接地电流。

三、多选题

l、发电厂除火电厂，还有(       )等。

A．地热电站        B．风力电站    C．潮汐电站    D．核电厂     E．水电厂

【答案】ABCDE

【解析】工厂需要的电力能源以及我们日常生活用电的电能都是由发电厂生产的。发电厂将自然界蕴藏的一次能源，如水力、煤炭、石油、天然气、风力、热能、太阳能和核能等，转换为电能。以煤、石油、天然气等作为燃料，燃料燃烧时的化学能转换为热能，然后借助汽轮机等热力机械将热能变为机械能，并由汽轮机带动发电机将机械能变为电能，这种发电厂称火力发电厂，除火电厂、水电厂、核电厂外还有地热电站、风力电站、潮汐电站等。

2、对电气主接线的基本要求有供电可靠性、(      )。

A．供电质量    B．可扩建性    C．经济性    D．灵活性

【答案】ABCD
【解析】对电气主接线的基本要求有：保证必要的供电可靠性和供电质量；具有一定的灵活性和方便性；具有经济性；具有发展和扩建的可能性。

3、以下设备中，属于一次设备的是(     )。

A．隔离开关    B．继电器    C．操作电源    D．断路器

【答案】AD

【解析】一次设备是直接生产和输配电能的设备。如发电机、变压器、开关电器、电力电缆。一次设备连成的电路称为一次电路，也称电气主接线。二次设备是对一次设备的工作进行监察测量、操作控制和保护等的辅助设备，如仪表、继电器、控制电缆、控制和信号设备等。二次设备连成的电路称为二次电路，或称二次接线。继电器属于二次设备，操作电源是为断路器的控制回路、信号设备、自动装置等设备提供电源，不属于一次设备。作为开关电器的断路器和隔离开关是一次设备。

4、当系统中存在(     )等用电设备时，可能引起电压波动。

A．电加热             B．电焊机          C．电弧炉          D．电气照明

【答案】BC

【解析】电网电压产生波动的原因是急剧变动的冲击性负荷引起的。这类负荷如电动机的起动，电焊机的工作，尤其是大型电弧炉和大型轧钢机的工作，均会引起电压波动。电加热和电气照明不属于冲击性负荷，不会引起电压波动。

5、电力生产具有与萁他工业产品生产不同的特点，包括(    )。

A．同时性           B．集中性        C．适用性     D．计划性       E．先行性

【答案】ABCE

【解析】电力生产具有以下特点：(l)同时性。电能的生产、输送、分配以及转换为其他形态能量的过程，是同时进行的。电能不能大量储存。电力系统中瞬间生产的电力，必须等于同一瞬间使用的电力。(2)集中性。在一个电网里发电厂、供电公司，都必须接受电网的统一调度，并依据统一质量标准、统一管理办法，在电力技术业务上受电网的统一指挥和领导，电能由电网统一分配和销售。(3)适用性。电能使用最方便，适用性最广泛。发电厂、电网经一次投资建成之后，就随时可以运行，电能不受或很少受时间、地点、空间、气温、风雨、场地的限制，与其他能源相比是最清洁、无污染、对人类环境无害的能源。(4)先行性。国民经济发展中电力必须先行。

6、中性点非直接接地包括电力系统中性点经(    )与接地装置相连接等。

A．消弧线圈    B．高电阻       C．小阻抗      D．电压互感器

【答案】ABD
【解析】中性点非直接接地是指电力系统中性点不接地或经消弧线圈、电压互感器、高电阻与接地装置连接。对于中性点不接地系统，当发生单相接地故障时，接地点的电流较大时，可能出现电弧，造成过电压。当一相接地故障电流超过规定的数值时，需采用中性点经消弧线圈接地。但由于近年来电缆线路的增多，使得接地电容电流增大，采用经消弧线圈接地系统，难以限制接地点的电流，故采用中性点经小阻抗接地，其运行特点同中性点直接接地。当发生单相接地故障时，断路器跳闸，切断故障部分。
7、短路电流危害主要有(     )。

A．短路电流通过导体时，使导体大量发热，破坏设备绝缘

B．通过短路电流的导体会受到很大的电动力作用，可能使导体变形甚至损坏

C．短路点的电弧可能烧毁电气设备的载流部分

D．短路电流通过线路时产生很大的电压降

E．短路可造成停电状态

F．严重的短路故障若发生在靠近电源点，可能使并联运行的发电机组失去同步，严重的可能造成系统解列
【答案】ABCDEF

【解析】短路电流危害主要有以下几个方面：①短路电流通过导体时，使导体大量发  热，温度急剧升高，从而破坏设备绝缘；同时，通过短路电流的导体会受到很大的电动力作用，可能使导体变形甚至损坏。②短路点的电弧可能烧毁电气设备的载流部分。③短路电流通过线路，要产生很大的电压降，使系统的电压水平骤降，引起电动机转速突然下降，甚至停转，严重影响电气设备的正常运行。④短路可造成停电状态，而且越靠近电源，停电范围越大，给国民经济造成的损失也越大。⑤严重的短路故障若发生在靠近电源的地方，且维持时间较长，可使并联运行的发电机组失去同步，严重酌可能造成系统解列。⑥不对称的接地短路，其不平衡电流将产生较强的不平衡磁场，对附近的通信线路、电子设备及其他弱电控制系统产生干扰信号，使通信失真、控制失灵、设备产生误动作。

第2节   输电线路基本知识

一、判断题

1、电力线路一般可分为输电线路和电缆线路。（   ）
                                                                   【答案】错误

【解析】电力线路是电力网的主要组成部分，其作用是输送和分配电能。电力线路按其作用可分为输电线路（又称送电线路）和配电线路。电力线路按架设方式可分为架空电力线路和电力电缆线路两大类。
2、输电线路电压一般在llOkV及以上，220kV以下的也称高压输电线路。（   ）
【答案】错误

【解析】架设在发电厂升压变电所与区域变电所之间的线路以及区域变电所与区域变电所之间的线路，是用于输送电能的，称为输电线路。(l) 一般电压等级220kV线路称为高压输电线路。(2) 330kV、500kV、750kV称为超高压输电线路。(3) 750kV以上称为特高压输电线路。

3、低压配电线路的电压为220V/380V。（   ）
【答案】正确

【解析】从地区变电所到用户变电所或城乡电力变压器之间的线路，是用于分配电能的，称为配电线路。配电线路分为高压配电线路、中压配电线踣和低压配电线路。(1)高压配电线路：电压为35kV或llOkV的配电线路。(2)中压配电线路：电压为10kV的配电线路。(3)低压配电线路：电压为220V/380V的配电线路。

4、配电线路特别是农村配电线路基本以架空电力线路为主。（   ）
【答案】正确

【解析】电力线路按架设方式可分为架空电力线路和电力电缆线路两大类。由于架空电力线路与电缆电力线路相比，具有结构简单、造价低、建设速度快、输送容大、施工和运行维护方便等显著优点，因此除特殊情况外，电力线路一般均采用架空电力线路。目前我国的输电线路基本是架空电力线路，配电线路特别是农村配电线路也基本以架空电力线路为主。
5、架空线路中的耐张杆塔用于限制线路发生断线、倒杆事故时波及范围。（   ）
【答案】正确

【解析】架空线路中的耐张杆塔用于线路分段处，耐张杆又称承力杆。在正常情况下，耐张杆除了承受与直线杆相同的荷载外，还承受导线的不平衡张力。在断线情况下，耐张杆还要承受断线张力，并将线路断线、倒杆事故控制在一个耐张段。每隔若干基直线杆设一基耐张杆，两基耐张杆之间的线路为一耐张段，其间各档距的和称为耐张段长度。由于耐张杆要承受邻近档导线拉力差所引起的顺线路方向的拉力及发生断线时的断线拉力，因此，在电杆顺线路方向两侧各装设一根拉线。耐张杆两侧的导线固定于耐张杆上，两侧导线用弓子线连接。
6、转角杆塔位于线路转角处，除承受导线等的垂直荷载和风压力外，还承受导线的转角合力。（   ）
【答案】正确

【解析】转角杆塔位于线路转角处，线路转向内角的补角称为线路转角。转角杆塔除承受导线等的垂直荷载和风力以外，还承受导线的转角合力，合力的大小决定于转角的大小和导线的张力，由于转角杆塔两侧导线拉力不在一条直线上，一般用拉线来平衡转角处的不平衡张力。
7、多股绞线的多层绞线相邻层的绞向相反，是防止放线时打卷扭花。（   ）
                                                              【答案】正确

【解析】多股绞线由多股细导线绞合而成，多层绞线相邻层的绞向相反，防止放线时打卷扭花，其优点是机械强度较高、柔韧、适于弯曲；且由于股线表面氧化电阻率增加，使电流沿股线流动，集肤效应较小，电阻较相同截面单股导线略有减小。复合材料多股绞线是指两种材料的多股绞线，常见的是钢芯铝绞线，其线芯部位由钢线绞合而成，外部再绞合铝线，综合了钢的机械强度和铝的导电性能，成为目前广泛应用的导线。
8、当杆塔离道路较近，不能就地装设拉线时，一般采用水平拉线。（   ）
【答案】正确

【解析】拉线按作用不同可分为张力拉线、风力拉线两种；按拉线形式不同分为普通拉线、水平拉线、弓形拉线、共同拉线和V形拉线等。

(1)普通拉线用于线路的转角、耐张、终端、分支杆塔等处，起平衡拉力的作用。

(2)当杆塔离道路较近，不能就地装设拉线时，一般采用水平拉线。

(3)当杆塔由于地形限制不能装设拉线时，一般采用弓形拉线，以防电杆弯曲。

(4)因地形限制不能装设拉线时，可将拉线固定在相邻电杆以平衡拉力，即共同拉线。

(5)当电杆较高、横担较多、导线回数较多时，常在拉力的合力点上、下两处各装设一条拉线，其下部合为一条，构成V形拉线。

9、杆塔拉线与杆塔的夹角宜采用45°，受环境限制可适当增减，但不应大于30°。（   ）
【答案】错误

【解析】拉线的作用是为了在架设导线后能平衡杆塔所承受的导线张力和水平风力，以防止杆塔倾倒、影响安全正常供电。拉线应根据杆塔的受力情况装设。拉线与杆塔的夹角采用45°，若受地形限制，可适当减小，但不应小于30°。钢筋混凝土杆的拉线，宜不装设拉线绝缘子。如拉线从导线之间穿过，应装设拉线绝缘子。在断拉线的情况下，拉线绝缘距地面不应小于2.5m。
10、两层横担的转角杆，按电源方向先后作上下层安装，且均安装于导线受力反方向侧。（   ）

【答案】正确

【解析】 横担定位在电杆上部，用来支持绝缘子和导线等，并使导线间满足规定的距离。转角杆的横担，应根据受力情况而定。一般情况下，15°以下转角杆，宜采用单横担；15°～45°转角杆，宜采用双横担；45°以上转角杆，宜采用十字横担。一般情况下，直线杆横担和杆顶支架装在受电侧，分支终端杆的单横担应装在拉线侧；两层横担的转角杆，按源方向先后作上下层安装，且均安装于导线受力反方向侧。横担材质大多为铁横担和瓷横担。
11、铝及钢芯铝绞线在正常情况下运行的最高温度不得超过90℃。（   ）
【答案】错误

【解析】当导线通过电流时，会产生电能损耗，使导线发热、温度上升。如果导线温升过高，超过其最高容许温度，将出现导线连接处加速氧化，导线的接触电阻增加，接触电阻的增大又使连接处温升更高，形成恶性循环，致导线烧断，发生断线事故。对于导线，温度过高将使导线驰度过大，致导线对地安全距离不足，危及安全；对于绝缘导线或电缆，温度过高将加速导线周围介质老化、绝缘损坏。因此，为使电网安全可靠运行，对按经济电流密度选择的导线截面，还应根据不同的运行方式以及事故情况下的线路电流，按发热条件进行校验。此外规定：铝及钢芯铝绞线在正常情况下运行的最高温度不得超过70℃，铝及钢芯铝绞线在事故情况下运行的最商温度不得超过90℃。
12、lOkV及以下架空线路的导线紧好后，同档内各相导线弧垂宜一致，水平排列的导线弧垂相差不应大于0.5m。（   ）
【答案】错误

【解析】相邻两杆塔导线悬挂点连线的中点对导线的铅垂距离称为弧垂。弧垂的大小直接关系到线路的安全运行，弧垂过小，导线受力大，容易断股或断线；弧垂过大，则可能影响对地限距，在风力作用下容易混线短路。弧垂的大小受导线的重量、气温、张力及档距等因素影响。lOkV及以下架空线路的导线紧好后，弧垂的误差不应超过设计弧垂的±5%。同档内各相导线弧垂宜一致，水平排列的导线弧垂相差不应大于50mm。
13、高压架空电力线路不应跨越屋顶为燃烧材料做成的建筑物。（    ）
【答案】正确

【解析】高压架空电力线路不应跨越屋顶为燃烧材料做成的建筑物，对耐火屋顶的建筑物应尽量不跨越，如需跨越应与有关单位协商或取得当地政府的同意。导线与建筑物的垂距离在最大计算弧垂情况下，35kV线路不应小于4.Om，3～lOkV线路不应小于3．Om，3kV以下线路不应小于2.5m。
14、架空电力线路与特殊管道交叉，应避开管道的检查井或检查孔，同时，交叉处管道上所有部件应接地。（    ）
【答案】正确

【解析】架空电力线路与特殊管道交叉，应避开管道的检查井或检查孔，同时，交叉处管道上所有部件应接地。架空电力线路与甲类火灾危险性的生产厂房、甲类物品库房、易燃、易爆液（气）体贮罐的防火间距，不应小于杆塔高度的1.5倍。
15、架空电力线路巡视的目的是为了及时掌握线路及设备的运行状况，发现并消除设备缺陷，预防事故发生。（    ）
【答案】正确

【解析】架空电力线路巡视是指巡线人员较为系统和有序地查看线路设备，是线路设备管理工作的重要环节和内容，是运行工作中最基本的工作。巡视是为了及时掌握线路及设备的运行状况，包括沿线的环境状况；发现并消除设备缺陷，预防事故发生；提供详实的线路设备检修内容。
16、电力电缆中，绝缘层将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离。（    ）
【答案】正确

【解析】电力电缆的基本结构由线芯（导体）、绝缘层、屏蔽层和保栌层四部分组成。绝缘层的作用是：将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离，保证电能安全输送。要求电缆绝缘层材料：耐压强度高、介质损耗低、耐电晕性能好、化学性能稳定、耐低温、耐热性能好、机械加工性能好、使用寿命长、价格便宜。
17、对无人值班的变（配）电所，电力电缆线路每周至少进行一次巡视。（    ）
【答案】正确

【解析】电力电缆线路投入运行后，需要进行巡视检查，包括日常巡视检查、特殊视检查、事故巡视检查。日常巡视检查的目的是及时发现隐患、组织维修、避免引发事故。对日常巡视检查周期的规定是：(1)对有人值班的交（配）电所，电力电缆线路每班应进行一次巡视。(2)对无人值班的变（配）电所，电力电缆线路每周至少进行一次巡视。

二、单选题

1、电力线路是电力网的主要组成部分，其作用是(    )电能。

A. 变换和分配      B．输送和分配     C．输送和消耗      D．变换和分配

【答案】B

【解析】电力线路是电力网的主要组成部分，其作用是输送和分配电能。架设在发电厂升压变电所与区域变电所之间的线路以及区域变电所与区域变电所之间的线路，是用于输送电能的，称为输电线路。输电线路输送容量大，送电距离远，线路电压等级高，是电力网骨干网架。从区域变电所到用户变电所或城乡电力变压器之间的线路，是用于分配电能的，称为配电线路。
2、电力网的电力线路按用途一般可分为(     )。

A．输电线路和配电线路          B．输电线路和用电线路

C．高压线路和配电线路          D. 高压线路和用电线路

【答案】A

【解析】电力网的电力线路按用途一般可分为输电线路（又称送电线路）和配电线路。架设在发电厂升压变电所与区域变电所之间的线路以及区域变电所与区域变电所之间的线路，是用于输送电能的，称为输电线路。从区域变电所到用户变电所或城乡电力变压器之间的线路，是用于分配电能的，称为配电线路。
3、一般电压等级220kV的线路称为(     )。

A．高压配电线路      B．中压配电线路      C. 高压输电线路     D．中压输电线路

【答案】C

【解析】电力线路按用途一般可分为输电线路（又称送电线路）和配电线路。输电线路的特点是：输送容量大，送电距离远，线路电压等级高，是电力网的骨干网架。一般电压等级220kV线路称为高压输电线路，330kV、500kV、750kV称为超高压输电线路，750kV以上的输电线路称为特高压输电线路。
4、高压配电线路的电压等级一般为(     )。

A. 220/380V         B．lOkV或20kV         C．35kV或ll0kV          D．220kV

【答案】C

【解析】电力线路按用途一般可分为输电线路（又称送电线路）和配电线路。配电线路的特点是：电压等级为中低压、送电距离为中短距离、直按向用户分配电能且容量中等或小。配电线路又可分为高压配电线路（电压为35KV或110KV）、中压配电线路（电压为10KV或20KV）和低压配电线路（电压为220/380KV）。
5、中压配电线路的电压等级一般为(     )。

A. 220/380V         B．l0kV或20kV      C．35kV或ll0kV         D．220kV

【答案】B

【解析】电力线路按用途一般可分为输电线路（又称送电线路）和配电线路。配电线路的特点是：电压等级为中低压、送电距离为中短距离、直接向用户分配电能且容量中等或小。配电线路又可分为高压配电线路(电压为35kV或llOkV)、中压配电线路(电压为lOkV或20kV)和低压配电线路(电压为220/380V)。
6、低压配电线路的电压为(     )。

A. 220/380V         B．l0kV或20kV       C．35kV或ll0kV       D．220kV

【答案】A
【解析】电力线路按用途一般可分为输电线路（又称送电线路）和配电线路。配电线路的特点是：电压等级为中低压、送电距离为中短距离、直接向用户分配电能且容量中等或小。配电线路又可分为高压配电线路(电压为35kV或ll0kV)、中压配电线路(电压为10kV或20kV)和低压配电线路(电压为220/380V)。
7、电力线路按架设方式可分为(      )。

A. 输电线路和配电线路                   B．高压线路和低压线路

C. 架空电力线路和电力电缆线路           D. 供电线路和用电线路

【答案】C

【解析】电力线路按架设方式可分为架空电力线路和电力电缆线路。(1)架空电力线路：具有结构简单、造价低、建设速度快、输送容量大、施工和运行维护方便等显著优点，因此除特殊情况外，电力线路一般均采用架空电力线路。(2)电力电缆线路：安全、美观、不易发生故障。在城市中心、居民密集的地方，高层建筑、工厂厂区、重要负荷、受地面位置限制等，采用电缆线路。
8、由于架空电力线路与电缆电力线路相比，具有显著优点，因此除特殊情况外，电力线路一般均采用(      )。

A. 高压线路      B．低压线路      C．电力电缆线路     D．架空电力线路

【答案】D

【解析】电力线路按架设方式可分为架空电力线路和电力电缆线路。架空电力线路具有结构简单、造价低、建设速度快、输送容量大、施工和运行维护方便等显著优点，因此除特殊情况外，电力线路一般均采用架空电力线路。目前我国的输电线路基本是架空电力线路，配电线路特别是农村配电线路也基本以架空电力线路为主。
9、在正常运行情况下，一般不承受顺线路方向的张力，主要承受导线、绝缘子、金具、覆冰等的重力和风力荷载的杆塔为(     )。

A．直线杆塔       B．耐张杆塔       C．转角杆塔        D．终端杆塔

【答案】A

【解析】架空线路中的直线杆用于架空线路的直线段，主要用来支撑导线，而是承受垂直荷载（即导线、绝缘子、金具的自重及覆冰重量）和水平荷载（即侧向风力）。在正常运行情况下，直线杆不受导线的拉力，只有载电杆两侧档距相差悬殊或一侧发生断线时，直线杆才承受相邻两档导线的不平衡张力。因此，直线杆一般不装设拉线。但是，在多风多雨地区，可每隔几档在线路两侧打一对拉线，以防止倒杆。
10、架空线路中位于线路转角处，除承受导线等的垂直荷载和风压力外，还承受导线的转角合力的杆塔为(     )。

A．直线杆塔        B. 耐张杆塔       C．转角杆塔       D．终端杆塔

【答案】C

【解析】架空线路的转角杆塔只要用于线路转角处，线路转向内角的补角称为下路转角。转角杆塔除了承受与直线杆相同的荷载外，还承受导线的转角合力，合力的大小决定于转角的大小和导线的张力。由于转角杆塔两侧导线拉力不在一条直线上，一般用拉线来平衡转角处的不平衡张力。
11、架空线路中，位于线路首、末段端，发电厂或变电所出线的第一基杆塔以及线路最末端一基杆塔属于(     )。

A．直线杆塔        B．耐张杆塔        C．转角杆塔       D．终端杆塔

【答案】D

【解析】架空线路中，位于线路首、末段端，发电厂或变电所出线的第一基杆塔以及线路最末端一基杆塔属于终端杆塔。终端杆塔是一种承受单侧导线张力的耐张杆塔。
12、直线杆塔用符号(     )表示。

A．Z         B．N       C．J        D．D

【答案】A

【解析】不同的杆塔用不同的字母符号表示。(1)直线杆塔-Z。(2)转角杆塔-J。(3)耐张杆塔-N。(4)终端杆塔-D。(5)跨越杆塔-K。(6)分支杆塔-F。

13、转角杆的横担根据受力情况，转角在(     )宜采用单横担。

A．15°以下    B．15°～45°之间      C．45°以上    D．任意角度

【答案】A

【解析】强横担的作用是支持绝缘子和导线，并使导线之间保持规定的距离。转角杆的横担应根据受力情况而定。(1)转角在15°以下宜采用单横担。(2)转角在15°～45°之间宜采用双横担。(3)转角在45°以上宜采用十字横担。

14、一般情况下，直线杆横担和杆顶支架装在(     )。

A．受电侧         B．拉线侧         C．供电侧         D．导线受力反方向侧

【答案】A

【解析】一般情况下，直线杆横担和杆顶支架装在受电侧，分支终端杆的单横担应装在拉线侧；两层横担的转角杆，按电源方向先后作上下层安装，且均安装于导线受力反方向侧。
15、低压配电线路，自配电变压器二次侧出口至线路末端（不包括接户线）的允许电压损失为额定低压配电电压的(     )。

A. 4%               B．5%           C．7%            D. 10%

【答案】A
【解析】按照《lOkV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T 5220-2005)规定，lkV～lOkV配电线路，自供电的变电所二次侧出口至线路末端变压器或末端受电变电所一次入口的允许电压损失为供电变电所二次侧额定电压(6kV、lOkV)的5%;低压配电线路，自配电变压器二次侧出口至线路末端（不包括接户线）的允许电压损失为额定低压配电电压(220V、380V)的4%。
16、当导线温度过高时，会导致(     )减小。

A．导线对地安全距离               B．导线弧垂

C. 导线连接处接触电阻             D. 导线发热

【答案】A

【解析】当导线通过电流时，会产生电能损耗，使导线发热、温度上升。如果导线温升过高，危害有：(1)将使导体连接点氧化程度增加，导线的接触电阻增大，进而使导线发热加大，形成恶性循环，严重时导致导线烧断。(2)对于架空线路，温度过高将使导线松弛，弧垂增大，导致对地安全距离不足，可能发生导线对地放电。(3)对于绝缘导线或电缆，温度过高将加速导线周围介质老化，绝缘损坏。

17、10～35kV单回架空线路的导线，一般采用(     )。

A．三角排列或水平排列          B．垂直排列         C．三角、水平混合排列    D．任意

【答案】A

【解析】架空线路导线的排列方式有水平排列、垂直排列、等边三角形排列。(l)采用水平排列，导线架设高度低，抗震性能和稳定性好，但是三相之间电动力不平衡，中间相受力较大，对三相导体的动稳定不利，机械强度要求高。(2)采用垂直排列，对三相导体的动稳定有利，节省水平占地面积，但是导线架设高度高，抗震性能和稳定性不好。(3)采用等边三角形排列，优缺点居于上两者之间。

18、城镇的l～lOkV配电线路和lkV以下配电线路宜同杆架设，且应是(     )。

A．同一电源                         B．应有明显的标志

C．同一电源并应有明显的标志         D．排列统一

【答案】C

【解析】城镇的l～lOkV配电线路和lkV以下配电线路宜同杆架设，且应是同一电源并应有明显的标志。同一地区lkV以下配电线路的导线在电杆上的排列应统一。零线应靠近电杆或靠近建筑物侧。同一回路的零绒，不应高于相线。
19、35kV架空线路耐张段的长度不宜大于(     )。

A．lkm        B．3km        C．5km        D．8km

【答案】C

【解析】相邻两杆塔中心线之间的水平距离称为档距。架空配电线路的档距应根据运行经验和历史数据来确定，无可靠运行数据时，可按《lOkV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T 52202005)推荐的数据确定。35kV架空线路耐张段的长度不宜大于5km。l0kV及以下架空线路耐张段的长度不宜大于lkm。
20、线路维护是一种较小规模的检修项目，一般是(     )。

A．个别杆塔更换

B．处理和解决一些直接影响线路安全运衙的设备缺陷

C. 线路大型检修

D．线路技术改进工程

【答案】B

【解析】线路维护是一种较小规模的检修项目，一般是处理和解决一些直接影响线路安全运行的设备缺陷，原则上不包括线路大型检修和线路技术改进工程，只是进行一些小的修理工作，其目的是保证线路安全运行到下一个检修周期。
21、电力电缆的基本结构分为(     )。

A．线芯（导体）、绝缘层、屏蔽层、保护层

B．线芯（导体）、绝缘层、屏蔽层、铠装层

C．线芯（导体）、绝缘层、防水层、保护层

D．线芯（导体）、绝缘层、屏蔽层、隔热层

【答案】A

【解析】电力电缆是指外包绝缘的绞合导线，有的还包有金属外皮并加以接地。因为是三相交流输电，必须保证三相送电导体相互间及对地的绝缘，须有绝缘层。为了保护绝缘和防止高电场对外产生辐射干扰通信等，又必须有金属护层。为防止外力损坏还必须有铠装和护套等。电力电缆的基本结构由线芯（导体）、绝缘层、屏蔽层和保护层四部分组成。
22、高压电力电缆中，橡胶绝缘电缆具有(     )的优点。

A．耐电晕       B．柔软性好       C．耐热性好      D．耐腐蚀性好

【答案】B
【解析】高压电力电缆中，橡胶绝缘电缆具有柔软性好，易弯曲，具有较好的耐寒性能、电气性能、机械性能和化学稳定性，对气体、潮气、水的渗透性好的特点。橡胶电缆适合用于海底、矿井、船舶等。
23、新电缆敷设前应做交接试验，安装竣工后和投入运行前应做(    )。

A．交流耐压试验    B．直沆耐压试验    C．交接试验      D．标准预防性试验

【答案】C
【解析】(1)新电缆敷设前应做交接试验；安装竣工后和投入运行前也应做交接试验。(2)接于电力系统的主进电缆及重要电缆每年应进行一次预防性试验；其他电缆，一般每1～3年试验一次。预防性试验宜在春、秋季土壤中水分饱和时进行。(3)新敷设的带有中间接头的电缆线路，在投入运行3个月后，应进行预防性试验，以后按试验周期进行。

24、敷设在竖井内的电缆，每(     ) 至少应进行一次定期检查。

A．一个月        B．三个月         C．半年           D．一年

【答案】C

【解析】对电缆定期检查周期的规定如下：①敷设在土壤、隧道以及沿桥梁架设的电缆，发电厂和变电所的电缆沟、电缆井电缆架及电缆段等的巡查，每三个月至少一次；②敷设在竖井内的电缆，每半年至少一次；③电缆终端头，根据现场运行情况每1～3年停电检查一次；室外终端头每月巡视一次，每年二月及十一月进行停电清扫检查；④对挖掘暴露的电缆，酌情加强巡视；⑤雨后，对可能被雨水冲刷的地段，应进行特殊巡查检查。

三、多选题
1、电力网的电力线路按其功能一般可分为(     )。

A．输电线路       B．高压线路       C．配电线路      D．低压线路

【答案】AC

【解析】电力线路是电力网的主要组成部分，其作用是输送和分配电能。故电力线路按其功能一般可分为输电线路（又称送电线路）和配电线路。(1)架设在发电厂升压变电所与地区变电所之间的线路以及地区变电所之间的线路，用于输送电能，称为输电线路。(2)从地区变电所到用户变电所或城乡电力变压器之间的线路，用于分配电能，称为配电线路。

2、绝缘子的材质一般为(      )。

A．铜            B．玻璃           C．电瓷            D．铝

【答案】BC

【解析】绝缘子的作用是支持和固定导线，并使不同电位的导线之间以及导线与地和接地部分之间保持绝缘。因此，要求绝缘子必须具有足够的绝缘强度、机械强度、耐热性和防潮性等。因此，绝缘子的材质一般为玻璃、电瓷。(1)电工瓷具有结构紧密均匀、不吸水、绝缘性能稳定、机械强度高等优点。(2)钢化玻璃具有重量轻、尺寸较小、机电强度高、价格低廉、制造工艺简单等优点。
3、架空绝缘导线按绝缘材料可分为(     )。

A．聚氯乙烯绝缘线  B．聚乙烯绝缘线  C．交联聚乙烯绝缘线  D．橡胶聚乙烯绝缘线

【答案】ABC

【解析】架空绝缘导线按电匿等级可分为中压(lOkV)绝缘线和低压绝缘线；按绝缘材料可分为聚氯乙烯绝缘线、聚乙烯绝缘线和交联聚乙烯绝缘线。(1)聚氯乙烯绝缘线(JV)有较好的阻燃性能和较高的机械强度，但介电性能差、耐热性能差。(2)聚乙烯绝缘线(JY)有较好的介电性能，但耐热性能差，易延燃、易龟裂。(3)交联聚乙烯绝缘线(JKYJ)是理想的绝缘材料，有优良的介电性能，耐热性好，机械强度高。

4、高压电力电缆的基本结构分为(     )。

A．线芯（导体）    B．绝缘层     C．屏蔽层     D．保护层

【答案】ABCD

5、同一地区低压配电线路的导线在电杆上的(     )。

A．零线应靠电杆                      B．同一回路的零线，不应低于相线
C．零线应靠建筑物                    D．同一回路的零线，不应高于相线

【答案】ACD

【解析】10～35kV架空线路的导线，一般采用三角排列或水平排列，多回线路同杆设的导线，一般采用三角、水平混合排列或垂直排列。低压配电线路的导线宣采用水平排列。城镇的高压配电线路和低压配电线路宜同杆架设，且应是同一回电源。同一地区低压配电线路的导线在电杆上的排列应统一。零线应靠电杆或建筑物。同一回路的零线，不应高于相线。
6、完整的电缆产品型号应包括(      )。

A．电缆额定电压     B．电缆芯数     C．电缆标称截面     D．电缆标准号

【答案】ABCD

【解析】我国电力电缆产品型号以字母和数字为代号组合表示，其中以字母表示电缆的产品系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号，以数字表示电缆外护层。完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压、芯数、标称截面和标准号。

第3节  配电网基础知识

一、判断题

1、变电站是汇集电源、升降电压和分配电力的场所，是联系发电厂和用户的中间环节。（    ）

【答案】正确

【解析】变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施，它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。

2、中间变电站处于电力系统的枢纽点，作用很大。（    ）

【答案】错误

【解析】枢纽变电站位于电力系统的枢纽点，它的电压是系统最高输电电压，枢纽变电站连成环网，全站停电后，将引起系统解列，甚至整个系统瘫痪，因此刑枢纽变电站的可靠性要求较高。

3、电力系统是指由发电机、输配电线路、变配电所以及各种用户用电设备连接起来所构成的有机整体。（   ）

【答案】正确

【解析】电力系统由发电、输电、变电、配电和用电组成。

4、电力系统中的发电、变电和配电的三个部分称为电力网。（    ）

【答案】错误

【解析】电力网：电力系统中输送、变换和分配电能的部分，它包括升、降压变压器和各种电压等级的输配电线路。

5、直接将电能送到用户的网络称为配电网。（    ）

【答案】正确

【解析】配电系统：从输电网接受电能并分配到配电变电所后，通过配电线路向用户供电的网络。

6、电力系统的发电、供电、用电无须保证平衡。（    ） 

【答案】错误

【解析】电力生产具有发电、供电、用电在同一时间内完成的特点，决定了发电、供电、用电必须时刻保持平衡，发供电随用电的瞬时增减而增减。

7、动力系统是指将电力系统加上各种类型发电厂中的动力部分就称为动力系统。（    ）

【答案】正确

【解析】动力系统：由发电厂的动力部分以及发电、输电、变电、配电、用电组成。

8、电力系统是动力系统的一部分。（    ）

【答案】正确

【解析】电力系统：由发电、输电、变电、配电和用电组成。动力系统：由发电厂的动力部分以及发电、输电、变电、配电、用电组成。

9、配电网是以高压甚至超高电压将发电厂、变电所或变电所之间连接起来的送电网络，所以又称为电力网中的主网架。（    ）

【答案】错误

【解析】在电力网中与输电网络和用户相连主要起分配电能作用的网络就称为配电网络。从广义上讲110 kV及以下线路和设备构成的电力网均可称为配电网络。

10、高压配电网是指电压在10KV以上的电网。（    ）

【答案】错误

【解析】配电网按电压等级可分为高压配电网（110kV、35kV）、中压配电网（20kV、10kV、6kV、3kV）、低压配电网（220V/380V）。

11、随着配网自动化水平的提高，要求配电管理水平越来越高。（   ）
【答案】正确

【解析】随着配网自动化水平的提高，要求配电管理水平越来越高。

12、多回线式配电网比放射式配电网可靠性高，一回配电线路故障时，不会造成用户停电。（  ）

【答案】正确

【解析】多回线式配电网比放射式配电网可靠性高，一回配电线路故障时，不会造成用户停电，有需要时还可达到在第二回配电线路故障时不使用户停电的要求。

13、将联络断路器经常断开，当某区段发生故障或停电作业时才倒换为闭合的运行方式，称为常开环路方式。（   ）

【答案】正确

【解析】多回线式配电网的缺点是继电保护配置复杂、设备多、成本高。

14、环网式可靠性高、运行灵活但投资大、维护费用高。（    ）

【答案】正确

【解析】环网式可靠性高、运行灵活但投资大、维护费用高。

二、单选题

1、构成电力网的主要设备有（    ）。

A．变压器、用户     B．变压器、电力线路    C．电缆、架空线     D．电阻

【答案】B

【解析】电力网：电力系统中输送、变换和分配电能的部分，它包括升、降压变压器和各种电压等级的输配电线路

2、电力生产过程是由下列五个环节组成(      )。                       

A．安装、发电、变电、配电、用电        B．安装、发电、变电、送电、配电    

C．发电、变电、送电、配电、用电        D．发电、变电、送电、安装、用电

【答案】C

【解析】电力生产过程是由发电、输电、变电、配电、用电组成。

3、电力生产具有发电、供电、用电在（     ）完成的特点。

A．同一时间       B．不同时间       C．同一地点       D．不同地点

【答案】A

【解析】电力生产具有发电、供电、用电在同一时间内完成的特点，决定了发电、供电、用电必须时刻保持平衡，发供电随用电的瞬时增减而增减。

4、用于电能远距离输送的线路称为（    ）。

A．配电线路        B．直配线路       C．输电线路      D．输配电线路

【答案】C

【解析】用于电能远距离输送的线路称为输电线路。

5、（   ）是电力网中的线路连接点，是用以变换电压、交换功率和汇集、分配电能的设施。

A．变、配电所       B．发电厂     C．输电线路       D．配电线路

【答案】A

【解析】变、配电所是电力网中的线路连接点，是用以变换电压、交换功率和汇集、分配电能的设施。

6、目前我国电力工业的主力是（     ）。

A．核电和水电    B．火电和水电    C．风力发电和潮汐发电     D．核电和火电

【答案】B

【解析】目前我国电力工业的主力是火电和水电。

7、高压配电网是指电压在（    ）及以上的配电网。
A．1KV        B. 35KV       C．110KV           D．220KV

【答案】B

【解析】配电网按电压等级可分为高压配电网（110kV、35kV）、中压配电网（20kV、10kV、6kV、3kV）、低压配电网（220V/380V）。

8、低压配电网是指电压为（     ）。
A．1KV         B．35KV        C．110 KV           D．220/380V

【答案】D

【解析】配电网按电压等级可分为高压配电网（110kV、35kV）、中压配电网（20kV、10kV、6kV、3kV）、低压配电网（220V/380V）。

9、中压配电网一般是指20kV、10kV、（     ）、3kV电压等级的配电网。

A．6KV        B．110KV       C．480V      D．35KV
【答案】A

【解析】配电网按电压等级可分为高压配电网（110kV、35kV）、中压配电网（20kV、10kV、6kV、3kV）、低压配电网（220V/380V）。

10、配电网按供电地域或服务对象可分为城市配电网和（     ）。
A．高压配电网        B．中压配电网       C．低压配电网         D．农村配电网

【答案】D

【解析】配电网按供电地域或服务对象可分为城市配电网和农村配电网。

11、配电网的结构形式基本上主要分为环网和(      )。                                  

A．放射网           B．两端供电网          C．干线式网        D．链式网

【答案】A

【解析】电网结构形式是指配电网中各主要电气元件的电气连接形式，基本上分为放射式和环网式两大类。

12、放射式配电网设施简单，运行维护方便，（    ）。

A．设备费用低         B．设备费用高         C．适合高密度的地区    D．供电可靠性高

【答案】A

【解析】放射式设备简单、运行维护方便、费用低，但可靠性不高。

13、将联络断路器经常闭合的运行方式称为（     ）环路方式。

A．常开         B．常闭          C．环式           D．多回路

【答案】B

【解析】将联络断路器经常闭合的运行方式称为常闭环路方式。

14、架空绝缘导线也有许多缺点，比如雷击易断线，（     ），检修挂接地线困难
A．强度较高          B．强度较低          C．检修容易        D．损耗较大

【答案】B

【解析】架空绝缘导线也有许多缺点，比如雷击易断线，强度较低，检修挂接地线困难等，这在以后的发展中将逐渐得到改善。

三、多选题

1、电力系统中（     ）三个部分称为电力网。

A．送电           B．变电         C．配电      D．用电

【答案】ABC

【解析】电力网：电力系统中输送、变换和分配电能的部分，它包括升、降压变压器和各种电压等级的输配电线路。

2、电力系统包括（    ）。

A．发电机         B．变压器       C．输电线路        D．用户

【答案】ABCD

【解析】电力系统：由发电、输电、变电、配电和用电组成。

3、动力系统是由（    ）组成的。

A．发电厂动力部分         B．电力系统         C．变压器       D．用户

【答案】AB

【解析】动力系统：由发电厂的动力部分以及发电、输电、变电、配电、用电组成。

4、发电厂除火电厂，还有(      )等。

A．地热电站          B．风力电站         C．潮汐电站       D．核电厂     E．水电厂

【答案】ABCDE

【解析】发电厂除火电厂、水电厂、核电厂外还有地热电站、风力电站、潮汐电站。

5、配电网按电压等级可分为（   ）。

A．高压配电网         B．中压配电网       C．低压配电网        D．农村配电网

【答案】ABC

【解析】配电网按电压等级可分为高压配电网（110kV、35kV）、中压配电网（20kV、10kV、6kV、3kV）、低压配电网（220V/380V）。

6、配电网按线路可分为（     ）。

A．架空配电网       B．电缆配电网      C．架空电缆混合配电网       D．高压配电网
【答案】ABC

【解析】按线路可分为架空配电网、电缆配电网、架空电缆混合配电网。

7、配电网按供电地域或服务对象可分为（    ）。

A．城市配电网        B．农村配电网       C．架空配电网        D．电缆配电网

【答案】AB

【解析】配电网按供电地域或服务对象可分为城市配电网、农村配电网。

8、配电网的特点（    ）。
A．供电线路多，分布面积广
B．发展速度快，客户对供电质量要求逐步提高
C．供电的可靠性要求高
D．接线较复杂，负荷季节性强
【答案】ABCD

【解析】配电网的特点:（1）供电线路多，分布面积广。（2）发展速度快，客户对供电质量要求逐步提高。（3）经济发展地区配电网设计标准较高，供电的可靠性要求高。（4）接线较复杂，必须保证调度的灵活性、供电运行的连续性和经济性。（5）负荷季节性强。（6）随着配网自动化水平的提高，要求配电管理水平越来越高。

9、放射式电网的特点（    ）。

A．设备简单     B．运行维护方便    C．费用低    D．可靠性不高
【答案】ABCD

【解析】放射式设备简单、运行维护方便、费用低，但可靠性不高。

10、环网式电网的特点（    ）。

A．可靠性高      B．运行灵活     C．投资大     D．维护费用低
【答案】ABC

【解析】环网式可靠性高、运行灵活但投资大、维护费用高。

11、环网式结构可分为（    ）。

A．多回线式     B．环式      C．网络式    D．放射式
【答案】ABC

【解析】环网式结构又可分为多回线式、环式和网络式等。

12、我们国家降压层次常用的有：（    ）。
A．220/110/35/10kV   B．220/110/10kV    C．220/66/10kV     D．220/66/35kV
【答案】ABC

【解析】我们国家降压层次常用的有：220/110/35/10kV，220/110/10kV，220/66/10kV。

13、配电网的的发展趋势主要表现在以下几个方面（    ）。
A．简化电压等级、减小线路走廊占地     B．导线向绝缘化，电缆化方向发展

C．配电网接线向环网和智能化发展       D．配电网管理向综合管理过渡。
E．配电网设备逐步向免维护方向发展     F．配网自动化为坚强智能化电网奠定基础
【答案】ABCDEF

【解析】配电网的的发展趋势主要表现在以下几个方面：1.简化电压等；2.减小线路走廊占地；3.导线向绝缘化，电缆化方向发展；4.配电网接线向环网和智能化发展；5.配电网管理向综合管理过渡；6.配网自动化为坚强智能化电网奠定基础；7.配电网设备逐步向免维护方向发展。
第4节 临时用电管理

一、判断题

1、在TN系统中，保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值应大于10Ω。（   ）
【答案】错误

【解析】在TN系统中，保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω。在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力系统中，所用重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。
2、电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。 （   ）
【答案】正确

【解析】电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。
3、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于20mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。（   ）
【答案】错误

【解析】开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。 
4、配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座作活动连接。（    ） 

【答案】正确

【解析】配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座作活动连接。
5、特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压不得大于24V。（    ）
【答案】错误

【解析】特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压不得大于12V。 
6、照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器，可以使用自耦变压器。（    ） 

【答案】错误

【解析】照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器，严禁使用自耦变压器。
7、每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备（含插座）。（    ） 

【答案】正确

【解析】每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备（含插座）。
8、发电机组并列运行时，必须装设同期装置，并在机组同步运行后再向负载供电。（    ） 

【答案】正确

【解析】发电机组并列运行时，必须装设同期装置，并在机组同步运行后再向负载供电。
9、当接触带电部位或接近高压带电体时，因人体有电流通过而引起受伤或死亡的现象称触电。（    ）
【答案】正确

【解析】当接触带电部位或接近高压带电体时，因人体有电流通过而引起受伤或死亡的现象

称触电。
10、电伤是最危险的触电伤害，绝大部分触电死亡事故都是由电伤造成的。（    ）
【答案】错误

【解析】电击是最危险的触电伤害，绝大部分触电死亡事故都是由电击造成的。
11、电击是指电流流过人体内部，造成人体内部器官的伤害。（    ）
【答案】正确

【解析】电击是指电流流过人体内部，造成人体内部器官的伤害。
12、触电事故与季节无关。（   ）
【答案】错误

【解析】触电事故与季节有关；通常在每年二、三季度，特别是6～9月事故最为集中，主要因为这段时间雨水多、空气湿度大，降低了电气设备及线路的绝缘，高温多汗使人体皮肤电阻下降，且人穿戴较少，防护用品及绝缘护具佩戴不全，都增加了触电的危险性。
13、使用移动式及手持电动工具时易发生触电。（   ）
【答案】正确

【解析】使用移动式及手持电动工具时易发生触电；因与人体直接接触，设备需要经常移动，使用环境恶劣，电源线常受拉受磨，设备及电源线易发生漏电，当防护不当时会导致触电。
14、基本安全用具是指那些绝缘强度大、能长时间承受电气设备的工作电压，能直接用来

操作带电设备或接触带电体的用具。（    ）
【答案】正确

【解析】基本安全用具是指那些绝缘强度大、能长时间承受电气设备的工作电压，能直接用来操作带电设备或接触带电体的用具。
15、一般防护安全用具主要用于防止停电检修的设备突然来电而发生触电事故，或防止工作人员走错间隔、误登带电设备、电弧灼伤和高空跌落等事故的发生。（    ）
【答案】正确

【解析】一般防护安全用具主要用于防止停电检修的设备突然来电而发生触电事故，或防止工作人员走错间隔、误登带电设备、电弧灼伤和高空跌落等事故的发生。
16、装设接地线时必须先接导体端，后接接地端，且必须接触良好；拆接地线的顺序与此相反。（   ）
【答案】错误

【解析】装设接地线时必须先接接地端，后接导体端，且必须接触良好；拆接地线的顺序与此相反。
17、安全色是用来表达安全信息含义的颜色，有红、蓝、黄三种颜色。（   ）
【答案】错误

【解析】安全色是用来表达安全信息含义的颜色，有红、蓝、黄、绿四种颜色。
18、近电报警器是一种新型安全防护用具，它适合在有电击危险环境里进行巡查、作业时使用。（    ）
【答案】正确

【解析】近电报警器是一种新型安全防护用具，它适合在有电击危险环境里进行巡查、作业时使用。

二、单选题

1、工作停止，移动振动器时，应立即（    ）。

A．切断电源        B．停止电动机转动       C．搬动      D．切断总电源

【答案】B

【解析】作业停止需移动振动器时，应先关闭电动机，再切断电源。
2、施工现场专用的，电源中性点直接接地的220/380V三相四线制用电工程中，必须采用的接地保护型式是（    ）。

A．TN          B．TN-S       C．TN-C       D．TT
【答案】B

【解析】施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统，必须符合下列规定：1、采用三级配电系统；2、采用TN-S接零保护系统；3、采用二级漏电保护系统。
3、施工现场用电系统中，连接用电设备外露可导电部分的PE线应采用（    ）。

A．绝缘铜线      B．绝缘铝线      C．裸铜线     D．钢筋

【答案】A

【解析】施工现场用电系统中，连接用电设备外露可导电部分的PE线应采用绝缘铜线。
4、施工现场配电母线和架空配电线路中，标志L1(A）、L2（B）、L3（C）三相相序的绝缘色应是（      ）。

A．黄、绿、红    B．红、黄、绿    C．红、绿、黄    D．黄、红、绿

【答案】A

【解析】施工现场配电母线和架空配电线路中，标志L1(A）、L2（B）、L3（C）三相相序的绝缘色应是黄、绿、红。
5、在建筑工程（含脚手架具）周边与10kV外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是（    ）。

A．4m        B．6m      C．8m     D．10m

【答案】B

【解析】在建筑工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离
	外电线路电压
	1kV以下
	1～10kV
	35～110kV
	154～220kV
	330～500kV

	最小安全操作距离(m)
	4
	6
	8
	10
	15


注:上、下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。
6、隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于（    ）等场所的照明，电源电压应不大于（    ）。
A．2.5m  24V      B．2.7m  24V    C．2.5m  36V    D．2.7m  36V

【答案】C

【解析】隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明，电源电压应不大于36V。
7、触电方式有（    ）和间接接触触电。
A．单相触电     B．两相触电        C．直接接触触电       D．跨步电压触电

【答案】C

【解析】触电方式有直接接触触电和间接接触触电。
8、根据安全用具功能，安全用具分为（     ）和一般防护安全用具。

A．基本安全用具      B．辅助安全用具     C．防护安全用具     D．绝缘安全用具
【答案】D

【解析】为了保护电气操作、维修人员的安全，避免触电、灼伤、砸伤、高空坠落等事故的发生，在工作中需要使用各种安全用具。根据其功能，安全用具分为绝缘安全用具和一般防护安全用具。
9、电气工作中常见的基本安全用具有（    ）和绝缘夹钳、携带型电压指示器（验电器）。

A．绝缘杆      B．绝缘手套        C．绝缘靴（鞋）       D．绝缘垫

【答案】A

【解析】电气工作中常见的基本安全用具有绝缘杆和绝缘夹钳、携带型电压指示器（验电器）。
10、遮栏用干燥的绝缘材料制成，不能用金属材料制作，遮栏高度不得低于（   ）m，下部边缘离地不应超过（  ）cm。

A．1.5  12     B．1.6  10        C．1.7   10       D．1.7   12

【答案】C

【解析】遮栏用干燥的绝缘材料制成，不能用金属材料制作，遮栏高度不得低于1.7m，下部边缘离地不应超过10cm。
11、标示牌按用途可分为禁止（    ）和警告3类。

A．建议        B．允许          C．提示         D．指示

【答案】B

【解析】标示牌按用途可分为禁止、允许和警告3类。

12、为了保证电力工作人员的安全和健康，除上述基本和辅助安全用具外，还应使用（    ）。

A．一般防护安全用具       B．绝缘手套        C．绝缘靴（鞋）       D．绝缘垫

【答案】A

【解析】为了保证电力工作人员的安全和健康，除上述基本和辅助安全用具外，还应使用一般防护安全用具。

13、间接接触触电是由电气设备绝缘损坏发生接地故障，设备外壳及接地点周围出现对地电压引起的。它包括跨步电压触电、（    ）和雷击触电三种。
A.单相触电     B. 两相触电        C. 直接接触触电       D. 接触电压触电

【答案】D

【解析】间接接触触电是由电气设备绝缘损坏发生接地故障，设备外壳及接地点周围出现对地电压引起的。它包括跨步电压触电、接触电压触电和雷击触电三种。
14、当人体同时接触带电设备或者线路中的两相导体时，电流从一相导体经人体流入另一相导体，构成闭合回路，这种电击方式称为（     ）。

A.单相触电     B. 两相触电        C. 直接接触触电       D. 接触电压触电

【答案】B

【解析】当人体同时接触带电设备或者线路中的两相导体时，电流从一相导体经人体流入另一相导体，构成闭合回路，这种电击方式称为两相触电。

三、多选题

1、对外电线路防护的基本措施是（    ）。

A．保证安全操作距离      B．搭设安全防护设施

C．迁移外电线路          D．停用外电线路          E．施工人员主观防范

【答案】ABCD

【解析】对外电线路防护的基本措施有：1、保证安全操作距离；2、搭设安全防护设施；3、迁移外电线路 ；4、停用外电线路。
2、建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统，必须符合下列规定（    ）。

A. 采用二级配电系统                B．采用三级配电系统  

C．采用TN-S接零保护系统           D．采用二级漏电保护系统

【答案】BCD

【解析】建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统，必须符合下列规定：1、采用三级配电系统；2、采用TN-S接零保护系统；3、采用二级漏电保护系统。
3、电伤是指由于电流的热效应、化学效应和机械效应对人体的外表造成的局部伤害，如(     )等。
A．电灼伤        B．电伤        C．电烙印       D．皮肤金属化
【答案】ACD

【解析】电伤是指由于电流的热效应、化学效应和机械效应对人体的外表造成的局部伤害，如电灼伤、电烙印、皮肤金属化等。
4、电流对人体伤害的程度与人体电阻(     )及频率和触电者本身的情况有关。

A. 电流的大小   B. 持续时间    C. 人体电压    D. 通过途径     E．电流种类 

【答案】ABCDE

【解析】电流对人体伤害的程度与电流的大小及持续时间、人体电阻、人体电压、通过途径、电流种类及频率和触电者本身的情况有关。
5、电流对人体伤害程度的影响因素有（    ）。

A．伤害程度与电流强度大小与电流持续时间的关系

B．伤害程度与电流途径的关系

C．伤害程度与人体电阻及作用于人体电压的关系

D．伤害程度与电流种类及频率的关系

E．伤害程度与人体状态的关系

【答案】ABCDE

【解析】电流对人体伤害程度的影响因素有:1、伤害程度与电流强度大小的关系；2、伤害程度与电流持续时间的关系；3、伤害程度与人体电阻的关系；4、伤害程度与作用于人体电压的关系；5、伤害程度与电流途径的关系；6、伤害程度与电流种类及频率的关系；7、伤害程度与人体状态的关系。
6、间接接触触电是由电气设备绝缘损坏发生接地故障，设备外壳及接地点周围出现对地电压引起的，它包括（      ）。

A. 单相触电      B. 跨步电压触电        C. 接触电压触电       D. 雷击触电
【答案】BCD

【解析】间接接触触电是由电气设备绝缘损坏发生接地故障，设备外壳及接地点周围出现对地电压引起的，它包括跨步电压触电、接触电压触电和雷击触电。

7、辅助安全用具有（      ）和绝缘毯等。

A．绝缘手套     B．绝缘靴（鞋）     C．绝缘垫      D．绝缘站台    E. 绝缘夹钳

【答案】ABCD

【解析】辅助安全用具有绝缘手套、绝缘靴（鞋）、绝缘垫、绝缘站台和绝缘毯等。
8、标示牌按用途可分为（     ）几类。

A．警告        B. 允许          C. 禁止         D．指示

【答案】ABC

【解析】标示牌按用途可分为禁止、允许和警告3类。

第3章  熟悉工程材料的基本知识
第1节 建筑工程
一、判断题

1、当进口钢筋的国别及强度级别不明时，根据检验结果确定钢筋级别后可应用在主要承重结构的重要部位。（   ）
【答案】错误
【解析】当进口钢筋的国别及强度级别不明时，可根据检验结果确定钢筋级别，但不应用在主要承重结构的重要部位。
2、厚大体积的混凝土，可以使用普通硅酸盐水泥。（   ）
【答案】错误

【解析】厚大体积的混凝土不得使用普通硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥。此类水泥发热高，在大体积混凝土中容易发生裂缝。
3、水泥出厂时间超过6个月必须进行水泥物理力学性能检验，并应提供水泥检验报告单。（   ）
【答案】错误

【解析】《福建省建筑工程施工文件管理规程》规定，凡属下列情况之一者，必须进行水泥物理力学性能检验，并应提供水泥检验报告单：1）水泥出厂时间超过3个月（快硬硅酸盐水泥超过1个月）；2）在使用中对水泥质量有怀疑；3）水泥因运输或存放条件不良，有受潮结块等异常现象；4）使用进口水泥；5）设计中有特殊要求的水泥。 
4、用级配良好的砂配制混凝土，不仅可节约水泥，而且可提高混凝土的密实度。（    ）
【答案】正确

【解析】颗粒级配是指粒径大小不同的砂相互搭配的情况。砂颗粒间大小搭配合理，达到逐级填充，减小空隙率，以实现尽可能高的密实度。可见用级配良好的砂配制混凝土，不仅空隙率小节约水泥，而且因水泥的用量减小，水泥石含量少，混凝土的密实度提高，从而强度和耐久性得以加强。
5、采用蒸汽养护的各种混凝土，其早期和后期强度均得到提高。（    ）
【答案】错误

【解析】混凝土蒸汽养护加快混凝土早期强度的增长，对混凝土后期强度有一定的损失。

二、单选题

1、建筑工程中普通受力钢筋主要采用(    )。

A．冷拉钢筋    B．冷轧扭钢筋     C．热轧钢筋     D．余热处理钢筋

【答案】C

【解析】建筑所用的钢筋、型钢基本都是热轧的，就是在钢材的再结晶温度以上进行轧制。而冷轧是在热轧的基础上再次进行冷加工。热轧钢筋的力学性能及机械性能较好，特别是塑性。而冷轧只能满足一些受力简单的构件。
2、钢结构工程用碳素结构钢以同一牌号、同一炉号、同一等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态的钢材不大于（    ）为一批。
A．30t             B．60t          C．90t          D．50t

【答案】B

【解析】《混凝土工程施工质量验收规范》（GB50204－2002）钢结构工程用碳素结构钢以同一牌号、同一炉号、同一等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态的钢材不大于60t为一批。
3、钢材力学性能检验时，如某一项检验结果不符合标准要求，则（    ）。
A．该批钢材即为不合格，不得用于工程

B. 有处理情况说明，并应归档备查

C．应根据不同种类钢材的抽样方法从同批钢材中再取双倍数量的试件重做该项目的检验

【答案】C

【解析】钢材力学性能检验时，如某一项检验结果不符合标准要求，则应根据不同种类钢材的抽样方法从同批钢材中再取双倍数量的试件重做该项目的检验；如仍不合格，则该批钢材即为不合格，不得用于工程，不合格品的钢材必须有处理情况说明，并应归档备查。
4、在干燥环境中的混凝土，可优先选用（    ）。
A．矿渣硅酸盐水泥                   B．普通硅酸盐水泥    

C．火山灰质硅酸盐水泥               D．粉煤灰硅酸盐水泥

【答案】B

【解析】在干燥环境中的混凝土，可优先选用普通硅酸盐水泥，可以选用矿渣硅酸盐水泥，不得使用火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥。
5、水泥检验应按批进行，并应按同一生产厂家，同一强度等级，同一品种，同一批号且连续进场的水泥，袋装水泥不超过(       )t为一批，每批水泥抽样不少于一次。

A．100              B．200            C．300          D．400

【答案】B

【解析】水泥检验应按批进行，并应按同一生产厂家，同一强度等级，同一品种，同一批号且连续进场的水泥，袋装水泥不超过200t为一批，散装水泥不超过500t为一批，每批水泥抽样不少于一次。 
6、水泥检验报告上注明的水泥品种、强度等级、出厂编号、出厂日期等应与（    ）相一致。 

A．现场实物            B．材料采购合同            C．水泥合格证

【答案】C

【解析】《福建省建筑工程施工文件管理规程》规定，水泥检验报告上注明的水泥品种、强度等级、出厂编号、出厂日期等应与水泥合格证相一致。 
7、烧结普通砖的产品等级是根据（    ）确定的。
A．外观质量（包括尺寸偏差）               B．外观质量、强度等级  
C．外观质量、耐久性能（包括抗风化性、泛霜和石灰爆裂等）
D．外观质量、强度等级及耐久性能  

【答案】D

【解析】根据GB5101-93《烧结普通砖》中规定，抗风化性能合格的砖，根据尺寸偏差、外观质量、泛霜的石灰爆裂、强度等级等将烧结普通砖分为优等品、合格品两个产品等级。
8、灰砂砖和粉煤灰砖的性能与（    ）比较相近，基本上可以相互替代使用。

A．烧结空心砖   B．普通混凝土       C．烧结普通砖      D．加气混凝土砌块

【答案】C

【解析】蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖与烧结普通砖具有相同的规格和尺寸，相同的强度等级，相同的抗冻性要求。它们可用于工业与民用建筑的墙体和基础，可见它们与烧结普通砖的性能比较相近，基本上可以相互替代使用。
9、烧结普通砖检验批的构成原则和批量大小按（     ）万块为一批。
A. 3.5～15万          B. 3.5万          C. 15万         D. 10万
【答案】A

【解析】烧结普通砖检验批的构成原则和批量大小按JC/T466规定，3.5万～15万块为一批，不足3.5万块按一批计。
10、砌筑砂浆的强度等级是由抗压强度确定的，用（    ）加数字来表示。

A．Mu    B．M    C．D    D．MD

【答案】B

【解析】砌筑砂浆按抗压强度划分为 M20、M15、M10、M7.5、M5、M2.5等六个强度等级。
11、红砖在砌筑前，一定要进行浇水湿润其目的是（    ）。 
A．把红砖冲洗干净                   B．保证砌筑时，砌筑砂浆的稠度 
C．增加砂浆对砖的胶结力             D．减小砌筑砂浆的用水量

【答案】B

【解析】红砖具有多孔的结构，吸水能力很强。如果不经浇水湿润直接使用干砖，当砌筑时，砖会很快的将砌筑砂浆中的大部分水分吸走，砂浆失去水分，稠度变大，流动性显著降低，使其不易铺砌操作，灰浆饱满度不易保证，会使砌筑质量降低。
12、目前国内防水卷材每卷长度大多数为（    ）m。

A．15             B. 20           C．25             D．30

【答案】B

【解析】目前国内合成高分子防水卷材每卷长度大多为20m。
13、在我国建筑防水工程中，过去以采用沥青油毡为主，但沥青材料本身有以下哪些缺点（    ）。
Ⅰ.抗拉强度低           Ⅱ.抗渗性不好         Ⅲ.抗裂性差        Ⅳ.对温度变化较敏感

A.Ⅰ、Ⅲ           B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ            C. Ⅱ、Ⅳ         D. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

【答案】D

【解析】沥青材料抗拉强度、抗裂性差，对温度变化较敏感，但抗渗性尚好。
14、沥青是一种有机胶凝材料，它不具有以下哪个性能（    ）。
A．粘结性          B. 塑性          C．憎水性           D. 导电性

【答案】D

【解析】目前的有机类建筑材料都不具备导电性。
15、属于高聚物改性沥青防水卷材物理性能检验项目的是（    ）。
A. 针入度、拉力       B. 延度、耐热性      C. 软化点、延伸率     D. 拉力、延伸率 

【答案】D

【解析】高聚物改性沥青防水卷材物理性能检验项目包括拉力，延伸率，耐热性，低温柔度，不透水性。
16、混凝土中的碱性物质与骨料中的活性成分发生化学反应而引起混凝土膨胀，这一著名理论称为(  )。

A．混凝土的碳化            B．混凝土的硬化

C．混凝土的酸骨料反应            D．混凝土的碱骨料反应

【答案】D

【解析】碱-骨料反应(Alkali-Aggregate Reaction，简称AAR）条件是在混凝土配制时形成的，即配制的混凝土中只有足够的碱和反应性骨料，在混凝土浇筑后就会逐渐反应，在反应产物的数量吸水膨胀和内应力足以使混凝土开裂的时候，工程便开始出现裂缝。这种裂缝和对工程的损害随着碱骨料反应的发展而发展，严重时会使工程崩溃。
17、混凝土抗冻等级Fl5中的15是指(     )。

A．最大冻融次数为l5                   B． -l5℃的冻结温度

C．混凝土强度损失不超过15％           D．混凝土质量损失不超过15％

【答案】A

【解析】混凝土抗冻等级是采用龄期28d的试块在吸水饱和后，承受反复冻融循环，以抗压强度下降不超过25%，而且质量损失不超过5%时所能承受的最大冻融循环次数来确定的。GBJ50164—92将混凝土划分为以下抗冻等级：F10、F15、F25、F50、F100、F150、F200、F250、F300等九个等级，分别表示混凝土能够承受反复冻融循环次数为10、15、25、50、100、150、200、250和300次。
18、砂浆的强度主要取决于(    )。

A．外加剂的掺人量      B．养护条件       C．水泥强度和水泥用量   D．砂子的强度
【答案】C

【解析】砂浆的强度主要取决于水泥标号及水泥用量。
19、测定砂浆强度等级用的标准试件尺寸为(    )。

A．70.7 mm×70.7 mm×70.7 mm          B．100 mm×100 mm×100 mm

C．150 mm×150 mm×150 mm          D．200 mm×200 mm×200 mm 

【答案】A

【解析】砌筑砂浆强度的标准试件尺寸是：70.7mm×70.7mm×70.7mm。确定砂浆强度等级，由设计根据《砌体结构设计规范》GB50003-2011的砌体抗压强度设计值要求，来确定块体和砂浆强度等级。
20、在水泥砂浆中加入少量石灰，其主要作用是(     )。

A．提高砂浆强度                       B．增强砂浆的粘聚性

C．改善砂浆的和易性                       D．改善砂浆的美观性
【答案】C

【解析】在水泥砂浆中加入少量石灰，增加砂浆浆液的和易性，提高结实体强度，防止浆液的离析和降低泌水率。
三、多选题

1、热轧钢筋的强度等级由原来的I级、II级、III级更改为按照屈服强度（MPa）分为（    ）。

A．500级                B．235级            C．335级          D．400级 

【答案】BCD

【解析】热轧钢筋的强度等级由原来的I级、II级、III级、Ⅳ级更改为按照屈服强度（MPa）分为235级、335级、400级、500级。
2、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋以同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋为一批，

A．同一牌号            B．同一炉罐号         C．同时进场         D．同一规格

【答案】ABD

【解析】钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋以同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋为一批，每批重量不大于 60t，超过 60t 部分，每增加 40t（或不足 40t 的余数），增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。
3、水泥出厂合格证及进场检验报告凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”（    ）。
A．无水泥出厂合格证或出厂检验报告。 

B．应见证的水泥检验未按规定见证取样送检；见证取样送检的材料种类、数量与规定不符。 

C．必要的检测项目缺项或检验结果不符合要求。 

D．实际使用的水泥与出厂合格证或检验报告上的水泥品种、强度等级、厂家不一致。

【答案】ABCD

【解析】《福建省建筑工程施工文件管理规程》规定，水泥出厂合格证及进场检验报告凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：1.无水泥出厂合格证或出厂检验报告。2.应见证的水泥检验未按规定见证取样送检；见证取样送检的材料种类、数量与规定不符。3.使用第4.3.5条第3款所列情况的各种水泥，未提供水泥检验报告。4.必要的检测项目缺项或检验结果不符合要求。5.实际使用的水泥与出厂合格证或检验报告上的水泥品种、强度等级、厂家不一致。
4、砂浆的和易性包括(    )。

A．粘聚性     B．流动性     C．保水性     D．耐久性

【答案】BC

【解析】砂浆的和易性包括流动性和保水性两方面的含义。砂浆流动性是指砂浆在自重或外力作用下产生流动的性质，也称稠度。流动性用砂浆稠度测定仪测定，以沉入量（㎜）表示。砂浆的保水性是指新拌砂浆保持其内部水分不泌出流失的能力。砂浆的保水性用砂浆分层度仪测定，以分层度（㎜）表示。
5、配制高强混凝土，可采用以下哪些有效方法(     )。

A．使用高效减水剂    B．增加骨料粒径      C．采用低水灰比      D．掺入引气剂

【答案】AC

【解析】配制高强混凝土，主要掺入高效减水剂、优质掺合料、选用优质原材料、在保持工作性能前提下，尽量降低混凝土用水量。
第2节 机电安装工程
一、判断题
1、常用电缆按绝缘材料不同，可分为橡胶电缆、聚乙烯电缆、聚氯乙烯电缆、交联聚乙烯电缆、油浸纸绝缘电缆等。（   ）
【答案】正确
2、中压电力电缆是指10kV及以下的电缆。（    ）
【答案】错误
【解析】35kV及以下电力电缆为低、中压电力电缆。110、220kV为高压电缆。500kV为超高压电力电缆。
3、手持行灯电压不准超过12V。（    ）
【答案】错误
【解析】手持行灯电压不准超过36V。
4、照明灯具按照防触电保护可分为Ι，Ⅱ和Ⅲ，3类。（    ）
【答案】错误
【解析】照明灯具按照防触电保护可分为0，Ι，Ⅱ和Ⅲ，3类。
5、绝缘包带在电气安装工程中主要用作包缠电缆和电线接头。（     ）

【答案】错误

【解析】绝缘包带在电气安装工程中主要用作包缠电线和电缆接头。

6、铝母排亦称铝母线，它起着汇集、分配和传送电能的作用。常用于母线桥、室内外硬母线以及设备与母线或设备之间的硬接引连接。（     ）

【答案】正确

【解析】铝母排亦称铝母线，它起着汇集、分配和传送电能的作用。常用于母线桥、室内外硬母线以及设备与母线或设备之间的硬接引连接。

7、控制电缆由导电线芯、绝缘层及保护层三部分组成。（    ）

【答案】正确

【解析】控制电缆由导电线芯、绝缘层及保护层三部分组成。

8、导线表面不应有肉眼或正常矫正视力可见的缺陷，例如明显的划痕、压痕等等，并不得有与良好的商品不相称的任何缺陷。（    ）

【答案】正确

【解析】导线表面不应有肉眼或正常矫正视力可见的缺陷，例如明显的划痕、压痕等等，并不得有与良好的商品不相称的任何缺陷。

9、螺杆与小螺母的螺纹有滑牙或螺母的棱角磨损以至板手打滑的螺栓必须更换。（   ）

【答案】正确

【解析】螺杆与小螺母的螺纹有滑牙或螺母的棱角磨损以至板手打滑的螺栓必须更换。
10、设备线夹是用于母线引下线与设备（如变压器、断路器、互感器、隔离开关）的连接。（    ）

【答案】正确

【解析】设备线夹是用于母线引下线与设备（如变压器、断路器、互感器、隔离开关）的连接。
11、电站锅炉炉墙的立柱大部分采用强度足够的工字钢制成。（    ）
【答案】错误
【解析】电站锅炉钢架的立柱通常采用宽翼缘H型钢（HK300b）；为确保炉膛内压力波动是炉墙有一定的强度，在炉墙上设有足够强度的刚性梁。一般每隔3m左右装设一层，其大部分采用强度足够的工字钢制成。
12、中、低压锅炉的汽包材料常为专用低合金钢制造，高压锅炉的汽包材料常用锅炉碳素钢制造。（    ）
【答案】错误
【解析】中、低压锅炉的汽包材料常为专用锅炉碳素钢制造，高压锅炉的汽包材料常用低合金钢制造。
13、水冷壁和省煤器使用的无缝钢管一般采用优质碳素钢钢管或低合金钢管制造。（    ）
【答案】正确
【解析】锅炉水冷壁和省煤器使用的无缝钢管一般采用优质碳素钢钢管或低合金钢管制造，但过热器和再热器使用的无缝钢管根据不同壁温，通常采用15CrMo或12Cr1MoV等钢材制造。
14、铝及铝合金属于铁磁材料。（   ）
【答案】错误
【解析】铝及铝合金的磁化率极低，属于非铁磁材料。
15、一般低压线路采用一片悬式绝缘子悬挂导线，lOkV线路采用两片组成绝缘子串悬挂导线。（   ）

                                                         【答案】正确

【解析】一般低压线路采用一片悬式绝缘子悬挂导线，lOkV线路采用两片组成绝缘子串悬挂导线。
16、耐火度愈高砖愈好。（    ）
【答案】错误

【解析】耐火度是指耐火材料在无荷重条件下抵抗高温而不熔化的特性。而耐火材料在使用过程中不可能无荷重，因此，耐火度只能作为一个相对指标。
二、单选题

1、(    )的作用是用于作拉线的连接、紧固和调节。

 A. 支持金具      B．连接金具      C. 保护金具      D. 拉线金具

                                                         【答案】D

【解析】拉线金具的作用是用于作拉线的连接、紧固和调节。
2、螺栓型耐张线夹用于导线截面为（   ）及以下的导线。

A. 120mm2       B. 240mm2         C. 180mm2         D. 100mm2

                                                         【答案】A

【解析】螺栓型耐张线夹用于导线截面为120mm2 及以下的导线。
3、(    )主要用于架空线路的导线及避雷线终端的接续，承力杆塔跳线的接续及导线补修等。
A. 耐张线夹          B. 拉线金具       C. 接续金具     D. 接续导线

                                                         【答案】C

【解析】接续金具用于架空线路的导线及避雷线终端的接续，承力杆塔跳线的接续及导线补修等。
4、（   ）是用来支持、固定导体并使其绝缘的部件。

A．导线          B．金具           C．绝缘子        D．杆塔

                                                         【答案】C

【解析】绝缘子是用来支持、固定导体并使其绝缘的部件。
5、（   ）用于架空线路的导线及避雷线终端的接续，承力杆塔跳线的接续及导线补修等。

A. 支持金具      B．连接金具      C. 保护金具      D. 拉线金具

                                                         【答案】B

【解析】连接金具用于架空线路的导线及避雷线终端的接续，承力杆塔跳线的接续及导线补修等。
6、工业纯铜主要用导电、导热，兼有抗腐蚀性的器材，如下列设备元件（    ）。
A．高压锅            B．电缆             C．扳手            D．凝汽器
【答案】B
【解析】工业纯铜主要用导电、导热，兼有抗腐蚀性的器材，如电线、电缆、电器开关等，无氧铜主要作真空器件。
7、装置性材料的现场开箱检查费用由（    ）中考虑。
A．采购保管费用          B．项目法人管理费      C．企业管理费        D．设备监造费

【答案】A

【解析】装置性材料的现场开箱检查费用在采购保管费用（包括在材料预算价格中）中考虑。
8、控制电缆的绝缘层为聚氯乙烯绝缘，内护层为聚氯乙烯护管，外护层为钢带铠装，其型号代码为（     ）。
A．KVV               B．KVV2             C．KVV20             D．KVV30

【答案】B

【解析】K—控制电缆;VV—聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护管；X—橡胶绝缘；2—钢带铠装；20—裸钢带铠装；30—裸细钢丝铠装。
9、下列各项，属于铝包钢芯铝绞线型号的是（     ）。

A．JL/LHA1      B．JL/LB1A      C．JLHA1/LB1A      D．LG1A

【答案】B

【解析】JL/LHA1—铝合金芯铝绞线；JL/LB1A—铝包钢芯铝绞线；JLHA1/LB1A—铝包钢芯铝合金绞线；LG1A—钢绞线。
10、石油沥青材料属于（    ）结构。
A．散粒结构      B．纤维结构 　 　　C．胶体结构　　     D．层状结构
【答案】C 

【解析】石油沥青材料属于胶体结构。
三、多选题
1、铝及铝合金的性能特点包括（      ）。
A．导电性好     B．抗大气腐蚀性差        C．密度小     D．磁化率高     E．熔点低
【答案】ACE

【解析】铝及铝合金的性能特点：（1）密度小，熔点低，导电性、导热性好，磁化率低。（2）抗大气腐蚀性能好。（3）加工性能好，比强度高。
2、变形铝合金根据性能特点分为（    ）。
A．硅铝明       B．防锈铝        C．硬铝      D．超硬铝       E．锻铝
【答案】BCDE

【解析】变形铝合金根据性能的不同又分为防锈铝、硬铝、超硬铝和锻铝四种。
3、板材按其材质划分有(     )等。
A．重金属板       B．低合金结构钢板   C．不锈钢板    D．镀锌钢薄板    E．普通碳素钢板
【答案】BCDE
【解析】板材通常由黑色金属打造，低合金结构钢板、不锈钢板、镀锌钢薄板管和普通碳素钢颐属于此类，重金属属于有色金属通常不用作板材。
4、变电安装工程中常用的有（    ）。

A．钢芯铝铰线       B．铝母排      C．铜芯和铝芯各种电缆     D．铜芯和铝芯绝缘导线

【答案】ABCD

【解析】变电安装工程中常用的有钢芯铝铰线、铝母排、铜芯和铝芯各种电缆以及铜芯和铝芯绝缘导线。
5、电气安装工程常用的绝缘材料有（     ）等。

A．绝缘油      B．聚氯乙烯      C．绝缘包带      D．电瓷

【答案】ABCD

【解析】电气安装工程常用的绝缘材料有：绝缘油、聚氯乙烯、绝缘包带、电瓷等。
6、工程涂料的主要功能有（　  ）。
A．隔热            B．保护表面         C．防辐         D．防静电           E．防火
【答案】BCDE
【解析】涂料是一种涂覆于固体物质表面并形成连续性薄膜的液态或粉末状态的物质。涂料的主要功能是：保护被涂覆物体免受各种作用而发生表面的破坏；具有装饰效果；并能防火、防静电、防辐射。
7、(    )属于有机绝热材料。

A．膨胀珍珠岩           B．软木板       C．岩棉       D．发泡粘土

【答案】B

【解析】软木板属于有机绝热材料。
8、用于氩弧焊的保护气体包括（    ）。
A．氩气             B．氧气            C．混合气体        D．氦气       
【答案】ACD
【解析】用于氩弧焊的保护气体大致有三种：使用最广泛的是氩气，用的最少的是氦气，另一种是混合气体，它是由两种不同成分的气体按一定的配比混合后使用。
9、焊条药皮的作用包括（       ）。
A．减少飞溅         B．改善焊接工艺性能       C．渗合金       D．增加氧气       
【答案】ABC

【解析】焊条药皮的作用是：1、机械保护  焊条药皮熔化或分解后产生气体和熔渣，隔绝空气，防止熔滴和熔池金属与空气接触。熔渣凝固后的渣壳覆盖在焊缝表面，可防止高温的焊缝金属被氧化和氮化，并可减慢焊缝金属的冷却速度。2、冶金处理  通过熔渣和铁合金进行脱氧、去硫、去磷、去氢和渗合金等焊接冶金反应，可去除有害无素，增添有用元素，使焊缝具备良好的力学性能。3、改善焊接工艺性能  药皮可保证电弧容易引燃并稳定连续燃烧，同时减少飞溅，改善熔滴过渡和焊缝成形等。4、渗合金 焊条药皮中含有合金元素熔化后过渡到熔池中，可改善焊缝金属的性能。
10、耐火材料的物理性能主要包括（     ）。

A．烧结性能         B．力学性能        C．热学性能       D．高温使用性能

【答案】AB

【解析】耐火材料的物理性能主要包括烧结性能、力学性能、 热学性能和高温使用性能。
11、高压电力电缆的基本结构分为(     )。

A．线芯（导体）    B．绝缘层     C．屏蔽层     D．保护层

【答案】ABCD

【解析】高压电力电缆的结构主要包括导体、绝缘层、屏蔽层、保护层。
12、绝缘层常用的有（    ）。
A．橡胶              B．聚氯乙烯          C．铅包          D．钢带

【答案】AB

【解析】绝缘层常用的有橡胶和聚氯乙烯两种。
12、材料的材质证明主要内容包括（    ）。
A. 厂名     B. 品种    C. 出厂日期       D. 检验数据    E. 合格证

【答案】ABCD

【解析】材料的材质证明文件主要内容应包括：材料的名称、品种规格、批号、数量、生产厂家、出厂日期（或生产日期）、相关的检验检测数据。
13、电力电缆的基本结构分为(    )。

A．线芯（导体）、绝缘层、屏蔽层、保护层

B．线芯（导体）、绝缘层、屏蔽层、铠装层

C．线芯（导体）、绝缘层、防水层、保护层

D．线芯（导体）、绝缘层、屏蔽层、隔热层

【答案】A

【解析】电力电缆的基本结构由线芯（导体）、绝缘层、屏蔽层和保护层四部分组成。
14、电力电缆中，(    )是电缆的导电部分，用来输送电能，是电缆的主要部分。

A．线芯（导体）      B．绝缘层       C．屏蔽层       D．保护层

【答案】A

【解析】线芯是电缆的导电部分，用来输送电能，是电缆的主要部分。
15、完整的电缆产品型号应包括(     )。

A．电缆额定电压      B．电缆芯数         C．电缆标称截面     D．电缆标准号

【答案】ABCD
【解析】我国电力电缆产品型号以字母和数字为代号组合表示，其中以字母表示电缆的产品系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号，以数字表示电缆外护层。完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压、芯数、标称截面和标准号。
第4章  熟悉竣工图的基本知识
第1节 竣工图编制要求
一、判断题

1、技术改造、技术引进项目，在项目竣工时不要编制竣工图。（   ）
    【答案】错误

【解析】各项新建、扩建、改建、技术改造、技术引进项目，在项目竣工时要编制竣工图。
2、竣工图应完整、准确、清晰、规范，修改到位，真实反映项目某施工阶段的实际情况。（   ）
【答案】错误

【解析】竣工图应完整、准确、清晰、规范，修改到位，真实反映项目竣工验收时的实际情况。
3、按施工图施工没有变动的，不用加盖竣工图章。（   ）
    【答案】错误

【解析】按施工图施工没有变动的，由竣工图编制单位在施工图上加盖并签署竣工图章。
4、一般性图纸变更及符合杠改或划改耍求的变更。不可在原图上更改。（   ）
    【答案】错误

【解析】涉及结构形式、工艺、平面布置、项目等重大改变及圈面变更面积超过25％的，应重新绘制竣工图。
5、重新绘制竣工图，按原图编号，末尾加注“竣”字，或在新图图标内注明“竣工阶段”加盖并签署竣工图章。（   ）
    【答案】正确

【解析】重新绘制竣工图，按原图编号，末尾加注“竣”字，或在新图图标内注明“竣工阶段”加盖并签署竣工图章。
6、应编制竣工图总说明及各专业的编制说明，叙述竣工图编制原则、各专业目录及编制情况。（   ）
【答案】正确

【解析】竣工图总说明及各专业的编制说明，叙述竣工图编制原则、各专业目录及编制情况。
7、不同建筑物、构筑物重复的标准图、通用图可不编入竣工图中，但应在图纸目录中列出图号，指明该图所在位置并在编制说明中注明。（   ）
【答案】错误

【解析】同一建筑物、构筑物重复的标准图、通用图可不编入竣工图中，但应在图纸目录中列出图号，指明该图所在位置并在编制说明中注明：不同建筑物、构筑物应分别编制。
8、建设单位应负责或委托某设计单位编制项目总平面图和综合管线竣工图。（   ）
【答案】错误

【解析】建设单位应负责或委托有资质的单位编制项目总平面图和综合管线竣工图。
二、单选题

1、竣工图图幅应按(    )要求统一折叠。
A．GB／T10609．3       B．GB／T10600．3     C．GB／T10509．3      D．GB／T10629

 【答案】A

【解析】竣工图图幅应按GB／T10609．3要求统一折叠。
2、竣工图应编制竣工图(    )及各专业的编制说明，叙述竣工图编制原则、各专业目录及编制情况。

A．目录               B．设计原因        C．设计方案         D．总说明
【答案】D

【解析】竣工图应编制竣工图总说明及各专业的编制说明，叙述竣工图编制原则、各专业目录及编制情况。
3、涉及结构形式、工艺、平面布置、项目等重大改变及圈面变更面积超过(    )的，应重新绘制竣工图。

A．15％             B．25％            C．35％           D．45％

【答案】C

【解析】涉及结构形式、工艺、平面布置、项目等重大改变及圈面变更面积超过35％的，应重新绘制竣工图。
4、重新绘制竣工图按原图编号，末尾加注“（   ）”字，或在新图图标内注明“竣工阶段”并签署竣工图章。

A．“改”          B．“图”         C．“竣”          D．“施”

【答案】C

【解析】重新绘制竣工图按原图编号，末尾加注“竣”字，或在新图图标内注明“竣工阶段”并签署竣工图章。
三、多选题

1、项目竣工图应由施工单位负责编制，如行业主管部门规定设计单位编制或施工单位委托设计单位编制竣工图的，应明确规定（    ）的审核和签认责任。                                              

A．施工单位           B．监理单位       C ．设计单位            D．建设单位

 【答案】AB

【解析】项目竣工图应由施工单位负责编制，如行业主管部门规定设计单位编制或施工单位委托设计单位编制竣工图的，应明确规定施工单位和监理单位的审核和签认责任。 
2、竣工图应编制竣工图总说明及各专业的编制说明，叙述竣工图编制原则、各专业目录及编制情况。

A．编制原则       B．各专业目录          C．设计单位简介     D．编制情况

【答案】ABD

【解析】编制竣工图总说明及各专业的编制说明，叙述竣工图编制原则、各专业目录及编制情况。
第2节 竣工图的更改方法
一、判断题

1、竣工图更改方法，文字、数字、图形更改可以用圈改方法或在原图空白地重新绘制。（   ）
【答案】错误

【解析】竣工图更改方法，文字、数字更改一般是杠改;线条更改一般是划改;局部图形更改可以圈出更改部位，在原图空白地重新绘制。
2、竣工图更改时无法在图纸上表达清楚的，应在标题栏上方或左边用文字说明。（   ）
 【答案】正确

【解析】竣工图更改时，无法在图纸上表达清楚的，应在标题栏上方或左边用文字说明。
3、竣工图更改时，图上各种引出更改说明、引出线等可以在空白处交叉。（   ）
【答案】错误

【解析】竣工图更改时，图上各种引出说明应与图框平行，引出线不交叉。不遮盖其他线条。
4、竣工图更改时，有关施工技术要求或材料明细表等有文字更改的，应在修改变更处进行杠改，当更改内容较多时，可采用注记说明。（    ）
【答案】正确

【解析】竣工图更改时，有关施工技术要求或材料明细表等有文字更改的。应在修改变更处进行杠改。当更改内容较多时，可采用注记说明。
5、竣工图更改方法，文字、数字更改一般是划改。（    ）
 【答案】错误

【解析】竣工图更改时，文字、数字更改一般是杠改;线条更改一般是划改;局部图形更改可以圈出更改部位，在原图空白地重新绘制。
6、竣工图更改方法，线条更改一般是划改。（    ）
 【答案】正确

【解析】竣工图更改时，文字、数字更改一般是杠改;线条更改一般是划改;局部图形更改可以圈出更改部位，在原图空白地重新绘制。
7、竣工图更改方法，局部图形更改可以圈出更改部位，在原图空白地重新绘制。（    ）
 【答案】正确

【解析】竣工图更改时，文字、数字更改一般是杠改；线条更改一般是划改；局部图形更改可以圈出更改部位，在原图空白地重新绘制。
二、单选题

1、竣工图更改时无法在图纸上表达清楚的，应在标题栏上方或左边(    )。

A．画图        B．用文字说明             C．写编号            D．写图号

    【答案】B

【解析】竣工图更改时，无法在图纸上表达清楚的，应在标题栏上方或左边用文字说明。
2、竣工图更改时，文字、数字更改一般是杠改;线条更改一般是划改;局部图形更改可以圈出更改部位，在原图(    )。

A．背面绘制         B．不用绘制       C．图标上标注            D．空白地重新绘制

                                                                             【答案】D

【解析】竣工图更改时，文字、数字更改一般是杠改;线条更改一般是划改;局部图形更改可以圈出更改部位，在原图空白地重新绘制。
三、多选题
1、利用施工图更改竣工图时，应在更改处注明更改依据文件的（    ）。

A．名称           B．日期           C．编号         D．条款号

 【答案】ABCD

【解析】利用施工图更改竣工图时，应在更改处注明更改依据文件的名称、日期、编号和条款号。
2、竣工图更改时，文字、数字更改一般是(    )；线条更改一般是(    );局部图形更改可以(    )更改部位，在原图空白地重新绘制。

A．杠改          B．划改            C．圈出           D．涂改

 【答案】ABC

【解析】竣工图更改时，文字、数字更改一般是杠改；线条更改一般是划改；局部图形更改可以圈出更改部位，在原图空白地重新绘制。
3、竣工图更改时，无法在图纸上表达清楚的，应在标题栏(    )或(    )用文字说明。

A．上方          B．右方              C．左边               D．下方 

 【答案】AC

【解析】竣工图更改时，无法在图纸上表达清楚的，应在标题栏上方或左边用文字说明。
第3节 竣工图的审核

一、判断题

1、竣工图编制完成后，不用经过监理单位审核，直接向建设单位移交竣工图。（   ）
 【答案】错误

【解析】竣工图编制完成后，监理单位应督促和协助竣工图编制单位检查其竣工图编制情况，发现不准确或短缺时要及时修改和补齐。
2、竣工图内容应与施工图设计、设计变更、洽商、材料变更，施工及质检记录相符合。（    ）
                                                                    【答案】正确
【解析】竣工图内容应与施工图设计、设计变更、洽商、材料变更，施工及质检记录相符合。
3、竣工图按单位工程、装置或专业编制，并配有详细编制说明和目录。（    ）
【答案】正确

【解析】竣工图按单位工程、装置或专业编制，并配有详细编制说明和目录。
4、竣工图应使用新的或干净的施工图，并按要求加盖并签署竣工图章。（    ）
【答案】正确

【解析】竣工图应使用新的或干净的施工图，并按要求加盖并签署竣工图章。
5、一张更改通知单涉及多图的，如果图纸不在同一卷册的，应将复印件附在有关卷册中，或在备考表中说明。（    ）
【答案】正确

【解析】一张更改通知单涉及多图的，如果图纸不在同一卷册的，应将复印件附在有关卷册中，或在备考表中说明。
6、国外引进项目、引进技术或由外方承包的建设项目，外方提供的竣工图应由中方签字确认。（   ）
 【答案】错误

【解析】国外引进项目、引进技术或由外方承包的建设项目。外方提供的竣工图应由外方签字确认。
二、单选题
1、竣工图编制完成后，(    )应督促和协助竣工图编制单位检查其竣工图编制情况，发现不准确或短缺时要及时修改和补齐。

A．施工单位         B．设计单位       C．监理单位      D．建设单位                      

【答案】C

【解析】竣工图编制完成后，监理单位应督促和协助竣工图编制单位检查其竣工图编制情况，发现不准确或短缺时要及时修改和补齐。
2、竣工图按单位工程、装置或专业编制，并配有详细(    )和目录。

A．单位              B．方案             C．原因            D．编制说明

 【答案】D

【解析】竣工图按单位工程、装置或专业编制，并配有详细编制说明和目录。
3、竣工图应使用新的或干净的施工图，并按要求加盖并签署(    )。

A．竣工图章           B． 草图章              C．编制单位             D．立卷单位

 【答案】A

【解析】竣工图应使用新的或干净的施工图，并按要求加盖并签署竣工图章。
4、国外引进项目、引进技术或由外方承包的建设项目。外方提供的竣工图应由(    )签字确认。

A．中方         B．外方             C．建设单位           D．设计单位  

【答案】B

【解析】国外引进项目、引进技术或由外方承包的建设项目。外方提供的竣工图应由外方签字确认。
三、多选题
1、竣工图按单位工程、装置或专业编制，并配有详细(    )。
A．单位                B．目录                C．原因          D．编制说明

  【答案】BD

【解析】竣工图按单位工程、装置或专业编制，并配有详细编制说明和目录。
第4节 竣工图章的使用

一、判断题
1、所有竣工图应由编制单位逐张加盖并签署竣工图章，竣工图章中的内容填写应齐全、清楚，可以代签。（   ）
【答案】错误

【解析】所有竣工图应由编制单位逐张加盖并签署竣工图章，竣工图章中的内容填写应齐全、清楚，不得代签。
2、行业主管部门规定由设计单位编制竣工图的，可在新图中采用竣工图标，并按要求签署竣工图标，竣工图标的内容格式由行业统一规定。（   ）
【答案】正确

【解析】行业主管部门规定由设计单位编制竣工图的，可在新图中采用竣工图标，并按要求签署竣工图标，竣工图标的内容格式由行业统一规定。
3、竣工图章应使用蓝色印泥，盖在标题栏附近空白处。（   ）
【答案】错误

【解析】竣工图章应使用红色印泥，盖在标题栏附近空白处。
4、斜剖视图是用不平行于任何投影面的剖切平面剖开形体所得的视图。（   ）
【答案】正确

【解析】斜剖视图是用不平行于任何投影面的剖切平面剖开形体所得的视图。
5、局部放大图是将形体的部分结构用大于原图形所采用的比例画出的图形。（   ）
【答案】正确
【解析】局部放大图是将形体的部分结构用大于原图形所采用的比例画出的图形。
6、电气原理图能够清楚地表明电流流经的所有路径、控制电器和负载的相互关系，以及电器动作原理。（   ）
【答案】正确

【解析】电气原理图能够清楚地表明电流流经的所有路径、控制电器和负载的相互关系，以及电器动作原理。
7、全剖视图是用一个剖切平面完全地剖开形体后所得到的剖视图。（   ）
【答案】正确

【解析】全剖视图是用一个剖切平面完全地剖开形体后所得到的剖视图。
二、单选题

1、所有竣工图应由编制单位逐张加盖并签署竣工图章，竣工图章中的内容填写应齐全、清楚，不得(    )。

A．涂改         B．代签       C．更改       D．划改  

【答案】B 

【解析】所有竣工图应由编制单位逐张加盖并签署竣工图章，竣工图章中的内容填写应齐全、清楚，不得代签。
2、竣工图章应使用(    )印泥，盖在标题栏附近空白处。

A．蓝色           B．黑色            C．红色          D．不限颜色
【答案】C

【解析】竣工图章应使用红色印泥，盖在标题栏附近空白处。
3、在工程制图中，广泛应用的是 (     )，它的投影能够反映其物体的真实轮廓和尺寸大小，因此能够方便地表现物体的形体状况。
A．中心投影法    B．斜投影法      C．平行投影法    D．正投影法

【答案】D

【解析】在工程制图中，广泛应用的是正投影法，它的投影能够反映其物体的真实轮廓和尺寸大小，因此能够方便地表现物体的形体状况。
4、图纸幅面，即图纸的基本尺寸，规定有 (      )种。

A．3            B．4            C．5            D．6
【答案】D

【解析】图纸幅面，即图纸的基本尺寸，规定有6种。
5、标题栏和明细表用于填写安装项目的名称、图号、数量、材料、比例及责任者的签名和日期等内容。标题栏一般在图纸的 (     )。

A．左下角         B．右下角         C．左上角         D．右上角

【答案】B

【解析】标题栏和明细表用于填写安装项目的名称、图号、数量、材料、比例及责任者的签名和日期等内容。标题栏一般在图纸的右下角。

6、三视图是指 (       )。

A．中心投影      B．斜投影        C．多面正投影      D．单面正投影

【答案】C

【解析】三视图是指多面正投影。
三、多选题

1、所有竣工图应由编制单位逐张加盖并签署竣工图章，竣工图章中的内容填写应 (     )。

A．齐全           B．清楚        C．不得代签      D．不得划改  

                                                                 【答案】ABC

【解析】所有竣工图应由编制单位逐张加盖并签署竣工图章，竣工图章中的内容填写应齐全、清楚，不得代签。
2、电路图按图纸的用途常见的有（     ）。
A．电气原理图          B．安装接线图
C．展开接线图          D．平面布置图                  E．剖面图

【答案】ABCDE

【解析】电路图按图纸的用途常见约有电气原理图、安装接线图、展开接线图、平面布置图和剖面图。
第5章  熟悉工程造价的基本知识
第1节 工程造价的构成
一、判断题

1、直接费由直接工程费和企业管理费组成。（   ）
【答案】错误
【解析】直接费由直接工程费和措施费组成，企业管理费属于间接费。
2、施工预算确定的工程造价更接近实际，是确定工程造价的依据，是最终确定建筑产品的计划价格。（   ）
【答案】错误
【解析】施工图预算是指在施工图设计完成之后工程开工之前，根据施工图纸、预算定额及相关资料编制的，用以确定工程预算造价及工料的基本建设造价文件。
3、标底、标价的编制方法和施工图预算的编制方法不同。（   ）
【答案】错误
【解析】标底、标价的编制方法和施工图預算的编制方法相同。 
4、工会经费是指企业按职工工资总额计提的工会费用。（   ）
【答案】正确

【解析】工会经费是指企业按职工工资总额计提的工会费用。
5、建筑工程一般以直接费为计算基础进行计价。（   ）
【答案】正确
【解析】建筑工程一般以直接费为计算基础进行计价。
6、竣工结算编制的基本方法是：竣工结算价等于合同价。（   ）
【答案】错误
【解析】竣工结算编制的基本方法是：竣工结算价=合同价+调整价。
7、竣工结算是竣工报告的主要组成部分，也是工程建设程序的最后一环。（   ）
【答案】正确
【解析】竣工结算是竣工报告的主要组成部分，也是工程建设程序的最后一坏，竣工决算由建设拳位编制。
二、单选题

1、以下不属于税金的是（    ）。
A．营业税            B．社会保障          C．城市维护建设税      D. 教育费附加

【答案】B

【解析】税金包括营业税、城市维护建设税、教育费附加，社会保障属于规费。
2、投资估算是在工程项目的（    ）进行的。

A．立项阶段           B．设计阶段            C．施工阶段            D．验收阶段

【答案】A
【解析】投资估算是在工程项目的立项阶段进行的。
3、设计概预算的由（     ）编制。
A．建设单位           B．施工单位            C．设计单位          D．监理单位 
【答案】C

【解析】设计概预算是指建设项目在设计阶段由设计单位根据设计图纸、概算定額或概算指标、各项费用定额等资料，预先计算和确定建设项目从筹建到竣工验收、交付使用的全部建设费用文件。
4、建设投资由(     )三项费用构成。 

A．工程费用、建设期利息、预备费 

B．建设费用、建设期利息、流动资金 

C．工程费用、工程建设其他费用、预备费 

D．建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用 

【答案】C

【解析】建设项目总投资包括固定资产投资（工程造价）和流动资产投资（流动资金）两部分，对于非生产性项目，只有固定资产投资部分；固定资产投资包括建设投资和建设期利息两部分，建设投资包括工程费用、工程建设其他费用、预备费三部分，工程费用包括设备和建筑安装两部分。
5、关于建设期利息的说法，正确的是(    )。
A．建设期利息包括国际商业银行贷款在建设期间应计的借款利息 

B．建设期利息包括在境内发行的债券在建设期后的借款利息 

C．建设期利息不包括国外借贷银行以年利率方式收取的各种管理费 

D．建设期利息不包括国内代理机构以年利率方式收取的转贷费和担保费 

【答案】A

【解析】建设期利息包括向国内银行和其他非银行金融机构贷款、出口信贷、外国政府贷款、国际商业银行贷款以及在境内外发行的债券等在建设期间应计的借款利息。
6、直接工程费不包括（    ）。
A．人工费      B．材料费    C．施工机械使用费    D．场地费
【答案】D

【解析】直接工程费是指施工过程中构成工程实体所耗费的各项费用，包括人工费、 材料费、施工机械使用费用。
三、多选题
1、建筑工程费用按费用性质划分为（   ）。
A. 直接费          B．利润           C．间接费          D．税金

【答案】ABCD

【解析】建筑工程费用是指包括房屋建筑物、构筑物以及附属工程等在内的各种工程费用，按费用性质划分为直接费、间接费、利润和税金。
2、直接工程费包括（   ）。
A．安全施工费             B．人工费           C. 材料费          D. 施工机械使用费

【答案】BCD

【解析】直接工程费是指施工过程中构成工程实体所耗费的各项费用，包括人工费、材料费、施工机械使用费。
3、根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》中的规定，发包和承包的计算方法分为（    ）。
A．工料单价    B．综合单价    C．材料单价     D．单品单价     E．局部单价
【答案】AB

【解析】根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定，发包和承包的计算方法分为工料单价和综合单价。
4、工料单价法当中，计算程序主要分为（     ）。
A. 直接费     B．人工费+机械费   C．人工费   D．直接费+人工费    E．直接费+机械费

【答案】ABC
5、一个建设工程项目的工程量清单有五个部分组成，分别是（    ）、税金项目清单。
A．分部分项工程量清单   B．措施项目清单   C．其他项目清单  D．规费项目清单  
【答案】ABCD
【解析】一个建设工程项目的工程量清单有五个部分组成，分别是分部分项工程量清 单、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单、税金项目清单。 
第2节 工程造价的定额计价
一、判断题

1、全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的建设工程施工发承包，必须采用工程量清单计价。（   ）
【答案】正确
【解析】《建设工程工程量清单计价规范》1.0.3：全部使用国有资金投资或国有资金投资为主（以下二者简称国有资金投资）的建设工程施工发承包，必须采用工程量清单计价。
2、非国有资金投资的建设工程，应采用工程量清单计价。（   ）
【答案】错误
【解析】《建设工程工程量清单计价规范》1.0.4：非国有资金投资的建设工程，宜采用工程量清单计价。
3、招标工程量清单、招标控制价、投标报价、工程价款结算等工程造价文件的编制与核对应由具有资格的工程造价专业人员承担。（   ）
【答案】正确
【解析】《建设工程工程量清单计价规范》1.0.6：招标工程量清单、招标控制价、投标报价、工程价款结算等工程造价文件的编制与核对应由具有资格的工程造价专业人员承担。
4、暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。（   ）
【答案】正确
【解析】《建设工程工程量清单计价规范》2.0.7 暂估价：招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。
5、施工索赔指在工程合同履行过程中，施工单位因非己方的原因而遭受损失，按合同约定或法规规定应由对方承担责任，从而向对方提出补偿的要求。（   ）
【答案】错误
【解析】《建设工程工程量清单计价规范》2.0.11 施工索赔：在工程合同履行过程中，合同当事人一方因非己方的原因而遭受损失，按合同约定或法规规定应由对方承担责任，从而向对方提出补偿的要求。
6、提前竣工（赶工）费指承包人采取加快工程进度的措施，使合同工程工期缩短产生的费用。（   ）
【答案】错误
【解析】《建设工程工程量清单计价规范》2.0.13 提前竣工（赶工）费：承包人应发包人的要求，采取加快工程进度的措施，使合同工程工期缩短产生的，应由发包人支付的费用。
7、企业定额指施工企业根据本企业的施工技术和管理水平而编制的人工、材料和施工机械台班等的消耗标准。（   ）
【答案】正确
【解析】《建设工程工程量清单计价规范》2.0.15 企业定额：施工企业根据本企业的施工技术和管理水平而编制的人工、材料和施工机械台班等的消耗标准。
8、招标控制价指招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及拟定的招标文件和招标工程量清单，编制的招标工程的最高限价。（    ）
【答案】正确
【解析】《建设工程工程量清单计价规范》2.0.24招标控制价：招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及拟定的招标文件和招标工程量清单，编制的招标工程的最高限价。
9、分部分项工程和措施项目清单应采用暂估价计价。（    ）
【答案】错误
【解析】《建设工程工程量清单计价规范》3.1.2 分部分项工程和措施项目清单应采用综合单价计价。
10、措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，可以作为竞争性费用。（    ）
【答案】错误
【解析】《建设工程工程量清单计价规范》3.1.4 措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。
11、规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。（   ）
【答案】正确
【解析】《建设工程工程量清单计价规范》3.1.5 规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。
12、省级或行业建设主管部门发布的人工费调整影响合同价款的因素出现，应由发包人承担。（   ）
【答案】正确
【解析】《建设工程工程量清单计价规范》3.2.2 下列影响合同价款的因素出现，应由发包人承担：1．国家法律、法规、规章和政策变化；2．省级或行业建设主管部门发布的人工费调整。
13、国家法律、法规、规章和政策变化影响合同价款的因素出现，应由发包人承担。（   ）
【答案】正确
【解析】《建设工程工程量清单计价规范》3.2.2 下列影响合同价款的因素出现，应由发包人承担：1．国家法律、法规、规章和政策变化；2．省级或行业建设主管部门发布的人工费调整。
14、由于承包人使用机械设备、施工技术以及组织管理水平等自身原因造成施工费用增加的，应由承包人部分承担。（   ）
【答案】错误
【解析】《建设工程工程量清单计价规范》3.2.4 由于承包人使用机械设备、施工技术以及组织管理水平等自身原因造成施工费用增加的，应由承包人全部承担。
15、招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由投标人负责。（   ）
【答案】错误
【解析】《建设工程工程量清单计价规范》4.1.2 招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。
16、暂估价中的材料、工程设备暂估价应根据工程造价信息或参照市场价格估。（   ）
【答案】正确
【解析】《建设工程工程量清单计价规范》4.4.3 暂估价中的材料、工程设备暂估价应根据工程造价信息或参照市场价格估。
17、国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，招标人应编制招标控制价。（    ）
【答案】正确
【解析】《建设工程工程量清单计价规范》5.1.1国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，招标人应编制招标控制价。
18、投标报价不得低于工程成本3%。（    ）
【答案】错误
【解析】《建设工程工程量清单计价规范》6.1.3 投标报价不得低于工程成本。
19、投标人应按招标工程量清单填报价格。（    ）
【答案】正确
【解析】《建设工程工程量清单计价规范》6.1.4 投标人应按招标工程量清单填报价格。
20、投标人可根据工程实际情况结合施工组织设计，对招标人所列的措施项目进行删减或增补。（   ）
【答案】错误
【解析】《建设工程工程量清单计价规范》6.1.5 投标人可根据工程实际情况结合施工组织设计，对招标人所列的措施项目进行增补。
21、招标文件与中标人投标文件不一致的地方，以招标文件为准。（    ）
【答案】错误
【解析】《建设工程工程量清单计价规范》7.1.1：招标文件与中标人投标文件不一致的地方，以投标文件为准。
22、工程量应当按照相关工程的现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算。（   ）
【答案】正确
【解析】《建设工程工程量清单计价规范》8.1.1 工程量应当按照相关工程的现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算。
23、合同工程发生现场签证事项，未经发包人签证确认，承包人便擅自施工的，除非征得发
包人同意，否则发生的费用由承包人承担。（    ）
【答案】正确
【解析】《建设工程工程量清单计价规范》9.10.4 合同工程发生现场签证事项，未经发包人签证确认，承包人便擅自施工的，除非征得发包人同意，否则发生的费用由承包人承担。
24、承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。（   ）
【答案】正确
【解析】《建设工程工程量清单计价规范》9.11.1承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。
25、凡是由资金投资的建设工程发承包，必须采用工程清单计价。（   ）
【答案】正确
【解析】《计价规范》规定，凡国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程清单计价。非国有资金投资的建设工程宜采用工程量清单计价。
26、分部分项工程量清单应根据相关工程现行国家计量规范规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。（   ）
【答案】正确
【解析】《建设工程工程量清单计价规范》4.2.2 分部分项工程量清单应根据相关工程现行国家计量规范规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。
二、单选题

1、《计价规范》规定：工程量清单应该釆用（    ）。
A．综合单价计价         B．工料单价计价         C．两种都行      D．两种都不行
【答案】A
【解析】《计价规范》规定：工程量清单应该采用综合单价计价。
2、施工预算是在（    ）编制的。
A．项目评估阶段       B．项目设计阶段          C．项目施工阶段     D．项目验收阶段
【答案】C
【解析】施工预算是在项目施工阶段编制的。
3、施工预算的编制单位是（     ）。
A．建设单位               B．施工单位           C．设计单位           D．监理单位
【答案】B

【解析】施工预算是指在施工阶段，在施工图预算的控制下，施工单位项目部根据施工图计算的分部分项工程量、施工定额、单位工程施工组织计划、工程项目预定的目标利润等资料，通过工料分析，计算完成一个单位工程中的分部分项工程所需的人工、材料、 机械台班消耗量及相应费用的经济文件，是用来确定施工成本计划目标值的依据。
4、竣工预算的编制单位是（     ）。

A．建设单位          B．施工单位          C．设计单位           D．监理单位

【答案】A

【解析】竣工结算是竣工报告的主要组成部分，也是工程建设程序的最后一环，竣工决算由建设单位编制。
5、下列用时中，同时包含在劳动定额和预算定额人工消耗量中的是(     )。 

A．隐蔽工程验收的影响时间                B．工序搭接发生的停歇时间 

C．不可避免的中断时间                    D．加工材料所需的时间 

【答案】C
【解析】此题本质考查的是人工幅度差（预算定额与劳动定额的差额），它是在劳动定额中未包括，在预算定额中要考虑的。即选择出不属于人工幅度差的即是本题答案。
6、下列施工机械的停歇时间，不在预算定额机械幅度差中考虑的是(     )。 

A．机械维修引起的停歇                         B．工程质量检查引起的停歇 

C．机械转移工作面引起的停歇                   D．进行准备与结束工作时引起的停歇 

【答案】D
【解析】机械幅度差包括：（1）施工机械转移工作面与配套机械相互影响损失的时间；（2）在正常施工条件下，机械在施工中不可避免的工序间隙；（3）工程开工或收尾时工作量不饱满所损失的时间；（4）检查工程质量影响机械工作的时间；（5）临时停机、停电，影响机械操作的时间；（6）机械维修引起的停歇时间。 
7、在编制措施项目清单时，关于钢筋混凝土模板及支架费项目，应在清单中列明(     ) 。
A．项目编码           B．计算基础         C．取费费率        D．工作内容 
【答案】A
【解析】对于钢筋混凝土模板及支架属于能够计算工程量的项目，其清单宜采用分部分项工程量清单的方式编制，列出编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则。 
8、由于市场物价波动影响合同价款，应由发承包双方合理分摊并在合同中约定。合同中没有约定，发、承包双方发生争议时，材料、工程设备的涨幅超过招标时基准价格（    ）以上由发包人承担。
A. 5%               B．10%             C．15%             D．20%
【答案】A

【解析】《建设工程工程量清单计价规范》3.2.3 由于市场物价波动影响合同价款，应由发承包双方合理分摊并在合同中约定。合同中没有约定，发、承包双方发生争议时，按下列规定实施：（1）材料、工程设备的涨幅超过招标时基准价格5%以上由发包人承担。（2）施工机械使用费涨幅超过招标时的基准价格10%以上由发包人承担。
9、由于市场物价波动影响合同价款，应由发承包双方合理分摊并在合同中约定。合同中没有约定，发、承包双方发生争议时，施工机械使用费涨幅超过招标时的基准价格（    ）以上由发包人承担。
A．5%              B．10%             C．15%             D．20%
【答案】B

【解析】《建设工程工程量清单计价规范》3.2.3 由于市场物价波动影响合同价款，应由发承包双方合理分摊并在合同中约定。合同中没有约定，发、承包双方发生争议时，按下列规定实施。（1）材料、工程设备的涨幅超过招标时基准价格5%以上由发包人承担。（2）施工机械使用费涨幅超过招标时的基准价格10%以上由发包人承担。
10、税金项目清单不包括下列内容（    ）
A．营业税           B．城市维护建设税          C．教育费附加         D．个人所得税

【答案】D
【解析】《建设工程工程量清单计价规范》4.6.1  税金项目清单应包括下列内容：1. 营业税；2 .城市维护建设税；3. 教育费附加。
11、当招标控制价复查结论与原公布的招标控制价误差＞（    ）的，应当责成招标人改正。

A. ±1%       B. ±2%      C. ±3%      D. ±4%  
【答案】C
【解析】《建设工程工程量清单计价规范》5.3.8  当招标控制价复查结论与原公布的招标控制价误差＞±3%的，应当责成招标人改正。
12、发包人认为需要进行现场计量核实时，应在计量前（   ）通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。
A. 12小时        B. 24小时       C. 48小时     D. 3日内

【答案】B
【解析】《建设工程工程量清单计价规范》8.2.3 发包人认为需要进行现场计量核实时，应在计量前24 小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。
13、预付款的支付比例不宜高于合同价款的(     )。

A. 10%         B. 20%        C. 30%         D. 50%
【答案】C
【解析】《建设工程工程量清单计价规范》10.1.1 : 预付款的支付比例不宜高于合同价款的30%。
14、发包人应在工程开工后的28 天内预付不低于当年的安全文明施工费总额的(    )，其余部分与进度款同期支付。

A．20%          B．30%          C. 50%         D. 70%
【答案】C
【解析】《建设工程工程量清单计价规范》10.2.2 :发包人应在工程开工后的28 天内预付不低于当年的安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。
15、发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后的(    )内审核完毕。
A．3 天         B．7天           C．14 天         D. 28 天

【答案】D
【解析】《建设工程工程量清单计价规范》11.1.2 发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后的28 天内审核完毕。
三、多选题

1、《建设工程工程量清单计价规范》根据（    ）制定。
A．《中华人民共和国建筑法》                   B. 《中华人民共和国合同法》   
C. 《中华人民共和国招标投标法》               D. 《中华人民共和国劳动法》

【答案】ABC
【解析】《建设工程工程量清单计价规范》1.0.1：为规范建设工程施工发承包计价行为,统一建设工程工程量清单的编制和计价方法，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》，制定本规范。
2、招标工程量清单：招标人依据 （   ）编制的，随招标文件发布供投标报价的工程量清单。
A. 国家标准        B．招标文件       C．设计文件      D．施工现场实际情况

【答案】ABCD
【解析】《建设工程工程量清单计价规范》2.0.2 招标工程量清单：招标人依据国家标准、招标文件、设计文件以及施工现场实际情况编制的，随招标文件发布供投标报价的工程量清单。
3、签约合同价指发、承包双方在施工合同中约定的，包括了（    ）的合同总金额。
A. 综合单价            B. 暂估价         C. 计日工              D. 暂列金额  

【答案】BCD
【解析】《建设工程工程量清单计价规范》2.0.26 签约合同价：发、承包双方在施工合同中约定的，包括了暂列金额、暂估价、计日工的合同总金额。
4、建设工程施工发承包造价由（    ）和税金组成。
A. 分部分项工程费            B. 措施项目费        C. 其他项目费          D. 规费 

【答案】ABCD
【解析】《建设工程工程量清单计价规范》3.1.1 建设工程施工发承包造价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。
5、以下（    ）不得作为竞争性费用。
A. 规费          B. 分部分项工程         C. 安全文明施工费            D. 税金

【答案】ACD
【解析】《建设工程工程量清单计价规范》3.1.4 措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。3.1.5 规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。
6、招标工程量清单是工程量清单计价的基础，应作为（     ）等的依据之一。

A. 编制招标控制价          B. 工程索赔          C. 投标报价         D. 计算工程量

【答案】ABCD
【解析】《建设工程工程量清单计价规范》4.1.3 招标工程量清单是工程量清单计价的基础，应作为编制招标控制价、投标报价、计算工程量、工程索赔等的依据之一。
7、工程量清单应由（     ）税金项目清单组成。
A. 分部分项工程量清单      B. 措施项目清单   C. 其他项目清单     D. 规费项目清单

【答案】ABCD
【解析】《建设工程工程量清单计价规范》4.1.4 工程量清单应由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单、税金项目清单组成。
8、分部分项工程量清单应载明（    ）计量单位和工程量。
A. 项目编码           B. 工程量计算规则           C. 项目特征          D. 项目名称  

【答案】ACD
【解析】《建设工程工程量清单计价规范》4.2.1 分部分项工程量清单应载明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。
9、暂估价包括（    ）。
A. 材料暂估单价        B. 工程设备暂估单价       C. 专业工程暂估价   D. 人工暂估单价

【答案】ABC
【解析】《建设工程工程量清单计价规范》4.4.1 其他项目清单应按照下列内容列项：1.暂列金额；2.暂估价：包括材料暂估单价、工程设备暂估单价、专业工程暂估价；3.计日工；4.总承包服务费。
10、其他项目清单应按照下列内容列项（    ）
A．暂列金额             B．暂估价             C．计日工             D．总承包服务费
【答案】ABCD
【解析】《建设工程工程量清单计价规范》4.4.1 其他项目清单应按照下列内容列项：1.暂列金额；2.暂估价：包括材料暂估单价、工程设备暂估单价、专业工程暂估价；3.计日工；4.总承包服务费。
11、规费项目清单应按照下列内容列项（     ）。
A．住房公积金       B．失业保险费        C．工程排污费        D．医疗保险费
【答案】AC
【解析】《建设工程工程量清单计价规范》4.5.1 规费项目清单应按照下列内容列项：1.工程排污费；2.社会保障费：包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费；3.住房公积金；4.工伤保险。
12、承包人要求赔偿时，可以选择以下一项或几项方式获得赔偿(     )。
A．延长工期
B．要求发包人支付实际发生的额外费用
C．要求发包人支付合理的预期利润
D．要求发包人按合同的约定支付违约金

【答案】ABCD
【解析】《建设工程工程量清单计价规范》9.14.4 ：承包人要求赔偿时，可以选择以下一项或几项方式获得赔偿：1)延长工期；2)要求发包人支付实际发生的额外费用；3)要求发包人支付合理的预期利润；4)要求发包人按合同的约定支付违约金。
13、发包人要求赔偿时，可以选择以下一项或几项方式获得赔偿（     ）。
A．缩短工期
B．延长质量缺陷修复期限
C．要求承包人支付实际发生的额外费用
D．要求承包人按合同的约定支付违约金
【答案】BCD
【解析】《建设工程工程量清单计价规范》9.14.8 发包人要求赔偿时，可以选择以下一项或几项方式获得赔偿：1）延长质量缺陷修复期限；2）要求承包人支付实际发生的额外费用；3）要求承包人按合同的约定支付违约金。
第6章  掌握计算机和相关资料管理软件的应用知识

第1节 计算机系统基础知识
一、单选题

1、当前的计算机一般被认为是第四代计算机，它所采用的逻辑元件是（    ）。
A．集成电路            B．晶体管            C．大规模集成电路           D．电子管

【答案】C

【解析】第一代主要元件是电子管，第二、三代分别是晶体管和集成电路。计算机经历了四个时代，其划分主要依据是计算机的“构成元件”。 
2、计算机可分为数字计算机、模拟计算机和数模混合计算机，这种分类是依据（   ）。
A．功能和用途          B．处理数据的方式    C．性能和规律         D．使用范围
 【答案】B

【解析】目前学习、办公和生活中使用的计算机属于电子数字计算机，但也有一些场合使用模拟计算机。如果电子计算机按使用范围分类，则可以分为“通用计算机和专用计算机”。
3、电子计算机按规模和处理能力划分，可以分为（     ）。
A．数字电子计算机和模拟电子计算机
B．通用计算机和专用计算机
C．巨型计算机、中小型计算机和微型计算机
D．科学与过程计算计算机、工业控制计算机和数据计算机
【答案】C

【解析】巨型计算机体积大，速度快、存储容量大，而微型计算机相对而言体积小、处理速度、容量均小，我们工作学习中使用的计算机均属于微型计算机，又称为个人计算机即PC(Personal Computer)机。
4、计算机的主要特点是(     )。
A．运算速度快、存储容量大、性能价格比低 

B．运算速度快、性能价格比低、程序控制 

C．运算速度快、自动控制、可靠性高  

D．性能价格比低、功能全、体积小
 【答案】C

【解析】计算机的性能价格比（即性价比）一般来说是比较高的。
5、现代计算机之所以能够自动、连续地进行数据处理，主要是因为（     ）。
A．采用了开关电路
B．采用了半导体器件
C．采用了二进制
D．具有存储程序的功能
 【答案】D
【解析】“存储程序”可以理解为将编制好的程序先读到计算机内存中存储起来，然后计算机便能自动地连续地执行程序，不需要人为的干预。“存储程序与程序控制”是电子计算机的工作原理。
6、“使用计算机进行数值运算，可根据需要达到几百万分之一的精确度。”，该描述说明计算机具有（    ）。
A．自动控制能力
B．高速运算的能力
C．很高的计算精度
D．记忆能力
【答案】C
【解析】计算机精度是很高的，它由计算机的字长（32位或64位）来决定。
7、计算机当前的应用领域非常广泛，但根据统计其应用最广泛的领域是（     ）。
A．数据处理       B．科学计算       C．辅助设计      D．过程控制
【答案】A
【解析】数据处理又称为信息处理。例如：银行储蓄系统、证券交易系统、财务系统等属于数据处理；其实，图书资料检索也属于数据处理方面的应用。
8、办公室自动化是计算机的一大应用领域，按计算机应用的分类，它属于（    ）。
A．科学计算      B．辅助设计        C．实时控制       D．数据处理
 【答案】D
【解析】利用计算机对指纹进行识别、对图像和声音进行处理属于 “数据处理”应用领域；微型计算机中使用的关系数据库，就应用领域而言主要用于信息处理(数据处理)。例如人事档案管理、财务管理等软件都使用了数据库，这属于信息处理的应用。
9、微型计算机硬件系统由两大部分组成，它们是 (      )。
A．系统软件和应用软件                    B．主机与外部设备 
C．硬件系统与软件系统                    D．输入设备与输出设备

【答案】B
【解析】微型计算机的运算器、控制器及内存储器合称为主机。
10、微型计算机主机的组成部分是 (     )。
A．运算器和控制器     B．中央处理器和主存储器     C．运算器和外设   D．运算器和存储器
【答案】B
【解析】微型计算机主机的构成有CPU、RAM和ROM。内部存储器是由RAM和ROM组成的。
第2节 计算机文字处理应用基本知识

一、判断题

1、Word只能编辑扩展名为“doc”的文档。（    ）
【答案】错误
【解析】2003及以下的版本是.doc，2003以上的版本是.docx。
2、Powerpoint文件中，一张幻灯片只有插入一张图片。（    ）
【答案】错误

【解析】可以插入多张图片。
3、Powerpoint文件中，不能插入flash动画作品。（    ）
【答案】错误

【解析】Powerpoint文件中，可以插入图片、影片、flash动画等。
二、单选题

1、在下列Word视图中，最能体现“所见即所得”的视图方式是（    ）。
A．普通视图

 B．页面视图

C．大纲视图

D．Web版式视图 

【答案】B

【解析】word视图方式有普通视图、web版式、页面视图、大纲视图、阅读版式，页面视图即直接按照用户设置的页面大小进行显示，此时的显示效果与打印效果完全一致，用户可从中看到各种对象（包括页眉、页脚、水印和图形等）在页面中的实际打印位置，这对于编辑页眉和页脚，调整页边距，以及处理边框、图形对象当分栏都是很有用的。
2、利用Word编辑文档时，插入剪贴画后其默认的环绕方式为（    ）。
A. 嵌入型

  B．紧密型


C. 浮于文字上方


D. 衬于文字下方
【答案】A

【解析】一般是“嵌入型”。随着图片的移动，文字会随之改变位置。
3、用Word制作电子报刊作品时，需要将某图片作为一段文字的背景。其过程为：插入图片文件后，设置图片格式，将版式设置为（    ）。
A. 嵌入型

B. 衬于文字下方


C. 浮于文字上方


D．紧密型
【答案】C

【解析】图片在上、文字在下分，图片会覆盖文字，与“衬于文字下方”相反。
4、能够生成文件后缀名为docx的软件是（    ）。
A. Excel 2007
     B．Word 2007


 C．Word 2003

D．3D MAX 

【答案】B

【解析】2003及以下的版本是.doc，2003以上的版本是.docx。
5、有关Excel电子表格中的工作表、工作簿、单元格，三者之间的包含关系是（    ）。
A．工作簿包含单元格，单元格包含工作表       B．单元格包含工作表，工作表包含工作簿.

C．工作表包含单元格，单元格包含工作簿       D．工作簿包含工作表，工作表包含单元格 

【答案】D

【解析】一个工作簿包含n多个工作表，一个工作表包含n多个单元格，单元格就是excel中的一个个方格。
6、在Excel工作表中，“A5:B6”表示的单元格个数是（    ）。
A. 4



B．5



 C. 6



D. 7
【答案】A

【解析】单个单元格用列标+行号表示，区域由左上角单元格和右下角的单元格地址，中间用英文冒号连接表示。
7、若用Excel图表来表现各年龄段网民的比例，应该选择的图表类型是（    ）。
A. 柱形图


B．折线图 


C．饼图


 D．XY散点图 

【答案】C

【解析】饼图能够直接以图形的方式直接显示各个组成部分所占比例，更加形象直观。
8、在 Powerpoint中，按F5键，默认开始放映的位置是（    ）。
A. 第1张


B．当前幻灯片


 C．最后一张

 D．任意幻灯片 

【答案】B

【解析】F5是从当前幻灯片开始放映。
第7章  掌握文秘、公文写作基本知识
一、判断题

1、文件资料的处理就是指文件资料在单位内部依次运转处理的一系列工作步骤。（    ）
【答案】正确
【解析】文件资料的处理就是指文件资料在单位内部依次运转处理的一系列工作步骤。
二、单选题

1、简报、大事记属于（    ）。
A．简报类文书         B．会议类文书          C．报告类文书           D．规章类文书
【答案】A

【解析】简报类文书是记录性文书。这类文书包括简报、大事记。
2、述职报告、调査报告属于（    ）。
A．简报类文书         B. 会议类文书         C．报告类文书       D．规章类文书

   【答案】C
【解析】报告类文书是反映工作状况和经验，对工作存在的问题或具有普遍意义的重要情况进行分析研究的文书。主要包括总结、述职报告、调查报告等。
3、讲话稿、开幕词属于（    ）。  
A．简报类文书          B. 会议类文书        C．报告类文书        D．规章类文书

【答案】B

【解析】会议类文书是用于记录或收录会议情况和资料的文书。这类文书包括会议计划、会议安排、会议记录、讲话稿、开幕词、闭幕词。
4、信息工作的核心是（    ）。 

A．收集           B. 储存              C. 整理加工           D. 传递 

【答案】C
【解析】信息工作的核心是整理加工。
5、下列文种属于上行文的是（   ）。 

A．报告            B. 通知                 C. 议案             D. 决定 

【答案】A
【解析】下列文种属于上行文的是报告。
6、发文机关标志应当使用发文机关全称或者规范化简称；联合行文时，（   ）排列在前。 

A. 主送机关              B. 主办机关            C. 抄报机关           D. 协办机关 

【答案】B

【解析】发文机关标志应当使用发文机关全称或者规范化简称；联合行文时，主办机关排列在前。
7、向上级机关、部门请求指示、批准的公文是（     ）。 

A. 报告             B. 函           C. 通知             D. 请示 

【答案】D
【解析】向上级机关、部门请求指示、批准的公文是请示。
8、总结的写作一般使用（     ）。 

A．第一人称             B．第二人称          C．第三人称           D．三种人称互用 

【答案】A
【解析】总结的写作一般使用第一人称。
9、收文办理的最后一道程序是（    ）。 

A. 承办               B. 批办              C. 拟办                D. 传阅 

【答案】A
【解析】收文办理的最后一道程序是承办。
10、由（    ）负责立卷，是公文处理工作与档案工作实行科学分工、互相协作的标志，也是一项行之有效的合理制度。 

A. 文书部门              B. 档案部门              C. 承办人员            D. 职能部门 

【答案】B

【解析】由档案部门负责立卷，是公文处理工作与档案工作实行科学分工、互相协作的标志，也是一项行之有效的合理制度。
11、对谈判活动起导向作用的是（     ）。 

A. 谈判的议题            B. 谈判的内容           C. 谈判的进程          D. 谈判的诚意 

【答案】D
【解析】对谈判活动起导向作用的是谈判的诚意。
12、秘书随领导陪同客人同坐一辆轿车时，应坐在（     ）。 

A. 后排右座                B. 后排左座        C. 前排右座         D. 后排中间 

【答案】D
【解析】秘书随领导陪同客人同坐一辆轿车时，应坐在后排中间。
三、多选题

1、企业常用文书写作中，文书式计划从拟写的格式来看，主要分为（     ）。
A．文书式     B．表格式     C．文书表格结合式       D．图表式        E．图表表格结合式

【答案】ABC
【解析】从拟写的格式来看，计划主要分为文书式、表格式、文书表格结合式。
2、接听与拨打电话的原则和基本要求包括(     ) 、注意时间
A．表达规范、正确          B．礼貌热情、语气清晰和婉     C．简洁           D．保密   
【答案】ABCD

【解析】接听与拨打电话的原则和基本要求包括（1)表达规范、正确；（2)礼貌热情、语气清晰和婉；（3)简洁；（4)保密；（5)注意时间。
3、文章常用的表达方法有（    ）。

A．叙述               B. 议论            C. 描写          D. 说明
【答案】ABCD

【解析】文章常用的表达方法有叙述、描写、议论、说明。
4、语言运用的基本要求：（      ）。

A．合体、得体           B. 准确、顺达         C. 简洁、明快          D. 生动、有力
【答案】ABCD

【解析】语言运用的基本要求：合体、得体，准确、顺达，简洁、明快，生动、有力。
5、根据内容涉及国家秘密的程度，公文可分为对外公开、限国内公开、内部使用（    ）六类。

A．秘密          B. 神秘            C. 绝密          D. 机密
【答案】ACD

【解析】根据内容涉及国家秘密的程度，公文可分为对外公开、限国内公开、内部使用、秘密、机密、绝密六类。
6、根据处理时限的要求，公文可分为（      ）特急件三类。
A．快件           B. 平件           C. 急件          D. 特快件
【答案】BC

【解析】根据处理时限的要求，公文可分为平件、急件、特急件三类。
7、政府系统的通用公文文种：规范性文件、（      ）会议文件。
A．领导指导性文件         B. 公布性文件     C. 陈述呈请性文件    D. 商洽性文件
【答案】ABCD
【解析】政府系统的通用公文文种：规范性文件、领导指导性文件、公布性文件、陈述呈请性文件、商洽性文件、会议文件。
8、草稿，常有“讨论稿”（      ）“二稿”“三稿”等稿本标记。

A．征求意见稿            B. 送审稿             C. 草稿           D. 初稿
【答案】ABCD
【解析】草稿，常有“讨论稿”“征求意见稿”“送审稿”“草稿”“初稿”“二稿”“三稿”等稿本标记。
9、使用印章的原则是（     ）。 

A. 印章由单位主要领导人具体负责使用             B. 盖出的印章要清晰美观 

C. 在落款处加盖的印章要“骑年盖月”             D. 公章只要盖在落款处即可 

【答案】ABC
【解析】使用印章的原则是印章由单位主要领导人具体负责使用、盖出的印章要清晰美观、在落款处加盖的印章要“骑年盖月”。
岗位知识
第一章  掌握资料管理相关的管理规定和标准
第一节  中华人民共和国档案法
一、判断题

1、对国家规定的应当立卷归档的材料，必须按照规定，定期向本单位档案机构或者档案工作人员移交，集中管理，文件形成者可以据为己有。（    ）
【答案】错误

【解析】对国家规定的应当立卷归档的材料，必须按照规定，定期向本单位档案机构或者档案工作人员移交，集中管理，任何个人不得据为己有。
2、机关、团体、企业事业单位和其他组织必须按照国家规定，定期向档案馆移交档案。（    ）
【答案】正确

【解析】机关、团体、企业事业单位和其他组织必须按照国家规定，定期向档案馆移交档案。
3、鉴定档案保存价值的原则、保管期限的标准以及销毁档案的程序和办法，由国家档案行政管理部门制定，禁止擅自销毁档案。（    ）
【答案】正确

【解析】鉴定档案保存价值的原则、保管期限的标准以及销毁档案的程序和办法，由国家档案行政管理部门制定，禁止擅自销毁档案。
4、禁止出卖属于国家所有的档案。国有企业事业单位资产转让时，转让有关档案的具体办法由国家档案行政管理部门制定。档案复制件的交换、转让和出卖，按照国家规定办理。（    ）
【答案】正确

【解析】禁止出卖属于国家所有的档案。国有企业事业单位资产转让时，转让有关档案的具体办法由国家档案行政管理部门制定。档案复制件的交换、转让和出卖，按照国家规定办理。
5、携运禁止出境的档案或者其复制件出境的，由海关予以没收，可以并处罚款；并将没收的档案或者其复制件移交档案行政管理部门；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（    ）
【答案】正确

【解析】携运禁止出境的档案或者其复制件出境的，由海关予以没收，可以并处罚款；并将没收的档案或者其复制件移交档案行政管理部门；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
6、损毁、丢失属于国家所有的档案的，由县级以上人民政府档案行政管理部门、有关主管部门对直接负责的主管人员或者其他直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（    ）
【答案】正确

【解析】有下列行为之一的，由县级以上人民政府档案行政管理部门、有关主管部门对直接负责的主管人员或者其他直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）损毁、丢失属于国家所有的档案的。
7、对国家规定的应当立卷归档的材料，没有按照规定，定期向本单位档案机构或者档案工作人员移交，集中管理，或任何个人据为己有，由县级以上人民政府档案行政管理部门、有关主管部门对直接负责的主管人员或者其他直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（    ）
【答案】正确

【解析】有下列行为之一的，由县级以上人民政府档案行政管理部门、有关主管部门对直接负责的主管人员或者其他直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。对国家规定的应当立卷归档的材料，没有按照规定，定期向本单位档案机构或者档案工作人员移交，集中管理，或任何个人据为己有。国家规定不得归档的材料，擅自归档。机关、团体、企业事业单位和其他组织没有按照国家规定，定期向档案馆移交档案，不按规定归档或者不按期移交档案的。
二、单选题

1、《中华人民共和国档案法》于（    ）由第六届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过。

A．1987．9.5               B．1988.1.1               C．1996.7.5

【答案】A

【解析】1987年9月5日第六届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过。根据1996年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议《关于修改〈中华人民共和国档案法〉的决定》修正。
2、《中华人民共和国档案法》共有（     ）。

A．6章41条              B．6章27条                C．6章50条

【答案】B

【解析】《中华人民共和国档案法》共有6章27条。
3、档案工作实行（     ）原则，维护档案完整与安全，便于社会各方面的利用。

A．监督指导               B．统一领导、分级管理              C．集中统一保管

【答案】B

【解析】《中华人民共和国档案法》第五条规定：档案工作实行统一领导、分级管理的原则，维护档案完整与安全，便于社会各方面的利用。 
4、对国家规定的应当立卷归档的材料，必须按照规定，（    ）向本单位档案机构或者档案工作人员移交，集中管理，任何个人不得据为己有。
A．定期                 B．不定期                   C．按时

【答案】A

【解析】《中华人民共和国档案法》第十条规定：对国家规定的应当立卷归档的材料，必须按照规定，定期向本单位档案机构或者档案工作人员移交，集中管理，任何个人不得据为己有。
5、（     ）规定不得归档的材料，禁止擅自归档。

A．国家                   B．单位                   C．部门

【答案】A

【解析】《中华人民共和国档案法》第十条规定：国家规定不得归档的材料，禁止擅自归档。 
6、集体所有的和个人所有的对（     ）具有保存价值的或者应当保密的档案，档案所有者应当妥善保管。

A．国家和社会               B．所有者               C．利用者

 【答案】A

【解析】《中华人民共和国档案法》规定：集体所有的和个人所有的对国家和社会具有保存价值的或者应当保密的档案，档案所有者应当妥善保管。
7、禁止出卖属于（     ）档案。
A．国家所有的                  B．集体所有的             C．个人所有的

【答案】A

【解析】《中华人民共和国档案法》规定，禁止出卖属于国家所有的档案。
8、集体所有的和个人所有的档案，档案的所有者有权（     ），但必须遵守国家有关规定，不得损害国家安全和利益，不得侵犯他人的合法权益。 
A．公布                  B．开放                   C．出版

【答案】A

【解析】《中华人民共和国档案法》规定，集体所有的和个人所有的档案，档案的所有者有权公布，但必须遵守国家有关规定，不得损害国家安全和利益，不得侵犯他人的合法权益。
9、携运禁止出境的档案或者其复制件出境的，由（     ）予以没收，可以并处罚款。

A．海关                  B．档案行政管理部门               C．工商行政管理部门

【答案】A

【解析】《中华人民共和国档案法》规定，携运禁止出境的档案或者其复制件出境的，由海关予以没收，可以并处罚款。
10、各单位应当加强对本单位档案工作的领导，根据需要（     ），提供必要条件，保障档案工作的正常开展。

A．设置档案机构     B．配备档案工作人员   C．设置档案机构或者配备档案工作人员

【答案】C

【解析】《中华人民共和国档案法》规定，各单位应当加强对本单位档案工作的领导，根据需要设置档案机构或者配备档案工作人员，提供必要条件，保障档案工作的正常开展。
11、根据《中华人民共和国档案法》规定：国家档案馆保管的档案，一般应当自形成之日起满(    )向社会开放。
A．15年        B．30年        C．10年        D．50年

【答案】B

【解析】根据《中华人民共和国档案法》规定：国家档案馆保管的档案，一般应当自形成之日起满30年向社会开放。
12、对国家规定的应当立卷归档的材料，必须按照规定，(    )向本单位档案机构或者档案工作人员移交，集中管理，任何个人不得据为己有。

A．不定期               B．定期              C．10年            D．20年                          

  【答案】 B 

【解析】对国家规定的应当立卷归档的材料，必须按照规定，定期向本单位档案机构或者档案工作人员移交，集中管理，任何个人不得据为己有。
13、鉴定档案保存价值的原则、保管期限的标准以及销毁档案的程序和办法，由(    )制定，禁止擅自销毁档案。

A．个人       B．文件形成者            C． 国家档案行政管理部门      D．文件责任人  

                         【答案】C

【解析】鉴定档案保存价值的原则、保管期限的标准以及销毁档案的程序和办法，由国家档案行政管理部门制定，禁止擅自销毁档案。
14、有下列行为之一的，由县级以上人民政府档案行政管理部门、有关主管部门对直接负责的主管人员或者其他直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：(    )。
A．涂改、伪造档案的       B．设计变更       C．施工图修改    D．登记借阅 

 【答案】A 

【解析】有下列行为之一的，由县级以上人民政府档案行政管理部门、有关主管部门对直接负责的主管人员或者其他直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（三）涂改、伪造档案的。
三、多选题

1、各级各类档案馆，机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案机构，应当建立科学的管理制度，便于对(    )；配置必要的(    )，确保档案的(    )；采用先进技术，实现档案管理的(    )。
A．档案的利用         B．设施         C．安全           D．现代化  

【答案】ABCD
【解析】各级各类档案馆，机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案机构，应当建立科学的管理制度，便于对档案的利用；配置必要的设施，确保档案的安全；采用先进技术，实现档案管理的现代化。
2、禁止出卖属于国家所有的档案。国有企业事业单位资产转让时，转让有关档案的具体办法由国家档案行政管理部门制定。档案复制件的 (    )，按照国家规定办理。

A．交换               B．转让               C．有效利用              D．出卖 

 【答案】ABD

【解析】禁止出卖属于国家所有的档案。国有企业事业单位资产转让时，转让有关档案的具体办法由国家档案行政管理部门制定。档案复制件的交换、转让和出卖，按照国家规定办理。
3、有下列行为之一的，由县级以上人民政府档案行政管理部门、有关主管部门对直接负责的主管人员或者其他直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（    ）。
A．损毁、丢失属于国家所有的档案的

B．倒卖档案牟利或者将档案卖给、赠送给外国人的   

C．明知所保存的档案面临危险而不采取措施，造成档案损失的

D．档案工作人员玩忽职守，造成档案损失的 
【答案】ABCD 

【解析】有下列行为之一的，由县级以上人民政府档案行政管理部门、有关主管部门对直接负责的主管人员或者其他直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）损毁、丢失属于国家所有的档案的；（二）擅自提供、抄录、公布、销毁属于国家所有的档案的；（三）涂改、伪造档案的；（四）集体所有的和个人所有的对国家和社会具有保存价值的或者应当保密的档案，档案所有者不妥善保管。擅自出卖或者转让档案的；（五）倒卖档案牟利或者将档案卖给、赠送给外国人的；（六）对国家规定的应当立卷归档的材料，没有按照规定，定期向本单位档案机构或者档案工作人员移交，集中管理，或任何个人据为己有。国家规定不得归档的材料，擅自归档。机关、团体、企业事业单位和其他组织没有按照国家规定，定期向档案馆移交档案，不按规定归档或者不按期移交档案的；（七）明知所保存的档案面临危险而不采取措施，造成档案损失的；（八）档案工作人员玩忽职守，造成档案损失的。
四、案例分析题 
1、【背景资料】李某是某国有企业集团副总工程师，以检查生产工艺为名，要求其下属某公司的档案室为他提供FJ-100-01 产品的全部核心商密图纸。因他是上级技术领导，该企业便不加思索地把有关技术档案全部提供了出来。结果李某以50000元的价格抄卖给了一家民营企业，此事给该企业造成巨大损失。
判断题
（1）根据《档案法》有关条款分析上述案件，提出处理办法为李某构成犯罪，应当依法追究刑事责任。（    ）
【答案】正确
【解析】《档案法》第17条规定：“禁止出卖属于国家所有的档案。”“档案复制件的交换、转让和出卖，按照国家规定办理。”处罚措施：这是一种倒卖档案牟利的行为，可以按照《档案法》第24条相关规定来处理。如构成犯罪，应当依法追究刑事责任。
选择题
（2）该案的执法主体是（     ）。
A．单位或公司所属集团            B．县级以上人民政府档案行政管理部门、有关主管部门
【答案】A
【解析】执法主体有关规定：由县级以上人民政府档案行政管理部门、有关主管部门对直接负责的主管人员或者其他直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
多选题
（3）该公司发生此案的主要原因是（   ）。
A．档案意识和法律意识淡薄       B．档案管理制度不完善           C．人情味太重
【答案】AB
【解析】本案中该公司面对上级技术领导的要求，不问原由就提供了全部的技术档案，其保密意识的薄弱。这种牵涉到商业秘密的科技档案，在使用和传递的过程中是要严格保密的。任何人要调用这类档案，都需办理相应的手续。这不仅是保护档案的需要，也是事后调查的有效手段。本案中该公司面对上级技术领导的要求，不问原由就提供了全部的技术档案，其保密意识的薄弱。这种牵涉到商业秘密的科技档案，在使用和传递的过程中是要严格保密的。任何人要调用这类档案，都需办理相应的手续。这不仅是保护档案的需要，也是事后调查的有效手段。
第2节  电力建设工程项目管理、监理及施工组织设计规范

一、判断题
1、项目管理是指项目管理者为达到项目的目标，运用系统理论和方法对项目进行的策划、组织、控制、协调等活动过程的总称。（    ）
【答案】正确
【解析】项目管理是指项目管理者为达到项目的目标，运用系统理论和方法对项目进行的策划、组织、控制、协调等活动过程的总称。
2、在工程开工前，由项目经理组织编制项目管理实施规划，对施工项目管理从开工到交工验收进行全面的指导性规划。（    ）
【答案】正确
【解析】在工程开工前，由项目经理组织编制项目管理实施规划，对施工项目管理从开工到交工验收进行全面的指导性规划。
3、电力建设工程项目指通过基本建设和更新改造形成固定资产的项目，分为发电建设项目和电网建设项目。（    ）
【答案】正确
【解析】电力建设工程项目指通过基本建设和更新改造形成固定资产的项目，分为发电建设项目和电网建设项目。
4、电力建设工程项目一般可分为单项工程、单位工程、分部工程和分项工程。（    ）
【答案】正确
【解析】电力建设工程项目一般可分为单项工程、单位工程、分部工程和分项工程。
5、经过电力建设工程监理业务培训取得电力行业监理员岗位证书，在专业监理工程师的指导下从事监理工作的监理人员。（    ）
【答案】正确
【解析】经过电力建设工程监理业务培训取得电力行业监理员岗位证书，在专业监理工程师的指导下从事监理工作的监理人员
6、取得电力行业总监理工程师岗位证书，由监理单位法定代表人书面授权，全面负责建设工程委托监理合同的履行、主持项目 监理机构工作的监理工程师。（    ）
【答案】正确
【解析】取得电力行业总监理工程师岗位证书，由监理单位法定代表人书面授权，全面负责建设工程委托监理合同的履行、主持项目 监理机构工作的监理工程师。

7、监理单位文件资料的管理是指监理工程师受施工单位的委托，在其进行监理工作期间，对工程建设实施过程中所形成的与建立相关的文档进行收集积累、加工整理、组卷归档和检索利用等进行的一系列工作。（    ）
【答案】正确

【解析】监理单位文件资料的管理是指监理工程师受施工单位的委托，在其进行监理工作期间，对工程建设实施过程中所形成的与建立相关的文档进行收集积累、加工整理、组卷归档和检索利用等进行的一系列工作。

8、电力工程施工组织设计内容包括工程概况和特点施工现场组织机构、施工现场平面布置、施工方案、工期及施工进度计划、质量管理目标、质量保证体系及技术组织措施安全、管理环境保护及安全文明施工计划、统计与信息管理等。（    ）
【答案】正确
【解析】电力工程施工组织设计内容包括：工程概况和特点施工现场组织机构、施工现场平面布置、施工方案、工期及施工进度计划、质量管理目标、质量保证体系及技术组织措施安全、管理环境保护及安全文明施工计划、统计与信息管理等。
9、施工组织设计是以整个工程项目为对象，根据初步设计或扩大工程初步设计图纸以及其他有关资料和现场施工条件编制的，用以指导其施工全过程中各项施工活动的技术经济的综合性文件。（    ）
【答案】正确
【解析】施工组织设计是以整个工程项目为对象，根据初步设计或扩大工程初步设计图纸以及其他有关资料和现场施工条件编制的，用以指导其施工全过程中各项施工活动的技术经济的综合性文件。
二、单选题

1、下列选项中关于电力工程项目管理特点说法有误的是（    ）。
A．管理复杂                                    B．工程跨越多个领域
C．有较多的未知因素出现执行中                  D．人员素质好，容易协调

【答案】D
【解析】电力建设工程有别于其他行业，具有突出的行业特点：资金密集、技术密集、质量安全要求高、配套设备多、协作单位多、建设周期长、建设项目规模小而分散、施工单位素质参差等，电力工程管理复杂。
2、施工组织设计以及达到异地规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案经（   ）审批签字后，方可实施。

A．施工单位技术负责人              B．工程监理单位总监理工程师

C．工程项目技术负责人和工程监理单位监理工程师

D．施工单位技术负责人和工程监理单位总监理工程师

【答案】D
【解析】施工组织设计以及达到异地规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案经施工单位技术负责人和工程监理单位总监理工程师审批签字后，方可实施。
3、编制施工组织设计时，下列各项内容中应首先确定的是(    )。

A．施工平面图        B．施工进度计划        C．施工方案

【答案】C
【解析】施工方案对工程初步施工组织，是施工项目纲领性文件，要做到提纲接领，体现整个工程的管理思路和工艺的堆砌。
三、多选题
1、分包单位资格审查表要求（    ）盖章。
A．总监理工程师      B．项目经理     C．专业监理工程师     D．设计人员

【答案】AB
【解析】分包单位资格审查表要求总监理工程师和项目经理盖章。
2、某火电厂施工组织设计的依据是（    ）。
A．计划文件、设计文件以及合同文件             B．有关的标准、规范和法律
C．招标文件                                   D．施工现场调差文件

【答案】ABCD
【解析】施工组织设计编制依据专业资料、工程施工图纸行业标准规范、招标文件、合同。

四、案例分析题

1、【背景资料】某工程开工前，由施工单位组织了图纸会审，并首先由监理单位做了技术交底；因工期紧张，施工许可证正在办理之中，施工单位就向监理单位填写了开工报审表，由项目监理工程师签字同意后，就予以开工；在进场材料验收中，某批小用量钢材材料供应商提供了材料合格证件复印件。

（1）在图纸会审过程中，由监理单位做了技术交底。（     ）

A．正确                 B．错误
【答案】B

(2)图纸会审记录应由专人负责协调整理，并打印成文，经参与会审的各方确认无误后，签字、盖章方为有效。（   ）

A．正确                   B．错误
【答案】A

（3）施工许可证未获政府主管部门批准，监理机构不能允许开工。（   ）
A．正确                  B．错误
【答案】A

(4)若材料供应商提供复印件，要注明原件存放处，并经复试合格常可使用。（    ）

A．正确                   B．错误
【答案】A
【解析】电力工程开工应满足下列条件： 

l）项目法人已经依法设立，项目组织管理机构和规章制度健全。 

2）项目初步设计及总概算己经批复，开工审计已进行。项目总概算批复时间至项目申请开工时间超过两年，或自批复至开工期间，动态因素变化大，总投资超出原批概算10 ％以上的，须重新核定项目总概算。 

3）项目资本金和其他建设资金己经落实，资金来源符合国家有关规定，承诺手续完备 

4）项目施工组织总设计大纲己经编制完成并经审定。 

5）主体工程的施工队伍已经通过招标选定，施工合同已经签订。

6）项目法人与项目设计单位己确定施工图交付计划并签订交付协议，图纸己经过会检。主体工程的施工图至少可满足连续三个月施工的需要，并进行了设计交底。 

7）项目施工监理单位己通过招标确定，监理合同己经签订。

8）项目征地、拆迁和施工场地“五通一平”工作已经完成，力能供给满足施工 需要，有关外部配套生产条件已签订协议。项目主体工程施工准备工作己经完成，具备连续施工条件。 

9）主要设备和材料己经招标选定，运输条件已落实，并己备好连续施工三个月的材料用量。 

10）洁净化施工措施已策划并落实到位。 

11）第三方检测单位已经确定。 
2、【背景资料】某施工项目部正式动工前，施工项目部向监理机构提交了《项目管理实施规划》（施工组织设计）进行报审。

判断题
（1）项目管理实施规划（施工组织设计）应由项目总工组织编制，项目经理审核，施工企业技术负责人批准。文件封面的落款为施工项目部名称，并加盖项目部章。（    ）

【答案】错误

【解析】项目管理实施规划（施工组织设计）应由项目经理组织编制，施工单位相关职能管理部门审核，施工企业技术负责人批准。文件封面的落款为施工单位名称，并加盖施工单位章。
（2）监理单位针对施工单位资源供应计划是否与施工进度计划和施工方案相一致等方面进行审查，（    ）

【答案】正确

【解析】监理项目部应从《项目管理实施规划》文件的内容是否完整，施工进度计划是否满足合同工期，是否能够保证施工的连续性、紧凑性、均衡性进行审查。
单选题

（3）《项目管理实施规划》文件封面的落款为（    ），并加盖施工单位章。
A．施工单位名称        B．施工项目部名称
【答案】A

【解析】项目管理实施规划（施工组织设计）应由项目经理组织编制，施工单位相关职能管理部门审核，施工企业技术负责人批准。文件封面的落款为施工单位名称，并加盖施工单位章。
多选题
（4）《项目管理实施规划》（施工组织设计）应由（     ）签署审查意见。

A．总监          B．专业监理          C．勘测单位

  【答案】AB

【解析】监理项目部总监和专监应从文件的内容是否完整，施工进度计划是否满足合同工期，是否能够保证施工的连续性、紧凑性、均衡性；总体施工方案在技术上是否可行，经济上是否合理，施工工艺是否先进，能否满足施工进度计划要求，安全文明施工、环保措施是否得当；施工现场平面布置是否合理，是否符合工程安全文明施工总体策划，是否与施工进度计划相适应、是否考虑了施工机具、材料、设备之间在空间和时间上的协调；资源供应计划是否与施工进度计划和施工方案相一致等方面进行审查，提出监理意见。
3、【背景资料】2014年12月29日早8时许，清华附中体育馆及宿舍楼建筑工程工地内，因筏板基础钢筋体系突然失稳，整体发生坍塌，将在筏板基础钢筋体系内作业的多名工人挤压在上下层钢筋网之间，导致十人死亡，四人受伤的后果。事件回放：事故前一天，担任项目钢筋组长的李成才向班长李雷请示，并报备给施工队长张焕良，经同意后，李成才指示塔吊信号工往基坑内的基础底板上层钢筋网上吊装21捆钢筋，事发当天又吊装3捆钢筋，这24捆钢筋未按施工方案规定逐根散开码放，1小时后，事故发生。经过海淀检察院查明，项目商务经理杨泽中，执行经理王京立，生产经理王英雄、技术负责人曹晓凯，施工员荆鑫等5名北京建工一建工程建设有限公司工作人员，安阳城成建设劳务有限公司6名工作人员以及北京华清技科工程管理有限公司的4名监理人员（总监、执行总监、安全监理工程师、监理工程师）承担刑事责任。回答以下问题。
判断题
（1）事故中，项目经理杨泽中不具备项目管理资格和能力，客观导致施工现场缺乏专业知识和能力的人员统一管理的局面。（    ）
【答案】正确
【解析】按有关规定，项目经理、项目总工、专职质检员、专职安全员必须经过相关培训，持证上岗。
（2）经过审核同意实施的《钢筋施工方案》的技术交底，李成才未签字。（    ）
【答案】错误
【解析】技术交底要全员签字。
单选题

（3）《监理规则》中规定钢筋品种、规格、绑扎位置、焊接情况为质量控制点，须对整个工程加强（     ）。
A．旁站和巡视        B．平行检查
【答案】A
【解析】监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作，如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
（4）施工项目部在接到《工程暂停令》后，针对监理部指出的问题，写出（     ），报监理项目部，申请复工。
A． 自查报告         B．总结
【答案】A
【解析】施工项目部在接到《工程暂停令》后，针对监理部指出的问题，采用整改措施，整改完毕，就整改结果逐项进行自查，并应写出自查报告，报监理项目部。监理项目部审查施工整改措施是否有效，停工因素是否已全部消除，是否具备复工条件。
多选题

（5）施工项目部向监理项目部提交的《工程开工报审表》，总监理工程师审查要点：（    ）。
A．工程各项开工准备是否充分
B．相关的报审是否已全部完成，未核准项目原则上不允许开工
C．是否具备开工条件         
【答案】ABC
【解析】项目开工前，总监理工程师必须审查施工项目部具备的开工条件。
第3节   电力工程施工质量验收统一标准
一、判断题

1、在工程项目建设实施过程中，应根据计划安排，由各质监机构组织，对工程项目实行阶段性监督检查、专项检查和定期巡视检查。（    ）
【答案】正确
【解析】在工程项目建设实施过程中，应根据计划安排，由各质监机构组织，对工程项目实行阶段性监督检查、专项检查和定期巡视检查。

2、工程质量监督检查的阶段划分，应按照《电力工程质量监督检查大纲》的规定执行。（    ）
【答案】正确
【解析】工程质量监督检查的阶段划分，应按照《电力工程质量监督检查大纲》的规定执行。

3、项目法人单位在工程节点时，提前10个工作日，向质监机构申请本阶段的质量监督检查，并填报《电力工程质量监督检查申请书》。（    ）
【答案】正确
【解析】项目法人单位(建设单位)应按照《电力工程质量监督检查计划书》的阶段安排，在工程进度接近阶段检查要求的节点时，提前10个工作日，以书面形式(或电子邮件)向质监机构申请本阶段的质量监督检查，并填报《电力工程质量监督检查申请书》。

4、核查工程质量验收程序，查验工程质量验收结论；对关系重大的关键检查项目和可能存在隐患的检查项目(部位)，应委托第三方检测机构进行复检。（    ）
【答案】正确
【解析】核查工程质量验收程序，查验工程质量验收结论；对关系重大的关键检查项目和可能存在隐患的检查项目(部位)，应委托第三方检测机构进行复检。

5、质监机构应在接到阶段质量监督检查申请后三个工作日内，以书面形式通知项目法人单位(建设单位)，明确此次监督检查的日程安排、专家组人员组成及相关现场工作要求。（    ）
【答案】正确
【解析】质监机构应在接到阶段质量监督检查申请后三个工作日内，以书面形式通知项目法人单位(建设单位)，明确此次监督检查的日程安排、专家组人员组成及相关现场工作要求。现场监督检查采取质量监督专家组负责制。

6、质监机构与项目法人单位(建设单位)应签订《电力工程质量监督检测技术服务协议》，明确双方的责任和义务。（    ）
【答案】正确

【解析】质监机构与项目法人单位(建设单位)应签订《电力工程质量监督检测技术服务协议》，明确双方的责任和义务。

7、对工程质量责任主体和质量检测等单位履行法定质量控制责任和义务的情况进行检查。（    ）
【答案】正确

【解析】对工程质量责任主体和质量检测等单位履行法定质量控制责任和义务的情况进行检查。
8、核查工程质量验收程序，查验工程质量验收结论；对关系重大的关键检查项目和可能存在隐患的检查项目(部位)，应委托第三方检测机构进行复检。（    ）
【答案】正确

【解析】核查工程质量验收程序，查验工程质量验收结论；对关系重大的关键检查项目和可能存在隐患的检查项目(部位)，应委托第三方检测机构进行复检。

9、工程质量监督检查的依据有制造厂及设计院的图纸、资料、计算成果表,设备供货合同,相关国家规程、制度、规范和标准（现行版）。（    ）
【答案】正确

【解析】工程质量监督检查的依据有制造厂及设计院的图纸、资料、计算成果表,设备供货合同,相关国家规程、制度、规范和标准（现行版）。
10、工程使用的材料及器材质量必须合格才能使用，但不评定等级。（    ）  

【答案】正确

【解析】材料及器材经过三个环节对质量进行检验，第一个环节是出厂检验，由生产厂负责按照国家有关标准进行检验，第二个环节由供货单位进行质量检验，第三个环节是施工现场检验，工程使用的材料及器材质量必须合格才能使用，但不评定等级。

11、线路工程检验关键项目指指影响工程结构及尺寸但可以修补和返工处理的项目。（    ）
【答案】错误

【解析】线路工程检验关键项目指影响工程性能、强度、安全性和可靠性且不易修复和处理的项目。
12、线路工程检验一般项目指指体现工艺水平、环境协调及美观的项目。（    ）
【答案】错误

【解析】线路工程检验一般项目指一般不影响施工安装和运行安全的项目。

13、材料、器材出厂检验，由供货单位负责按照国家有关标准规定进行检验。（    ）
【答案】错误

【解析】材料、器材出厂检验，由生产厂家负责按照国家有关标准规定进行检验，并向订货单位提供出厂合格证明及质量保证资料，包括能证明该产品质量达到标准的试验检验资料。重要材料和器材可根据合同要求进行监造，或抽查生产过程质量控制情况。

14、对供货商提供的材料和器材有怀疑时，应对材料和器材进行抽样检验，以确保供应材料和器材合格。（    ）
【答案】正确

【解析】供货单位质量检验，根据合同规定的供货单位职责，对厂家提供的材料和器材进行质量检查（检验），负责向厂家索取标准和规程要求的质量检验项目有关资料，以确认其质量合格，有怀疑时应对材料和器材进行抽样检验，以确保供应材料和器材合格。

15、施工人员在施工安装前对不合格的材料及器材，不得使用。（    ） 

【答案】正确

【解析】施工现场检查，施工人员在施工安装前对所使用的材料及器材的保管期、包装情况，材料及器材的外观质量、规格、数量、防护和锈蚀情况应进行检查，不合格不得使用。

16、业主代表（业主委托的监理单位、运行单位代表）不参加单元工程检查。（    ）  

【答案】错误

【解析】业主代表（来主委托的监理单位、运行单位代表）参加隐蔽工程、单元工程、分部工程和单位工程的检查，由业主委托的监理单位对施工单位的工程施工质量自评结果进行审定。

17、多个施工单位共同施工的线路工程，由监理单位组织有关单位对分部工程的单位工程质量进行检验或抽样检验。（    ） 

【答案】错误

【解析】多个施工单位共同施工的线路工程，由业主组织有关单位对分部工程的单位工程质量进行检验或抽样检验。

18、质量监督站对工程进行质量监督，对工程总体质量提出评价意见。（    ） 

【答案】正确

【解析】质量监督站对工程进行质量监督，对工程总体质量提出评价意见。

19、施工前，应由施工单位制定分项工程和检验批的划分方案，并由建设单位审核。（    ） 

【答案】错误

【解析】《建筑工程施工质量验收统一标准》4.0.7：施工前，应由施工单位制定分项工程和检验批的划分方案，并由监理单位审核。
20、经返工或返修的检验批，应予以验收。（    ）
【答案】错误

【解析】《建筑工程施工质量验收统一标准》5.0. 6：当建筑工程施工质量不符合要求时，应按下列规定进行处理：1 经返工或返修的检验批，应重新进行验收。

21、工程质量控制资料应齐全完整，当部分资料缺失时，应委托有资质的检测机构按有关标准进行相应的实体检验或抽样试验。（    ）
【答案】正确

【解析】《建筑工程施工质量验收统一标准》5.0.7：工程质量控制资料应齐全完整，当部分资料缺失时，应委托有资质的检测机构按有关标准进行相应的实体检验或抽样试验。 
22、经返修或加固处理仍不能满足安全或重要使用功能的分部工程及单位工程，按技术处理方案和协商文件的要求予以验收。（    ）
【答案】错误

【解析】《建筑工程施工质量验收统一标准》5.0.8：经返修或加固处理仍不能满足安全或重要使用功能的分部工程及单位工程， 严禁验收。
23、分项工程应由总监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。（    ） 

【答案】错误

【解析】《建筑工程施工质量验收统一标准》6.0.2：分项工程应由专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。 
24、勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、 质量部门负责人应参加主体结构、 节能分部工程的验收。（    ） 

【答案】错误

【解析】《建筑工程施工质量验收统一标准》6.0.3：设计单位项目负责人和施工单位技术、 质量部门负责人应参加主体结构、节能分部工程的验收。
25、电气设备指发电、变电、输电、配电或用电的任何物件。（    ）
【答案】正确

【解析】电气设备指发电、变电、输电、配电或用电的任何物件，诸如电机、变压器、电器、测量仪表、保护装置、布线系统的设备、电气用具。

26、电气装置指为实现一个或几个具体目的且特性不相配合的电气设备的组合。（    ）
【答案】错误

【解析】电气装置指为实现一个或几个具体目的且特性相配合的电气设备的组合。

27、建筑电气工程(装置)指为实现一个或几个具体目的且特性相配合的,由电气装置、布线系统和用电设备电气部分的组合。（    ）
【答案】正确

【解析】建筑电气工程(装置)指为实现一个或几个具体目的且特性相配合的,由电气装置、布线系统和用电设备电气部分的组合。这种组合能满足建筑物预期的使用功能和安全要求,也能,满足使用建筑物的人的安全需要。

28、承力建筑钢结构构件上，可以采用熔焊连接固定电气线路、设备和器具的支架、螺栓等部件。（    ）
【答案】错误

【解析】除设计要求外，承力建筑钢结构构件上，不得采用熔焊连接固定电气线路、设备和器具的支架、螺栓等部件；且严禁热加工开孔。

29、电气设备上计量仪表和电气保护有关的仪表指示或信号准确就可以投入运行。（    ）
【答案】错误

【解析】电气设备上计量仪表和电气保护有关的仪表应检定合格，当投入试运行时，应在有效期内。

30、建筑电气动力工程的负荷试运行，经施工单位审查批准后执行。（    ）
【答案】错误

【解析】建筑电气动力工程的负荷试运行，依据电气设备及相关建筑设备的种类、特性，编制试运行方案或作业指导书，并应经施工单位审查批准、监理单位确认后执行。

31、主要设备、材料、成品和半成品进场，施工单位签字后就可以应用。（    ）
【答案】错误

【解析】主要设备、材料、成品和半成品进场检验工作，是施工管理的停止点，其工作过程、检验结构要有书面证据，所以要有记录，检验工作应有施工单位和监理单位参加，施工单位为主，监理单位确认。

32、经批准的免检产品或认定的名牌产品，当进场验收时，宜不做抽样检测。（    ）
【答案】正确

【解析】经批准的免检产品或认定的名牌产品，当 进场验收时，宜不做抽样检测。

33、防爆产品有防爆合格证号，实行安全认证制度繁荣产品有安全认证标志。（    ）
【答案】正确

【解析】防爆电气产品获得防爆合格证后方可生产。
34、基础快完成时，就可以开展安装工作。（    ）
【答案】错误

【解析】基础验收是土建工作和安装工作的中间工序交接，只有验收合格，才能开展安装工作。

35、杆上变压器一定要在安装就位后做交接试验。（    ）
【答案】错误

【解析】除杆上变压器可以视具体情况在安装前或安装后做交接试验外，其他的均应在安装就位后做交接试验。

36、不间断电源按产品技术要求合格后，直接接至馈电网路。（    ）
【答案】错误

【解析】不间断电源主要供给计算机和智能化系统，其输出的电压或电流的质量要求高，要满足需要，所以调试合格后，才能允许接至馈电网络，否则会导致整个智能化系统失灵损坏，甚至崩溃。

37、变压器安装好后，必须经交接试验合格，并出具体报告后，才具备通电条件。（    ）
【答案】正确

【解析】依据现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150，变压器安装好后，必须经交接试验合格，并出具体报告后，才具备通电条件。

38、建设单位各级质检人员，不用持证上岗。（    ）
【答案】错误

【解析】建设单位、监理单位及施工单位班组以上各级质检人员，应持与所检验专业一致且在使用有效期内的资格证书上岗。

39、电气装置安装分项工程施工质量检验，设“优良”、“合格”两个等级。（    ）
【答案】错误

【解析】电气装置安装分项工程施工质量检验，只设“合格”，且必须合格。

40、电气装置安装工程电气设备进行绝缘试验时，将连接在一起的各种设备一起试验。（    ）
【答案】错误

【解析】电气装置安装工程电气设备进行绝缘试验时，除制造厂装配的成套设备外，宜将连接在一起的各种设备分开来单独试验。

41、电气装置安装工程电气设备同一试验标准的设备可以连在一起试验。（    ）  

【答案】正确

【解析】电气装置安装工程电气设备同一试验标准的设备可以连在一起试验。为便于现场试验工作，已有出厂试验记录的同一电压等级不同试验标准的电气设备，在单独试验有困难时，也可以连在一起进行试验。试验标准应采用连接的各种设备中的最低标准。

42、油浸式变压器、电抗器及消弧线圈，应以被试物上层油温作为测试温度。（    ）
【答案】正确

【解析】电气装置安装工程电气设备试验时，应注意环境温度的影响，对油浸式变压器、电抗器及消弧线圈，应以被试物上层油温作为测试温度。

43、电气装置安装工程电气设备对进口设备的交接试验，可不用进行。（    ）  

【答案】错误

【解析】电气装置安装工程电气设备对进口设备的交接试验，应按合同规定的标准执行。

44、扩建工程的消防可以不经消防调试验收。（    ）  

【答案】错误

【解析】凡新建、扩建和改建工程或项目设计、施工应符合国家和部颁有关消防规定的要求，并经调试验收合格后方可投入生产。

45、电气设备涂料、堵料有明确规定，必须由公安部门颁发和生产许可证的工厂生产。（    ）
【答案】正确

【解析】电气设备涂料、堵料必需经国家技术鉴定合格，并由公安部门颁发和生产许可证的工厂生产。

46、蓄电池室的照明线应采用耐碱导线，并用暗线敷设。（    ）
【答案】错误

【解析】蓄电池室的照明线应采用耐酸导线，并用暗线敷设。

二、单选题
1、火力发电厂中常用的自动调节机构分为（    ）类型。

A．液动、电动和手动                 B．液动、手动和气动 
C．气动、电动和手动                 D．液动、电动和气动

【答案】D
【解析】火力发电厂中常用的自动调节机构分为液动、电动和气动几种类型。

2、对于露天布置的执行器应装（    ）。

A．隔热罩        B．保温箱      C．防雨罩

【答案】C
【解析】对于露天布置的执行器应装防雨罩。
3、在热控方面来讲，DEH的含义是 （    ）。

A．数字式电调控制系统      B．炉膛安全监控系统            C．危急遮断系统

【答案】A 
【解析】在热控方面来讲，DEH的含义是数字式电调控制系统。
4、在工程投入运行移交生产后(     )内，项目法人单位(建设单位)必须将该工程的投运移交生产签证书等文件报送质监机构备案
A．15天             B．10天          C．20天           D．3天
【答案】A

【解析】在工程投入运行移交生产后十五个工作日内，项目法人单位(建设单位)必须将该工程的投运移交生产签证书等文件报送质监机构备案。
5、线路工程按单无工程、分项工程、分部工程及单位工程制度的，均分为优良、合格与(    )三个等级。

A．不合格               B．好           C．一般        D．差

 【答案】A

【解析】线路工程按单无工程、分项工程、分部工程及单位工程制度的，均分为优良、合格与不合格三个等级。

6、施工单位内部质量检验，应采用(    )制度。

A．三级检验             B．专检           C．二级检验        D．一级检验

  【答案】A

【解析】施工单位内部质量检验，应采用三级检验制度。施工队（班）对所施工的单元工程、分项工程进行质量检查。施工项目部对分项工程、分部工程和单位工程进行质量检查。对工程施工质量进行自评。公司对分部工程的单位工程组织检查或抽查，并对自评结果进行复核。

7、分项工程可按主要工种、材料、（    ）、设备类别进行划分。 
A．变形缝             B．工程量          C．施工工艺              D. 楼层

【答案】C

【解析】《建筑工程施工质量验收统一标准》4.0.4 分项工程可按主要工种、材料、施工工艺、设备类别进行划分。 
8、经返修或加固处理仍不能满足安全或重要使用功能的分部工程及单位工程（    ）。 
A．应重新验收                B. 按技术处理方案和协商文件的要求予以验收。  
C. 严禁验收                  D．可予以验收
【答案】C

【解析】《建筑工程施工质量验收统一标准》5.0.8：经返修或加固处理仍不能满足安全或重要使用功能的分部工程及单位工程， 严禁验收。
9、检验批应由（    ）组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。 
A．项目总工           B. 总监理工程师      C. 专业技术负责人        D. 专业监理工程师

【答案】D

【解析】《建筑工程施工质量验收统一标准》6.0.1：检验批应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。
10、分项工程应由（    ）组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。 

A．专业监理工程师     B. 总监理工程师      C. 专业质量检查员      D. 专业监理工程师

【答案】A

【解析】《建筑工程施工质量验收统一标准》6.0.2：分项工程应由专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。 
11、分部工程应由（    ）组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收。 

A. 专业监理工程师      B. 专业质量检查员        C. 总监理工程师     D. 专业监理工程师

【答案】C

【解析】《建筑工程施工质量验收统一标准》6.0.3：分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收。
12、建筑电器工程施工现场安装和调试用各类计量器具，应检定合格，使用时在(    )内。
A．10年       B．4年      C．有效期      D．短期

  【答案】C

【解析】建筑电器工程施工现场的质量管理，除应符合现行国家标准《建筑工程质量验收统一标准》GB 50300—2001的3.0.1规定外，安装和调试用各类计量器具，应检定合格，使用时在有效期内。

13、建筑电气工程施工，基本上在建筑结构施工(    )，才能全面展开。

A．完成以后         B．阶段         C．中期     D．前期

  【答案】A

【解析】建筑电气工程施工，基本上在建筑结构施工完成以后，才能全面展开。

14、额定电压交流(     ) kV及以下的应为低压电器设备、器具和材料。 

A．2            B．3             C．1         D．1.5
  【答案】C 

【解析】额定电压交流1kV及以下的应为低压电器设备、器具和材料；额定电压大于交流1kV、直流1.5kV的应为高压电器设备、器具和材料。

15、动力和照明工程的漏电保护装置应做(     )试验。
A．检测           B．模拟动作          C．测试    D．送检

  【答案】B 

【解析】漏电保护装置，也称残余（冗余）电流保护装置，是当用电设备发生电气故障形成电气设备可接近裸露导体带电时，为避免造成电击伤害人或动物而迅速切断电源的保护装置，故而在安装前或安装后要作模拟动作试验，以保证其灵敏度和可靠性。

16、防爆电气设备的类型、级别、组别和外壳上的(     )标志。

A．“Ex”             B．“Ax”           C．“Cx”         D．“Dx”  

【答案】A 

【解析】防爆电气产品获得防爆合格证后方可生产。防爆电气设备的类型、级别、组别和外壳上的“Ex”标志，是其重要特征，验收时要依据设计图纸认真仔细核对。
17、电气装置安装工程由施工单位编制所承担工程的质量检验评定范围，监理单位进行核查、汇总、经(     )确认后执行。

A．建设单位         B．法人单位         C．施工单位领导     D．设计单位

【答案】A

【解析】电气装置安装工程应根据工程情况，由施工单位编制所承担工程的质量检验评定范围。监理单位应对施工单位编制的验评范围进行核查、汇总、经建设单位确认后执行。

18、蓄电池室开关、熔断器、插座等应装在蓄电池室(     )。 

A．里面           B．外面            C．隐蔽处         D．地上  

【答案】B

【解析】蓄电池室应使用防爆型照明和防爆排风机，开关、熔断器、插座等应装在蓄电池室外面。

19、蓄电池室应使用(      )型照明和排风机。  

A．防火         B．防爆          C．防水          D．防尘

  【答案】B

【解析】蓄电池室应使用防爆型照明和防爆排风机，开关、熔断器、插座等应装在蓄电池室外面。

三、多选题
1、检查施工技术资料应重点检查哪些内容（    ）。
A．施工技术措施或作业指导书的内容是否符合现行技术标准、规程、规范及设计图纸的要求

B．验收签证材料是否齐全，原始记录是否详细、真实

C．施工中使用的计量器具是否经过计量检定且在有效期内

D．施工中发现的设备缺陷及施工质量问题是否及时消除，并经验收签证

【答案】ABCD
【解析】检查施工技术资料应重点检查施工技术措施或作业指导书的内容是否符合现行技术标准、规程、规范及设计图纸的要求。验收签证材料是否齐全，原始记录是否详细、真实。施工中使用的计量器具是否经过计量检定且在有效期内。施工中发现的设备缺陷及施工质量问题是否及时消除，并经验收签证。
2、工程质量监督检查采用哪些方式（     ）。
A．检查安装、检验记录及相关资料             B．现场查看

C．重点抽查                                 D．向有关人员了解情况。

【答案】ABCD
【解析】工程质量监督检查采用向有关人员了解情况的方式为：1.检查安装、检验记录及相关资料；2.现场查看；3.重点抽查；4.向有关人员了解情况。
3、架空送电线路施工验评项目一般分为六个分部：(    )、铁塔工程、架线工程、线路防护设施。 

A．土石方工程        B．基础工程           C．接地工程       D．场地工程

  【答案】ABC

【解析】架空送电线路施工验评项目一般分为六个分部：土石方工程、基础工程、铁塔工程、架线工程、接地工程、线路防护设施。
4、线路工程检查（检验）项目分为：(     )。

A．关键项目        B．重要项目       C．一般项目           D．外观项目 

 【答案】ABCD

【解析】检查（检验）项目分为：关键项目、重要项目、一般项目与外观项目。
5、工程施工及验收质量的检验评定工作一般由四方面人员参加并负责，业主代表（包括业主委托的建设单位、监理单位、运行单位代表）、(    )代表、(    )代表、（    ）代表。  

A．法人         B．施工单位         C．质量监督站        D．设计单位  

【答案】BCD

【解析】工程施工及验收质量的检验评定工作一般由四方面人员参加并负责，业主代表（包括业主委托的建设单位、监理单位、运行单位代表）、施工单位代表、质量监督站代表、设计单位代表。
6、建筑工程施工质量验收合格应符合下列规定（    ）。
A．所含分部工程的质量均应验收合格
B．符合工程勘察、设计文件的要求
C．符合本标准和相关专业验收规范的规定
D．质量控制资料应完整
【答案】BC

【解析】《建筑工程施工质量验收统一标准》3.0.7：1.建筑工程施工质量验收合格应符合下列规定：1）符合工程勘察、设计文件的要求；2）符合本标准和相关专业验收规范的规定。 
7、建筑工程施工质量验收应划分为单位工程（    ）。
A. 分部工程          B. 分项工程           C．验收批    D. 检验批

【答案】ABD

【解析】《建筑工程施工质量验收统一标准》4.0.1：建筑工程施工质量验收应划分为单位工程、分部工程、分项工程和检验批。 
8、当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类（    ）及类别将分部工程划分为若干子分部工程。
A. 施工班组    B. 施工特点         C. 施工程序        D. 专业系统

【答案】BCD

【解析】《建筑工程施工质量验收统一标准》4.0.3 当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别将分部工程划分为若干子分部工程。
9、分部工程质量验收合格应符合下列规定（    ）。 

A. 所含分项工程的质量均应验收合格    
B. 质量控制资料应完整   
C. 有关安全、节能、环境保护 和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定    
D. 观感质量应符合要求

【答案】ABCD

【解析】《建筑工程施工质量验收统一标准》4.5.0.3：分部工程质量验收合格应符合下列规定：1）所含分项工程的质量均应验收合格；2）质量控制资料应完整；3）有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定；4）观感质量应符合要求。
10、当建筑工程施工质量不符合要求时，应按下列规定进行处理（     ）。
A．经返工或返修的检验批，应重新进行验收
B．经有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收
C．经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全及使用功能要求时，可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收
D．经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批，可予以验收
【答案】ABCD

【解析】《建筑工程施工质量验收统一标准》5.5.0. 6：当建筑工程施工质量不符合要求时，应按下列规定进行处理：1.经返工或返修的检验批，应重新进行验收；2.经有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收；3.经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批，可予以验收；4.经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全及使用功能要求时，可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收。
11、勘察、（    ）应参加地基与基础分部工程的验收。 

A. 施工单位技术部门负责人            B. 设计单位项目负责人   
C. 施工单位质量部门负责人            D. 施工单位负责人
【答案】ABC

【解析】《建筑工程施工质量验收统一标准》6.0.3：勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程的验收。

12、建筑电器工程施工现场安装(    )人员，按有关要求持证上岗。

A．电工          B．焊工         C．起重吊装工      D．电气调试人员

 【答案】ABCD

【解析】建筑电器工程施工现场的质量管理，除应符合现行国家标准《建筑工程质量验收统一标准》GB 50300—2001的3.0.1规定外，安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等，按有关要求持证上岗。
13、进口电气设备、器具和材料进场验收，除符合本规范规定外，尚应提供(    )技术文件。

A．商检证明       B．中文的规格、型号、性能检测报告     
C．中文的质量合格证明文件   
D．中文的安装、使用、维修和试验要求 

 【答案】ABCD

【解析】中国入世后，进口的电气设备、器具、材料日趋增多，按国际惯例应进行商检，且提供中文的相关文件。
14、变压器、箱式变电所、高压电器及电瓷制品应符合下列规定：(     )。
A．查验合格证和随带技术文件
B．有铭牌，附件齐全

C．变压器有出厂试验记录

【答案】ABC

【解析】合格证表示制造商已做有关试验检测并符合标准，出厂试验记录至关重要，交接试验的结果要与出厂试验记录相对比，用以判断在运输、保管、安装中是否失当，而导致变压器内部结构遭到损坏或变异。
15、分项工程施工质量检验，有下列(    )之一者，不应进行验收、评定。
A．检验项目检验结果、没有全部达到质量标准。   
B．设计及制造厂对质量标准有数据要求，而检验结果栏中没有填实测数据   
C．质检人员签字不齐全    
D．档案资料未整理

【答案】ABC

【解析】分项工程施工质量检验，有下列之一者，不应进行验收、评定。1.检验项目检验结果、没有全部达到质量标准。2.设计及制造厂对质量标准有数据要求，而检验结果栏中没有填实测数据。3.质检人员签字不齐全。
16、电气装置安装工程电气设备对技术难度大、需要特殊的试验，应由具备相应(    )的单位进行的试验项目

A．资质           B．试验能力             C．甲级             D．丙级

 【答案】AB

【解析】电气装置安装工程电气设备对技术难度大、需要特殊的试验，应由具备相应资质和试验能力的单位进行的试验项目。
四、案例分析题
1、【背景资料】正确填写《检验批质量验收记录表》，请根据内容回答问题。
判断题
（1）“施工单位检查评定记录”由技术员填写。（    ）
【答案】错误
【解析】检验批的质量验收应在班组自检的基础上，由施工项目专业质量检查员检查并记录。
（2）监理单位验收结论可以用机打。（    ）
【答案】错误
【解析】监理单位验收结论必须手签。
单选题

（3）“单位工程名称”栏填（     ）。
A．该工程名称                        B．工程承包合同中的该工程名称的简称  
C．工程承包合同中该工程全称          D．名称只是符号，能说明问题即可
【答案】C
【解析】“单位工程名称”栏如实填写。
（4）“施工执行标准名称及编号”填（     ）。
A．该工程执行的国家标准           B．该工程执行的行业标准  
C．该工程执行的地方标准           D．该工程实际执行的标准
【答案】D
【解析】统一填写该工程实际执行的标准。
多选题

（5）“监理单位验收结论”应填（     ）。
A．合格                                       B．优良           
C．若验收合格，则填“同意验收”               D．若不合格，则注明原因和要求
【答案】CD
【解析】专业监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人)明确填写是否合格，并签字。
2、【背景资料】某工程为办公楼，框架剪力墙结构，设计使用年限50年、抗震等级一级。工程地下一层，地上十二层，地下为车库及库房，地上为办公。工程使用钢筋有HRB335E、HRB400E。请根据内容回答问题。

判断题
（1）一般项目的填写，可以填写实测数据。（    ）
【答案】正确
【解析】一般项目的填写，以量化为原则，填写实测数据。

（2）在钢筋工程隐蔽验收记录表格中，无此项内容的表格可以空白不填写。（    ）
【答案】错误
【解析】无此项内容的打“/”来标注，不得空缺。

单选题

（3）主控项目的填写：“施工单位自检记录”，涉及“材质证明”、试验报告、复试报告的项目应填写（     ）。
A．报告编号         B．型号或规格
【答案】A
【解析】主控项目的填写：“施工单位自检记录”，原则上用文字简述的方式填写。涉及“材质证明”、试验报告、复试报告的项目应填写报告编号。

（4）监理（建设）单位验收记录，可以简述（     ）情况。
A．验收           B．施工过程
【答案】A
【解析】监理（建设）单位验收记录”，可以简述验收情况，如“抽查试验报告xx份，结果合格”、“抽查xx组，结果满足要求”等。

多选题

（5）地基基础分部工程的质量验收应在所含分项工程全部验收合格的基础上，由总监理工程师（建设单位项目专业负责人）组织施工项目经理、技术、质量负责人和有关（   ）单位项目负责人进行验收。
A．勘察    B．  设计       C．法人代表    
【答案】AB
【解析】勘察、设计单位必须参加地基基础分部验收。
第四节  照片档案管理规范

一、判断题

1、照片档案做为特殊载体，不用向有关档案馆移交。（    ）
【答案】错误

【解析】依照《中华人民共和国档案法实施办法》规定，照片档案随立档单位其他载体形态的档案一起向有关档案馆移交。
2、对反映同一内容的若干张照片，应全部归档。（    ）
【答案】错误

【解析】对反映同一内容的若干张照片，应选择其主要照片归档。
3、照片档案模湖不清时，可以加修饰剪裁等进行美化。（    ） 

【答案】错误

【解析】对反映同一内容的若干张照片，应选择其主要照片归档。主要照片应具备主题鲜明、影像清晰、画面完整、未加修饰剪裁等特点。
4、具有保存价值的照片都应收集归档。（    ）
【答案】正确

【解析】照片档案收集范围：记录本单位主要职能活动和重要工作成果的照片；领导人和著名人物参加与本单位、本地区有关的重大公务活动的照片；本单位组织或参加的重要外事活动的照片；记录本单位、本地区重大事件、重大事故、重大自然灾害及其他异常情况和现象的照片；记录本地区地理概貌、城乡建设、重点工程、名胜古迹、自然风光以及民间风俗和著名人物的照片及其他具有保存价值的照片。
5、对存有真伪疑义的照片直接销毁。（    ）
【答案】错误

【解析】对存有真伪疑义的照片应采取必要措施进行鉴定。
6、照片的底片不用归档。（    ）
【答案】错误

【解析】底片、照片、说明应齐全。
7、底片与照片影像应一致。（    ）
【答案】正确

【解析】底片与照片影像应一致。
8、对无底片的照片应制作翻拍底片；对无照片的底片应制作照片。（    ）
【答案】正确

【解析】对无底片的照片应制作翻拍底片; 对无照片的底片应制作照片。
9、档案馆应按收集范围随时征集零散的对国家和社会具有保存价值的照片。（    ）
【答案】正确

【解析】档案馆应按收集范围随时征集零散的对国家和社会具有保存价值的照片。
10、照片档案的底片、照片应分开存放。（    ）
【答案】正确

【解析】整理原则：照片档案的整理应遵循有利于保持照片档案的有机联系、有利于保管、有利于提供利用的原则。照片档案的底片、照片应分开存放。
11、底片号就是照片的序号。（    ）
【答案】错误

【解析】底片号是固定和反映底片在全宗内排列顺序的一组字符代码， 由全宗号、 保管期限代码、 张号组成。
12、底片号格式为：全宗号一保管期限代码一张号。（    ）
【答案】正确

【解析】底片号是固定和反映底片在全宗内排列顺序的一组字符代码， 由全宗号、 保管期限代码、 张号组成。其格式:全宗号一保管期限代码一张号。
13、全宗号为建设单位给立档单位编制的代号。（    ）
【答案】错误

【解析】全宗号为档案馆给立档单位编制的代号。
14、照片底片号登录顺序应与照片号登录顺序不应该一致。（    ）
【答案】错误

【解析】底片号登录顺序应与照片号登录顺序保持一致。
15、照片底片放入底片袋内保管，十张一袋。（    ）
【答案】错误

【解析】底片放入底片袋内保管，一张一袋，并应在底片袋的右上方标明底片号。
16、照片的分类一年度一问题进行分类，不可按按保管期限一问题一年度进行分类。（    ）
【答案】错误

【解析】照片的分类：应在全宗内按保管期限一年度一问题进行分类。跨年度且不可分的照片，也可按保管期限一问题一年度进行分类。分类方案应保持前后一致，不应随意变动。
二、单选题

1、对属于收集与归档范围的照片，应按照规定定期向本单位档案机构或档案工作人员归档，(    )， 任何单位或个人不得据为己有。

A．分级管理       B．集中管理    C．摄影者管理      D．领导管理 

 【答案】B

【解析】对属于收集与归档范围的照片，应按照规定定期向本单位档案机构或档案工作人员归档， 集中管理， 任何单位或个人不得据为己有。
2、对具有归档价值的照片， 其摄影者或承办单位应及时整理， 向档案室归档， 一般不应跨(    )。

A．月       B．季      C．半年       D．年度  

  【答案】D

【解析】对具有归档价值的照片，其摄影者或承办单位应及时整理，向档案室归档，一般不应跨年度。
3、照片档案（   ）的编写，要求有时间、地点、事由、人物、背景、摄影者等六要素。

A．总说明          B．文字说明          C．分说明           D．照片题名

【答案】A

【解析】照片档案总说明的编写，要求有时间、地点、事由、人物、背景、摄影者等六要素。
4、照片底片号是固定和反映底片在(    )内排列顺序的一组字符代码， 由全宗号、保管期限代码、张号组成。

A．案卷           B．全宗          C．卷册目录         D．项目  

【答案】B

【解析】底片号是固定和反映底片在全宗内排列顺序的一组字符代码， 由全宗号、保管期限代码、 张号组成。
5、对幅面超过底片册芯页尺寸的大幅底片，应在乳剂面垫衬柔软的 (    )性纸张后，放人专用的档案袋或档案盒中，按底片号顺序排列。

A．偏酸             B．中性偏碱         C．中性偏酸        D．碱性

  【答案】B

【解析】对幅面超过底片册芯页尺寸的大幅底片，应在乳剂面垫衬柔软的中性偏碱性纸张后，放人专用的档案袋或档案盒中，按底片号顺序排列。

三、多选题

1、对反映同一内容的若干张照片，应选择其主要照片归档。主要照片应具备(    )等特点。

A．主题鲜明      B．影像清晰        C．画面完整      D．未加修饰剪裁  

【答案】ABCD

【解析】对反映同一内容的若干张照片，应选择其主要照片归档。主要照片应具备主题鲜明、影像清晰、画面完整、未加修饰剪裁等特点。
2、照片档案收集的范围是（    ）。
A．记录本单位主要职能活动、基本历史面貌和重要工作成果的照片

B．记录本地区地理概貌、城乡建设、重点工程、名胜古迹、自然风光以及民间风俗和著名人物的照片

C．记录本单位员工参加外单位技术咨询、技术审查等形成的照片

D．其他具有保存价值的照片

【答案】ABD

【解析】照片档案收集范围：记录本单位主要职能活动和重要工作成果的照片；领导人和著名人物参加与本单位、本地区有关的重大公务活动的照片； 本单位组织或参加的重要外事活动的照片；记录本单位、本地区重大事件、重大事故、重大自然灾害及其他异常情况和现象的照片；记录本地区地理概貌、城乡建设、重点工程、名胜古迹、自然风光以及民间风俗和著名人物的照片；其他具有保存价值的照片。

3、照片档案的整理应遵循有利于保持照片档案的(    )、有利于(    )、有利于提供(    )的原则。

A．有机联系             B．保管           C．像素         D．利用 

【答案】ABD

【解析】整理原则：照片档案的整理应遵循有利于保持照片档案的有机联系、有利于保管、有利于提供利用的原则。
4、照片的底片册一般由297mmX 210mm大小的若干(     )组成。

A．芯页            B．卷内目录        C．封面        D．封底 

【答案】ACD

【解析】照片的底片册一般由297 m m X 210 m m 大小的若干芯页和封面、封底组成。
5、保管期限是按照片、底片的价值划定的存留年限，分为(     )。
A．定期             B．永久             C．长期        D．短期 

【答案】BCD 

【解析】保管期限是按照片、底片的价值划定的存留年限，分为永久、 长期、 短期三种。
6、照片题名应简明概括、准确反映照片的(     )，时间等要素尽可能齐全。

A．基本内容          B．人物         C．地点           D．事由  

【答案】ABCD

【解析】照片题名应简明概括、准确反映照片的基本内容，人物、 时间、 地点、事由等要素尽可能齐全。
7、照片说明应包括（    ）底片号、时间、摄影者等内容。

A．题名                            B．照片号 

C．参见号                          D．文字说明

【答案】ABCD

【解析】照片说明应采用横写格式，分段书写。其格式如下:题名、照片号、底片号、参见号、时间、摄影者、文字说明。

第五节  电子文件归档与管理规范
一、判断题
1、当公务或其他事务处理过程只产生电子文件时，可不归档。（    ）
【答案】错误

【解析】当公务或其他事务处理过程只产生电子文件时，应采取严格的安全措施，保证电子文件不被非正常改动，同时应随时对电子文件进行备份，存储于能够脱机保存的载体上。
2、对在网络系统中处于流转状态，无法确认其保管责任的电子文件，可以置之不理。（    ）
【答案】错误

【解析】对在网络系统中处于流转状态，暂时无法确定其保管责任的电子文件，应采取捕获措施，集中存储在符合安全要求的电子文件暂存存储器中，以防散失。
 3、对用扫描仪等设备获得的采用非通用文件格式的图像电子文件，如无法转换成通用格式，就不用归档。（    ）
【答案】错误

【解析】对用扫描仪等设备获得的采用非通用文件格式的图像电子文件，收集时应将其转换成通用格式，如无法转换，则应将相关软件一并收集。扫描型电子文件以 JPEG、TIFF 为通用格式。
4、软硬件环境和相关数据对收集设计或绘图等设备获得的图形电子文件无关系。（    ）
【答案】错误

【解析】对用计算机辅助设计或绘图等设备获得的图形电子文件，收集时应注明其软硬件环境和相关数据。
5、对用视频或多媒体设备获得的文件以及用超媒体链结技术制作的文件，应同时收集其非通用格式的压缩算法和相关软件。（    ）
【答案】正确

【解析】对用视频或多媒体设备获得的文件以及用超媒体链结技术制作的文件，应同时收集其非通用格式的压缩算法和相关软件。视频和多媒体电子文件以 MPEG、AVI 为通用格式。
6、专用软件产生的电子文件原则上应转换成通用型电子文件。（    ）
【答案】正确

【解析】对通用软件产生的电子文件，应同时收集其软件型号、名称、版本号和相关参数手册、说明资料等。专用软件产生的电子文件原则上应转换成通用型电子文件，如不能转换，收集时则应连同专用软件一并收集。
7、计算机系统运行和信息处理等过程中涉及的与电子文件处理有关的参数、管理数据等应与电子文件一同收集。（    ）
【答案】正确

【解析】计算机系统运行和信息处理等过程中涉及的与电子文件处理有关的参数、管理数据等应与电子文件一同收集。
8、电子文件不用登记表登记。（    ）
【答案】错误

【解析】每份电子文件均应在《电子文件登记表》中登记， 电子文件登记表应与电子文件同时保存。
9、归档电子文件以卷为单位整理。（    ）
【答案】错误

【解析】归档电子文件以件为单位整理。
10、按电子文件类别代码相对集中组织存储载体。（    ）
【答案】正确

【解析】按电子文件类别代码相对集中组织存储载体。

二、单选题

1、有查考价值的电子文件及其(     )均应被保留。 

A．电子版本的初稿          B．草稿           C．电子版本的定稿   

  【答案】C

【解析】记录了重要文件的主要修改过程和办理情况，有查考价值的电子文件及其电子版本的定稿均应被保留。正式文件是纸质的，如果保管部门已开始进行向计算机全文的转换工作，则与正式文件定稿内容相同的电子文件应当保留，否则可根据实际条件或需要，确定是否保留。
2、对套用统一模板的电子文件，在保证能恢复原形态的情况下，其内容信息可脱离套用模板进行存储，被套用模板作为电子文件的(    )保存。

A．元数据         B．方法       C．版本         D．格式

  【答案】A

【解析】对套用统一模板的电子文件，在保证能恢复原形态的情况下，其内容信息可脱离套用模板进行存储，被套用模板作为电子文件的元数据保存。
3、电子文件登记表如果制成电子表格，应与电子文件(    )保存。
A．存电子表格     B．存其一     C． 一同       D．分别  

【答案】C

【解析】电子文件登记表如果制成电子表格，应与电子文件一同保存，永久保存的电子表格应附有纸质等拷贝件并与相应的电子文件拷贝一起保存。
4、电子文件将著录结果制成机读目录和(     )目录。

A．电子            B．在线        C．离线        D．纸质 

【答案】D

【解析】电子文件将著录结果制成机读目录和纸质目录。

三、多选题

1、扫描型电子文件以(    )、为通用格式。

A．PDF          B．JPEG       C．TIFF       D．XLSX  

【答案】BC

【解析】对用扫描仪等设备获得的采用非通用文件格式的图像电子文件，收集时应将其转换成通用格式，如无法转换，则应将相关软件一并收集。扫描型电子文件以 JPEG、TIFF 为通用格式。
2、对用音频设备获得的声音文件，应同时收集其(    )、和的相关软件。

A．属性标识        B．参数           C．非通用格式  

   【答案】ABC

【解析】对用音频设备获得的声音文件，应同时收集其属性标识、参数和非通用格式的相关软件。音频电子文件以 WAV、MP3 为通用格式。
3、同一全宗内的电子文件按照(      )分类方案进行分类。

A．年度一保管期限一机构(问题)         B．保管期限一年度一机构(问题) 

C．年度一机构                         D．保管期限一机构 

【答案】AB 

【解析】同一全宗内的电子文件按照年度一保管期限一机构(问题)或保管期限一年度一机构(问题)等分类方案进行分类。
第六节  科学技术档案案卷构成的一般要求
一、判断题

1、案卷内科技文件的载体和书写印制材料应符合档案保护要求。（   ）
【答案】正确

【解析】《科学技术档案案卷构成的一般要求》4.2 组卷要求：案卷内科技文件的载体和书写印制材料应符合档案保护要求。
2、全宗号：应根据本单位分类方案设定的类别号确定。（   ） 

【答案】错误

【解析】《科学技术档案案卷构成的一般要求》6.2.7：全宗号 需向档案馆移交的档案,其全宗号由负责接收的档案馆给定。
3、科技文件宜按系统、成套性特点进行案卷或卷内文件排列。卷内文件一般应文字材料在后，图样在前；译文在前，原文在后。（   ）
【答案】错误

【解析】科技文件宜按系统、成套性特点进行案卷或卷内文件排列。卷内文件一般应文字材料在前，图样在后；译文在前，原文在后。
4、科研类案卷宜按课题可行性研究立项、方案论证、研究实验、总结鉴定、成果和知识产权申报、推广应用等阶段排列。（   ）
【答案】正确

【解析】科研类案卷宜按课题可行性研究立项、 方案论证、 研究实验、总结鉴定、成果和知识产权申报、推广应用等阶段排列。
5、产品类案卷宜按产品设计(含初步设计、基础设计、技术设计)、工艺、工装、制造、定型等工作程序，或按其产品系列、结构等排列。（   ）
【答案】正确

【解析】产品类案卷宜按产品设计(含初步设计、基础设计、技术设计)、工艺、工装、制造、定型等工作程序，或按其产品系列、结构等排列。
6、建设项目类案卷宜按项目竣工、项目验收、项目施工、项目监理、项目前期、项目设计及项目后评估等阶段排列。（   ）
【答案】错误

【解析】建设项目类案卷宜按项目前期、项目设计、项目施工、项目监理、项目竣工、项目验收及项目后评估等阶段排列。
7、设备仪器类案卷应按设备仪器立项审批、外购设备仪器开箱验收（自制设备仪器的设计、制造、验收）、设备仪器安装调试、随机文件材料、设备仪器运行、设备仪器维护等阶段或工作程序排列。（   ）
【答案】正确

【解析】设备仪器类案卷应按设备仪器立项审批、外购设备仪器开箱验收（自制设备仪器的设计、制造、验收）、设备仪器安装调试、随机文件材料、设备仪器运行、设备仪器维护等阶段或工作程序排列。
8、案卷内科技文件以件为单位编写页号，一张页面为一页。（   ）
【答案】错误

【解析】案卷内科技文件以件为单位编写页号，以有效内容的页面为一页。
9、项目文件已有页号的文件可不再重新编写页号。（   ）
【答案】正确

【解析】项目文件已有页号的文件可不再重新编写页号。
10、案卷中共党员卷内目录、卷内备考表编写页号。（   ）
【答案】错误

【解析】案卷中共党员卷内目录、卷内备考表不编写页号。
11、案卷封面应印制在卷盒正表面，不可以采用内封面形式。（   ）
【答案】错误

【解析】案卷封面应印制在卷盒正表面，亦可采用内封面形式。
12、案卷中立卷单位，应填写负责建设单位。（   ）
【答案】错误

【解析】案卷中立卷单位，应填写负责组卷部门或单位。
13、案卷中起止日期，应填写案卷内科技文件形成的最早和最晚的时间——年、月、日。（   ）
【答案】正确

【解析】案卷中起止日期，应填写案卷内科技文件形成的最早和最晚的时间——年、月、日。
14、案卷保管期限，填写组卷时依照有关规定划定的保管期限。（   ）
【答案】正确

【解析】案卷保管期限，应填写组卷时依照有关规定划定的保管期限。
15、档案的分类号：由项目部自行确定。（   ）
【答案】错误

【解析】档案的分类号：应根据本单位分类方案设定的类别号确定。
16、档案的案卷号：填写科技档案排列的水号。（   ）
【答案】错误

【解析】档案的案卷号：应填写科技档案按一定顺序排列后的流水号。
17、案卷中责任者，填写施工单位。（   ）
【答案】错误

【解析】案卷中责任者，应填写文件形成者或第一责任者。
18、案卷中文件题名，应填写文件全称。文件没有题名的，不用拟写题名。（   ）
【答案】错误

【解析】案卷中文件题名，应填写文件全称。文件没有题名的，应由立卷人根据文件内容拟写题名。
19、案卷中立卷人，应由立卷责任者签名。（   ）
【答案】正确

【解析】案卷中立卷人，应由立卷责任者签名。
20、案卷中检查人，由项目经理签名。（   ）
【答案】错误

【解析】案卷中检查人，应由案卷质量审核者签名。
21、案卷内科技文件以件为单位编写页号，一张页面为一页。（   ）
【答案】错误

【解析】案卷内科技文件以件为单位编写页号，以有效内容的页面为一页。
二、单选题

1、《科学技术档案案卷构成的一般要求》属于（    ）。
A．企业标准           B. 国家标准         C. 地方标准     D. 行业标准

【答案】B

【解析】《重大建设项目档案验收办法》（GB/T11822—2008）为中华人民共和国国家标准。
2、建设项目类案卷宜按项目前期（      ）及项目后评估等阶段排列。
A．项目设计、项目监理、项目施工、项目竣工、项目验收    

B．项目设计、项目施工、项目监理、项目验收、项目竣工    

C．项目设计、项目施工、项目监理、项目竣工、项目验收    

D．项目施工、项目监理、项目设计、项目竣工、项目验收

【答案】C

【解析】《科学技术档案案卷构成的一般要求》5.5：建设项目类案卷宜按项目前期、项目设计、项目施工、项目监理、项目竣工、项目验收及项目后评估等阶段排列。
3、卷盒外表面规格为（    ）。

A．210mm×297mm          B. 310mm×220mm    C．297mm×420mm    D. 不限

【答案】B

【解析】《科学技术档案案卷构成的一般要求》3.8.2.1：卷盒外表面规格为310mm×220mm。
4、案卷目录、卷内目录、卷内备考表表格规格为（    ）。
A. 297mm ×210mm         B. 310mm×220mm     C．297mm×420mm    D. 不限

【答案】A

【解析】《科学技术档案案卷构成的一般要求》8.3.1：案卷目录、卷内目录、卷内备考表表格规格为：297mm×210mm。
5、科技文件，卷内文件一般应文字材料在前，图样在后；(    )

A．译文在后，原文在前    B．译文在前，原文在后      C．不归译文    D．译文另外存外

  【答案】B

【解析】科技文件宜按系统、成套性特点进行案卷或卷内文件排列。卷内文件一般应文字材料在前，图样在后；译文在前，原文在后。

6、案卷题名，应简明、准确的揭示卷内科技文件的(    )，主要包括产品、科研课题、建设项目、设备仪器名称或代字（号）、结构、阶段名称、文件类型名称等。

A．格式       B．载体    C．内容            D．文种

 【答案】C

【解析】案卷题名，应简明、准确的揭示卷内科技文件的内容，主要包括产品、科研课题、建设项目、设备仪器名称或代字（号）、结构、阶段名称、文件类型名称等。
7、案卷中卷内目录应排列在卷内文件(     )首页之前。

A．尾页         B．第二页        C．备考表后面    D．首页之前  

【答案】D

【解析】案卷中卷内目录应排列在卷内文件首页之前。
8、案卷中责任者，应填写(    )。

A．文件形成者或第一责任者         B．施工单位     C．监理单位    D．建设单位  

【答案】A 

【解析】案卷中责任者，应填写文件形成者或第一责任者。
9、案卷中文件题名，应填写(     )。

A．内容           B．文件全称        C．文种         D．承建单位

  【答案】B

【解析】案卷中文件题名，应填写文件全称。
二、多选题

1、《科学技术档案案卷构成的一般要求》要求组卷案卷内科技文件应（    ）。

A. 齐全        B. 完整       C. 签章手续完备      D. 有效

【答案】ABC

【解析】《科学技术档案案卷构成的一般要求》4.2 组卷要求：案卷内科技文件应齐全、完整，签章手续完备。
2、科技文件宜按系统、成套性特点进行案卷或卷内文件排列。卷内文件一般应（    ）。
A. 图样在前，文字材料在后              B. 文字材料在前，图样在后    
C. 译文在前，原文在后                  D. 原文在前，译文在后

【答案】BC

【解析】《科学技术档案案卷构成的一般要求》2. 5 案卷和案卷内科技文件排列：卷内文件一般应文字材料在前，图样在后；译文在前，原文在后。
3、案卷内管理性文件按问题结合时间(阶段)或重要程度排列。一般应（    ）。

A. 印件在前，定稿在后                B. 正件在前，附件在后  
C. 来文在前，复文在后                D. 复文在前，来文在后
【答案】ABD

【解析】《科学技术档案案卷构成的一般要求》3.5.2 案卷内管理性文件按问题结合时间(阶段)或重要程度排列。一般应印件在前，定稿在后；正件在前，附件在后；复文在前，来文在后。
4、档号，由（    ）组成。

A. 全宗号     B. 分类号（或项目代号或目录号）     C. 案卷号     D. 起止日期
【答案】ABC

【解析】《科学技术档案案卷构成的一般要求》6.2.7：档号，由全宗号、分类号（或项目代号或目录号）、案卷号组成。
5、科技文件宜按 (    )特点进行案卷或卷内文件排列。

A．系统       B．成套性    C．文字      D．图表 

 【答案】AB

【解析】科技文件宜按系统、成套性特点进行案卷或卷内文件排列。
6、案卷内管理性文件按问题结合时间(阶段)或重要程度排列。一般(     )。

A．应印件在前，定稿在后   B．都可以    C．正件在前，附件在后    D．复文在前，来文在后

【答案】ACD

【解析】案卷内管理性文件按问题结合时间(阶段)或重要程度排列。一般应印件在前，定稿在后；正件在前，附件在后；复文在前，来文在后。
7、建设项目类案卷宜按(     )项目竣工、项目验收及项目后评估等阶段排列。

A．项目前期    B．项目设计   C．项目施工    D．项目监理

                                                                   【答案】ABCD

【解析】建设项目类案卷宜按项目前期、项目设计、项目施工、项目监理、项目竣工、项目验收及项目后评估等阶段排列。
8、案卷题名，应简明、准确的揭示卷内科技文件的内容主要包括产品、科研课题、建设项目、设备仪器(     )等。

A．名称或代字（号）       B．结构      C．阶段名称    D．文件类型名称

 【答案】ABCD 

【解析】案卷题名，应简明、准确的揭示卷内科技文件的内容，主要包括产品、科研课题、建设项目、设备仪器名称或代字（号）、结构、阶段名称、文件类型名称等。
9、档案的档号，由(     )组成。

A．全宗号         B．文件编号          C．分类号（或项目代号或目录号）    D．案卷号

【答案】ACD

【解析】档案的档号，由全宗号、分类号（或项目代号或目录号）、案卷号组成。
10、档案的项目代号：由所反映的产品、课题、项目、设备仪器等的(    ) 确定。

A．型号           B．代字或代号            C．公司代码 

 【答案】AB

【解析】档案的项目代号：由所反映的产品、课题、项目、设备仪器等的型号、代字或代号确定。
11、卷内备考表应标明案卷内全部文件(     )。
A．文种    B．总件数   C．总页数    D．以及在组卷和案卷提供使用过程中需要说明的问题。

  【答案】BCD

【解析】卷内备考表应标明案卷内全部文件总件数、总页数以及在组卷和案卷提供使用过程中需要说明的问题。
第七节  电力工程竣工验收备案的实施
一、判断题

1、在施工单位即将开始三检时，施工单位提出竣工验收申请报告。（    ）
【答案】错误
【解析】施工单位的“三检”工作完成施工单位提出竣工验收申请报告。
2、施工单位要整改完成“三检“时提出整改项目，才能办理竣工验收申请报告。（    ）
【答案】正确
【解析】竣工验收申请报告必须在完成所有整改项目时，开始申请。
3、施工单位整理完备工程所有竣工验收所要求的工程资料。（    ）
【答案】正确
【解析】施工单位整理完备工程所有竣工验收所要求的工程资料。
4、竣工验收申请前，整改完成三检提出的整改项目。（    ）
【答案】正确
【解析】竣工验收程序组织实施之一：施工单位的“三检”工作完成。
5、施工单位整理完备工程所有竣工验收所要求的工程资料。（    ）
【答案】正确
【解析】施工单位整理完备工程所有竣工验收所要求的工程资料。
6、由施工单位提前7天提出书面的工程项目竣工验收申请报告，并签证齐全。（    ）
【答案】正确
【解析】由施工单位提前7天提出书面的工程项目竣工验收申请报告，并签证齐全。
7、施工单位的“三检”工作完成，施工单位整理完备工程所有竣工验收所要求的工程资料是竣工验收组织前提。（    ）
【答案】正确
【解析】施工单位的“三检”工作完成，施工单位整理完备工程所有竣工验收所要求的工程资料是竣工验收组织前提。
8、由建设单位确认竣工验收是否具备条件，并办理完所有应由监理工程师签证。（    ）
【答案】错误
【解析】由监理单位确认竣工验收是否具备条件，并办理完所有应由监理工程师签证。
二、单选题

1、工程项目竣工验收申请报告由（    ）提出。
A．施工单位         B．建设单位      C．监理单位      D．运行单位
【答案】A
【解析】由施工单位提前7天提出书面的工程项目竣工验收申请报告，并签证齐全。

2、施工单位提前（   ）提出书面的工程项目竣工验收申请报告，并签证齐全。
A．7天         B．10天           C．一个月           D．15天

【答案】A
三、多选题
1、工程项目竣工验收申请报告需填写（    ）。
A．工程概况                            B．竣工验收情况
C．需整改的项目清单及主要建义          D．竣工验收综合评价。

【答案】ABCD
【解析】工程项目竣工验收申请报告需填写：工程概况、竣工验收情况、需整改的项目清单及主要建义、竣工验收综合评价、竣工验收结论。

2、工程项目竣工验收申请报告由（    ）签字。
A．建设单位     B．监理单位     C．施工单位     D．运行单位
【答案】ABC
【解析】工程项目竣工验收申请报告由建设单位、监理单位、施工单位三方签字。
第八节  国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范
一、判断题

1、项目文件产生于项目建设施工阶段，其形成、积累和管理由文件形成者负责。（    ）
【答案】错误

【解析】项目文件产生于项目建设全过程，其形成、积累和管理应列入项目建设计划和有关部门及人员的职责范围、工作标准或岗位责任制，并有相应的检查、控制及考核措施。
2、项目准备阶段，建设单位各机构负责收集、积累勘察、设计文件。（    ）
【答案】错误

【解析】项目准备阶段，建设单位各机构负责收集、积累和整理项目翦期文件以及设备，工艺和涉外文件：勘察、设计单位负责收集、积累勘察、设计文件，并按规定向建设单位档案部门提交有关设计基础资料和设计文。
3、勘察、设计单位负责收集、积累勘察、设计文件，并按规定向建设单位档案部门提交有关设计基础资料和设计文件。（    ）
【答案】正确

【解析】勘察、设计单位负责收集、积累勘察、设计文件，并按规定向建设单位档案部门提交有关设计基础资料和设计文件。
4、项目施工阶段，项目实行总承包的，由各分包单位负责其分包项目全部文件的收集、积累、整理，并提交总承包单位汇总。（    ）
【答案】正确

【解析】项目施工阶段，项目实行总承包的，由各分包单位负责其分包项目全部文件的收集、积累、整理，并提交总承包单位汇总。
5、建设单位委托的项目监理单位负责监督、检查项目建设中文件收集、积累和完整、准确，系统情况，不用审核，签认竣工文件。（    ）
【答案】错误

【解析】建设单位委托的项目监理单位负责监督、检查项目建设中文件收集、积累和完整、准确，系统情况．审核，签认竣工文件。
6、项目试运行阶段，试运行单位负责收集、积累在生产技术准备和试运行中形成的文件。（    ）
【答案】正确

【解析】项目试运行阶段，试运行单位负责收集、积累在生产技术准备和试运行中形成的文件。 
7、各类文件应按文件形成的先后顺序或项目完成情况及时收集。（    ）
【答案】正确

【解析】各类文件应按文件形成的先后顺序或项目完成情况及时收集；引进技术、设备文件应首先由建设单位或接受委托的承包单位登记、归档，再行译校、复制和分发使用。  
8、凡为易褪色材料(如复写纸、热敏纸等)形成的并需要永久和长期保存的文件，应附一份复印件。（    ）
【答案】正确

【解析】凡为易褪色材料(如复写纸、热敏纸等)形成的并需要永久和长期保存的文件，应附一份复印件。
9、资料员应及时收集、整理、核验钢筋及连接材料的出厂质量合格证和试验报告单。如批量较大提供的出厂合格证又较少时，可做抄件备查。（    ）
【答案】正确

【解析】资料员应及时收集、整理、核验钢筋及连接材料的出厂质量合格证和试验报告单。如批量较大提供的出厂合格证又较少时，可做抄件备查。
10、项目施工及调试完成后，施工单位、监理单位应根据工程实际情况，可以不按照行业规定编制项目竣工文件。（    ）
【答案】错误

【解析】项目施工及调试完成后，施工单位、监理单位应根据工程实际情况和行业规定、标准以及合同规定的要求编制项目竣工文件。

11、竣工文件由施工单位负责编制，建设单位负责审核。（    ）
【答案】错误

【解析】竣工文件由施工单位负责编制，监理单位负责审核。

12、竣工文件由施工单位负责编制，监理单位负责审核，重要工程质量事故报告不用归档。（    ）
【答案】错误

【解析】竣工文件由施工单位负责编制，监理单位负责审核，主要内容有：施工综台管理文件、测量文件、原始记录及质量评定文件，材料(构，配件)质量保证书及复试文件、测试(调试)及随工检查记录、建筑及安装工程总量表、工程说明、竣工图、重要工程质量事故报告等。
13、文件数量未满足合同或协议规定份数的，应按要求复制补齐。（    ）
【答案】正确

【解析】文件数量未满足合同或协议规定份数的，应按要求复制补齐。

14、除设备技术文件外，对施工文件、施工图的准确性和更改情况进行核实，并按要求修改成补充标注到相应的文件上。（    ）
【答案】错误

【解析】对施工文件、施工图及设备技术文件的准确性和更改情况进行核实，并按要求修改成补充标注到相应的文件上。

15、与施工图有关的设计变更、现场洽商和材料变更不可以与竣工图编在一起。（    ）
【答案】错误

【解析】与施工图有关的设计变更、现场洽商和材料变更可与竣工图编在一起，也可以单独组卷，但应由项目主管部门或建设殳单位作出统一规定。

16、凡为易褪色材料(如复写纸、热敏纸等)形成的并需要永久和长期保存的文件，应附一份复印件。（    ）
【答案】正确

【解析】凡为易褪色材料(如复写纸、热敏纸等)形成的并需要永久和长期保存的文件，应附一份复印件。 

17、利用施工图改绘竣工图，必须标明变更修改依据；凡施工图机构、工艺、平面布置等有重大改变，或变更部分超过图面1/3的，应当重新绘制竣工图。（    ）
【答案】正确

【解析】利用施工图改绘竣工图，必须标明变更修改依据文件的名称、日期、、编号和条款号；凡施工图机构、工艺、平面布置等有重大改变，或变更部分超过图面1/3的，应当重新绘制竣工图。

18、全部项目档案的汇总整理应由监理单位负责进行或组织。（    ）
【答案】错误

【解析】全部项目档案的汇总整理应由建设单位负责进行或组织。

19、根据专业主管部门的建设项目档案分类编号规则以及项目实际情况，小型项目直接按项目、结构或专业分类，大中型项目按工程或专业分类。（    ）
【答案】正确

【解析】根据专业主管部门的建设项目档案分类编号规则以及项目实际情况，设计、制定统一的项目档案分类编号体系。小型项目直接按项目、结构或专业分类;大中型项目按工程或专业分类。

20、项目档案的整理时，建设单位(并责成设计、施工及监理单位)可用铅笔临时填写档案号。（    ）
【答案】正确

【解析】项目档案的整理时，建设单位(并责成设计、施工及监理单位)可用铅笔临时填写档案号。

21、项目档案验收合格后,建设单位应按合同及规定的要求，在项目正式通过竣工验收后二个月内，向生产使用单位及其他有关单位办理档案移交。（    ）
【答案】错误

【解析】项目档案验收合格后,建设单位应按合同及规定的要求，在项目正式通过竣工验收后三个月内，向生产使用单位及其他有关单位办理档案移交。

22、项目档案验收合格后,分期或分机组的项目，应在每期或每机组正式通过竣工验收后办理档案移交。（    ）
【答案】正确

【解析】项目档案验收合格后,建设单位应按合同及规定的要求，在项目正式通过竣工验收后三个月内，向生产使用单位及其他有关单位办理档案移交。凡分期或分机组的项目，应在每期或每机组正式通过竣工验收后办理档案移交。

23、建设单位与业主单位、生产使用单位及其他有关单位应办理项目档案移交手续，明确档案移交的内容、案卷数、图纸张数等，并有完备的清点、签字等交按手续，建设单位转为生产单位的，不用按企业档案管理要求办理。（    ）
【答案】错误

【解析】建设单位与业主单位、生产使用单位及其他有关单位应办理项目档案移交手续，明确档案移交的内容、案卷数、图纸张数等，并有完备的清点、签字等交按手续，建设单位转为生产单位的，按企业档案管理要求办理。

24、竣工验收以后，在大中城市规划区范围内的重要建设项目。建设单位应在3个月内向城市建设档案接收单位报送与城市规划、建没及其管理有关的项目档案。（    ）
【答案】错误

【解析】竣工验收以后，在大中城市规划区范围内的重要建设项目。建设单位应在6个月内向城市建设档案接收单位报送与城市规划、建没及其管理有关的项目档案。 

二、单选题

1、项目文件产生于项目建设(     )。

A．施工阶段       B．竣工阶段       C．全过程       D．评价阶段

  【答案】C 

【解析】项目文件产生于项目建设全过程，其形成、积累和管理应列入项目建设计划和有关部门及人员的职责范围、工作标准或岗位责任制，并有相应的检查、控制及考核措施。
2、项目准备阶段，建设单位各机构负责收集、积累和整理项目(     )以及设备，工艺和涉外文件。

A．设计文件       B．前期文件       C．监理文件    D．施工文件

  【答案】B 

【解析】项目准备阶段，建设单位各机构负责收集、积累和整理项目前期文件以及设备，工艺和涉外文件：勘察、设计单位负责收集、积累勘察、设计文件，并按规定向建设单位档案部门提交有关设计基础资料和设计文。
3、建设单位委托的项目监理单位负责监督、检查项目建设中文件收集、积累和完整、准确，系统情况．审核，签认竣工文件。并向建设单位提交有关专项报告、验证材料及其他(     )。

A．设计文件       B．监理文件      C．施工文件      D．试运行记录 

【答案】B

【解析】建设单位委托的项目监理单位负责监督、检查项目建设中文件收集、积累和完整、准确，系统情况．审核，签认竣工文件。并向建设单位提交有关专项报告、验证材料及其他监理文件。
4、项目施工及调试完成后，施工单位、监理单位应根据工程实际情况和行业规定、标准以及(     )规定的要求编制项目竣工文件。

A．方案         B．措施          C．合同          D．规则

  【答案】C

【解析】项目施工及调试完成后，施工单位、监理单位应根据工程实际情况和行业规定、标准以及合同规定的要求编制项目竣工文件。
5、对施工文件、(     )及设备技术文件的准确性和更改情况进行核实，并按要求修改成补充标注到相应的文件上。

A．竣工文件              B．施工图              C．竣工图    

  【答案】B

【解析】对施工文件、施工图及设备技术文件的准确性和更改情况进行核实，并按要求修改成补充标注到相应的文件上。
6、建设工程资料的分类是按照文件资料的来源、类别、（    ）以及收集和整理单位的不同来进行分类的。

A．单位           B．类型           C．内容           D．形成的先后顺序

【答案】D

【解析】建设工程资料的分类是按照文件资料的来源、类别、形成的先后顺序以及收集和整理单位的不同来进行分类的。
7、施工资料是以（　  ）为组成单元，按不同相关专业分别管理。

A．设计单位           B．单位工程        C．施工项目          D．建设单位

【答案】B

【解析】施工资料是以单位工程为组成单元，按不同相关专业分别管理。
8、全部项目档案的汇总整理应由(     )负责进行或组织。

A．施工单位       B．建设单位       C．监理单位    D．文件形成单位

 【答案】B

【解析】全部项目档案的汇总整理应由建设单位负责进行或组织。
9、生产使用单位需要按企业档案统一进行(     )。

A．格式             B．分类          C．编号        D．记录

【答案】B

【解析】生产使用单位需要按企业档案统一进行分类和编号的。
10、项目档案验收合格后,建设单位应按合同及规定的要求，在项目正式通过竣工验收后(    )月内，向生产使用单位及其他有关单位办理档案移交。
A．一个              B．二个            C．五个       D．三个  

【答案】D 

【解析】项目档案验收合格后,建设单位应按合同及规定的要求，在项目正式通过竣工验收后三个月内，向生产使用单位及其他有关单位办理档案移交。
11、竣工验收以后，在大中城市规划区范围内的重要建设项目。建设单位应在(     )月内向城市建设档案接收单位报送与城市规划、建没及其管理有关的项目档案。

A．3个              B．2个           C．6个              D．5个

  【答案】C

【解析】竣工验收以后，在大中城市规划区范围内的重要建设项目。建设单位应在6个月内向城市建设档案接收单位报送与城市规划、建没及其管理有关的项目档案。 
12、工程项目档案移交方式是以下哪两种（     ）。
A．分步移交和整体移交                  B．中间移交和单项移交
C．交叉移交和过程移交                  D．单体工程移交和过程移交
【答案】A

【解析】工程项目档案移交方式是分步移交和整体移交。分步移交是在项目建设过程中，对已完成的单项、单位工程项目档案分步移交。这种方式适用项目周期长、规模较大且档案数量较多的情况。整体移交是在工程项目竣工验收后，将工程项目档案一次性整体移交的方式。整体移交适用建设周期短、规模相对小且工程项目档案数量相对较少的工程项目。

三、多选题

1、项目文件产生于项目建设全过程，其形成、积累和管理应列入项目建设计划和有关部门及人员的职责范围、工作标准或岗位责任制，并有相应的（     ）措施。

A．检查        B．控制       C．考核      D．奖励  

【答案】ABC

【解析】项目文件产生于项目建设全过程，其形成、积累和管理应列入项目建设计划和有关部门及人员的职责范围、工作标准或岗位责任制，并有相应的检查、控制及考核措施。
2、建设单位委托的项目监理单位负责(     )项目建设中文件收集、积累和完整、准确，系统情况，审核，签认竣工文件，并向建设单位提交有关专项报告、验证材料及其他监理文件。

A．指挥            B．监督          C．领导         D．检查 

 【答案】BD

【解析】建设单位委托的项目监理单位负责监督、检查项目建设中文件收集、积累和完整、准确，系统情况，审核，签认竣工文件，并向建设单位提交有关专项报告、验证材料及其他监理文件。 
3、施工单位竣工文件，主要内容有：施工综台管理文件、测量文件、原始记录及质量评定文件，材料(构，配件)质量保证书及复试文件、(     )及随工检查记录、建筑及安装工程总量表、工程说明、竣工图、(     )等。

A．概算      B．测试(调试)    C．重要工程质量事故报告       D．旁站方案  

【答案】BC

【解析】施工单位竣工文件，主要内容有：施工综台管理文件、测量文件、原始记录及质量评定文件，材料(构，配件)质量保证书及复试文件、测试(调试)及随工检查记录、建筑及安装工程总量表、工程说明、竣工图、重要工程质量事故报告等。
4、与施工图有关的（     ）可与竣工图编在一起，也可以单独组卷，但应由项目主管部门或建设殳单位作出统一规定。

A．图纸会审       B．设计变更      C．现场洽商      D．材料变更  

【答案】BCD

【解析】与施工图有关的设计变更、现场洽商和材料变更可与竣工图编在一起，也可以单独组卷，但应由项目主管部门或建设殳单位作出统一规定。  
5、依据项目档案分类编号体系对全部项目档案进行统一的(     )。

A．分类         B．编号       C．记录            D．排列   

【答案】AB

【解析】依据项目档案分类编号体系对全部项目档案进行统一的分类和编号。
6、应对全部项目档案进行(      )，并编制项目档案案卷目录及档案整理情况说明。

A．清点         B．编目         C．记录    D．排列    

【答案】AB 

【解析】应对全部项目档案进行清点、编目，并编制项目档案案卷目录及档案整理情况说明。
四、案例分析题
1、【背景资料】某建设工程项目为拆迁安置房，工期紧、任务重、交房时间、工程质量在合同中均有奖惩要求。其中有一条时间要求，施工单位按合同规定时间提前一天交付使用，建设单位按天计算奖励5000元/天，若施工单位未按合同规定时间交付使用，则按天计算推迟一天罚款10000元。但在施工技术管理活动中，建设单位、施工单位忽视了开工申请报告，没有形成法定文件中规定的签字、盖章手续，故施工单位的开工时间建设单位不予认可，双方为此争议不休，奖惩均得不到落实。针对此案例，请回答问题。
判断题
（1）项目文件指建设项目在设计、施工、监理及竣工验收全过程中形成的竣工图。（    ）
【答案】错误
【解析】项目文件指建设项目在立项、审批、招投标、勘察、设计、施工、监理及竣工验收全过程中形成的文字、图表、声像等形成的全部文件。
（2）反映与项目有关的重要职能活动，全部归入建设项目档案。（    ）
【答案】错误
【解析】反映与项目有关的重要职能活动，具有查考利用价值的各种载体的文件，应收集齐全，归入建设项目档案。

单选题

（3）项目竣工时形成的反映施工（指建筑、安装）过程和（     ）文件，主要由项目施工文件、项目竣工图和项目监理文件组成。
A．项目真实面貌          B．收集编制
【答案】A
【解析】项目竣工时形成的反映施工（指建筑、安装）过程和项目真实面貌文件，具有凭证作用。

（4）各类文件应按文件形成的先后顺序或项目完成情况及时（     ）。
A．收集         B．移交

【答案】A
【解析】各类文件应按文件形成的先后顺序或项目完成情况及时收集。

多选题

（5）项目文件的（     ）和项目档案的移交应与项目的立项准备、建设和竣工验收同步进行。
A．收集         B．整理        C．归档       D.鉴定
 【答案】ABC
【解析】项目档案管理与施工同步管理。
第九节  重大建设项目档案验收办法
一、判断题

1、项目档案是项目建设、管理过程中形成的，具有保存价值的各种形式的历史记录。（    ）
【答案】正确

【解析】《重大建设项目档案验收办法》第三条规定：项目档案是项目建设、管理过程中形成的，具有保存价值的各种形式的历史记录。 
2、未经档案验收或档案验收不合格的项目，可以进行但不得通过项目的竣工验收。（    ） 

【答案】错误

【解析】《重大建设项目档案验收办法》第四条规定：未经档案验收或档案验收不合格的项目，不得进行或通过项目的竣工验收。
3、国家发展和改革委员会组织验收的项目，由国家档案局组织项目档案的验收。（    ）
【答案】正确

【解析】《重大建设项目档案验收办法》第六条规定：国家发展和改革委员会组织验收的项目，由国家档案局组织项目档案的验收。
4、项目档案验收组人数为不少于3人的单数，组长由验收组织单位人员担任。（    ）
【答案】错误

【解析】《重大建设项目档案验收办法》第七条规定：项目档案验收组人数为不少于5人的单数，组长由验收组织单位人员担任。
5、项目档案验收组织单位应在收到档案验收申请报告的7个工作日内作出答复。（    ）
【答案】错误

【解析】《重大建设项目档案验收办法》第八条规定：项目档案验收组织单位应在收到档案验收申请报告的10个工作日内作出答复。 
6、申请项目档案验收应基本完成了项目档案的分类、组卷、编目等整理工作。（    ）
【答案】正确

【解析】《重大建设项目档案验收办法》第九条规定：申请项目档案验收应具备下列条件：（四）基本完成了项目档案的分类、组卷、编目等整理工作。 
7、项目档案验收应在项目竣工验收1个月之前完成。（    ）
【答案】错误

【解析】《重大建设项目档案验收办法》第十二条规定：项目档案验收应在项目竣工验收3个月之前完成。 
8、项目建设单位（法人）应向项目档案验收组织单位报送档案验收申请报告，并填报《重大建设项目档案验收申请表》。（    ）
【答案】正确

【解析】项目建设单位（法人）应向项目档案验收组织单位报送档案验收申请报告，并填报《重大建设项目档案验收申请表》。
9、项目建设单位（法人）不用向项目档案验收组织单位报送档案验收申请报告。（    ）
【答案】错误

【解析】项目建设单位（法人）应向项目档案验收组织单位报送档案验收申请报告，并填报《重大建设项目档案验收申请表》。
10、项目主体工程和辅助设施未建成，快满足生产或使用的需要，就可以申请项目档案验收。（    ）
【答案】错误

【解析】申请项目档案验收应具备下列条件：（一）项目主体工程和辅助设施已按照设计建成，能满足生产或使用的需要。

11、档案的分类、组卷、编目等未整理，可以申请项目档案专项验收。（    ）
【答案】错误

【解析】申请项目档案验收应具备下列条件：（四）基本完成了项目档案的分类、组卷、编目等整理工作。
12、项目档案验收前，项目建设单位（法人）应组织项目设计、施工、监理等方面负责人以及有关人员，根据档案工作的相关要求，依照《重大建设项目档案验收内容及要求》进行全面自检。（    ）
【答案】正确

【解析】项目档案验收前，项目建设单位（法人）应组织项目设计、施工、监理等方面负责人以及有关人员，根据档案工作的相关要求，依照《重大建设项目档案验收内容及要求》进行全面自检。
13、中央主管部门档案机构组织的项目档案验收，验收组由中央主管部门档案机构及项目所在地省级档案行政管理部门等单位组成。（    ）
【答案】正确

【解析】中央主管部门档案机构组织的项目档案验收，验收组由中央主管部门档案机构及项目所在地省级档案行政管理部门等单位组成。

14、项目档案验收应在项目竣工验收 1个月之前完成。（    ）                                                                        

【答案】错误  

【解析】项目档案验收应在项目竣工验收 3 个月之前完成。
15、项目档案验收以验收组织单位召集验收会议的形式进行。（    ）                                                                        

【答案】正确

【解析】项目档案验收以验收组织单位召集验收会议的形式进行。
15、项目档案验收组全体成员参加项目档案验收会议，项目的建设单位（法人）、设计、施工、监理参加，生产运行管理或使用单位的有关人员不用列席会议。（    ）
【答案】错误

【解析】项目档案验收组全体成员参加项目档案验收会议，项目的建设单位（法人）、设计、施工、监理和生产运行管理或使用单位的有关人员列席会议。 
16、项目档案验收不合格的项目，不得进行竣工验收，并由项目档案验收组提请有关部门对项目建设单位（法人）通报批评。造成档案损失的，应依法追究有关单位及人员的责任。（    ）
【答案】正确

【解析】项目档案验收不合格的项目，不得进行竣工验收，并由项目档案验收组提请有关部门对项目建设单位（法人）通报批评。造成档案损失的，应依法追究有关单位及人员的责任。
二、单选题

1、《重大建设项目档案验收办法》是根据（     ）和国家有关规定制定。

A. 《中华人民共和国建筑法》                  B．《中华人民共和国合同法》
C．《中华人民共和国档案法》                  D．《建筑工程资料管理规程》
【答案】C

【解析】《重大建设项目档案验收办法》第一条规定：为加强重大建设项目档案管理工作，确保重大建设项目档案的完整、准确、系统和安全，根据《中华人民共和国档案法》和国家有关规定制定本办法。
2、项目档案验收是(     )的重要组成部分。

A. 工程项目决算     B．项目竣工验收       C．项目组织策划     D．项目建设管理

【答案】B

【解析】《重大建设项目档案验收办法》第四条规定：项目档案验收是项目竣工验收的重要组成部分。未经档案验收或档案验收不合格的项目，不得进行或通过项目的竣工验收。
3、（    ）应将项目档案工作纳入项目建设管理程序，与项目建设实行同步管理，建立项目档案工作领导责任制和相关人员岗位责任制。 

A．项目施工单位       B．项目设计单位      C. 项目建设单位（法人）   D．项目监理单位

【答案】C

【解析】《重大建设项目档案验收办法》第五条规定：项目建设单位（法人）应将项目档案工作纳入项目建设管理程序，与项目建设实行同步管理，建立项目档案工作领导责任制和相关人员岗位责任制。 
4、国家发展和改革委员会组织验收的项目，由（    ）组织项目档案的验收。
A. 国家档案局           B. 住建部          C．文化部          D．科技部   

【答案】A

【解析】《重大建设项目档案验收办法》第六条规定：国家发展和改革委员会组织验收的项目，由国家档案局组织项目档案的验收。
5、项目档案验收组人数为不少于（    ）人的单数，组长由验收组织单位人员担任。必要时可邀请有关专业人员参加验收组。

A. 3               B. 5               C．7                   D．9   

【答案】B

【解析】《重大建设项目档案验收办法》第七条规定：项目档案验收组人数为不少于5人的单数，组长由验收组织单位人员担任。
6、项目档案验收组织单位应在收到档案验收申请报告的（    ）个工作日内作出答复。

A. 3                 B. 5             C．10                D．15   

【答案】C

【解析】《重大建设项目档案验收办法》第八条规定：项目档案验收组织单位应在收到档案验收申请报告的10个工作日内作出答复。
7、项目档案验收应在项目竣工验收（    ）个月之前完成。 

A. 1                   B. 2                 C．3                   D．6   

【答案】C

【解析】《重大建设项目档案验收办法》第十二条规定：项目档案验收应在项目竣工验收3个月之前完成。 
8、项目档案验收以验收组织单位召集（     ）的形式进行。 
A. 现场查验      B. 验收会议          C．交叉检查             D．书面会签   

【答案】B

【解析】《重大建设项目档案验收办法》第十三条规定：项目档案验收以验收组织单位召集验收会议的形式进行。 
9、项目档案验收会议的主要议程不包括（    ）。
A．项目建设单位（法人）汇报项目建设概况、项目档案工作情况

B．项目档案验收组检查项目档案及档案管理情况

C．施工单位汇报项目档案编制情况

D．项目档案验收组形成并宣布项目档案验收意见

【答案】C

【解析】《重大建设项目档案验收办法》第十五条规定：项目档案验收会议的主要议程包括： 

（一）项目建设单位（法人）汇报项目建设概况、项目档案工作情况； 

（二）监理单位汇报项目档案质量的审核情况； 

（三）项目档案验收组检查项目档案及档案管理情况； 

（四）项目档案验收组对项目档案质量进行综合评价； 

（五）项目档案验收组形成并宣布项目档案验收意见。 
10、检查项目档案，抽查档案的数量应不少于100卷。

A．50             B. 100            C. 150         D. 200

【答案】B

【解析】《重大建设项目档案验收办法》第十六条规定：抽查档案的数量应不少于100卷。
11、项目档案验收组成员（    ）同意通过验收的为合格。 
A．三分之一以上             B. 半数以上          C. 全部          D. 三分之二以上

 【答案】B

【解析】《重大建设项目档案验收办法》第十九条规定：项目档案验收组半数以上成员同意通过验收的为合格。 
12、项目档案验收前，项目建设单位（法人）应组织项目设计、施工、监理等方面负责人以及有关人员，根据档案工作的相关要求，依照《重大建设项目档案验收内容及要求》进行(    )。
A．全面自检            B．移交           C．编制            D．统计

  【答案】A

【解析】项目档案验收前，项目建设单位（法人）应组织项目设计、施工、监理等方面负责人以及有关人员，根据档案工作的相关要求，依照《重大建设项目档案验收内容及要求》进行全面自检。
13、省以下各级政府投资主管部门组织验收的项目，由(    )组织项目档案的验收。

A．同级档案行政管理部门    B．国家档案局    C．中央主管部门    D．省级档案行政管理部门  

                                                                            【答案】 A

【解析】省以下各级政府投资主管部门组织验收的项目，由同级档案行政管理部门组织项目档案的验收。
14、凡在城市规划区范围内建设的项目，项目档案验收组成员应包括(    )。

A．国家档案局                             B．中央主管部门   
C．异地省级档案行政管理部门               D．项目所在地的城建档案接收单位

【答案】 D

【解析】凡在城市规划区范围内建设的项目，项目档案验收组成员应包括项目所在地的城建档案接收单位。
15、项目档案验收组人数为不少于 (      )的单数，组长由验收组织单位人员担任。必要时可邀请有关专业人员参加验收组

A．9人                   B．3人            C．5 人             D．7人  

【答案】C

【解析】项目档案验收组人数为不少于 5 人的单数，组长由验收组织单位人员担任。必要时可邀请有关专业人员参加验收组。

16、项目档案验收应在项目竣工验收(      )个月之前完成。

A．1              B．3               C．5               D．2  

【答案】B

【解析】项目档案验收应在项目竣工验收3 个月之前完成。
三、多选题

1、申请项目档案验收应具备下列条件（    ）。
A．项目主体工程和辅助设施已按照设计建成，能满足生产或使用的需要； 

B．项目试运行指标考核合格或者达到设计能力； 

C．完成了项目建设全过程文件材料的收集、整理与归档工作； 

D．基本完成了项目档案的分类、组卷、编目等整理工作。

【答案】ABCD

【解析】《重大建设项目档案验收办法》第九条规定：申请项目档案验收应具备下列条件： 

（一）项目主体工程和辅助设施已按照设计建成，能满足生产或使用的需要； 

（二）项目试运行指标考核合格或者达到设计能力； 

（三）完成了项目建设全过程文件材料的收集、整理与归档工作； 

（四）基本完成了项目档案的分类、组卷、编目等整理工作。 
2、项目档案验收申请报告的主要内容包括（     ）。
A．档案在项目建设、管理、试运行中的作用 

B．保证项目档案的完整、准确、系统所采取的控制措施 

C．项目文件材料的形成、收集、整理与归档情况，竣工图的编制情况及质量状况
D．项目建设及项目档案管理概况
【答案】ABCD

【解析】《重大建设项目档案验收办法》第十一条规定：项目档案验收申请报告的主要内容包括： 

（一）项目建设及项目档案管理概况； 

（二）保证项目档案的完整、准确、系统所采取的控制措施 

（三）项目文件材料的形成、收集、整理与归档情况，竣工图的编制情况及质量状况； 

（四）档案在项目建设、管理、试运行中的作用； 

（五）存在的问题及解决措施。 
3、项目档案验收组全体成员参加项目档案验收会议，项目的建设单位（      ）或使用单位的有关人员列席会议。 
A．生产运行管理              B. 设计            C. 监理              D. 施工

【答案】ABCD

【解析】《重大建设项目档案验收办法》第十四条规定：项目档案验收组全体成员参加项目档案验收会议，项目的建设单位（法人）、设计、施工、监理和生产运行管理或使用单位的有关人员列席会议。 
4、项目档案验收会议的主要议程包括（     ）。
A．项目建设单位（法人）汇报项目建设概况、项目档案工作情况

B．项目档案验收组检查项目档案及档案管理情况

C．监理单位汇报项目档案质量的审核情况 

D．项目档案验收组形成并宣布项目档案验收意见

【答案】ABCD

【解析】《重大建设项目档案验收办法》第十五条规定：项目档案验收会议的主要议程包括： 

（一）项目建设单位（法人）汇报项目建设概况、项目档案工作情况； 

（二）监理单位汇报项目档案质量的审核情况； 

（三）项目档案验收组检查项目档案及档案管理情况； 

（四）项目档案验收组对项目档案质量进行综合评价； 

（五）项目档案验收组形成并宣布项目档案验收意见。 
5、检查项目档案，采用（    ）的方式。

A．协商                 B. 质询                C. 现场查验             D. 抽查案卷

【答案】BCD

【解析】《重大建设项目档案验收办法》第十六条规定：检查项目档案，采用质询、现场查验、抽查案卷的方式。
6、项目档案验收应根据DAT 28-2002《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》，对项目档案的（    ）进行评价。 
A. 系统性              B. 完整性               C. 有效性           D. 准确性

【答案】ABD

【解析】《重大建设项目档案验收办法》第十七条规定：项目档案验收应根据DAT 28-2002《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》，对项目档案的完整性、准确性、系统性进行评价。 
7、申请项目档案验收应具备下列条件（    ）。
A．项目主体工程和辅助设施已按照设计建成，能满足生产或使用的需要

B．项目试运行指标考核合格或者达到设计能力

C．完成了项目建设全过程文件材料的收集、整理与归档工作

D．基本完成了项目档案的分类、组卷、编目等整理工作

 【答案】ABCD

【解析】申请项目档案验收应具备下列条件：

（一）项目主体工程和辅助设施已按照设计建成，能满足生产或使用的需要；

（二）项目试运行指标考核合格或者达到设计能力；

（三）完成了项目建设全过程文件材料的收集、整理与归档工作；

（四）基本完成了项目档案的分类、组卷、编目等整理工作。
8、项目档案验收申请报告的主要内容包括（    ）。
A．项目建设及项目档案管理概况

B．保证项目档案的完整、准确、系统所采取的控制措施

C．项目文件材料的形成、收集、整理与归档情况，竣工图的编制情况及质量状况

D．档案在项目建设、管理、试运行中的作用

E．存在的问题及解决措施

【答案】ABCDE

【解析】项目档案验收申请报告的主要内容包括：

（一）项目建设及项目档案管理概况；

（二）保证项目档案的完整、准确、系统所采取的控制措施

（三）项目文件材料的形成、收集、整理与归档情况，竣工图的编制情况及质量状况；

（四）档案在项目建设、管理、试运行中的作用；

（五）存在的问题及解决措施。

9、国家档案局组织的项目档案验收，验收组由(       )等单位组成。

A．国家档案局                        B．中央主管部门    
C．项目所在地省级档案行政管理部门    D．异地省级档案行政管理部门 

 【答案】ABC 

【解析】国家档案局组织的项目档案验收，验收组由国家档案局、中央主管部门、项目所在地省级档案行政管理部门等单位组成。
10、省级及省以下各级档案行政管理部门组织的项目档案验收，由  (    )、等单位组成。

A．档案行政管理部门    B．中央主管部门    C．项目主管部门    D．国家档案局

  【答案】AC

【解析】省级及省以下各级档案行政管理部门组织的项目档案验收，由档案行政管理部门、项目主管部门等单位组成。
11、项目档案验收组全体成员参加项目档案验收会议，项目的建设单位（法人）、(    )或使用单位的有关人员列席会议。

A．设计              B．施工               C．监理               D．运行管理 

【答案】ABCD

【解析】项目档案验收组全体成员参加项目档案验收会议，项目的建设单位（法人）、设计、施工、监理和生产运行管理或使用单位的有关人员列席会议。
第二章  掌握建设项目档案管理的基础知识

第一节  档案专业术语和定义、规范性引用文件
一、判断题
1、全宗卷是档案室在管理某一全宗过程中形成的，能够说明该全宗历史情况的有关文件材料所组成的专门案卷。（    ）
                                                                 【答案】正确
【解析】全宗卷是档案室在管理某一全宗过程中形成的，能够说明该全宗历史情况的有关文件材料所组成的专门案卷。
2、档号是档案馆（室）在整理和管理档案的过程中，以字符形式赋予档案的一组代码。档号应指代单一，档号是存取档案的标记，并具有统计监督作用。（    ）
                                                                 【答案】正确
【解析】档号是档案馆（室）在整理和管理档案的过程中，以字符形式赋予档案的一组代码。档号应指代单一，档号是存取档案的标记，并具有统计监督作用。
3、目录代号各类型档案在整理文件时组织档案目录的代码（档号的第一段代码）。（    ）
【答案】正确
【解析】目录代号各类型档案在整理文件时组织档案目录的代码（档号的第一段代码）。
4、检查重大建设项目档案的完整、准确、系统情况依据：能源办【1991】231号 《电力工业企业档案分类规则》。（    ）
【答案】错误 
【解析】检查重大建设项目档案的完整、准确、系统情况依据：DA/T 28-2002《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》、GB/T 11822-2000《科学技术档案案卷构成的一般要求》。
二、单选题
1、档案分类是按以下哪几个方面进行分门别类的（    ）。
A．国家机关                           B．社会组织 
C．人物、地点、时间、机构             D．来源、时间、内容、形式
【答案】D
【解析】按照档案在来源、内容、时间、形式等方面的异同将之分门别类。
2、以下关于文件归档正确描述的是（    ）。

A. 档案汇集而成的组合体
B. 对档案的内容和形式特征进行分析、选择和记录的过程  
C. 通过接受制度和征集办法而进行的单位档案归档、机关档案移交和社会散存档案征集等活动 
D. 经文书部门或承办部门整理立卷后，定期向档案室或档案人员移交的过程  
                                                                 【答案】D
【解析】文件归档是指各单位处理完毕且具有保存价值的文件，经文书部门或承办部门整理立卷后，定期向档案室或档案人员移交的过程。
第二节  项目档案管理的基础知识
一、判断题

1、建设项目所形成的全部项目文件在归档前应根据国家有关规定，并按档案管理的要求，由文件形成单位进行整理。（    ）
【答案】正确

【解析】建设项目所形成的全部项目文件在归档前应根据国家有关规定，并按档案管理的要求，由文件形成单位进行整理。
2、建设单位各机构形成或收到的有关建设项目的前期文件、设备技术文件、竣工试运行文件及验收文件，应根据文件的性质，内容分别按年度、项目的单项或单位工程整理。（    ）
【答案】正确

【解析】建设单位各机构形成或收到的有关建设项目的前期文件、设备技术文件、竣工试运行文件及验收文件，应根据文件的性质，内容分别按年度、项目的单项或单位工程整理。
3、设备、技术、工艺、专利及商检索赔文件应由承办单位整理。（    ）
【答案】正确

【解析】设备、技术、工艺、专利及商检索赔文件应由承办单位整理。
4、《施工现场质量管理检查记录》应由施工单位现场负责人填写。（    ）
【答案】正确

【解析】开工前，施工现场负责人应该填写《施工现场质量管理检查记录》报监理审查。
5、要求长期、永久保存的工程资料不得用圆珠笔书写。（    ）
【答案】正确

【解析】工程文件应采用耐久性强的书写材料。
6、工程资料应真实反映工程质量的实际情况，工程资料可以在工程竣工后再进行收集和整理。（   ）
【答案】错误

【解析】工程资料应真实反映工程质量的实际情况，工程资料与施工同步管理。
7、工程各参建单位应确保各自资料的真实有效，完整齐全，严禁伪造或故意撤换。（    ）
【答案】正确

【解析】工程资料应真实反映工程质量的实际情况，应真实有效、完整齐全，严禁伪造或故意撤换。
8、工程资料为复印件时，应加盖复印件提供单位的公章，注明复印日期，并有经手人签字。（   ）
【答案】正确

【解析】工程资料应为原件，当为复印件时，应加盖复印件提供单位的公章，注明复印日期，并有经手人签字。
9、质量证明文件的为复印件时，应加盖原件存放单位公章，注明原件存放处，并有经办人签字和时间。（   ）
【答案】正确

【解析】质量证明文件的复印件应与原件内容一致，加盖原件存放单位公章，注明原件存放处，并有经办人签字和时间。
10、检验批的内容填写可以用圆珠笔填写。（    ）
【答案】错误

【解析】工程文件应采用耐久性强的书写材料。
11、技术交底就是对施工图、设计变更、施工技术规范、施工质量验收标准、操作规程、施工组织设计、施工方案、分项工程施工操作技术、新技术施工方法等进行的具体要求与指导。（    ）
【答案】正确

【解析】《技术、质量交底》是对施工图、设计变更、施工技术规范、施工质量验收标准、操作规程、施工组织设计、施工方案、分项工程施工操作技术、新技术施工方法等进行的具体要求与指导。
12、同一案卷内有不同密级的文件，应以高密级为本卷密级。（    ）
【答案】正确

【解析】同一案卷内有不同密级的文件，应以高密级为本卷密级。
13、《工程变更单》是由施工单位填写，无须报项目监理部，经施工单位和建设单位协商后，由建设单位批准即可。（    ） 

【答案】错误

【解析】《工程变更单》是由设计单位发出，设计、监理、建设单位签字、盖章后执行。
14、文件页号单面书写的文件在右下角；双面书写的文件，正面应在右下角，背面在左下角。折叠后的图纸一律在右下角。（    ）
【答案】正确

【解析】编制卷内文件页号应符合：单面书写的文件在右下角；双面书写的文件，正面应在右下角，背面在左下角。折叠后的图纸一律在右下角。
15、案卷封面、卷内目录、卷内备考表应编写页码。（    ）  

【答案】错误

【解析】案卷封面、卷内目录、卷内备考表不编写页码。
16、案卷的装订时不必须剔除金属物。（    ） 

【答案】错误

【解析】案卷的装订应采用线绳三孔左侧装订法，要整齐、牢固，便于保管和利用，装订时必须剔除金属物。
17、勘察、设计、施工单位在收齐工程文件并整理立卷后，建设单位、监理单位应根据城建档案管理机构的要求对档案文件完整、准确、系统情况和案卷质量进行审查。（    ） 

【答案】正确

【解析】勘察、设计、施工单位在收齐工程文件并整理立卷后，建设单位、监理单位应根据城建档案管理机构的要求对档案文件完整、准确、系统情况和案卷质量进行审查。
18、勘察、设计、施工、监理等单位向建设单位移交档案时，不移交清单，向城建档案馆移交要编制移交清册。（    ）
【答案】错误

【解析】勘察、设计、施工、监理等单位向建设单位移交档案时，应编制移交清单，双方签字、盖章后方可交接。 
19、工程档案一般不少于两套。（    ）
【答案】正确  

【解析】工程档案一般不少于两套，文件数量未满足合同或协议规定份数的．应按要求复制补齐。
20、项目上的资料可以长期保存在施工员手中，不用归档到项目资料室。（    ） 

【答案】错误

【解析】建设单位各机构、各施工承包单位、监理单位应在建设项目完成后。将经整理、编目后所形成的项目文件按合同协议规定的要求．向建设单位档案管理机构归档。
21、列入城建档案馆接受范围的工程，建设单位未取得城建档案管理出具的认可文件，不得组织工程竣工验收。（    ） 

【答案】正确  

【解析】列入城建档案馆接受范围的工程，建设单位在组织工程竣工验收前，应提请城建档案管理机构对工程档案进行预验收。建设单位未取得城建档案管理出具的认可文件，不得组织工程竣工验收。

二、单选题

1、建设项目所形成的全部项目文件在归档前应根据国家有关规定，并按档案管理的要求，由(    )进行整理。

A．施工单位      B．文件形成单位          C．监理单位            D．建设单位

 【答案】B

【解析】建设项目所形成的全部项目文件在归档前应根据国家有关规定，并按档案管理的要求，由文件形成单位进行整理。
2、目前工程文件、资料用得最多的载体形式有（    ）。

A．纸质载体      B．磁性载体     C．光盘载体     D．缩微品载体

  【答案】A  

【解析】目前工程文件、资料用得最多的载体形式有纸质载体。
3、工程档案资料工作是工程建设过程的一部分，应纳入建设全过程管理并与（   ）同步。

A．工程进度      B．工程建设      C．工程计划       D．资料形成

【答案】B 

【解析】工程档案资料工作是工程建设过程的一部分，应纳入建设全过程管理并与工程建设同步。
4、工程文件中文字材料幅面尺寸规格宜为（    ）幅面。图纸宜采用国际标准图幅。

A．A1         B．A2          C．A3       D．A4

 【答案】D  

【解析】工程文件中文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面。图纸宜采用国际标准图幅。
5、企业应按（     ）归属关系，指导所属企业根据有关规定规范各类文件归档范围和档案保管期限表的编制并审批所属企业的文件材料归档范围和档案保管期限表。

A．资产           B．档案         C．业务            D．行政

【答案】A

【解析】企业应按资产归属关系，指导所属企业根据有关规定规范各类文件归档范围和档案保管期限表的编制并审批所属企业的文件材料归档范围和档案保管期限表。

6、施工资料的管理由（    ）负责。

A．施工单位      B．建设单位     C．监理单位      D．监督部门

【答案】A  

【解析】施工资料由谁形成，谁负责的原则。
7、如果在同一案卷内，同时存在有不同保管期限的文件和资料时，则该案卷保管期限应以（   ）为准。

A．平均保管期限      B．保管期限较短   C．保管期限较长  D．任意期限

 【答案】C  

【解析】如果在同一案卷内，同时存在有不同保管期限的文件和资料时，则保管期限从长。
8、以下不属于施工资料员的岗位职责有（   ）。

A．施工资料的分类        B．施工资料的组卷 

C．施工资料的归档        D．施工资料的审核

  【答案】D 

【解析】施工资料的审核由施工部有资质的技术人员审核。
9、建设单位可委托（    ）监督检查工程文件的形成积累和立卷归档工作。

A．建设单位     B．监理单位     C．施工单位      D．档案管理部门

 【答案】B 

【解析】建设单位可委托监理单位监督检查工程文件的形成积累和立卷归档工作。
10、卷内目录中文件编号（    ）填写。

A．应按文件原有的文号或图号        B．应按另行编制文件的文号或图号

C．可按文件原有文号或图号        D．可按另行编制的文件文号或图号

【答案】A  

【解析】卷内目录中文件编号为文件原有的文号或图号。
11、即有文字材料又有图纸的案卷，（    ）。

A．图纸排前，文字材料排后          B．文字材料排前，图纸排后

C．任意排前均可               D．文字说明跟随图纸适当排列

【答案】B  

【解析】卷内文件材料排列顺序为文字材料在前，图纸排后。
12、案卷卷脊的内容包括（    ）。

A．档案号   B．案卷题名       C．档案号或案卷题号      D．档号、保管期限和案卷题名

【答案】D  

【解析】案卷卷脊的内容包括档号、保管期限和案卷题名。
13、施工资料管理应建立岗位责任制，进行（    ）。

A．全过程控制    B．全面管理     C．全对象控制   D．全范围控制

  【答案】A 

【解析】施工资料管理应建立岗位责任制，进行全过程控制。
14、工程资料归档保存期限应符合国家现行有关标准的规定；当无规定时，不宜（    ）。

A．多于3年     B．少于3年     C．多于5年     D．少于5年

   【答案】D  

【解析】工程资料归档保存期限应符合国家现行有关标准的规定；当无规定时，不宜少于5年。
15、未取得工程档案验收认可，施工文件（   ）组织工程竣工验收。

A．继续        B．重新         C．中断          D．不得

 【答案】D  

【解析】工程档案验收具有一票否决权。
16、建设单位未取得城建档案管理机构出具的认可文件（    ），不得组织工程竣工验收。

A．《报送竣工档案责任书》      B．《建筑（市政）工程竣工档案移交证明》

C．《建设工程档案合格证》     D．《建设工程竣工档案初步验收申请表》

  【答案】C  

【解析】建设单位未取得城建档案管理机构出具的认可文件《建设工程档案合格证》，不得组织工程竣工验收。

三、多选题

1、建设单位各机构形成或收到的有关建设项目的前期文件、设备技术文件、竣工试运行文件及验收文件，应根据文件的性质，内容分别按整理。

A．年度         B．项目的单项          C．单位工程        D．分部工程

【答案】ABC

【解析】建设单位各机构形成或收到的有关建设项目的前期文件、设备技术文件、竣工试运行文件及验收文件，应根据文件的性质，内容分别按年度、项目的单项或单位工程整理。
2、勘察、设计单位形成的基础材料和项目设计文件应按（    ）整理。

A．年度           B．项目            C．专业              D．单位工程 

【答案】BC 

【解析】勘察、设计单位形成的基础材料和项目设计文件应按项目或专业整理。
3、施工技术文件应按单项工程的专业，阶段整理；检查验收记录、质量评定及监理文件按(    )整理。

A．分部工程         B．单位工程         C．分项工程           D．检验批

  【答案】B

【解析】施工技术文件应按单项工程的专业，阶段整理：检查验收记录、质量评定及监理文件按单位工程整理。
4、现场使用的译文及安装调试形成的非标准图、竣工图、设计变更、试运行及维护中形成的文件，工程事故处理文件由(     )整理。
A．监理单位          B．设备制造商        C．施工单位      D．建设单位

  【答案】C

【解析】设备、技术、工艺、专利及商检索赔文件应由承办单位整理；现场使用的译文及安装调试形成的非标准图、竣工图、设计变更、试运行及维护中形成的文件，工程事故处理文件由施工单位整理。
5、施工单位应负责其分包范围内施工资料的收集和整理，并对施工资料的（   ）负责。

A．完整性        B．真实性       C．有效性       D．系统性  

【答案】ABC  

【解析】施工单位应负责分包单位在其分包范围内施工资料的收集和整理，并对施工资料完整性、真实性、有效的负责。
6、（    ）需要对工程竣工报告进行归档保存。

A．施工单位     B．监理单位       C．质检单位       D．建设单位

【答案】ABD    

【解析】施工、监理、建设单位需要对工程竣工报告进行归档保存。
7、施工单位工程资料归档保存期限应满足工程（    ）的需要。

A．加固       B．成本符合       C．质量保修      D．质量追溯

  【答案】CD  

【解析】施工单位工程资料是施工过程的真实反映，是项目改、扩建、维护及质量追溯的原始记录。 
8、工程文件应采用耐久性强的书写材料，不得使用（    ）。

A．红色墨水     B．碳素墨水       C．蓝黑墨水      D．纯蓝墨水

【答案】AD  

【解析】工程文件应采用耐久性强的书写材料。
9、下列关于卷内文件页号规定中，说法正确的是（    ）。

A．卷内文件均按书写内容的页面编号。每卷单独编号，页码从“1”开始

B．成套图纸或印刷成册的科技文件材料，自成一卷的，原目录不可代替卷内目录

C．案卷封面、卷内目录、卷内备考表不编写页号

D．折叠后图纸页号一律在右下角

  【答案】ACD  

【解析】卷内文件均按书写内容的页面编号。每卷单独编号，页码从“1”开始；成套图纸或印刷成册的科技文件材料，自成一卷的，原目录可代替卷内目录；案卷封面、卷内目录、卷内备考表不编写页号；折叠后图纸页号一律在右下角。
10、案卷题名应（   ）。

A．应简明、准确地揭示卷内文件的内容

B．文件内容包括工程名称、专业名称、卷内文件的内容

C．注明档案编制日期   

D．注明文件保管期限

【答案】AB  

【解析】案卷题名，应简明、准确的揭示卷内科技文件的内容，主要包括产品、科研课题、建设项目、设备仪器名称或代字（号）、结构、阶段名称、文件类型名称等。
11、勘察、设计、施工、监理等单位向建设单位移交档案时应（    ）后方可交接。

A．编制移交清单     B．双方签字        C．相互确认      D．盖章

【答案】ABD 

第三节  施工资料管理的基础知识
一、判断题

1、档号用来固定档案排列顺序，反映档案内容。（    ） 

【答案】正确

【解析】档号用来固定档案排列顺序，反映档案内容，由具有特定含义的三组以上代码组成。
2、档号第一组代码为分类号。（    ）  

【答案】错误

【解析】案卷目录的编号，为档号第一组代码。
3、类是指具有某种共同属性（或特征）的事物（或概念）的集合。（    ）   

【答案】正确

【解析】类是指具有某种共同属性（或特征）的事物（或概念）的集合。
4、档案分类就是按文件的文种或保管期限来分类。（    ）
【答案】错误

【解析】档案分类指根据档案的来源、时间、内容、特点、形成和相互联系，将档案区分为不同类别的逻辑方法。
5、分类号，用来表示类目在分类体系中的保管期限。（    ）
【答案】错误

【解析】分类号，类目的标识符号，用来表示类目在分类体系中的级别、位置和排列顺序。
6、类目层次，遵循一定的逻辑规则，设置2级类目，各级类目上、下位类存在隶属关系。（    ）
【答案】错误

【解析】类目层次，遵循一定的逻辑规则，设置1~4级类目，各级类目上、下位类存在隶属关系。
7、文件材料无法归入合适的类目时，可归入相近的下位类目。（    ）
【答案】错误

【解析】文件材料无法归入合适的类目时，可归入相近的上位类目。
8、分类号，应根据本单位分类方案设定的类别号确定。（    ）
【答案】正确

【解析】分类号，应根据本单位分类方案设定的类别号确定。
9、国家标准或地方法规规定，实行见证取样的材料、构配件、工程实体检验等均必须实行见证取样、送样并签字及盖章。（    ）
【答案】正确

【解析】国家标准或地方法规规定，实行见证取样的材料、构配件、工程实体检验等均必须实行见证取样、送样并签字及盖章。见证员一般由监理人员担任。
10、工程开工报审是在工程项目开工之前对施工单位的质量管理体系进行检查的记录表格。（    ）   

【答案】正确

【解析】工程开工报审是在工程项目开工之前对施工单位的质量管理体系进行检查的记录表格。
11、地基验槽记录表中"基壁土层分布情况及走向"栏由施工单位填写，并应有附图，标明具体部位和尺寸。（    ）  

【答案】正确

【解析】地基验槽记录表中"基壁土层分布情况及走向"栏由施工单位填写，并应有附图，标明具体部位和尺寸。
12、观感质量验收，只能以观察、触摸或简单量测的方式进行。（    ）   

【答案】正确

【解析】观感质量验收，这类检查往往难以定量，只能以观察、触摸或简单量测的方式进行，并由各人的主观印象判断，检查结果是综合给出好、一般、差的质量评价。
13、施工项目经理在项目竣工预验合格后，应撰写工程质量评估报告对工程建设质量做出综合评价。（    ）  

【答案】错误

【解析】项目总监理在项目竣工预验合格后，应撰写工程质量评估报告对工程建设质量做出综合评价。
14、由建设单位采购供应的建筑材料、构配和设备，总包单位应提供相应的质量证明文件。（    ）  

【答案】错误

【解析】甲供材料，总包单位只做开箱申请与开箱检查记录。
15、旁站监理人员实施旁站监理时，旁站监理人员和施工单位现场质检人员均应旁站监理记录上签字。（    ）
【答案】正确

【解析】旁站监理人员实施旁站监理时，应如实准确的做好旁站监理记录。旁站监理人员和施工单位现场质检人员均应旁站监理记录上签字。
16、防水工人不用有上岗证就可以进场施工。（    ）
【答案】错误

【解析】特殊工种需要资格报审。
17、工程资料应真实反映工程质量的实际情况，工程资料可以在工程竣工后再进行收集和整理。（    ）
  【答案】错误

【解析】工程资料与施工同步管理。
18、工程发生延期时间时，施工单位向项目监理部提交《工程延期报审表》，在项目监理部最终评估出延期天数并与建设单位协商一致后，总监理工程师才给予批复。（    ）
【答案】正确

【解析】工程发生延期时间时，施工单位在合同约定的期限内，向项目监理部提交《工程延期报审表》，在项目监理部最终评估出延期天数并与建设单位协商一致后，总监理工程师才给予批复。
19、施工项目部报送的分包计划不用报送业主项目部审批。（    ）
【答案】错误

【解析】业主项目部负责审批施工项目部报送的工程项目分包计划及分包申请，严格控制工程项目的分包范围。审查分包商资质和业绩，按流程审批工程项目分包申请。定期组织开展工程项目分包管理检查，考核评价工程项目各参建单位分包管理工作。
20、分包商资质、业绩报施工单位领导审批后签订分包合同。（    ）  

【答案】错误

【解析】监理项目部应完善分包安全监理机制，审查工程项目分包计划申请，审查分包商资质、业绩，并进行入场前把关。动态核查进场分包队伍的人员配备、施工机具配备、技术管理等施工能力，发现问题及时提出整改要求，实施闭环管理。
21、重大设计变更单由监理单位签字，建设管理单位审批。（    ）
【答案】错误

【解析】建立设计变更和现场签证分级审批机制，加强设计变更与现场签证管控，合理控制工程造价。
二、单选题

1、案卷目录的编号，用以标识档案的形成或完成年度、建设项目的类型和顺序号等，称之为(   )。

A．目录代号          B．分类号         C．案卷号        D．项目代码

  【答案】A

【解析】案卷目录的编号，为档号第一组代码。用以标识档案的形成或完成年度、建设项目的类型和顺序号等，称之为目录代号。
2、类目是档案分类的(     )，是构成档案分类表的主要成分。  

A．基本单位          B．顺序           C．次要素          D．位置  

【答案】A

【解析】类目是一类在性质上具有某种（或某些）共同属性的事物的总称，用来表示一类事物的概念。是档案分类的基本单位，是构成档案分类表的主要成分。
3、分类原则，遵循文件的自然形成规律，保持文件之间的(     )，便于科学管理和工程建设文件开发利用。  

A．有机联系           B．固定关系         C．固定位置            D．固定排列

  【答案】A

【解析】分类原则，遵循文件的自然形成规律，保持文件之间的有机联系，便于科学管理和工程建设文件开发利用。
4、设计单位编制竣工图的专业划分与分类表不一致时，(     )。
 A．拆分              B．无需拆分            C．分册          D．按分类号分解 

  【答案】B

【解析】设计单位编制竣工图的专业划分与分类表不一致时，用其相近的分类号，保持竣工图专业卷册的联系，无需拆分。
5、音像等不现载体的档案，按其形成的主要内容，可随项目统一分类编目、(     )保管。 

A．一并              B．分库              C．共同         D．同库  

【答案】C

【解析】音像等不现载体的档案，按其形成的主要内容，可随项目统一分类编目、分库保管。 
6、收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，并应进行立卷归档由（    ）负责。

A．建设单位     B．监理单位     C．施工单位    D．档案管理部门

【答案】A  

【解析】建设单位负责收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，并应进行立卷归档。
7、物资供应单位应依据（    ）组织工程物资进场。

A．进度计划      B．施工组织设计   C．供货合同    D．施工方要求

【答案】C  

【解析】物资供应单位应依据供货合同组织工程物资进场。
8、设计交底是在建设单位主持下，由（   ）向各施工单位（土建施工单位与各设备专业施工单位）进行的交底，主要交代建筑物的功能与特点、设计意图与要求等。

A．设计单位      B．建设单位     C．监理单位     D．咨询单位

【答案】A  

【解析】设计交底由设计单位 向各施工单位（土建施工单位与各设备专业施工单位）进行的交底，主要交代建筑物的功能与特点、设计意图与要求等。
9、【解析】在基本建设程序中，工程项目的设计应在项目(    )完成。

A．决策阶段            B．前期工作阶段    C．实施阶段    D．验收阶段

 【答案】B  
【解析】在基本建设程序中，工程项目的设计应在项目前期工作阶段完成。
10、工程项目的初步设计应在项目的(    )阶段完成。

A．策划和决策     B．准备     C．实施    D．竣工验收和总结评价

【答案】B  

【解析】工程项目的初步设计应在项目的准备阶段完成。
11、对危险性较大的分部分项工程，施工项目部总工程师组织编制(     )。

A．专项施工方案           B．施工方法             C．作业票           D．作业方法  

【答案】A

【解析】按国家有关规定，对危险性较大的分部分项工程，施工项目部总工程师组织编制专项施工方案（含安全技术措施），并附安全验算结果，经施工企业技术、质量、安全等职能部门审核，施工企业技术负责人审批，报项目总监理工程师审核签字后，由施工项目部总工程师交底，专职安全管理人员现场监督实施。
12、概算应由具有相应资质的设计、咨询单位编制，以(     )为基础。

A．可研报告       B．竣工图          C．招投标文件      D．初步设计文件 

【答案】D

【解析】概算应由具有相应资质的设计、咨询单位编制，以初步设计文件为基础，内容深度及格式应符合国家、行业和公司相关规定，并满足业主和相关管理部门要求，在做好现场调查、市场调研的基础上，合理确定工程造价。
13、设计变更落实后，施工项目部填写(     )报监理项目部，监理项目部组织验收。

A．《设计变更执行报验单》            B．《计变更联系单》  
C．《工程设计变更审批单》            D．《工作联系单》 

 【答案】A

【解析】由施工、监理、业主项目部提出的设计变更，负责出具设《计变更联系单》，执行变更审批单位确认手续，按照批准的《工程设计变更审批单》组织实施，设计变更落实后，施工项目部填写《设计变更执行报验单》报监理项目部，监理项目部组织验收。
三、多选题

1、类目设置原则，准确、简明、具有较强的(     )。  

A．概括性          B．包容性           C．稳定性         D．足够的容量 

【答案】ABCD

【解析】类目设置原则，准确、简明、具有较强的概括性、包容性、稳定性和足够的容量。
2、档案分类 表中的代码是一个或一组有序的，易于（    ）识别和处理，表示特定事物（或概念）的数字、字母、汉字及其符号。

A．人              B．企业          C．计算机           D．系统

【答案】AC

【解析】档案分类 表中的代码是一个或一组有序的，易于人、计算机识别和处理，表示特定事物（或概念）的数字、字母、汉字及其符号。
3、施工单位根据（   ）等要求编制施工组织设计、施工方案等。

A．业主要求     B．图纸     C．可行性研究报告     D．合同文件

【答案】ABD  

【解析】施工单位根据合同、图纸、建设单位管理大纲等要求编制施工组织设计、施工方案等。
4、根据《建筑法》的规定，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，建设单位应当申请领取施工许可证，申请领取施工许可证应具备的条件是(   )。

A．已办理工程用地批准手续          B．在城市规划区内的，已取得规划许可证

C．需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求    D．已确定建设单位

【答案】ABC 

【解析】根据《建筑法》的规定，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，建设单位应当申请领取施工许可证，申请领取施工许可证应具备的条件是已办理工程用地批准手续；在城市规划区内的，已取得规划许可证；需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求。
5、工程质量监督机构对建设单位组织的竣工验收实施的监督主要是察看其(   )。

A．是否通过了规划、消防、环保主管部门的验收   B．程序是否合法

C．资料是否齐全                 D．实体质量是否存在严重缺陷

【答案】ABC  

【解析】工程质量监督机构对建设单位组织的竣工验收实施的监督主要是察看其是否通过了规划、消防、环保主管部门的验收；程序是否合法；资料是否齐全。
6、根据《建筑法》规定，属于违法分包的是(    )的行为。

A．分包单位将其承包的建设工程再分包

B．施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位

C．承包单位将其承包全部工程肢解后以分包的名义转给其他单位承包

D．施工总承包单位将建设工程半数以上工程内容的施工分包给其他单位

  【答案】ABCD 

【解析】根据《建筑法》规定，属于违法分包的是分包单位将其承包的建设工程再分包；施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位；承包单位将其承包全部工程肢解后以分包的名义转给其他单位承包；施工总承包单位将建设工程半数以上工程内容的施工分包给其他单位的行为。
7、招标代理机构应当具备的条件有(    )。

A．从事招标代理业务的营业场所和相应资金

B．能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量

C．符合要求可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库

D．必备的相关业务经验。  

【答案】ABC 

【解析】招标代理机构应当具备的条件有；从事招标代理业务的营业场所和相应资金；能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量；符合要求可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库。
8、工程结算包括(     )的全口径结算。

A．建筑工程费      B．安装工程费      C．设备购置费      D．其他费用 

 【答案】ABCD

【解析】工程结算指依据合同及有关规定对建设工程的立项、审批、实施、验收投运等工程建设全过程中的工程设计、施工、咨询、技术服务、物资供应、工程管理等建设费用结算的活动。包括建筑工程费、安装工程费、设备购置费和其他费用的全口径结算。
9、工程量管理是指工程项目实施过程中，依据(     )等，按照工程量计算规则，对施工工程量进行的计算和审核等管理工作。

A．未签证的变更单      B．设计图纸     C．工程设计变更    D．现场签证  

【答案】BCD

【解析】工程量管理是指工程项目实施过程中，依据设计图纸、工程设计变更和现场签证等，按照工程量计算规则，对施工工程量进行的计算和审核等管理工作。工程量管理贯穿于工程建设实施的全过程，各级工程管理单位、参建单位、咨询单位应严格执行工程量管理相关规定，及时开展工程量计算及审核确认工作。
10、监理项目部审查施工乙供材料、构配件、设备的(     )等质量证明文件。

A．质量证明文件        B．数量清单         C．自检结果         D．复试报告 

【答案】ABCD

【解析】监理项目部审查乙供材料/构配件/设备的质量证明文件、数量清单、自检结果、复试报告等质量证明文件。
11、同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位应由(    )建设等各方共同选定。  

A．设计             B．监理           C．施工          D．勘测  

【答案】BC

【解析】对混凝土施工，按规范要求留置养护混凝土试块，对《混凝土试块抗压强度进行汇总及强
度评定》。同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位应由监理、建设、施工等各方共同选定。
四、案例分析题
1、【背景资料】某工程乙供一批材料,其中一部分为新型材料,请问乙供材料应该怎么进行报审? 
判断题
（1）材料供货商资质不需要报业主项目部审批。（    ）
【答案】错误
【解析】根据施工承包合同，材料供货商资质需要报业主项目部审批，不需要报审的，由总监理工程师填写“免签”字样。
（2）新产品与特种设备应该报审。（     ）
【答案】正确
【解析】新产品应有型式试验报告、鉴定证书等，特种设备应有安全许可证等。
单选题

（3）供货商资质证明文件一般包括营业执照、（     ）、产品（典型产品）的检验报告、企业质量管理体系认证或产品质量认证证书（如果需要）等。
A．生产许可证       B．纳税证明
【答案】A
【解析】提供商资质证明文件一般包括营业执照、生产许可证、产品（典型产品）的检验报告、企业质量管理体系认证或产品质量认证证书（如果需要）等。
（4）水泥同一厂家，同一等级，同一品种且连续进场水泥袋装不超（     ）为一批进行取样送检。
A．200T          B．400T
【答案】A
【解析】水泥到场要有3天、28天出厂检验报告，同一厂家，同一等级，同一品种且连续进场水泥袋装不超200T为一批进行取样送检。
多选题

（5）《乙供工程材料/构配件/设备进场报审表》附件包括：（     ）。
A．数量清单      B．自检结果       C. 复试报告      D. 质量证明文件
【答案】ADBC
【解析】《乙供工程材料/构配件/设备进场报审表》附件包括：数量清单、 质量证明文件、 自检结果、 复试报告。
第3章  掌握资料安全管理的有关规定
一、判断題
1、应加强对计算机及其他信息设备的使用管理，凡涉及保密资料的电子设备、通信和办公自动化系统均应符合保密要求。（    ）
【答案】正确
【解析】应加强对计算机及其他信息设备的使用管理，凡涉及保密资料的电子设备、通信和办公自动化系统均应符合保密要求。
2、编报的统计报表要按现场实际完成情况严格审査核对，不得多报、早报、重报、漏报。（    ）
【答案】正确
【解析】编报的统计报表要按现场实际完成情况严格审査核对，不得多报、早报、重报、漏报。
3、对接受的保密文件，要严格按保密规定妥善收存，并认真执行密级文件资料的借阅规定。（    ）
【答案】正确
【解析】对接受的保密文件，要严格按保密规定妥善收存，并认真执行密级文件资料的借阅规定。
4、各单位应依法定期将具有长远保存价值的文件资料加强安全保护措施。（    ）
【答案】错误
【解析】各单位应依法定期将具有长远保存价值的文件资料向有关档案馆移交。
5、涉密计算机信息系统必须与互联网实行物理隔离，严禁用处理国家秘密信息的计算机上互联网。（    ）
【答案】正确
【解析】涉密计算机信息系统必须与互联网实行物理隔离，严禁用处理国家秘密信息的计算机上互联网。
二、单选题
1、各资料科（室）毎年定期对存档资料安全保管情况进行（    ）%的安全性抽样检査。
A．10                    B．20              C．30               D．40

【答案】A

【解析】各级资料管理部门应掌握存档资料安全保管情况，每年定期进行10%的安全性抽样检查，发现问题应及时采取措施予以处理。
2、资料室温度应控制在（    ）℃。
A．10～20              B．12～22             C. 14～24               D. 16～26

【答案】C

【解析】资料室（库)区内应配置有效的温湿度调节设备与检测系统。温度应控制在 14~24℃，相对湿度应控制在45～60％。
3、资料室湿度应控制在（   ）％。
A．30～45                 B．45～60              C．50～65               D．55～70

【答案】B
【解析】资料室（库）区内应配置有效的温湿度调节设备与检测系统。温度应控制在14～24℃，相对湿度应控制在45%～60%。
4、资料室（库)应配有防有害生物的物品，有效控制面积应达到到（     ）%。 
A．70           B．80               C．90            D．100

【答案】D
【解析】资料室（库）应配有防虫、霉、鼠等有害生物的药品，有效控制面积应达到100%。
5、资料室（库）照明应选择无（    ）光源。
A．污染       B．辐射       C．紫外线       D．红外线
【答案】C
【解析】资料室（库）照明应选择无紫外线光源。
6、（     ）负责工程项目的资料档案管理、计划、统计管理及内业管理工作。

A．资料员              B．安全员             C．质量员               D．施工员
【答案】A

【解析】资料员负责工程项目的资料档案管理、计划、统计管理及内业管理工作。
7、全部工程施工图纸每一项目应收存不少于（     ）套正式图纸。 

A．l                 B．2               C．3                 D．4

【答案】B

【解析】负责收存全部工程项目图纸，且每一项目应收存气少于两套正式图纸，其中至少一套图纸有设计单位图纸专用章。
8、按时向公司档案室移交目录一式（     ）份。

A．1              B．2                C．3               D．4

【答案】B

【解析】移交目录一式两份，双方各持一份。
9、资料管理工作人员（    ）应对库藏文件资料进行一次清点核对，做到登记台账与存档资料实体相符。

A．每年            B．每半年             C．每月          D．每季度
【答案】A
【解析】资料管理工作人员每年应对库藏文件资料进行一次清点核对，做到登记台账与存档资料实体相符。
三、多选题
l、安全管理工作的内容包括资料（    ）库房安全管理
A．安全管理流程       B．安全管理職职责      C．实体安全管理      D．信息安全管理 
【答案】BCD

【解析】其内容包括：资料安全管理职责、工程资料实体安全管理、资料信息安全管理和资料库房安全管理。

2、打印过的废纸和校对底稿应及时（     ）。

A．更新     B．清理     C．销毁     D．丢掉

【答案】BC

【解析】打印过的废纸和校对底稿应及时清理、销毁。

3、资料安全管理工作遵循严格管理、预防为主、（    ）的原则。

A．安全生产     B. 群策群力         C. 防治结合       D. 确保安全

【答案】CD
【解析】资料安全管理工作遵循严格管理、预防为主、防治结合、确保安全的原则。

4、新收集文件资料必须经（     ）后方能入库，并对消毒杀虫情况进行登记。

A. 消毒       B．风干      C. 除尘          D. 除湿

【答案】AC
【解析】新收集文件资料必须经消毒、除尘后方能入库，并对消毒杀虫情况进行登记。

5、与互联网相连的计算机或其他电子信息设备不得（    ）涉密档案信息。

A．下载        B. 存储        C. 处理      D. 传递

【答案】BCD
【解析】与互联网相连的计算机或其他电子信息设备不得存储、处理、传递涉密档案信息。
专业技能
第1章  能够参与编制施工资料管理策划
一、判断题
1、依据《建筑工程质量验收统一标准》确定施工项目的分部、分项、检验批。（   ）
【答案】正确

【解析】编制资料收集目录工作流程为：熟悉施工图、工程量清单、施工组织设计及《建筑工程质量验收统一标准》 确定实施工程项目的分部、分项、检验批。

2、依据《建筑工程施工资料计划编制导则》确定资料来源、内容及标准。（   ）
【答案】正确

【解析】依据《建筑工程施工资料计划编制导则》确定资料来源、内容及标准。

3、依据《建筑工程资料管理规程》划分资料类别。（   ）
【答案】正确

【解析】工程资料按照单位工程，参建单位资料依据《建筑工程资料管理规程》划分资料类别。

4、施工方案是从时间、空间、工艺、资源等方面确定施工顺序、施工方法、施工机械和技术组织措施等内容。（    ）
     【答案】正确

【解析】施工方案是从时间、空间、工艺、资源等方面确定施工顺序、施工方法、施工机械和技术组织措施等内容。
5、编制工程专业施工措施时，凡总措施中已经明确并足以指导施工的内容，可不必重新编写。（    ）

                                                        　  【答案】正确
【解析】工程专业施工措必须遵守总措施，所以总措施中已经明确并足以指导施工的内容，可不必重新编写。
6、编制《施工组织设计》应依据初步设计、主要施工图、施工合同和施工组织设计纲要进行编制，为项目工程作出全面安排并指导施工。（    ） 

                                                         【答案】正确
【解析】《施工组织设计》为项目工程作出全面安排并指导施工。编写时必须依据初步设计、主要施工图、施工合同和施工组织设计纲要进行编制。
7、施工组织设计分为施工组织设计纲要、施工组织总设计、专项施工组织设计三种类型。（   ）
                                                         【答案】正确
【解析】根据所涉及的广度和深度，施工组织设计分为施工组织设计纲要、施工组织总设计、专项施工组织设计三种类型。后者必须遵循前者进行编制。
8、对施工方案的比较：对一个具体对象编制的施工方案不应少于5个，以便遴选和优化。（   ）

                                                         【答案】错误

【解析】对施工方案的比较：对一个具体对象编制的施工方案不应少于2个，以便遴选和优化。
9、施工组织设计应包括质量保证体系及措施。（    ）

                                                         【答案】正确
【解析】根据施工组织设计编写要求，质量保证体系及措施是施工组织设计编写必须不可少的内容之一。
10、施工组织设计应包含确保文明施工的技术组织措施。（    ）

                                                         【答案】正确
【解析】根据施工组织设计编写要求，内容应包含确保文明施工的技术组织措施。
11、施工方案比较通用技术和经济两个方面进行分析。（     ）

                                                         【答案】错误

【解析】施工方案比较通用重要和经济两个方面进行分析。
12、规模较大的分部分项施工方案或专项施工方案按施工组织设计进行编制和审批。（    ）

                                                         【答案】正确
【解析】规模较大的分部分项施工方案或专项施工方案按施工组织设计进行编制和审批。
13、对施工方案的比较方法，属于经济性比较的是比较不同方案的经济计划性。（    ）

                                                         【答案】错误

【解析】对施工方案的比较方法，属于经济性比较的是比较不同方案实施的安全可靠性。
14、专项施工方案应包含施工安全保证措施。（    ）

                                                         【答案】正确
【解析】施工安全保证措施属专项施工方案内容。
15、专项施工方案可不编制劳动力计划。（    ）

                                                         【答案】错误

【解析】劳动力计划属专项施工方案内容之一。
16、建筑工程实行施工总承包的，专项方案应当由施工总承包单位组织编制。（    ）

                                                         【答案】正确
【解析】建筑工程实行施工总承包的，专项方案应当由施工总承包单位组织编制。
17、施工方案比较，重要性比较包括创新程度。（    ）

                                                         【答案】错误

【解析】施工方案比较，重要性比较包括推广应用价值、资源节约、降低污染等社会效益。
18、如因设计、结构、外部环境等因素发生变化确需修改的，修改后的专项方案应当重新履行审核批准手续。（    ）

                                                         【答案】正确
【解析】如因设计、结构、外部环境等因素发生变化确需修改的，修改后的专项方案应当重新履行审核批准手续。

19、质量控制文件主要用以表述保证和提高项目质量的文件，包括与项目质量有关的设计文件、工艺文件、研究试验文件等。（    ）
【答案】正确

【解析】质量控制文件主要用以表述保证和提高项目质量的文件，包括与项目质量有关的设计文件、工艺文件、研究试验文件等。
20、施工质量控制点是指为了保证作业过程质量而确定的重点控制对象、关键部位或薄弱环节。（    ）
【答案】正确

【解析】施工质量控制点是指为了保证作业过程质量而确定的重点控制对象、关键部位或薄弱环节。
二、单选题
1、施工单位技术管理资料管理流程是（     ）。

①内部审批         ②部门审核        ③批复            ④实施
A．①②③④         B. ②①③④          C．②③①④          D. ③①②④
【答案】A
【解析】施工单位技术管理资料管理流程顺序为内部审批、部门审核、批复、实施。

2、施工物资资料管理流程是（     ）。

①填单             ②取样             ③采购             ④审核
A．①②③④            B. ②①③④            C．②③①④           D. ③①②④
【答案】D
【解析】施工物资资料管理流程为采购、填单、取样、审核。

3、检验批质量验收程序及资料管理流程是（     ）。

①实施             ②自检            ③控制              ④验收
A．①②③④            B. ②①③④       C．①③②④             D. ③①②④
【答案】C
【解析】检验批质量验收程序及资料管理流程为实施、控制、自检、验收。

4、分项工程质量验收程序及资料管理流程是（     ）。

①检验批施工完成       ②自检         ③下道工序          ④验收
A．①②③④             B. ①②④③          C．①③②④                 D. ③①②④
【答案】B
【解析】分项工程质量验收程序及资料管理流程为检验批施工完成、自检、验收、下道工序。

5、分部（子分部）工程质量验收程序及资料管理流程是（    ）。

①检验批施工完          ②自检           ③下道工序         ④验收
A．①②③④            B. ①②④③        C．①③②④          D. ③①②④
【答案】B
【解析】分部（子分部）工程质量验收程序及资料管理流程为检验批施工完成、自检、验收、下道工序。

6、单位（子单位）工程质量验收程序及资料管理流程是（    ）。

①分部（子分部）施工完成           ②预验收          ③工程移交       ④验收

A．①②③④             B．②④①③         C．①②④③           D. ③①②④
 【答案】C
【解析】单位（子单位）工程质量验收程序及资料管理流程为分部（子分部）施工完成、预验收、验收、工程移交。

7、工程资料A类文件为（     ）文件。
A．工程准备阶段           B．施工资料          C．监理资料        D．竣工图
【答案】A

【解析】施工资料按照单位工程参建单位资料收集范围、资料性质和专业分类，分为 A类工程准备阶段的文件、B类监理资料、C类施工资料、D类竣工图、E类工程竣工文件。

8、工程资料B类文件为（    ）文件。
A．工程准备阶段        B．施工资料        C．监理资料        D．竣工图
【答案】C

【解析】施工资料按照单位工程参建单位资料收集范围、资料性质和专业分类，分为 A类工程准备阶段的文件、B类监理资料、C类施工资料、D类竣工图、E类工程竣工文件。

9、工程资料C类文件为（     ）文件。
A．工程准备阶段       B．施工资料        C．监理资料       D．竣工图
【答案】B

【解析】施工资料按照单位工程参建单位资料收集范围、资料性质和专业分类，分为 A类工程准备阶段的文件、B类监理资料、C类施工资料、D类竣工图、E类工程竣工文件。

10、工程资料D类文件为（    ）文件。
A．工程准备阶段        B．施工资料        C．监理资料      D．竣工图
【答案】D

【解析】施工资料按照单位工程参建单位资料收集范围、资料性质和专业分类，分为A类工程准备阶段的文件、B类监理资料、C类施工资料、D类竣工图、E类工程竣工文件。

11、监理规划的编号为（    ）。
A．00-00-B2            B. 00-00-B1         C．01-01-B2        D．01-01-B1
【答案】B
【解析】监理资料属于单位工程整体管理内容资料，编号中的分部、子分部工程代号可用“00”代替；例如建立管理规划资料的编号为00-00-B1。
12、施工组织设计中“主要施工方案和重大施工技术措施”内容包括主要交叉配合施工方案、(     )、关键性和季节性施工措施。 
A．停电施工方案    B．工序交接方案     C．工程验收方案   D．重大起吊运输方案

                                                         【答案】D

【解析】重大起吊运输方案涉及吊装机械、运输路线、运输车辆，对技术、安全同、机械要求较高，必须在施工组织设计体现，以便做好前期规划，停电施工方案 、工序交接方案、工程验收方案在施工过程编制，不必在施组中体现。
13、对于关键部位或技术难度大、施工复杂的检验批，在分项工程施工前，承包单位的技术交底书(作业指导书)要报(     )审批。
A．公司技术负责人       B．项目总工　　　C．监理工程师       D．建设单位

【答案】C

【解析】对于关键部位或技术难度大施工复杂的检验才比，在分项工程施工前，承包单位的技术交底书(作业指导书)要报监理工程师审批。

14、施工阶段，(      )是建立工作的依据。
A．设计文件       B．质量计划　　　　C．质量目标        D．质量评定记录资料

【答案】A

【解析】施工阶段，设计文件是建立工作的依据。
15、某建筑工程公司作为总承包商承接了某高校新校区的全部工程项目，针对其中的综合楼建设所作的施工组织设计属于（    ）。

A．施工规划    B．单位工程施工组织设计   C．施工组织设计   D.分部分项工程施工组织设计                           

                                                               【答案】B

【解析】综合楼工程属于该公司承接的整体工程属项目中的一个单位工程，单位工程施工组织设计是以单位工程为主要对象编制的施工组织设计。
16、结构施工图一般不包括（    ）。
A．结构设计图纸目录     B．结构设计总说明     C．结构平面图    D.结构剖面图                           

                                                               【答案】D

【解析】结构施工图一般包括：结构设计图纸目录、结构设计总说明、结构平面图和构件详图。
17、以下关于各专业施工图的排列顺序说法错误的是（    ）。
A．基础图在前，详图在后                 B．总体图在前，局部图在后     
C．次要部分在前，主要部分在后           D.先施工在前，后施工在后   

                                                               【答案】C

【解析】各专业施工图应按图纸内容的主次关系来排列：基础图在前，详图在后；总体图在前，局部图在后；主要部分在前，次要部分在后；先施工的在前，后施工的在后。
18、建筑工程施工图的识读方法中不包括下列哪一项（    ）。
A．总体了解     B．前后对照     C．详图细读    D.顺序识读                           

                                                               【答案】C
【解析】识读整套图纸时，应按照总体了解、前后对照、顺序识读、重点细读的识读方法。
19、质量控制文件主要用以表述保证和提高项目质量的文件不包括与项目质量有关的（    ）。
A．施工文件     B．设计文件       C．工艺文件     D. 研究试验文件                           

                                                               【答案】A

【解析】质量控制文件主要用以表述保证和提高项目质量的文件，包括与项目质量有关的设计文件、工艺文件、研究试验文件等。
20、在质量管理体系中使用四类文件，按其适用的范围可分为通用性文件和专用性文件，下列选项中属于专项性文件的是（    ）。

A．质量手册     B．质量计划　　C．程序文件     D. 质量方针政策                           

                                                               【答案】B

【解析】专项性文件是指就某项产品的特殊要求编制的专项文件，它是作为对通用性文件中一般规定的补充属于这类文件的有质量计划、质量目标等。

三、多选题
1、属于技术管理资料的是（     ）。
A．工程概况表      B．施工日记    C．施工组织设计   D．见证记录    E．施工检测计划
【答案】ABDE
【解析】施工单位技术管理资料管理流程其中技术管理资料包括:施工现场管理检查记录；企业资格证书；质量事故调查记录、事故报告；检测计划；见证记录；施工日志；设计交底、图纸会审；施工组织设计；施工方案；施工组织设计交底；质量、安全、技术交底；设计变更与工程洽商。

2、资料员工作职责有（    ）。

A．负责制定施工资料管理计划                    B．建立完整的资料控制管理台账
C．参与资料的收集、审査、整理                  D．参与资料的来往传递、追溯及借阅管理
E．负责管理系统的运用、服务和管理

【答案】BE

【解析】资料员的工作职责：（1）参与制定施工资料管理计划，建立施工资料管理规章制度；（2）建立完整的资料控制管理台账，进行施工资料交底(3)负责施工资料的及时收集、审查、整理（4)负责施工资料的来往传递、追溯及借阅管理，负责提供管理数据、信息资料(5)负责工程完工后资料的立卷、归档、验收、移交、封存和安全保密工作；（6)参与建立施工资料管理系统，负责管理系统的运用、服务和管理。

3、资料管理工作控制程序PDCA中的D包括（    ）工作。
A．计划           B．审查           C．整理         D．交底        E．收集
【答案】BCE
【解析】资料管理工作程序有：资料管理计划(P即计划、台账、交底)；资料管理检查（D即收集、审查、整理);资料管理实施（C即检索、处理、存储、传递、追溯、应用）；资料管理处理（A即立卷、归档、验收和移交)。

4、施工现场专业人员工作责任按规定分为（    ）两个层次。

A．策划          B．执行       C．负责       D．参与      E．实施
【答案】CD
【解析】施工现场专业人员工作责任按规定分为负责和参与两个层次。

5、资料员工作职责有（    ）。
A．参与建立施工资料管理规章制度          B．进行施工资料交底    
C．参与资料的收集、审査、整理            D.参与资料的来往传递、逍溯及借阅管理    
E．参与建立施工资料管理系统

【答案】ABE

【解析】资料员的工作职责：（1）参与制定施工资料管理计划，建立施工资料管理规章制度；（2）建立完整的资料控制管理台账进行施工资料交底；（3）负责施工资料的及时收集、审查、整理；（4）负责施工资料的来往传递、追溯及借阅管理，负责提供管理数据、信息资料；（5）负责工程完工后资料的立卷归档、验收、移交、封存和安全保密工作；（6）参与建立施工资料管理系统，负责管理系统的运用、服务和管理。 
6、资料管理工作控制程序（PDCA）中P包括（    ）工作。
A．计划             B．台账            C．管理             D．交底         E．收集
【答案】ABD
【解析】资料管理工作程序有：资料管理计划（P即计划、台账、交底）；资料管理检查（D即收集、审查、整理）；资料管理实施（C即检索、处理、存储、传递、追溯、应用）；资料管理处理（A即立卷、归档、验收和移交）。

7、工程资料按照参建单位资料（     ）分为ABCDE五大类。

A．收集范围    B．归档要求    C．资料性质    D．专业分类    E．形成过程

【答案】ACD
【解析】施工资料按照单位工程参建单位资料收集范围、资料性质和专业分类分为A类工程准备阶段的文件、B类监理资料、C类施工资料、D类竣工图、E类工程竣工文件。

8、工程准备阶段文件、工程竣工文件宜按《建筑工程资料管理规程》中规定的（    ）顺序编号。
A．单位         B．形成时间      C．分部       D．子分部     E．类别
【答案】BE

【解析】工程准备阶段文件、工程竣工文件宜按《建筑工程资料管理规程》中规定的类别和形成时间顺序编号。
9、监理资料宜按《建筑工程资料管理规程》中规定的（     ）顺序编号。

A．单位         B．形成时间      C．分部      D．子分部     E．类别

【答案】BCDE

【解析】监理资料宜按《建筑工程资料管理规程》中规定的形成时间、分部、子分部、类别顺序编号。
10、属于单位工程整体管理内容的资料，编号中的（    ）代号可用“00”代替。

A．分类          B．形成时间    C．分部        D．子分部    E．顺序号

【答案】CD

【解析】一些资料的内容适合于整个单位工程，难以划分到某一个分部中，因此组合编号中分部、子分部工程代号可用“00”。

11、同一（     ）的施工物资用在两个分部、子分部工程中时，资料编号中的分部、子分部工程代号可按主要使用部位填写。

A．厂家         B．品种        C．规格           D．批次        E．型号

【答案】ABD

【解析】同一厂家、同一品种、同一批次的施工物资用在两个分部、子分部工程中时，资料编号中的分部、子分部工程代号可按主要使用部位填写。

12、专用表格的编号应填写在表格（     ）。
A．左上角     B．右上角     C．右下角      D．编号栏中       E．适当位置注明
【答案】BD

【解析】专用表格的编号应填写在表格右上角的编号栏中。

四、案例分析题

1、【背景资料】某施工项目资料管理工作由技术负责人组织实施，该项目部配置资料员1名，规定资料员职责为：负责所有工程合同、资料图纸、洽商记录、来往函件的及时接收、整理、发放、借出、保存以及工程图纸变更等各项工作；随工程的开展进行同步收集和整理有关工程项目资料；对需要变更的文件和设计方案，应对其进行编号登记，及时、有效地传达到工程技术文件使用者手中；收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，并尽快着手进行立卷归档等。
判断题
（1）当施工资料能够证明工程已完工，工程便能交付使用。(    )
A．正确                       B. 不正确

【答案】B
【解析】当施工资料能够证明工程已完工，还需通过验收才能交付使用。

（2）该施工项目资料管理工作由技术负责人组织实施。（   ）
A．正确                   B. 不正确
【答案】A 
【解析】施工项目资料管理工作由技术负责人组织实施。
单选题
（3）施工资料是以(    )为组成单元，按不同相关专业分别管理。
A．设计单位    B．单位工程    C．施工项目    D．建设单位
【答案】B
【解析】施工资料是以单位工程为组成单元，按不同相关专业分别管理。

（4）施工资料可以反映出施工过程中一个企业科学合理的管理水平，能有效证明（   ）。
A．建筑物使用期限  B．建筑物施工进度  C．建筑物已交付使用   D．建筑物是否安全可靠

【答案】D 
【解析】施工资料可以反映出施工过程中一个企业科学合理的管理水平，能有效证明建筑物是否安全可靠。
（5）通过加强施工资料的管理，可以提高(    )，达到保证和提高工程质量的目的。
A．施工进度                   B．施工人员水平   
C．施工企业的管理水平              D．设计图纸质量。

【答案】C 

【解析】通过加强施工资料的管理，可以提高施工企业的管理水平，达到保证和提高工程质量的目的。
（6）施工单位资料员应在(    )，将工程施工资料整理完成。
A．工程竣工验收后            B．工程开工后 
C．工程竣工验收前         D．工程改建时

【答案】C 

【解析】施工单位资料员应在工程竣工验收前，将工程施工资料整理完成。
（7）施工单位资料员应至少编制(     )套施工资料。
A．一        B．两        C．三         D．四

【答案】B 

【解析】施工单位资料员应至少编制两套施工资料。
（8）单位工程完工后，建设单位应组织设计单位、监理单位、施工单位等进行竣工验收并记录，验收记录上（   ），必须签字盖章。
A．设计单位      B．监理单位      C．施工单位      D．以上各单位

【答案】D 

【解析】单位工程完工后，建设单位应组织设计单位、监理单位、施工单位等进行竣工验收并记录，验收记录上设计单位、监理单位、施工单位必须签字盖章。

 多选题
（9）施工资料是对建筑工程进行(    )的重要依据。
A．管理      B．检查      C．维修       D．使用

  【答案】ABC 

【解析】施工资料是对建筑工程进行管理、检查、维修的重要依据。
（10）施工单位资料员应保证施工资料的(    )。
A．真实性      B. 完整性      C．时效性     D．系统性

【答案】AB

【解析】施工单位资料员应保证施工资料的真实性、完整性。
2、【背景资料】某省送变电工程有限公司中标了一座500千伏变电站建设项目，其中主控楼的钢结构工程分包给某某建设有限公司，在钢结构工程开工准备前，您作为总包单位或监理单位项目管理人员，应审查分包单位报审的材料。
判断题
（1）审查某某建设有限公司分包施工单位的资质、管理人员资质。（    ）
【答案】正确
【解析】由于钢结构工程专业性较强，对专业设备、加工场地、工人素质，以及企业自身的施工技术标准、质量控制及检验制度要求较高，所以对施工企业资质和管理水平审查相当重要。
（2）在特殊工种人员报送的材料中，见到名为某某的焊工操作证（2010年取得操作证），即同意某某在本工程项目中施焊。（    ）
【答案】错误
【解析】焊工必须经考试合格并取得合格证书，持证后焊工必须在其考试合格项目及其认可范围、有效期内施焊。
单选题

（3）监理组织（     ）召开工地例会。
A．每周          B．每月      C．每季
【答案】A
【解析】每周，监理组织召开一次由建设、施工、监理单位三方共同参加的工地例会，及时解决施工中的问题。
（4）工地例会由（     ）单位参加。
A．监理 、施工         B．建设、施工、监理      C．建设、施工、监理、设计
【答案】B
【解析】组织参加每周召开一次由建设、施工、监理单位三方共同参加的工地例会，及时解决施工中的问题。
多选题

（5）资质审查内容（    ）。
A．施工资质经营范围是否满足工程要求     
B．施工技术标准、质量保证体系、质量控制及检验制度是否满足工程设计技术指标要求。        C．考察施工企业生产能力是否满足工程进度要求
【答案】ABC
【解析】钢结构工程项目，应该审查施工企业资质和管理水平。
第2章  能够建立施工资料收集台账
一、判断题
1、对接受的保密级文件，要严格按保密规定妥善收存，并认真执行密级文件的借阅规定。（    ）
【答案】正确
【解析】对接受的保密级文件，要严格按保密规定妥善收存，并认真执行密级文件资料的借阅规定。

2、上级主管机关所发的文件由档案资料室统一接收。（    ）
【答案】错误
【解析】上级党政主管机关所发的行政及党务方面的文件有办公室统一接收。

3、施工图资料不足部分施工单位可委托档案资料室向设计院提出增加施工图供应数量。（    ）
【答案】正确
【解析】档案资料室仅提供施工单位一套或两套文件，不足部分施工单位可委托档案资料室向设计院提出增加施工图供应数量。
4、设备资料文件不足部分施工单位可自行联系复制。（    ）
【答案】正确

【解析】设备资料文件不足部分，有施工单位自行联系复制，复制的设备资料应加盖 “复印件”印章。
5、各单位提供给工程部的工程文件由档案资料室统一接收。（    ）

【答案】正确

【解析】各单位提供给工程部的工程文件由档案资料室统一接收。

6、工程部其他部门或个人从外单位带回或通过其他途径收到的工程文件，一律交档案资料室。（    ）

【答案】正确

【解析】工程部其他部门或个人从外单位带回或通过其他途径收到的工程文件，一律交档案资料室。

7、档案资料室对接收的工程文件资料，无须进行数量和外观质量检查。（    ）

【答案】错误
【解析】档案资料室对接收的工程文件资料，必须进行数量和外观质量检查，发现问题应及时通知寄发单位补发。

8、对接收的密级文件资料，要严格按保密规定妥善收存，并严格执行密级文件资料的借阅规定。（    ）

【答案】正确
【解析】对接收的密级文件资料，要严格按保密规定妥善收存，并严格执行密级文件资料的借阅规定。

9、档案资料室对所有的工程文件资料实施整编作业。（    ）

【答案】错误
【解析】档案资料室仅对归档的工程文件资料实施整编作业，并建立档案登录总登记账和分类登记账。

10、档案资料室应建立档案登录总登记账和分类登记账。（    ）

【答案】正确
【解析】档案资料室应建立档案登录总登记账和分类登记账。
11、施工资料是建筑工程在工程施工过程中形成的资料，包括施工管理资料、施工技术资料、竣工验收资料等8 类。（   ）

                                                          【答案】正确

【解析】施工资料是建筑工程在工程施工过程中形成的资料，包括施工管理资料、施工技术资料、竣工验收资料等8 类。
12、单位工程施工组织设计是以单位工程为主要对象编制的施工组织设计，对单位工程施工过程指导和制约作用。（   ）

                                                          【答案】正确

【解析】单位工程施工组织设计是以单位工程为主要对象编制的施工组织设计，对单位工程施工过程指导和制约作用。
二、多选题

1、档案室应建立（   ）登记账。

A．总           B．子             C．分           D．细             E．专用

【答案】AC

【解析】档案资料室对接受的工程文件应及时建立工程文件接收总登记账和分类账，并能利用计算杌进行各类工程文件的查询和检索。
2、档案室应按主管领导审定的（    ）分发工程文件资料。

A．施工图目录             B．施工图分发表               C．设备资料分发表

D．设备资料目录           E．设备明细表

【答案】BC

【解析】在工程文件资料发放登记制度规定中,挡案资料室按工程部领导审定的施工图分发表、设备资料分发表分发工程文件资料。 
3．施工组织设计和专项施工方案的编制依据主要有 (    )。
A．工程合同             B．施工图纸
C．技术图集             D．标准、规范      E.施工方法

                                                          【答案】ABCD

【解析】施工组织设计和专项施工方案的编制依据主要有工程合同、施工图纸、技术图集、所需的标准、规范、规程等。
4、施工组织设计和专项施工方案的编制应做到 (    )。
A．经济合理     B．通俗易懂     C．技术先进     D．范围全面     E.留有余地

                                                          【答案】ACE

【解析】施工组织设计和专项施工方案的编制应做到经济合理、技术先进、留有余地。

5、建筑工程施工图的分类，按专业分工不同可分为 (     )。
A．建筑施工图            B．结构施工图
C．给排水施工图          D．采暖通风施工图        E.设备施工图

                                                          【答案】ABE

【解析】建筑工程施工图的分类，按专业分工不同可分为建筑施工图、结构施工图、设备施工图。

6、结构施工图一般包括 (      )。
A．结构设计图纸目录        B．结构设计总说明
C．结构平面图              D．构件详图            E.结构剖面图

                                                          【答案】ABCD

【解析】结构施工图一般包括: 结构设计图纸目录、结构设计总说明、结构平面图和构件详图。
7、下列关于各专业施工图的排列顺序说法正确的是 (    )。
A．基础图在前，详图在后                  B．总体图在前，局部图在后
C．主要部分在前，次要部分在后            D．先施工在前，后施工在后     
E. 重要部分在前，次要部分在后

                                                          【答案】ABCD

【解析】各专业施工图应按图纸内容的主次关系来排列：基础图在前，详图在后；总体图在前，局部图在后；主要部分在前，次要部分在后；先施工的在前，后施工的在后。

8、建筑工程施工图的识读方法包括 (    )。
A．总体了解        B．前后对照        C．详图细读   
D．顺序识读        E.重点细读

                                                          【答案】ABDE

【解析】识读整套图纸时，应按照总体了解、前后对照、顺序识读、重点细读的识读方法。
9、施工组织设计按编制对象，可分为(    )。
A．标后施工组织设计    B．标前施工组织设计
C．施工方案            D．施工组织总设计       E. 单位工程施工组织设计
                                                          【答案】CDE
【解析】施工组织设计按编制对象，可分为施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案。按编制阶段的不同，可分为投标阶段施工组织设计(简称标前施工组织设计)和实施阶段施工组织设计(简称标后施工组织设计)。

10、开工报告中应包含施工进度计划，其主要内容有(       )等。 
A．施工准备计划、施工程序          B．施工力量配置、施工机具配置  
C．施工材料设备供应计划            D．施工图纸供应计划

                                                         【答案】ABCD
【解析】开工报告中应包含施工进度计划，其主要内容有施工准备计划、施工程序，施工力量配置、施工机具配置，施工材料设备供应计划，施工图纸供应计划等。

第3章  能够进行施工资料交底
一、判断题
1、资料员措导项目经理收发文件。（    ）

【答案】错误
【解析】资料员协助项目经理收发项目文件，编制项目资料管理计划，协助项目经理进行资料签字、签章。

2、资料员负责试验报告单的验证确认。（    ）

【答案】错误
【解析】资料员指导项目技术负责人进行技术文件资料的签字、签章。

3、施工组织设计由项目负责人编制。（    ）

【答案】正确
【解析】施工组织设计由项目负责人编制，项目技术总工审核，总监理工程师审批。

4、施工现场质量检查记录由项目技术总工审批。（    ）

【答案】错误
【解析】施工现场质量检查记录由项目负责人编制，项目技术总工审核，总监理工程师审批。

5、检验批质量验收记录由专业质量员编制。（    ）

【答案】正确
【解析】检验批质量验收记录由专业质量员编制，项目专业质量员审核，专业监理工程师审批。
6、施工技术交底是某一单位工程开工前，或一个分项工程施工前进行的技术性交代，其目的是使施工人员对工程特点、技术质量要求、施工方法与措施和安全等方面有一个较详细的了解，以便于科学的组织施工，避免事故的发生。

【答案】正确
【解析】施工技术交底是某一单位工程开工前，或一个分项工程施工前进行的技术性交代，其目的是使施工人员对工程特点、技术质量要求、施工方法与措施和安全等方面有一个较详细的了解，以便于科学的组织施工，避免事故的发生。

7、施工技术交底是对施工质量达到的质量标准和使用功能等要求加以说明。

 【答案】错误

【解析】质量验收标准的交底主要是对施工质量达到的质量标准和使用功能等要求加以说明。

8、工程质量缺陷一般是指工程不符合国家或行业现行有关技术标准、设计文件及合同中对质量的要求。（   ）

                                                          【答案】正确

【解析】工程质量缺陷一般是指工程不符合国家或行业现行有关技术标准、设计文件及合同中对质量的要求。

9、记录施工情况包括:记录单位工程名称、开工时间、完成时间、施工工艺、完成情况、未完成情况、未完成原因及其他情况等。（   ）

                                                          【答案】错误

【解析】记录施工情况包括:记录分部分项工程名称、开工时间、完成时间、施工工艺、完成情况、未完成情况、未完成原因及其他情况等。
10、任何工程项目只有按照技术规程、技术标准进行施工、检验，才能保证工程质量，达到符合性的技术要求。（     ）
  【答案】正确
【解析】任何工程项目只有按照技术规程、技术标准进行施工、检验，才能保证工程质量，达到符合性的技术要求。
11、发现违反标准和规程的行为，施工管理人员（工长、技术员等)应制止和纠正，对造成严重后果的要进行处分。（     ）
  【答案】正确
【解析】发现违反标准和规程的行为，施工管理人员（工长、技术员等)应制止和纠正，对造成严重后果的要进行处分。
12、要明确技术交底的责任，责任人员不包括项目技术负责人。（      ）
【答案】错误
【解析】要明确技术交底的责任，责任人员包括项目技术负责人、施工员、作业队长、作业班组长等。
13、施工技术交底的内容，技术方面有特殊人员培训。（     ）
  【答案】错误
【解析】施工技术交底的内容主要有技术和安全两方面。技术方面有：施工工艺和方法、技术手段、质量要求、特殊仪器仪表使用等；安全方面有：安全风险特点、安全防范措施、发生事故的应急预案等。
14、交底是组织者与执行者间的一种行为，是执行者在活动前向执行者布置工作或任务的一个关键环节。（      ）
  【答案】错误
【解析】交底是组织者与执行者间的一种行为，是组织者在活动前向执行者布置工作或任务的一个关键环节，目的是把工作或任务的内容、目标、手段、涉及的资源、环境条件、可能发生的风险等由组织者向执行者解释清楚，执行者在理解的基础上使活动结果达到组织者的预期要求。
15、施工技术交底是施工活动开始前的一项有针对性的、关于施工技术方面的、技术管理人员向作业人员或下级技术管理人员向上级技术管理人员做的符合规定、符合技术管理制度要求的重要工作。（      ）
【答案】错误
【解析】施工技术交底是施工活动开始前的一项有针对性的、关于施工技术方面的、技术管理人员向作业人员或上级技术管理人员向下级技术管理人员做的符合规定、符合技术管理制度要求的重要工作，以保证施工活动按计划有序地顺利展开。
16、施工员在接到工程设计图纸和批准的施工组织设计后，应组织有关人员进行技术交底。（    ）
   【答案】正确
【解析】施工员在接到工程设计图纸和批准的施工组织设计后，应组织有关人员进行技术交底。

二、单选题
1、施工组织设计由（     ）审批。
A．项目负责人           B．项目技术总工    C．施工单位总工    D．总监理工程师
【答案】B

【解析】建筑工程施工资料交底，施工组织由项目技术总工审批。

2、施工现场质量检查记录由（     ）编制。
A．项目负责人          B．项目技术总工    C．施工单位总工    D．总监理工程师
【答案】A
【解析】建筑工程施工资料交底，施工现场质量检查记录由项目负责人编制。

3、检验批质量检查记录由（    ）审核。

A．项目负责人           B．专业监理工程师    C．专业质量员    D．项目专业质量员
【答案】D

【解析】建筑工程施工资料交底，检验批质量检查记录由项目专业质量员审核。

4、分部工程质量检査记录由（    ）填写。
A．项目经理           B．专业监理工程师       C．资料员        D．项目专业质量员
【解析】建筑工程施工资料交底，分部工程质量检查记录由资料员填写。

5、参与工程竣工验收，准备结算资料和分析总结，接受审计是（    ）的资料管理职责。
A．项目经理      B．项目技术负责人      C．专业施工员         D．项目专业质量员

【答案】A
【解析】项目经理参与工程竣工验收，准备结算资料和分析总结，接受审计。

6、指导捡査各项施工资料的正确填写和收集整理是（    ）的资料管理职责。

A．项目经理       B．项目技术负责人    C．专业施工员         D．项目专业质暈员
【答案】B 

【解析】项目技术负责人负责组织对施工组织设计和施工技术措施的编制和贯彻执行，指导、检查各项施工资料的正确填写和收集整理。

7、编制各施工班组的月进度计划表是（    ）的资料管理职责。
A．项目经理           B．项目技术负责人       C．专业施工员    D．项目专业质量员
【答案】C

【解析】专业施工员：编制工程总进度计划表和月进度计划表及各施工班组的月进度表。

8、负责试验报告单的验证确认是（    ）的资料管理职责。
A．项目经理          B．项目技术负责人    C．专业施工员    D．项目专业质量员
【答案】D

【解析】项目专业质量员：工序作业完成后，施工员组织工序验收，质检员验证确认、检查、监督，按验收规范、施工图纸及验收试验计划做好施工试验的检验，负责实验报告单的验证确认。

9、图纸会审的程序是设计单位作设计交底，（    ）对图纸提出问题，有关单位发表意见，与会审者讨论、研究、协商逐条解决问题达成共识，组织会审的单位汇总成文等。
A．建设单位     B．设计单位     C．施工单位     D. 监理单位                           

                                                               【答案】C

【解析】图纸会审的程序是设计单位作设计交底，施工单位对图纸提出问题，有关单位发表意见，与会审者讨论、研究、协商逐条解决问题达成共识，组织会审的羊位汇总成文等。

10、施工技术交底的分类不包括（    ）。
A．设计交底                       B．施工组织设计交底    
C．分部、分项工程施工技术交底     D. 单位工程施工技术交底                           

                                                               【答案】D

【解析】技术交底的分类: ①设计交底，即设计图纸交底;②施工组织设计交底;③分部、分项工程施工技术交底。

11、按《高层建筑混凝土结构技术规程》要求，高层、超高层建筑轴线竖向投测每层允许偏差为（    ）mm。
A．2     B．3     C．4     D. 5。                        

                                                               【答案】B

【解析】《高层建筑混凝土结构技术规程》要求，高层、超高层建筑轴线竖向投测每层允许偏差为3mm。
12、施工进度计划的审核内容不包括（    ）。
A．进度安排是否符合上级规定    
B．施工进度计划中的内容是否有遗漏，分期施工是否满足分批交工的需要和配套交工的要求    C．施工顺序安排是否符合施工程序的要求     
D. 资源供应计划是否能保证施工进度计划的实现，供应是否均衡，分包人供应的资源是否满足进度要求                           

                                                               【答案】A

【解析】施工进度计划的审核内容:施工进度计划中的内容是否有遗漏，分期施工是否满足分批交工的需要和自己套交工的要求;施工顺序安排是否符合施工程序的要求;资源供应计划是否能保证施工进度计划的实现，供应是否均衡，分包人供应的资源是否满足进度要求等。
13、均衡施工的指标不包括（    ）。
A．均衡系数     B．不均衡系数     C．极差值       D. 均方差值                           

                                                               【答案】A
【解析】均衡施工的指标一般有三种:①不均衡系数K; ②极差值e.R; ③均方差值σ20。

14、流水施工的基本参数不包括下列哪一项（    ）。

A．时间参数     B．技术参数     C．工艺参数     D. 空间参数                          

                                                               【答案】B

【解析】流水施工的基本参数包括:时间参数;工艺参数;空间参数。

15、下列不属于施工进度计划的调整方法的是（    ）。

A．加强安全教育             B．增加资源投入    

C．增减工作范围              D. 提高劳动效率                          

                                                               【答案】A

【解析】施工进度计划的调整方法包括:增加资源投入、改变某些工作间的逻辑关系、资源供应的调整、增减工作范围、提高劳动效率、将部分任务转移、将一些工作合并。

16、某施工企业在编制施工组织总设计时，已完成的工作有：收集和熟悉有关资料和图纸、调查项目特点和施工条件、计算主要工种的工程量、确定施工的总体部署和施工方案， 则接下来应该进行的工作是(    )。

A．计算主要技术经济指标              B．编制施工总进度计划     
C．编制资源需求量计划                D．施工总平面图设计     

                                                                      【答案】B

【解析】施工组织总设计的编制通常采用的程序包括：①收集和熟悉编制施工组织总设计 所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究；②计算主要工种工程的 工程量；③确定施工的总体部署；④拟订施工方案；⑤编制施工总进度计划；⑥编制资源需求量计划；⑦编制施工准备工作计划；⑧施工总平面图设计；⑨计算主要技术经济指标。

17、施工进度计划反映了(    )在时间上的安排。

A．最佳施工方案       B．施工条件     C．最佳施工工艺    D．合理的施工工序 

                                                                  【答案】A

【解析】施工进度计划反映了最佳施工方案在时间上的安排，采用计划的形式，使工期、成本、资源等方面，通过计算和调整达到优化配置，符合项目目标的要求。

18、编制施工组织总设计的依据是(    )。     
A．建设工程合同                    B．建设地区基础资料    
C．各项资源需求量计划              D．单位工程施工组织设计     

                                                                       【答案】B

【解析】施工组织总设计的编制依据主要有：①计划文件；②设计文件；③合同文件；④建设地区基础资料；⑤有关的标准、规范和法律；⑥类似建设工程项目的资料和 经验。

19、单位工程施工组织设计的编制依据不包括(    )。  

A．合同文件    B．资源配置情况    C．有关的标准、规范    D．建设单位的意图和要求    

                                                                       【答案】A

【解析】单位工程施工组织设计的编制依据主要包括：①建设单位的意图和要求，如工期、质量、预算要求等；②工程的施工图纸及标准图；③施工组织总设计对本单位工程的工期、质量和成本的控制要求；④资源配置情况；⑤建筑环境、场地条件及地质、气象资料，如工程地质勘测报告、地形图和测量控制等；⑥有关的标准、规范和法律；⑦有关技术新成果和类似建设工程项目的资料和经验。A项属于施工组织总设计的编制依据。

20、220kV及以上变压器本体露空安装附件时，环境相对湿度应小于(       )。

A．80%      B．82%      C．85%      D．90%

【答案】A

【解析】220kV及以上变压器本体露空安装附件时，环境相对湿度应小于80%。

21、施工过程中，隐蔽工程在隐蔽前应通知（      ）进行验收，并形成验收文件。

A．建设单位           B．施工单位 　   　C．质检单位           D．监理工程师

【答案】A

【解析】施工过程中，隐蔽工程在隐蔽前应通知建设单位(或监理单位)进行验收，并形成验收文件。

22、施工技术交底是施工工序中的首要环节，应认真执行，未经技术交底(      )。
 

A．不得施工  
 B．可以施工  
   C．可先施工后补     D．可边施工边交底

                                                         【答案】A

【解析】根据电力建设工程施工技术管理导则，施工技术交底是施工工序中的首要环节，应认真执行，未经技术交底不得施工。

23、公司应设置管理机构或指定一个(      )并正常开展检测和计量管理工作。
 


A．专人     
B．部门主管     
C．领导      
D．外单位机构负责

                                                         【答案】B

【解析】根据电力建设工程施工技术管理导则，公司应设置管理机构或指定一个部门主管并正常开展检测和计量管理工作。

24、公司或施工现场各类试验室的资质应符合(     )的规定和标准，并取得有关主管部门的认证。

A．企业  
    B．国家或行业    
C．主管单位   
D．建设单位

                                                                 【答案】B
【解析】根据电力建设工程施工技术管理导则，公司或施工现场各类试验室的资质应符合国家或行业的规定和标准，并取得有关主管部门的认证。


25、施工中需要变更设计时，应提出(     )，主管部门认可并办理签证，经批准后方可更改。

A．报告       
B．工作联系单    
C．设计变更申请  
D．变更理由

                                                         【答案】C

【解析】根据电力建设工程施工技术管理导则，施工中需要变更设计时，应提出设计变更申请，主管部门认可并办理签证，经批准后方可更改。

26、超出建设单位和设计单位审批权限的的设计变更，应先由(       )报有关上级单位批准。

A．施工单位        B．监理单位  
C．设计单位  
D．建设单位

                                                         【答案】D

【解析】根据电力建设工程施工技术管理导则，超出建设单位和设计单位审批权限的的设计变更，应先由建设单位报有关上级单位批准。
27、施工技术交底的分类不包括(      )。

A．设计交底                       B．施工组织设计交底

C．分部、分项工程施工技术交底     D．单位工程施工技术交底

【答案】D

【解析】技术交底的分类:①设计交底，即设计图纸交底;②施工组织设计交底;③分部、分项工程施工技术交底。

28、设计交底是在建设单位主持下，由设计单位向(      ) 进行的交底，主要交代工程的特点、设计意图与要求等。

A．建设单位          B．施工单位　　　C．项目经理          D．监理单位

【答案】B

【解析】设计交底是在建设单位主持下，由设计单位向施工单位进行的交底，主要交代工程的特点、设计意图与要求等。

29、分部、分项工程施工技术交底，是在工程施工前，由(      )对施工队长进行的交底。

A．施工员        B．监理员　　　　C．安全员         D．资料员

【答案】A

【解析】分部、分项工程施工技术交底，是在工程施工前，由施工员对施工队长进行的交底。
30、超出建设单位和设计单位审批权限的的设计变更，应先由(      )报有关上级单位批准。
A．施工单位         B．监理单位    
C．设计单位  
D．建设单位
  【答案】D

【解析】超出建设单位和设计单位审批权限的的设计变更，应先由建设单位报有关上级单位批准。
31、一个工程分别由多个施工单位承包施工时，则由(      )负责组织对各承包范围之间结合部的相关问题进行图纸会检。
 


A．建设(监理)单位  
   B．各承包单位  
   C．设计单位   
D．生产运行单位
【答案】A

【解析】一个工程分别由多个施工单位承包施工时，则由建设(监理)单位负责组织对各承包范围之间结合部的相关问题进行图纸会检。
 


32、图纸会检应由(      )做好记录，详细汇总各方意见，及时整理会议纪要，由主持人签发后送达有关单位。
 


A．监理单位  
    B．主持单位     
C．设计单位        D．建设单位
 【答案】B

【解析】图纸会检应由主持单位做好记录，详细汇总各方意见，及时整理会议纪要，由主持人签发后送达有关单位。
 


33、图纸会检中发现的问题一并在会审会议协商解决并做出决议，需要变更设计的，由设计单位出(       )发送有关单位。
 


A．工作联系单  
     B．会议纪要    
C．设计变更通知单  
  D．施工图
【答案】C

【解析】图纸会检中发现的问题一并在会审会议协商解决并做出决议，需要变更设计的，由设计单位出设计变更通知单发送有关单位。
三、多选题
1、施工资料交底的近外层对象包括（    ）。
A．质监站    B．安监站    C．建设单位    D．项目经理    E．项目技术负责人
【答案】ABC

【解析】施工资料交底的近外层对象包括：质量监督站、安全监督站、建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位、试验检测单位及供货单位等有关咨询单位。

2、资料员指导项目技术负责人进行技术资料的（    ）。
A．编写      B．填写       C．签字        D．审核       E．盖章
【答案】CE

【解析】资料员指导项目技术负责人进行技术文件资料的签字、签章。

3、依据《建筑工程资料管理规程》及工程资料（    ）提出资料的形成规定。
A．类别      B．专业      C．来源      D．保存形成要求    E．填写要求
【答案】ACDE

【解析】依据《建筑工程资料管理规程》及工程资料类别、专业、来源、保存形成要求及填写要求提出资料的形成规定。

4、依据《建筑工程资料管理规程》的规定及工程资料要求提出资料（   ）的规定。 
A．编制      B．签字    C．审核      D．盖章          E．审批
【答案】ACE

【解析】依据《建筑工程资料管理规程》的规定及工程资料要求提出资料编制、审核、审批的规定。
5、建筑工程文件归档的范围（    ）等单位在建设过程中形成的文件向有关机构移交。
A．建设     B．质监    C．设计     D．施工       E．监理
【答案】ACDE

【解析】建筑工程文件的归档范围:建设、勘察、设计、施工、监理等单位将本单位在工程建设过程中形成的文仵向本单位信息管理机构移交。

6、建筑工程文件归档的范围有关单位在建设过程中形成的文件向（    ）机构移交。

A．建设单位档案管理            B．质监单位档案管理           C．本单位档案管理  

D．本单位信息管理              E．建设单位信息管理

【答案】AD
【解析】建筑工程文件的归档范围：建设、勘察、设计、施工、监理等单位将本单位在工程建设过程中形成的文件向本单位信息管理机构移交。建设、勘察、设计、施工、监理等单位将本单位在工程建设过程中形成的文件向建设单位档案管理机构移交。

7、建设工程归档资料（    ）均应符合《建设工程文件归档整理规定》的规定。
A．收集质量        B．整理质量       C．分类      D．组卷      E．传递
【答案】ACD

【解析】建设工程归档资料质量要求：建设工程归档资料收集质量、分类和组卷均应符合《建设工程文件归档管理规范》的要求。
8、质量管理体系中使用的文件有(      )。
A．质量手册              B．质量计划
C．程序文件              D．质量目标                 E．记录

【答案】ABCE

【解析】质量管理体系中使用的文件有四类:质量手册、质量计划、程序文件、记录。
9、施工单位现场质量检查的内容有 (       )。
A．成品保护检查              B．开工前检查
C．工序交接检查              D．停工后复工前的检查              E．隐蔽工程检查

【答案】ABCDE

【解析】施工单位现场质量检查的内容有:①开工前检查;②工序交接检查;③隐蔽工程检查;④停工后复工前的检查;⑤分项分部工程完工后，应经检查认可，签署验收记录后，才允许进行下一工程项目施工;⑥成品保护检查。

10、编制施工组织设计文件时，首先对工程的施工条件和技术水平进行分析，为了能对施工活动进行科学部署，应该考虑(    )。    

A．项目的结构特点               B．业主的资金筹措情况            C．合同条件    
D．项目建成运营后的经济效果     E．项目所在地的地质水文情况 

                                                               【答案】ACE
【解析】为了能对施工活动进行科学部署，施工组织设计的内容要结合工程对象的实际特点、施工条件和技术水平进行综合考虑个工程的概况，一般包括：①工程概况（包括本项目的性质、规模、建设地点、结构特点、建设期限、分批交付使用的条件、合同条件；本地区的地形、地质、水文和气象情况；施工力量，劳动力、机具、材料、构件等资源供应情况；施工环境及施工条件等）；②施工部署及施工方案；③施工进度计划； ④施工平面图；⑤主要技术经济指标。
11、施工技术交底一般包括(      )。

A．设计交底            B．合同交底

C．施工组织设计交底    D．分部、分项工程施工技术交底           E．材料交底

【答案】ACD

【解析】技术交底的分类: ①设计交底，即设计图纸交底;②施工组织设计交底;③分部、分项工程施工技术交底。
12、输电线路工程的施工图一般由（      ）等组成。

A．总体部分         B．导线部分           C．杆塔部分

D．基础部分         E．绝缘子金具部分     F．接地部分

【答案】ABCDEF
【解析】输电线路工程的施工图一般由总体部分、导线部分、杆塔部分、基础部分、绝缘子金具部分、接地部分等组成。

13.输电线路工程施工图的导线部分包括(      )等。
A．导线、避雷线机械特性曲线图      B．金具图
C．安装图                          D．特殊耐张段安装表

【答案】ACD
【解析】输电线路工程施工图的导线部分包括导线、避雷线机械特性曲线图、安装图和特殊耐张段安装表等。

14、采用桅杆起重机进行吊装的吊装方案中，其吊装平面、立面布置图应标注的主要内容包括(   )。

A．设备组装、吊装位置

B．桅杆安装(竖立、拆除)位置

C．设备吊点位置及结构图

D．所用的各个地锚位置或平面坐标

E．吊装警戒区

                                                            【答案】ABDE
15、施工质量控制的基本要求有(     )。

A．以科学组织管理确保工程质量      B．严格控制投入品的质量

C．严防系统性因素的质量变异        D．严把分项工程质量检验评定关

E．贯彻“以预防为主”的方针

【答案】BCDE

【解析】施工质量控制的基本要求：以人的工作质量确保工程质量；严格控制投入品的质量：全面控制施工过程， 重点控制工序质量；严把分项工程质量检验许定关；贯彻“以预防为主”的方针；严防系统性因素的质量变异。
16、施工质量控制应贯彻全面全过程质量管理的思想， 运用动态控制原理，进行质量的(     )。

A．事前控制                        B．事中控制

C．事后控制                        D．全过程控制

E．监督控制

【答案】ABC

【解析】施工质量控制的基本环节包括：事前质量控制、事中质量控制、事后质量控制。
17、钢结构的连接通常（   ）。
A．焊接       B．刚性连接          C．铆接        D．柔性连接       E．螺栓连接

                                                                 【答案】ACE

【解析】焊接,铆接,栓接是钢结构的三个主要连接形式，而刚性连接和柔性连接为联接状态。

18.螺栓在构件上的排列有两种形式：并列和错列。应满足三方面要求：(    ) 。
A．受力要求     B．施工要求      C．构造要求       D．安全要求      E．使用要求

                                                                 【答案】ABC

【解析】螺栓在构件上应满足三方面要求：受力要求、施工要求、使用要求。

19、机械图是制造零件和装配机器的主要依据。常用的两种机械图是 (   )。

A. 配件图     B. 零件图    C．构件图      D. 装配图       E. 拆装图

                                                                【答案】BD
【解析】机械图是制造零件和装配机器的主要依据。常用的两种机械图是零件图、装配图。
20、施工技术交底一般包括 (    )。
A．设计交底              B．合同交底
C．施工组织设计交底      D．分部分项工程施工技术交底     E．材料交底

                                                          【答案】ACD

【解析】施工技术交底的分类包括设计交底、施工组织设计交底、分部分项工程施工技术交底。

21、技术交底必须有交底记录。(     )要履行全员签字手续。
 

A．交底人     
B．被交底人        
C．会议主持人     
D．会议记录人

                                                         【答案】AB
【解析】根据《电力建设工程施工技术管理导则》8.1.5，技术交底必须有交底记录。交底人、被交底人要履行全员签字手续。

22、工程施工技术交底分为(     )。
 

A．工程总体交底  
B．项目工程总体交底  
C．专业交底  
D．分专业交底

                                                         【答案】ABCD
【解析】根据《电力建设工程施工技术管理导则》8.3，工程施工技术交底分为：工程总体交底；项目工程总体交底；专业交底；分专业交底。
23、管道安装工程技术交底的重点是(    )。

A．给水管道支架安装                   B．排水管道的灌水试验

C．管道的清洗                         D．给水管道的试压

E．管道的弯头安装

                                                                【答案】BCD

【解析】管道安装工程技术交底的重点是：排水管道的灌水试验、管道的清洗、给水管道的试压。

24、施工技术交底的目的是为了使操作人员和管理人员了解工程的概况、特点、设计意图、采用的(    )等。

A．施工机具               B．人力资源

C．施工方法               D．技术措施      E．财务状况

                                                                【答案】CD

【解析】施工方法、技术措施。
25、施工方案的技术交底内容包括该专业工程过程工序的(    )等。

A．施工工艺                     B．进度安排

C．质量控制                     D．安全措施            E．操作方法要领

                                                         【答案】ACDE

【解析】施工方案的技术交底内容包括该专业工程过程工序的施工工艺、质量控制、安全措施、操作方法要领

26、施工技术交底可以用(    )，但都要形成记录并归档。

A．会议口头沟通形式                   B．日记笔记形式

C．示范、样板等作业形式               D．文字、图像表达形式

E．私下口头沟通形式

                                                          【答案】ACD

【解析】施工技术交底可以用会议口头沟通的形式或示范、样板等作业形式，也可用文字、图像表达形式。

27、施工技术交底要明确项目(     )的责任。

A．业主代表                B．技术负责人

C．施工员                  D．管理人员             E．操作人员

                                                        【答案】BCDE

【解析】施工技术交底要明确项目技术负责人、施工员、管理人员、操作人员的责任。

28、作为履行职责的凭据，应在技术交底记录表格上签字的人员包括(    )。

A．交底人员             B．业主代表

C．接受交底人           D．管理人员     E．项目经理

                                                         【答案】AC

【解析】交底人员、接受交底人。
29、电力安装工地的技术管理主要任务是：(     )。
 

A．质量第一  
B．标准化生产     
C．创建优质工程  
D．低投入高效益
  【答案】ABCD

【解析】电力安装工地的技术管理主要任务是：质量第一、标准化生产、创建优质工程、低投入高效益。
30、技术标准分为(     )。
 

A．国家标准          
B．行业标准        C．地方标准  
D．企业标准
   【答案】ABCD

【解析】技术标准分为国家标准、行业标准、地方标准、企业标准。
31、电气安装施工工程质量管理的重点，一般从整个工程的接受介入到竣工送电移交进行全过程的管理控制。分为三个阶段：（     ）。 
A．事前控制           B．事中控制        C．事后控制        D．过程控制
  【答案】ABC

【解析】电气安装施工工程质量管理的重点，一般从整个工程的接受介入到竣工送电移交进行全过程的管理控制。分为三个阶段：事前控制，事中控制，事后控制。
32、施工过程加强质量管理各项基础工作，如(         )和质量教育等工作。
 


A．标准化工作，计量工作                

B．确定质量目标  


C．质量情报工作，质量责任制  
      

D．质量检验
  【答案】AC

【解析】施工过程加强质量管理各项基础工作，如标准化工作，计量工作，质量情报工作，质量责任制和质量教育等工作。
33、施工安全技术措施应具有哪些特性 (       )。
A．超前性                            B．可靠性
C．针对性                            D．可操作性                 E．稳定性

【答案】ABCD

【解析】施工安全技术措施应具有超前性、针对性、可靠性和可操作性。

34、一般工程安全技术措施的编制应考虑的内容有 (       )。

A．迸人施工现场的安全规定           B．施工用电安全

C．机械设备的安全使用               D．防火防爆措施

E．地面及深坑作业的防护

【答案】ABCDE

【解析】一般工程安全技术措施的编制应考虑的内容迸人施工现场的安全规定、施工用电安全、机械设备的安全使用、防火防爆措施、地面及深坑作业的防护。
35、工程项目资源管理内容主要包括 (       )。

A．人力资源管埋                      B．材料管埋

C．机械设备管理                      D．技术管理和资金管理            E．环境管理

【答案】ABCD

【解析】工程项目资源管理是对项目所需人力、材料、机械设备、技术、资金和基础设施所进行的计划、组织、指挥、协调和控制等活动。

36、电气安装施工工程质量管理的重点，一般从整个工程的接受介入到竣工送电移交进行全过程的管理控制。分为三个阶段：（       ）。 

A．事前控制           B．事中控制       C．事后控制           D．过程控制
  【答案】ABC

【解析】电气安装施工工程质量管理的重点，一般从整个工程的接受介入到竣工送电移交进行全过程的管理控制。分为三个阶段：事前控制，事中控制，事后控制。
37、施工过程加强质量管理各项基础工作，如(        )和质量教育等工作。
 


A．标准化工作，计量工作                

B．确定质量目标  


C．质量情报工作，质量责任制  
      

D．质量检验
  【答案】AC

【解析】施工过程加强质量管理各项基础工作，如标准化工作，计量工作，质量情报工作，质量责任制和质量教育等工作。

第4章 能够收集、审查与整理施工资料
第1节 进行施工资料的收集、审查和整理
一、判断题
1、外加剂只要其产品有效期内使用就可不进行性能方面的试验。（    ） 

【答案】错误

【解析】外加剂只要其产品有效期内使用就必须进行性能方面的试验。

2、质量证明文件为复印件时，加盖原件存放单位公章，注明原件存放处，并有经办人签字和时间。（   ）  

【答案】正确

【解析】质量证明文件的复印件应与原件内容一致，加盖原件存放单位公章，注明原件存放处，并有经办人签字和时间。

3、电气工程使用的镀锌制品必须为热浸镀锌工艺所制成。进场加工后，再出场委托进行热浸镀锌的，需镀锌质量证明书。（   ）

【答案】正确

【解析】电气工程使用的镀锌制品进场加工，必须有镀锌质量证明书。

4、电气工程安装完成后，按层、按部位（户）进行电气器具的通电检查，并进行记录。电气器具应全数进行通电安全检查。（    ）  

【答案】正确

【解析】电气工程安装完成后，按层、按部位（户）全数进行通电安全检查。

5、有见证取样检测是在建设单位监督下，由监理或施工单位人员现场取样，并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。（    ） 

【答案】错误

【解析】有见证取样检测是在监理单位见证下，由施工单位人员现场取样，并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。
6、工程竣工资料编制的原则是：谁施工、谁编制。（     ）

                                                          【答案】正确
【解析】工程竣工资料编制的原则是：谁施工、谁编制。

7、电力建筑安装工程竣工技术档案资料应按照专业(如建筑、电气)组卷，每个专业一卷。（     ）

                                                          【答案】正确
【解析】电力建筑安装工程竣工技术档案资料应按照专业(如建筑、电气)组卷，每个专业一卷。

8、要把施工记录的形成时间充分考虑到设计变更送达时间和工程形成时间，不要有序综合起来。（      ）

                                                          【答案】错误

【解析】要把施工记录的形成时间充分考虑到设计变更送达时间和工程形成时间，要有序综合起来。
9、施工记录是工程使用维护和改造扩建的一般文件。（      ）

                                                         【答案】错误

【解析】施工记录是工程使用维护和改造扩建的重要基础资料；是评定工程质量的依据；是竣工结算审核的依据；是理清责任的佐证。

二、单选题

1、施工资料是以（    ）为组成单元，按不同相关专业分别管理。

A．设计单位    B．单位工程     C．施工项目     D．建设单位

          【答案】B  

【解析】施工资料是以单位工程为组成单元，按不同相关专业分别管理。

2、《工程材料/构配件/设备报审表》中不需要的附件是（   ）。

A．材料价格表      B．数量清单     C．质量证明文件    D．自检结果

【答案】A 

【解析】《工程材料/构配件/设备报审表》中附件有数量清单、质量证明文件、自检结果。

3、《施工现场质量管理检查记录》中“施工图审查情况”一栏的内容是指（   ）。

A．建设行政主管部门组织有关机关对施工图的审查

B．建设单位对施工图的审查

C．建设单位组织施工、监理和设计等单位对图纸的会审

D．监理机构对图纸的审查

       【答案】A 

【解析】建设行政主管部门负责组织有关机关对施工图的审查。

4、水泥出厂单位应在水泥出厂（   ）内提供28d强度以外的各项试验报告。

A．5d        B．7d        C．10d      D．15d

  【答案】B

【解析】水泥出厂单位应在水泥出厂7天内提供28d强度以外的各项试验报告。

5、对于游泳池、消防水池等蓄水工程、屋面工程和有防水要求的地面工程，应进行（   ）。

A．防水试验    B．淋（蓄）水检验    C．质量检验    D．浇水试验  

  【答案】B  

【解析】对于游泳池、消防水池等蓄水工程、屋面工程和有防水要求的地面工程，应进行淋（蓄）水检验。

6、凡需进行沉降观测的工程，应由（   ）委托有资质的测量单位进行施工过程中及竣工后的沉降观测工作。

A．建设单位        B．设计单位    C．监理单位    D．工程质量监督机构

 【答案】A    

【解析】由建设单位委托有资质的测量单位进行施工过程中及竣工后的沉降观测工作。

7、施工条件发生变化时，施工组织设计应（   ）。

A．及时修改和补充       B．保持不变    C．视情况调整     D．报告业主

【答案】A  

【解析】施工条件发生变化时，施工组织设计应及时修改和补充，再重新报审。

8、建立施工技术档案必须从工程(      )开始汇集、整理有关资料，并贯穿于整个施工的全过程，直到工程竣工验收后方可结束并移交。
 

A．开工时  
   B．准备阶段          C．施工过程  
     D．验收时

                                                         【答案】B

【解析】根据电力建设工程施工技术管理导则，建立施工技术档案必须从工程准备阶段开始汇集、整理有关资料，并贯穿于整个施工的全过程，直到工程竣工验收后方可结束并移交。
 


9、技术档案资料中有关设备的出厂证件和材料合格证等，当份数不足时应优先满足(    )的需要，其余可缓后由设备生产厂家补齐。
 

A．施工单位存档  
   B．项目部收集  
  C．工程移交资料  
 D．工程施工

                                                         【答案】C

【解析】根据电力建设工程施工技术管理导则，技术档案资料中有关设备的出厂证件和材料合格证等，当份数不足时应优先满足工程移交资料的需要，其余可缓后由设备生产厂家补齐。
 


10、所有入档或移交的资料、文件应为 (     )，复印件等不能作为有效件入档和移交。

A．扫描件  
 B．打印件     
C．正式件  
  D．其它证明件

                                                         【答案】C

【解析】根据基本建设项目档案资料管理规定，所有入档或移交的资料、文件应为正式件，复印件等不能作为有效件入档和移交。

11、所有资料、文件应如实反映情况，(     )。
 


A．可以修改  
           B．不能修改  
C．不能修改但可事后补做  
            

D．不能修改和事后补做

                                                         【答案】D

【解析】根据基本建设项目档案资料管理规定，所有资料、文件应如实反映情况，不能修改和事后补做。


12、凡是列入技术档案的技术文件、资料都必须经各级技术负责人(     )。
 


A．审定       B．签字  
 C．审定并签字  
D．批准

                                                         【答案】C

【解析】根据基本建设项目档案资料管理规定，凡是列入技术档案的技术文件、资料都必须经各级技术负责人审定并签字。


13、要认真贯彻执行工人等级鉴定制度，特殊工种和操作人员的资格考核制度。各类施工技术人员均需取得相应的(     )，持证上岗。
 


A．毕业证书  
  B．资格证书    
C．专业证书  
D．工作证书

                                                         【答案】B

【解析】根据电力建设工程施工技术管理导则12.1.5，要认真贯彻执行工人等级鉴定制度，特殊工种和操作人员的资格考核制度。各类施工技术人员均需取得相应的资格证书，持证上岗。
 


14、施工单位由于机构变更或迁移频繁等原因，原建立档案部门长期保管历史档案不便时，(     )。A．可移交上级档案部门代管    B．不可代管   C．保存3年后销毁   D．建立档案室保管

                                                         【答案】A

【解析】根据基本建设项目档案资料管理规定，施工单位由于机构变更或迁移频繁等原因，原建立档案部门长期保管历史档案不便时，可移交上级档案部门代管。
15、工程实行总承包时，合同应明确总、分包单位工程竣工技术档案资料的责任分工，各分包单位负责编制承包范围内的竣工技术档案资料，由(    )负责审查、汇总向建设单位移交。

A．总承包单位    
B．各分包单位    
C．分包单位代表  
D．监理单位

                                                         【答案】A

【解析】工程实行总承包时，合同应明确总、分包单位工程竣工技术档案资料的责任分工，各分包单位负责编制承包范围内的竣工技术档案资料，由总承包单位负责审查、汇总向建设单位移交。
16、建设单位将工程分包给几个施工单位施工的项目，各分包施工单位应负责编制各自的工程竣工技术档案资料，由(     )负责审查、整理、汇总、归档。
 

A．建设单位        
B．各分包单位  
   C．分包单位代表  
D．监理单位

                                                         【答案】A

【解析】建设单位将工程分包给几个施工单位施工的项目，各分包施工单位应负责编制各自的工程竣工技术档案资料，由建设单位负责审查、整理、汇总、归档。

17、整理归档的工程竣工技术档案资料，必须正确地反映工程施工全过程和工程结果，(     )。

A．可以修改  
               

B．不能修改  

C．不能修改但可事后补做  
   

D．不得擅自修改、伪造或事后补做

                                                         【答案】D

【解析】整理归档的工程竣工技术档案资料，必须正确地反映工程施工全过程和工程结果，不得擅自修改、伪造或事后补做。
18、基本建设工程各参建单位应在工程移交试生产(     )内向建设单位提交完整、准确，并经施工单位有关技术负责人签字的工程技术档案资料。

A．一个月  
B．一个半月  
    C．二个月     
D．三个月

                                                         【答案】B

【解析】基本建设工程各参建单位应在工程移交试生产一个半月内向建设单位提交完整、准确，并经施工单位有关技术负责人签字的工程技术档案资料。
19、施工资料是输变电工程在工程施工过程中形成的资料，下列哪一项不属于施工资料 (      )。

A．施工管理资料                      B．施工技术资料

C．施工照片                          D．竣工验收资料

【答案】C

【解析】施工资料是输变电工程在工程施工过程中形成的资料，包括施工管理资料、施工技术资料、竣工验收资料等8类。

20、(        )是工程产品的说明书，在必要时将对工程起重大作用。

A．施工日志                          B．施工资料

C．施工照片                          D．施工文件

【答案】A

【解析】施工日志是建筑产品的说明书，在必要时将对工程起重大作用。

21、(        )是工程实施的写照，这份原始资料是当工程有什么问题或需要数字依据时的查考辅助资料。

A．施工日志                          B．施工资料

C．施工照片                          D．施工文件

【答案】A

【解析】施工日志是工程实施的写照，这份原始资料是当工程有什么问题或需要数字依据时的查考辅助资料。

22、(        )是施工人员提高文字书写水平的一个“练兵场”也是工程完成后书写工程或技术小结的查考依据，还是今后撰写论文的锻炼基础。

A．施工文件                          B．施工资料

C．施工照片                          D．施工日志

【答案】D

【解析】施工日志是施工人员提高文字书写水平的一个“练兵场”也是工程完成后书写工程或技术小结的查考依据，还是今后撰写论文的锻炼基础。

23.对施工日志的书写记录要求，下列说法错误的是 (       )。

A．实事求是                          B．图文结合

C．态度认真                          D．字迹清楚

【答案】B

【解析】对施工日志的书写寸巴录应实事求是，真实可靠，字迹清楚，态度应认真。

三、多选题

1、隐蔽工程施工完毕，承包单位按有关（   ）先进行自检，自检合格后，填写《报检申请表》，附上相应的工程检查证（或隐蔽工程检查记录）及有关材料证明、试验报告、复试报告等，报送项目监理机构。

A．技术规程     B．规范        C．工程说明        D．施工图纸  

【答案】ABD  

【解析】隐蔽工程施工完毕，承包单位按有关技术规程、规范 、施工图纸先进行自检，自检合格后，填写《报检申请表》，附上相应的工程检查证（或隐蔽工程检查记录）及有关材料证明、试验报告、复试报告等，报送项目监理机构。

2、档案收集范围：反映与项目有关的重要职能活动、具有(    )的各种载体的文件，应收集齐全，归入建设项目档案。

A．美观              B．查考        C．利用            D．价值  

【答案】BCD

【解析】收集范围：反映与项目有关的重要职能活动、具有查考利用价值的各种载体的文件，应收集齐全，归入建设项目档案。

3、各类文件应按文件形成的先后顺序或项目完成情况及时收集：引进技术、设备文件应首先由建设单位或接受委托的承包单位登记、归档，再行(     )。

A．原文使用          B．译校           C．复制          D．分发使用 

 【答案】BCD

【解析】收集时间：各类文件应按文件形成的先后顺序或项目完成情况及时收集：引进技术、设备文件应首先由建设单位或接受委托的承包单位登记、归档．再行译校、复制和分发使用。

4、工程竣工档案资料的文字填写及绘图：不得使用(     )文件资料归档。 


A．铅笔      B．圆珠笔         C．易褪色的墨水    
D．复写的

                                                         【答案】ABCD
【解析】工程竣工档案资料的文字填写及绘图：不得使用铅笔、圆珠笔、易褪色的墨水、 复写的文件资料归档。

5、工程竣工技术档案资料的保管期限应按《基本建设项目档案资料管理规定》执行。保管期限分为(     )。
 


A．永久      
B．长期        C．短期      
D．3年

                                                         【答案】ABC
【解析】工程竣工技术档案资料的保管期限应按《基本建设项目档案资料管理规定》执行。保管期限分为永久，长期和短期。

四、案例分析题
1、【背景资料】某省重点项目工程资料管理时，施工项目经理任命资料员张某组织并汇总消防分包、防水分包单位的资料管理，竣工后按照施工合同规定，编制符合重点项目档案整理规范以及施工合同中档案专项条款，向建设单位及城建档案馆移交。
判断题
（1）张某认为施工现场记录的项目文件，就是档案。（    ）
【答案】错误
【解析】项目档案指经过鉴定、整理并归档的项目文件。
（2）防水分包、消防分包单位负责其全部文件的收集、整理，直接向建设单位移交。（    ）
【答案】错误
【解析】项目实行总承包的，由各分包单位负责其分包项目全部文件的收集、积累、整理，并提交总承包单位汇总，由建设单位分别向几个单位分包的，由各承包单位负责收集、积累其承包项目的全部文件。
单选题

（3）当工程资料为复印件时，提供单位应在复印件上加盖（     ），并注明原件存放处。
A．原件存放单位公章           B．提供单位公章
【答案】A
【解析】当工程资料为复印件时，提供单位应在复印件上加盖原件存放单位公章，并注明原件存放处及经办人签字及日期。
（4）同一卷内有不同保管期限的文件，该卷保管期限从（    ）。
A．长                B．短
【答案】A
【解析】根据《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》DA/T28-2002规定，同一卷内有不同保管期限的文件，该卷保管期限从 长 。 
多选题

（5）张某在项目竣工文件收集、编制、整理和汇总后，提出申请，依次由竣工文件的（   ）对文件的完整、准确情况和案卷质量进行审查，提出的问题闭环后向建设单位移交。
A．编制方     B．质监部门           C．监理部门       D．设计部门
【答案】ABC
【解析】根据《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》DA/T28-2002规定，施工单位在项目竣工文件收集、编制和整理后，应依次由竣工文件的编制方、质监部门、监理部门对文件的完整、准确情况和案卷质量进行审查，经建设单位确认并办理交接手续后连同审查记录全部交建设单位档案管理机构。
2、【背景资料】××建筑公司向建设单位承包了一座重点项目500千伏变电站土建工程，其中桩基工程分包给甲公司，防水工程分包给乙公司。
判断题
（1）竣工验收合格后，施工总承包单位（××建筑公司）汇总各分包单位的工程资料后，移交给监理单位再次汇总，最后与监理资料一起移交给建设单位。（    ）
【答案】正确
【解析】建设单位委托项目监理负责监督、检查项目建设中文件收集、积累和完整、准确、系统情况，审核、签署竣工文件，并向建设单位提交有关专项报告，验证材料及其他监理文件。
（2）建设单位在竣工验收后6个月内，将与城市规划、建设及其管理有关的项目档案，向城市建设档案接收单位报送。（    ）
【答案】正确
【解析】在大中城市规划范围内的重要建设项目，建设单位应在6个月内向城市建设档案接收单位报送相关项目档案。
单选题

（3）竣工验收前，甲、乙公司应将各自的工程资料移交给（     ）。
A．××建筑公司           B．监理单位       C．建设单位      D．自行保管
【答案】A
【解析】项目实行总承包的，由各分包单位负责其分包项目全部文件的收集、积累、整理，并提交总承包单位汇总。
（4）防水工程资料应由（     ）整理。
A．乙公司资料员整理          B．××建筑公司资料员
【答案】A
【解析】项目实行总承包的，由各分包单位负责其分包项目全部文件的收集、积累、整理，并提交总承包单位汇总。
多选题

（5）设计单位编制竣工图，应明确规定（   ）的审核和签字认可责任。
A．施工单位     B． 监理单位          C．勘察单位
【答案】AB
【解析】项目竣工图应由施工单位负责编制，如行业主管部门规定设计单位编制或施工单位委托设计单位编制竣工图的，应明确规定施工单位和监理单位的审核和签字认可责任。

第2节  进行竣工图资料的收集、审查和整理

一、判断题

1、工程竣工图应由施工单位负责，施工单位编制完成后移交建设单位。（    ）

 【答案】错误

【解析】竣工图是工程竣工验收后真实反映建设工程项目施工结果的图样。一般来说，各项新建、扩建、改建、技术改造、技术引进项目竣工图的负责编制人应是施工单位，由施工单位、监理单位共同审核后移交建设单位。

2、竣工图应由编制单位逐张加盖竣工图章并由各方负责人签署姓名，竣工图章中的签名必须齐全，但可以代签。（    ） 

【答案】错误

【解析】竣工图应由编制单位逐张加盖竣工图章并由各方负责人签署姓名，竣工图章中的签名必须齐全，不可代签。

3、利用施工图改绘竣工图，必须标明变更修改依据；凡施工图机构、工艺、平面布置等有重大改变，或变更部分超过图面1/3的，应当重新绘制竣工图。（    ）

【答案】正确

【解析】利用施工图改绘竣工图，必须标明变更修改依据；凡施工图机构、工艺、平面布置等有重大改变，或变更部分超过图面1/3的，应当重新绘制竣工图。

4、竣工图标志应盖有明显的“竣工图”图章，其基本填写内容有：施工单位名称、编制人、审核人、技术负责人、监理单位名称和编制日期等。（     ）

                                                         【答案】正确
【解析】竣工图标志应盖有明显的“竣工图”图章，其基本填写内容有：施工单位名称、编制人、审核人、技术负责人、监理单位名称和编制日期等。 

5、施工中无变化的新图，在新的原施工图上加盖竣工图标志，同时在标题栏上方加盖竣工图章后，可以作为竣工图。（     ）

                                                          【答案】正确
【解析】施工中无变化的新图，在新的原施工图上加盖竣工图标志，同时在标题栏上方加盖竣工图章后，可以作为竣工图。

二、单选题

1、需多方签认的资料应由（   ）负责，内容应完整有效，签字盖章齐全。

A．主要责任单位   B．采购单位      C．建设单位     D．施工单位  

【答案】A 

【解析】需多方签认的资料应由主要责任单位负责，内容应完整有效，签字盖章齐全。

2、竣工图应由建设单位负责组织，也可（   ）。

A．由施工单位负责                 B．由主管部门负责、

C．由监理单位负责                 D．委托其他单位负责  

【答案】D

【解析】竣工图应由建设单位负责组织，也可委托其他单位负责。

3、竣工图章应使用不易褪色的（   ），应盖在图标栏上方空白处。

A．红印泥      B．蓝印泥       C．黑印泥         D．其他印泥

【答案】A 

【解析】竣工图章应使用不易褪色的红印泥，应盖在图标栏上方空白处。

4、以下关于竣工图的编制及审核错误的是（   ）。

A．新建、改建、扩建的建筑工程均应编制竣工图

B．竣工图可直接在施工图上修改并加盖竣工图章形成

C．竣工图的专用类别应与施工图对应

D．竣工图应真实反映竣工工程的实际情况

  【答案】B

【解析】修改超过30%，必须重新出竣工图。

5、建设工程竣工图是交工验收的（   ）。

A．依据        B．必备条件之一    C．一项内容       D．凭证

  【答案】B

【解析】竣工图不完整，不得进行交工验收。

6、竣工图的文字应采用（    ）书写。 

A．宋体        B．仿宋体        C．楷体       D．任何字体

【答案】B 

【解析】竣工图的文字应采用仿宋体书写。

7、如果需要重新绘制竣工图，必须按照有关的制图标准和（  ）的要求进行绘制及编制。

A．建筑施工图    B．结构施工图     C．设备施工图     D．竣工图

【答案】D 

【解析】如果需要重新绘制竣工图，必须按照有关的制图标准和竣工图的要求进行绘制及编制。

8、竣工图图章的尺寸为（   ）。

A．30mm×40mm                     B．30mm×70mm

C．60mm×80mm                     D．50mm×70mm

   【答案】C 

【解析】竣工图图章的尺寸为60mm×80mm。

9、竣工图应当由（    ）进行绘制。

                                                                    【答案】D 

A．建设单位        B．监理单位        C．设计单位      D．施工单位

三、多选题

1、竣工图必须做到（     ）。

A．签字齐全      B．不准盖私章    C．不准代替签字    D．盖公章

   【答案】ABC 

【解析】竣工图必须做到签字、盖章齐全、完整，不得盖私章和代替签字。

2、竣工图的编制要求包括（   ）。

A．凡按施工图施工没有变化的，由竣工图编制单位在施工图图签附近空白处加盖并签署竣工图章

B．凡一般性图纸变更，编制单位可根据设计变更依据，在施工图上直接改绘，并加盖及签署竣工图章

C．用于改绘竣工图的图纸必须是新蓝图或绘图仪绘制的白图，可以使用复印的图纸

D．竣工图编制单位应按照国家建筑制图规范要求绘制竣工图，使用绘图笔或签字笔及不褪色的绘图墨水

【答案】ABD

【解析】竣工图是工程竣工验收后真实反映建设工程项目施工结果的图样。竣工图的编制整理、审核盖章、交换验收应按国家对竣工图的要求办理，用于改绘竣工图的图纸必须是新蓝图或绘图仪绘制的白图，不可以使用复印的图纸。

3、建筑工程施工图的分类，按专业分工不同可分为(     )。

A．建筑施工图            B．结构施工图
C．给排水施工图          D．采暖通风施工图      E. 设备施工图

                                                          【答案】ABE
【解析】建筑工程施工图按专业分工不同可分为建筑施工图、结构施工图、设备施工图。

4、建筑工程施工图的识读方法包括(    )。

A．总体了解            B．前后对照
C．详图细读            D．顺序识读         E. 重点细读  

                                                              【答案】ABDE
【解析】识读整套图纸时，应按照总体了解、顺序识读、前后对照、重点细读的识读方法。
四、案例分析题
1、【背景资料】某资料员小张在整理竣工验收资料时，因有外方分包的引进项目，有几册由外方提供的竣工图不知怎么编制和使用竣工图章。
判断题
（1）小张认为竣工图未必每张都要加盖竣工图章。（    ）
【答案】错误
【解析】所有竣工图应由编制单位逐张加盖并签署竣工图章。竣工图章中的内容填写应齐全、清楚，不得代签。
（2）小张认为竣工图标的内容格式由行业统一规定，竣工图章节使用蓝色印泥，盖在竣工图背面。（    ）
【答案】错误
【解析】按照《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》DA/T28-2002规定，竣工图章使用红印泥，盖在标题栏附近空白处。
单选题

（3）竣工图编制完成后，（     ）应督促和协助竣工编制单位检查其竣工图编制情况，发现不准确或短缺时及时修改和补齐。
A．建设单位           B．监理单位
【答案】B
【解析】竣工图内容应与施工图设计、设计变更、洽商、材料变更、施工及质检记录相符合。监理单位应督促和协助竣工编制单位检查其竣工图编制情况，发现不准确或短缺时及时修改和补齐。
（4）外方提供的竣工图由（     ）签字确认。
A．外方           B．中方
【答案】A
【解析】国外引进项目、引进技术或由外方承包的建设项目，外方提供的竣工图应由外方签字确认。
2、【背景资料】某建设工程项目，由于建设方拖欠施工单位工程款近千万元。因此，工程竣工后，建设单位无法办理房屋交工及竣工验收手续。施工单位拒绝移交工程技术档案(含竣工图)。于是，建设单位便请人编制了竣工图，并且冒名在竣工图章内签署了监理单位总监、现场监理和施工单位技术负责人、编制人的名字，并以此竣工图在规划部门骗取了竣工规划手续。
判断题
（1）代签名是侵权行为，可以诉诸法律，要求建设单位赔偿，并且要求政府部门撤回竣工规划手续。（    ）
【答案】正确
【解析】项目竣工图应由施工单位负责编制，如行业主管部门规定设计单位编制或施工单位委托设计单位编制竣工图的，应明确规定施工单位和监理单位的审核和签字认可责任，任何单位或个人不能替签。
（2）按施工图施工没有变动的，就不用签署竣工图章。（    ）
【答案】错误
【解析】按施工图施工没有变动的，由竣工图编制单位在施工图上加盖并签署竣工图章。
单选题

（3）一般性图纸变更及符合杠改或划改要求的变更，可在（     ）上更改，加盖并签署竣工图章。
A．原图          B．新图
【答案】A
（4）图面变更面积超过（     ）的，应重新绘制竣工图。
A．35%          B．15%
【答案】A
【解析】涉及结构形式、工艺、平面布置、项目等重大改变及图面变更面积超过35%的，应重新绘制竣工图。
多选题

（5）竣工图的更改方法：文字、数字更改一般是（    ），线条更改一般是（    ），局部图形更改可以（   ）更改部位，在原图空白处重新绘制。
A．杠改     B．划改       C．涂改       D．圈出
【答案】ABD 
【解析】竣工图的更改方法：文字、数字更改一般是杠改，线条更改一般是划改，局部图形更改可以圈出更改部位，在原图空白处重新绘制，无法在图纸上表达清楚的，应在标题栏上方或左边用文字说明。
第5章 能够检索、处理、存储、传递、追溯、应用施工资料
第1节  进行施工资料的检索、处理和存储

一、判断题

1、企业档案管理信息化的首要工作便是纸质档案数字化工作。（   ）

【答案】正确  

【解析】近年来，企业档案管理信息化的首要工作便是纸质档案数字化工作，有些企业甚至在此基础上开发了档案管理系统，不仅管理数字化文件还用于对业务系统中产生的有价值的电子文件进行自动捕获。

2、企业文件的案卷必须方便保管和利用。（   ）  

【答案】正确  

【解析】这是企业文件立卷工作最根本的要求，也是立卷工作的最终目的。

3、档案利用工作的主要内容包括建立健全档案检索功能，对库存档案信息进行专题整编和开发。（   ）  

【答案】正确

【解析】档案利用工作的主要内容包括建立健全档案检索功能，对库存档案信息进行专题整编和开发，采用各种方式提供档案利用，举办档案展示等各项具体内容。

4、档案检索是开发利用档案信息资源的重要内容和必要条件。（   ）

【答案】正确

【解析】档案检索是指对档案的形成特征和管理特征等信息内容进行加工存贮，并根据用户的需要查找库存档案及其信息的过程，是开发利用档案信息资源的重要内容和必要条件。

二、单选题

1、一般可将统计的工作过程依次划分为（  ）阶段。

A．统计设计      B．统计调查       C．统计整理       D．统计分析

 【答案】D 

【解析】一般可将统计的工作过程依次划分为统计设计、统计调查、统计整理、统计分析阶段。

2、在手工管理方式中，档案检索工具是根据国家相关标准，采用(    )的手段，将档案的形成特征与管理特征提取并标注出来，制作成各种条目，并以纸质目录或卡片等形式将其固化，用以备查。  

A．著录与标引         B．标引             C．著录           D．目录  

【答案】 A

【解析】在手工管理方式中，档案检索工具是根据国家相关标准，采用著录与标引的手段，将档案的形成特征与管理特征提取并标注出来，制作成各种条目，并以纸质目录或卡片等形式将其固化，用以备查。

3、档案资料室接收工程文件应及时建立工程文件接收（   ），并能利用计算机进行各类工程文件的查询检索。

A．薄式台账    B．总登记账和分类账     C．分类账      D．总登记账

【答案】B

【解析】档案资料室接收工程文件应及时建立工程文件接收总登记账和分类账，并能利用计算机进

行各类工程文件的查询检索。

4、资料管理是“建设工程施工资料管理信息系统”应用软件的（   ）。

A．数据处理核心部分                  B．数据处理重要部分

C．数据数理普通部分                  D．数据处理一般部分

【答案】A

【解析】资料管理是“建设工程施工资料管理信息系统”应用软件的数据处理核心部分。

5、“建设工程施工资料管理信息系统”应用软件中（   ）模块则提供数据维护、参数设置、用户管理、切换数据库、技术交底编辑、光盘记录、异常处理、初始化数据等方面的管理功能。

A．工程管理    B．资料管理       C．系统管理      D．系统帮助  

【答案】C 

【解析】“建设工程施工资料管理信息系统”应用软件中系统管理模块则提供数据维护、参数设置、用户管理、切换数据库、技术交底编辑、光盘记录、异常处理、初始化数据等方面的管理功能。

三、多选题

1、国家电网公司档案管理信息平台，通过建立文件中心、整编中心、数档中心和控制平台，实现了信息管理系统(    )全过程管理。  

A．电子文件网络采集        B．整合        C．处理          D．归档  

【答案】ABCD 

【解析】国家电网公司档案管理信息平台，通过建立文件中心、整编中心、数档中心和控制平台，实现了信息管理系统电子文件网络采集、整合、处理、归档全过程管理。

2、档案知识资源管理平台建设成是整个企业档案知识资源（包括电子文件）的收集装置和(    )。

  A．加工仪器           B．传递通道          C． 服务系统     D．存储场所

【答案】 ABCD

【解析】档案知识资源管理平台建设成是整个企业档案知识资源（包括电子文件）的收集装置、加工仪器、存储场所、传递通道和服务系统。

3、档案著录是指在编制档案目录时，对档案的内容和形式特征进行分析、选择和记录的过程。所谓内容特征，就是指对档案主体的揭示，包括档案的（   ）等。

A．主题词      B．分类号         C．摘要          D．模块号

【答案】ABC  

【解析】档案著录是指在编制档案目录时，对档案的内容和形式特征进行分析、选择和记录的过程。所谓内容特征，就是指对档案主体的揭示，包括档案的主题词、分类号、摘要等。

第2节  进行施工资料的传递、追溯和应用

一、判断题

1、归档管理的内容包括确定归档范围、明确归档责任、规定归档时间和归档份数、提出归档要求、完整归档手续等。（   ） 

【答案】正确

【解析】归档管理的内容包括确定归档范围、明确归档责任、规定归档时间和归档份数、提出归档要求、完整归档手续等。

2、归档的文件材料一般应为原件，原件丢失或因故没有原件的，以复印件归档。（   ）   

【答案】错误

【解析】归档的文件材料一般应为原件，原件丢失或因故没有原件的，需要归档责任人在案卷备考表中进行说明，并采用加盖公章或相关负责人亲笔签字等方式做替代原件的补充手续。

3、归档之后的文件材料发现有错误，档案人员可改动其状态和内容。（   ）   

【答案】错误

【解析】归档之后的文件材料，档案人员不得擅自改动其状态和内容。

4、企业档案管理体系建设的最终目的，是实现档案信息资源的有效利用。（   ）  

【答案】正确

【解析】企业档案管理体系建设的最终目的，是实现档案信息资源的有效利用。

5、资产与产权变动的国有企业，应按隶属关系及时报告企业主管部门和当地国资会门，申请档案处置事宜。（   ）   

【答案】错误

【解析】资产与产权变动的国有企业，应按隶属关系及时报告企业主管部门和当地档案行政管理部门，申请档案处置事宜。

6、需两个及以上部门联合办理的文件，领导阅批时，应明确上级部门。（   ）

【答案】错误

【解析】需两个及以上部门联合办理的文件，领导阅批时，应明确主办部门。

二、单选题

1、科学技术档案案卷，应遵循科技文件材料的形成规律，保持案卷卷内科技文件材料的有机联系和案卷的（   ），便于档案的保管和利用。 

A．真实、准确          B．齐全、完整         C．安全、可靠          D．成套、系统 

【答案】D

【解析】案卷必须是一组具有有机联系的企业文件，而不是内容毫不相关的一堆文件的随意组织。有机联系是案卷的本质特征。

2、为维护档案的完整与安全，将档案资料以征收、收购和接受损赠等方式收入档案馆的行为，称为（    ）。

A．档案接受         B．档案收集         C．档案征集          D．档案移交

【答案】C

【解析】档案征集指为维护档案的完整与安全，将档案资料以征收、收购和接受损赠等方式收入档案馆的行为。

3、复制绝密级载体，应当经（   ）批准。

A．本单位主管保密工作者                    B．本单位分管领导

C．密级确定单位或者上级单位                D．本部门领导  

【答案】C

【解析】复制绝密级载体，应当经密级确定单位或者上级单位批准。

4、档案的基本价值：一是(    )作用，二是参考作用。  

A．历史           B．凭证             C．记录            D．原始

  【答案】B

【解析】档案的基本价值：一是凭证作用，二是参考作用也称为档案的基本价值。

5、工程项目经理部内部的工程室与资料室之间的信息交流属于（    ）。

A．纵向信息流动                  B．横向信息流动

C．内外之间的信息连接               D．上下级之间的信息连接

【答案】B

【解析】工程项目经理部内部的工程室与资料室之间的信息交流属于横向信息流动。

三、多选题

1、档案的一般作用是（    ）。

A．行政作用         B．业务作用          C．文化作用      D．法律作用    E．教育作用

   【答案】ABCD

【解析】档案的一般作用分为行政作用：行政作用、业务作用、文化作用、法律作用和教育作用。

2、资料软件可以对数据进行智能判断处理，该处理的范围包括（   ）。

A．自动检查输入数据的有效性和合法性   B．按要求进行求平均值计算

C．对不合格的数据进行修改        D．警示超标的数量  

【答案】ABD

【解析】资料软件可以对数据进行智能判断处理，该处理的范围包括自动检查输入数据的有效性和合法性、按要求进行求平均值计算、警示超标的数量。

第6章  能够安全保管施工资料

第1节  建立纸质资料和电子化资料的安全防护措施

一、判断题

1、长期存储的电子文件可以使用可擦除型光盘。(     )

 【答案】错误

【解析】长期存储的电子文件应使用不可擦除型光盘。

2、档案信息管理系统，是企业档案工作开展的辅助工具和业务技术平台，对档案业务标准和业务流程具有控制作用。(     )

  【答案】正确

【解析】档案信息管理系统，是企业档案工作开展的辅助工具和业务技术平台，对档案业务标准和业务流程具有控制作用，同时，该系统支持企业档案资源的网络化服务。

3、《电子文件归档与管理规范》要求，具有永久保存价值的文本或图形的电子文件，如没有纸质等拷贝，必须制成光盘。(     )

【答案】错误

【解析】《电子文件归档与管理规范》要求，具有永久保存价值的文本或图形的电子文件，如没有纸质等拷贝，必须制成缩微品。  

4、《全国档案事业发展“十二”规划》提出，要加快馆藏档案光盘的制作步伐，保护档案原件，确保档案实体安全。(     )

【答案】错误

【解析】《全国档案事业发展“十二”规划》提出，要加快馆藏档案副本的制作步伐，保护档案原件，确保档案实体安全。

二、单选题

1、在档案网络化服务中，档案管理系统采取身份认证、权限控制、（    ）等安全保密措施。  

A．多套备份       B．加装防火墙      C．监视计算机      D．电子文件加密  

【答案】B

【解析】在档案网络化服务中，档案管理系统采取身份认证、权限控制、加装防火墙等安全保密措施。

2、在网络应用中一般采取是（ ）两种加密形式。

A．对称密钥、公开密钥               B．对称密钥、公开密钥

C．对应密钥、公开密钥               D．单独密钥、对应密钥

【答案】B

【解析】在网络应用中一般采取是对称密钥、公开密钥两种加密形式。

3、以下说法正确的是（    ）。

A．离开计算机时使用带密码的屏保       B．私自更换计算机配件  

C．安装非办公类软件                   D．内多计算机使用无线外网设备 

【答案】A  

【解析】离开计算机时要使用带密码的屏保，保护计算机内容不被泄漏和修改。

4、保密要害部门要安装（    ）、防盗、报警等保密安全装置。  

A．文件柜       B．资料柜      C．碎纸机    D．电子监控  

【答案】D  

【解析】保密要害部门要安装电子监控、防盗、报警等保密安全装置。

三、多选题

1、纸介质涉密载体的销毁，应当在履行清点、登记、报批等程序后，采取（   ）的办法销毁。

A．自行销毁     B．送保密部门指定的定点销毁单位    C．专人负责监销  D．送废品收购站

   【答案】BC

【解析】纸介质涉密载体的销毁，应当在履行清点、登记、报批等程序后，采取送保密部门指定的定点销毁单位，由专人负责监销。

2、国家秘密载体主要有以下几种存在形式（    ）。

A．纸介质载体                B．磁介质载体           C．光介质载体 

D．物理方式记录、承载信息的设备、产品、物品等

【答案】ABCD

【解析】国家秘密载体主要存在形式纸介质、磁介质、光介质及物理方式记录、承载信息的设备、产品、物品等。

3、下列哪些行为不符合涉密移交存储介质保密管理要求（   ）。

A．通过邮局寄

B．统一登记、编号、按密件保管

C．随意交由他人使用

D．直接连接互联网

E．在涉密计算机和非涉密计算机之间交叉使用

  【答案】ACDE

【解析】涉密移交存储介质保密管理要求统一登记、编号、按密件保管。

4、档案扫描是纸质档案数字基本流程之一，扫描的主要工作内容有（    ）。

A．分类         B．批量扫描         C．超大页面扫描         D．建立文夹命名  

【答案】BCD

【解析】档案扫描是纸质档案数字基本流程之一，扫描的主要工作内容有批量扫描、超大页面扫描、建立文夹命名。

5、所有的信息安全技术都是为了达到一定的安全目标，其核心包括保密性、完整性、可用性、（   ）五个安全目标。

A．共享性    B．可控制      C．不可否认性     D．有效性

【答案】BC

【解析】所有的信息安全技术都是为了达到一定的安全目标，其核心包括保密性、完整性、可用性、可控制、不可否认性五个安全目标。

第2节  建立信息安全管理制度和信息保密制度

一、判断题

1、国家电网公司秘密保护工作按照统一领导、分级管理的原则，实行保密委员会责任制。(    )  

【答案】错误

【解析】国家电网公司秘密保护工作按照统一领导、分级管理的原则，实行法定代表人。

2、利用、公布档案，不得违反国家有关著作权保护的法律规定。(    ) 

【答案】错误

【解析】利用、公布档案，不得违反国家有关知识产权保护的法律规定。

3、《中华人民共和国档案法》的解释权在政治协商委员会。(    ) 

【答案】错误

【解析】《中华人民共和国档案法》的解释权在全国人民代表大会常委员会。

4、公司各级单位必须建立权责明晰、程序规范、定密准确、解密及时的科学定密机制。(    ) 

【答案】错误

【解析】公司各级单位必须建立权责明晰、程序规范、定密准确、解密及时的科学涉密机制。

二、单选题

1、泄露后会给国家安全和利益、电力工业造成特别严重（重大）损害的事项属于（   ）。

A．绝密            B．机密           C．秘密           D．特密 

 【答案】A

【解析】泄露后会给国家安全和利益、电力工业造成特别严重（重大）损害的事项属于绝密事件。

2、存储国家秘密信息的介质，应按所存储信息（  ）密级标明密级，并按相应的密级文件进行管理。

A．一般           B．最高         C．最低           D．相应  

【答案】B

【解析】存储国家秘密信息的介质，应按所存储信息最高密级标明密级，并按相应的密级文件进行管理。

3、资金和（   ）是开展保密宣传教育工作的基本物质保障。

A．教材            B．资料           C．设备              D．经费  

【答案】C

【解析】资金和设备是开展保密宣传教育工作的基本物质保障。

4、下列关于信息公开的说法哪些是不正确的（    ）。  

A．行政机关公开政府信息，不得危及国家安全、公共安全、经济和社会稳定。

B．行政机关在公开政府信息前，应当依据《中华人民共和国保守国家秘密法》及其法律、法规和国家有关规定拟公开的政府信息进行审查。    

C．涉及商业秘密和个人隐私的政府信息一定不能公开。    

D．政府信息公开是一种组织行为，任何机关工作人员不能擅自对外公开政府或政府部门的信息。 

【答案】C   

【解析】涉及商业秘密和个人隐私不属于政府信息公开范围。

三、多选题

1、下列有关涉密载体管理错误的说法是（   ）。

A．涉密载体都应当存放在文件柜中

B．对体积较大，不便于存放在保险柜中的涉密产品，其保管场所应当具备相应的保密防护措施

C．涉密人员岗位调整以后，仍然在本单位其他涉密岗位工作的不需要清退所保管和使用的国家秘密载体

D．涉密人员辞职时应当在办理完辞职手续后，清退所有保管和使用过的国家秘密载体。 

【答案】AC 

【解析】涉密载体都应当妥善保存，涉密人员岗位调整以后，办理移交手续，清退所保管和使用的国家秘密载体。

2、销毁涉密载体的保密要求（    ）。

A．涉密载体是否销毁由机关、单位决定，并由专人负责

B．决定销毁的涉密载体，应进行清点登记造册，经本机关、单位主管领导审核批准

C．销毁涉密载体，应严密封装，由专人押送到保密工作部门指定的涉密载体销毁单位销毁

D．严格禁止将拟销毁的涉密载体作为废品出售或转送他人

【答案】ABCD

【解析】由机关、单位决定涉密载体是否销毁，清点登记造册，经本机关、单位主管领导审核批准，销毁涉密载体，应严密封装，由专人押送到保密工作部门指定的涉密载体销毁单位销毁。

3、解密的主要方式有（    ）。

A．自行解密         B．系统解密         C．强制解密        D．审查解密

   【答案】AD

【解析】解密的主要方式自行解密和审查解密。

4、下列关于涉密信息的表述正确的是（    ）。

A．不能在政府门户网站上登载涉密信息

B．可以在政府门户网站上登载涉密信息

C．对拟上网发布的信息要认真进行保密审查

D．要做到涉密信息不上网，上网信息不涉密

【答案】ACD

【解析】不可以在政府门户网站上登载涉密信息。

5、根据保密法第十三条规定，中央国家机关及其授权的机关、单位可以确定（      ）国家秘密。  

A．绝密           B．保密            C．机密          D．秘密

【答案】ACD

【解析】根据保密法第十三条规定，中央国家机关及其授权的机关、单位可以确定绝密、机密、秘密。

第7章  能够对施工资料立卷、归档、验收与移交

第1节 进行施工资料立卷和归档
一、判断题

1、计算机形成的工程资料应采用内容打印，手工签名的方式。（    ）
【答案】正确
【解析】计算机形成的工程资料应采用内容打印，手工签名的方式。
2、质量证明文件的复印件应与原件内容一致，加盖原件存放单位公章，注明原件存放处，并有经办人签字和时间。（    ）
【答案】正确
【解析】质量证明文件的复印件应与原件内容一致，加盖原件存放单位公章，注明原件存放处，并有经办人签字和时间。
3、文字材料必须装订成册，图纸材料可以装订成册，也可以散装在卷盒内存放。（    ）
【答案】正确
【解析】文字材料必须装订成册，图纸材料可以装订成册，也可以散装在卷盒内存放。
4、对有破损的文件，应先修补后装订；对非标准A4纸文件，应粘贴或折叠后装订；外文资料应保持原来的案卷装订形式。（    ）
                                                                   【答案】正确
【解析】对有破损的文件，应先修补后装订；对非标准A4纸文件，应粘贴或折叠后装订；外文资料应保持原来的案卷装订形式。
5、项目施工类文件按照单项工程、单位工程进行组卷，也可按照装置、阶段、结构、装业进行组卷。这种组卷原则上应建立在对工程项目的合理划分上。（    ）
【答案】正确
【解析】项目施工类文件按照单项工程、单位工程进行组卷，也可按照装置、阶段、结构、装业进行组卷。这种组卷原则上应建立在对工程项目的合理划分上。可以参考项目质量评定划分表。组卷的卷册顺序按照质量评定划分表的单位工程的顺序排列。

6、案卷封面可采取外封面和内封面两种形式，应由施工单位根据实际情况编写。（    ）
                                                                    【答案】错误
【解析】案卷封面可采取外封面和内封面两种形式，应由建设单位根据实际情况作统一规定。
7、起止日期，应填写卷内最早形成文件的日期与最终形成文件的日期。（年、月、日用6位数字表示）。（    ）
                                                                    【答案】错误
【解析】起止日期，应填写卷内最早形成文件的日期与最终形成文件的日期。（年、月、日用8位数字表示）
8、文件编号，应填写文件的文号或编号、图样的图号等。（    ）
                                                                  【答案】正确

【解析】文件编号，应填写文件的文号或编号、图样的图号等。
9、文件题名，应填写文件标题的全称。（    ）
                                                                   【答案】正确
【解析】文件题名，应填写文件标题的全称。
10、按单位工程组卷的竣工文件，每份文件题名可以不填写单位工程名称；对于文件标题不明确、不准确、不完整的，应由检查人根据文件内容重新拟写或补充。（    ）
【答案】错误
【解析】按单位工程组卷的竣工文件，每份文件题名应填写单位工程名称；对于文件标题不明确、不准确、不完整的，应由立卷人根据文件内容重新拟写或补充。
11、卷皮、卷内表格规格和制成材料应符合《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写》GB/T 1.1-2009要求。（    ）
【答案】错误
【解析】卷皮、卷内表格规格和制成材料应符合《科学技术档案案卷构成的一般要求》GB/T 11822要求。

二、单选题

1、施工资料的管理由（   ）负责。

A．施工单位      B．建设单位     C．监理单位     D．监督部门

【答案】A 

【解析】施工资料的管理由施工单位负责。

2、下列文件涉及单位需保管的是（   ）。

A．设计变更记录      B．桩基施工记录    C．地基处理记录   D．技术交底

【答案】A
【解析】设计变更记录提出变更的单位需保管。

3、对符合初步验收要求的工程项目，在（   ）工作日内签发《建设工程档案初验认可证》。

A．一个    B．三个        C．五个     D．七个

【答案】A
【解析】对符合初步验收要求的工程项目，在一个工作日内签发《建设工程档案初验认可证》。

4、对改建、扩建和维修工程，改变的部件，应当重新编制工程档案，并在工程竣工验收后（   ）个月内向城建档案馆（室）移交。

A．2       B．3     C．4        D．5

                                                             【答案】B
【解析】对改建、扩建和维修工程，改变的部件，应当重新编制工程档案，并在工程竣工验收后三个月内向城建档案馆（室）移交。

5、文件的保管期限中短期是指工程档案保存（     ）。

A．15年以上   B．15年以下   C．20年以上    D．20年以下

【答案】D
【解析】文件的保管期限中短期是指工程档案保存20年以下。

6、即有文字材料又有图纸的案卷，（    ）。

A．图纸排前，文字材料排后      B．文字材料排前，图纸排后

C．任意排前均可           D．文字说明跟随图纸适当排列

【答案】B
【解析】即有文字材料又有图纸的案卷，文字材料排前，图纸排后。

三、多选题

1、工程文件应采用耐久性强的书写材料，不得使用（     ）。

A．红色墨水     B．碳素墨水     C．蓝黑墨水     D、纯蓝墨水
【答案】AD
【解析】工程文件应采用耐久性强的书写材料,不得使用红色墨水、纯蓝墨水。
第2节 进行施工资料验收和移交

一、判断题

1、工程文件的内容必须真实、准确，与工程实际相符合。（   ）

【答案】正确
【解析】工程文件的内容必须真实、准确，与工程实际相符合。

2、项目上的资料可以长期保存在施工员手中，不用归档到项目资料室。（   ）

【答案】错误
【解析】项目资料应存放在项目资料室，项目结束时由资料员指导组卷归档并移交建设单位和本公司的档案部门。

3、工程资料应真实反映工程质量的实际情况，工程资料可以在工程竣工后再进行收集和整理。（   ）

【答案】错误
【解析】工程资料应真实反映工程质量的实际情况，工程资料应与工程同步。

4、工程各参建单位应确保各自资料的真实有效，完整齐全，严禁伪造或故意撤换。（    ）

【答案】正确
【解析】工程各参建单位应确保各自资料的真实有效，完整齐全，严禁伪造或故意撤换。

5、工程资料应为原件，当为复印件时，应加盖复印件提供单位的公章，注明复印日期，并有经手人签字。（    ）

【答案】正确
【解析】工程资料应为原件，当为复印件时，应加盖复印件提供单位的公章，注明复印日期，并有经手人签字。

二、单选题

1、施工资料的管理由（    ）负责。

A．施工单位      B．建设单位     C．监理单位      D．监督部门

【答案】A
【解析】按照谁形成，谁负责的原则。施工资料的管理由施工单位负责。

2、项目档案移交单位应按（     ）规定编制项目档案整理情况说明，对其承包范围内项目档案形成与整理概况作简要介绍。内容应包括竣工档案整理原则、执行标准，档案整理过程需要说明的问题，审查整改情况和遗留问题。

A．GB/T 11822—2008 《科学技术档案案卷构成的一般要求》
B．DA/T 28—2002 《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》
C．2012《中国电力投资集团公司火电工程达标投产考核办法(试行)》 

D．DL/T241-2012《火电建设项目文件收集及档案整理规范》
【答案】D
【解析】项目档案移交单位应按DL/T241-2012《火电建设项目文件收集及档案整理规范》规定编制项目档案整理情况说明，对其承包范围内项目档案形成与整理概况作简要介绍。

3、项目档案应经过施工、调试单位自检，监理单位审查，建设单位验收确认并签署意见后，才能办理移交手续，填写(      )，移交案卷目录附后。
A．火电建设项目档案移交签证表                      B．工程档案移交清册
C. 科技档案交接表                                  D．档案移交目录册
【答案】A
【解析】项目档案应经过施工、调试单位自检，监理单位审查，建设单位验收确认并签署意见后，才能办理移交手续，填写《火电建设项目档案移交签证表》，移交案卷目录附后。
4、《火电建设项目档案移交签证表》，应有（    ）签字盖章，方能生效。《火电建设项目档案移交签证表》一式三份，交接各方各留存一份归档，以备查考。
A. 交接双方责任人       B．接收方             C．移交方          D．监理方
【答案】A
【解析】《火电建设项目档案移交签证表》，应有交接双方责任人签字盖章，方能生效。《火电建设项目档案移交签证表》一式三份，交接各方各留存一份归档，以备查考。

5、分包单位形成的档案如何移交（    ）。

A．分包单位自行移交建设方

B．分包方资料单独组卷，单独移交

C．分包方先移交监理

D．分包方应与工程管理单位的档案汇总整理。

【答案】D

【解析】总承包和工程管理单位应将分包单位移交的竣工档案与自身形成的档案汇总整理，统一分类编号，编制移交案卷目录及档案整编说明后才能向建设单位移交，并办理移交签证手续。

三、多选题
1、工程文件可按建设程序划分为工程准备阶段的文件、监理文件（    ）等几部分。

A．设计文件    B．施工文件    C．竣工图     D．竣工验收文件

【答案】BCD

【解析】工程文件可按建设程序划分为工程准备阶段的文件、监理文件施工文件竣工图 竣工验收文件等几部分。

第8章  能够参与建立项目施工资料计算机辅助管理平台

一、判断题

1、工程项目档案电子数据的汇总整理是指施工单位档案汇总对监理单位所提交的电子数据进行整理，便于工程项目档案的电子数据长期利用和移交。（    ）

【答案】错误
【解析】工程项目档案电子数据的汇总整理是指建设单或工程项目档案汇总单位对项目建设各参与单位所提交的电子数据进行整理，便于工程项目档案的电子数据长期利用和移交。

2、电子文件、数据库、管理软件与信息系统以及文件档案的电子目录数据等都属于工程项目档案电子数据。（    ）
【答案】正确
【解析】工程项目档案电子数据包括电子文件、数据库、管理软件与信息系统以及文件档案的电子目录数据等。

3、电力行业档案信息化建设发展较快，电力企业利用档案管理系统进行档案管理。但软件品种多且杂，因此各单位在选择档案管理软件时应遵循“规范、先进、实用”的原则。（    ）
【答案】正确
【解析】在选择档案管理软件时应遵循“规范、先进、实用”的原则。

4、档案数字化是指利用计算机技术、扫描技术、数字成像技术、数据库技术、多媒体技术、存储技术等高新技术把各种载体的档案资源转化为数字化的档案信息。（    ）
【答案】正确
【解析】.档案数字化是指利用计算机技术、扫描技术、数字成像技术、数据库技术、多媒体技术、存储技术等高新技术把各种载体的档案资源转化为数字化的档案信息，以数字化的形式存储、网络化的形式互相联结，利用计算机系统进行管理，形成一个有序结构的档案信息库，及时提供利用，实现资源共享，是档案信息化建设的重要内容。

5、电子数据整理后无需参照实体档案的分类体系，自行编目。（    ）
【答案】错误
【解析】电子数据整理完成后，还需参照实体档案的分类体系进行编目，刻制成光盘保存，并对光盘编制档案号。

二、单选题

1、整理电子数据，按照哪个原则进行分类（     ）。

A．软件开发的分类       B．实体档案的分类原则      C．二次分类        D．项目划分表

【答案】B
【解析】电子数据整理时，可以按实体档案管理的分类原则进行分类，并汇总。

2、以下哪条是档案数字化的作用（     ）。

A．先进性，高效性                 B．便于管理

C．符合现代化的规范               D．有效保护档案原件、改善档案的利用方式

【答案】D
【解析】档案数字化的作用：有效保护档案原件、改善档案的利用方式、提高企业档案管理整体水平、提高工作效率最有效的途径。

3、建立初步的工作计划后，在执行的过程中发现项目期过长，（    ）。

A．可以通过调整工作之间的逻辑关系，使之满足要求

B．可以通过调整基本信息输入，使之满足要求

C．可以通过跟踪管理，在计划实施过程中调整项目期长度

D．可以对初步工作计划进行必要的调整，使之满足要求

【答案】D
【解析】建立初步的工作计划后，在执行的过程中发现项目期过长,可以对初步工作计划进行必要的调整，使之满足要求。

4、全文检索系统能和(     )共用归档文件的电子原文，也可以自己建立全文检索索引库。

A．档案系统       B．数据库        C．查询系统       D．OA系统

【答案】A
【解析】全文检索系统能和档案系统共用归档文件的电子原文，也可以自己建立全文检索索引库。

三、多选题

1.施工项目信息管理中，信息代码应符合规范化、（     ）的要求。

A．唯一化    B．多元化      C．系统化        D．标准化

【答案】ACD
【解析】施工项目信息管理中，信息代码应符合规范化、施工项目信息管理中，信息代码应符合规范化、唯一化、系统化、标准化的要求。

2、建设工程信息管理中应遵循的基本原则有 (       )。

A．标准化原则             B．有效性原则             C．时效性原则

D．可预见原则             E．定量化原则

【案】ABCDE

【解析】建设工程信息管理中应遵循的基本原则:①标准化原则;②有效性原则;③定量化原则;④时效性原则;⑤高效处理原则;⑥可预见原则。

第9章  能够应用专业软件进行施工资料的处理
一、判断题
1、Outlook是一款主要用于制作幻灯片的软件。（    ）
  【答案】错误
【解析】PowerPoint是一款主要用于制作幻灯片的软件，Outlook用于收发邮件。
2、档案管理软件主要功能包括收文管理、行文管理、合同管理、档案管理、查询管理、用户管理、系统维护等七大模块。（     ）
                                                         【答案】正确
【解析】档案管理软件主要功能包括收文管理、行文管理、合同管理、档案管理、查询管理、用户管理、系统维护等七大模块。
3、在使用Word、Excel软件进行文件处理时，若想返回上一次操作状态，可使用Ctrl+A的快捷组合键完成。（    ）
                                                         【答案】错误
【解析】在使用Word、Excel软件进行文件处理时，若想返回上一次操作状态，可使用Ctrl+Z的快捷组合键完成，Ctrl+A用于文件的全选。
4、在使用AutoCAD软件查看电子版图纸时，若下方提示“已无法进一步缩小”时，可输入“重生成”命令来进一步缩小查看，其快捷命令为“RE”。（     ）
                                                         【答案】正确
【解析】在使用AutoCAD软件查看电子版图纸时，若下方提示“已无法进一步缩小”时，可输入“重生成”命令来进一步缩小查看，其快捷命令为“RE”。
5、PDF文件可以使用AutoCAD程序打开。（    ）
                                                         【答案】错误
【解析】PDF文件不可以使用AutoCAD程序打开，要使用Apabi Reader或PDF阅读器打开。
6、使用AutoCAD软件时，绘制圆形的快捷命令是“R”。（    ）
                                                                   【答案】错误
【解析】使用AutoCAD软件时，绘制圆形的快捷命令是“C”。
二、单选题

1、资料管理是“建设工程施工资料管理信息系统”应用软件的（    ）。

A．数据处理核心部分                  B．数据处理重要部分

C．数据数理普通部分                  D．数据处理一般部分

【答案】A
【解析】资料管理是“建设工程施工资料管理信息系统”应用软件的数据处理核心部分。

2、office系列软件中，主要用于制作幻灯片的软件为（    ）。
A．Word        B．Excel      C．PowerPoint     D．Project

                                                       【答案】C

【解析】office系列软件中，主要用于制作幻灯片的软件为PowerPoint。
3、office系列软件中，主要用于编制进度计划的软件为（     ）。
A．Word      B．Excel        C．PowerPoint         D．Project

                                                         【答案】D

【解析】office系列软件中，主要用于编制进度计划的软件为Project。
4、office系列软件中，“复制”命令的快捷方式为Ctrl+（     ）键。
A．C         B．X            C．V            D．P

                                                         【答案】A
【解析】office系列软件中，“复制”命令的快捷方式为Ctrl+C键。
5、下列（      ）文件格式是AutoCAD软件的输出格式。
A．放样.dwg      B．放样.doc    C．放样.exe    D．放样.Txt

                                                         【答案】A

【解析】放样.dwg文件格式是AutoCAD软件的输出格式。

6、AutoCAD软件中，绘制“圆”命令的快捷键为（     ）键。
A．L           B．C         C．M            D．E

                                                         【答案】B
【解析】AutoCAD软件中，绘制“圆”命令的快捷键为C键。

7、AutoCAD软件中，绘制“L”命令的快捷键为（     ）键。
A．L          B．C           C．M          D．E

   【答案】A

【解析】AutoCAD软件中，绘制“线段”命令的快捷键为L键。
三、多选题
1、工程资料管理系统软件可以实现下列（     ）操作。
A．自动生成图形                  B．文件导入、导出
C．换行和缩进                 D．单元格组合拆分
【答案】BCD

【解析】工程资料管理系统软件可以实现文件导入、导出换行和缩进、单元格组合拆分。

2、新建表格在模板目录中查找或通知工具栏的“查找”按钮进行查找实际工程所需要的表格，然后（    ）。
A．可点击鼠标选择“新建表格”       B．可在所需的表格模板上双击
C．可单击“添加附件”按钮，然后在弹出窗口选择要附加的附件，调入后的电子文件可以加上标题和简要说明
D．可打开软件后自动弹出新建工程向导的窗口，第一次使用只需要在“工程名称”栏输入即可
【答案】AB

【解析】新建表格在模板目录中查找或通知工具栏的“查找”按钮进行查找实际工程所需要的表格，然后可点击鼠标选择“新建表格”,可在所需的表格模板上双击。

3、资料软件可以对数据进行智能判断处理，该处理的范围包括（     ）。
A．自动检查输入数据的有效性和合法性   B．按要求进行求平均值计算
C．对不合格的数据进行修改        D．警示超标的数量
【答案】ABD

【解析】资料软件可以对数据进行智能判断处理，该处理的范围包括自动检查输入数据的有效性和合法性,按要求进行求平均值计算警示超标的数量。

4、档案著录是指在编制档案目录时，对档案的内容和形式特征进行分析、选择和记录的过程。所谓内容特征，就是指对档案主体的揭示，包括档案的（      ）等。

A．主题词   B．分类号       C．摘要       D．模块号

【答案】ABC

【解析】档案著录是指在编制档案目录时，对档案的内容和形式特征进行分析、选择和记录的过程。所谓内容特征，就是指对档案主体的揭示，包括档案的主题词、分类号、摘要。

5、资料软件可以对数据进行智能判断处理，该处理的范围包括（      ）。
A．自动检查输入数据的有效性和合法性      B．按要求进行求平均值计算
C．对不合格的数据进行修改           D．警示超标的数量
【答案】ABD

【解析】资料软件可以对数据进行智能判断处理，该处理的范围包括自动检查输入数据的有效性和合法性、按要求进行求平均值计算、警示超标的数量。
